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Cet ouvrage est le résultat des réunions organisées par le 
groupe des géographes du Laboratoire de Sociologie et Géographie africaines 
(L.A. 94 - EHESS-CNRS-Paris V) associé à des chercheurs de I’ORSTOM. 
Le premier cycle de réunions sur le thème de la dyrmmique 
des systèmes agmires (1983-84) a donné lieu à la publication de “A travers 
champs;agronomes et géographes”, paru en 1985, dans la collection “Colloques 
et Séminairesf’ de I’ORSTOM. 
En 1984-85, les réunions se sont renouvelées sur le même 
thème genéral. Constatant qu’au cours des dernières décennies toutes les 
sociétés paysannes et pastorales ont été l’objet d’opérations de dévelop- 
pement, nous avons pensé qu’il fallait faire appel - donner la parole - à 
ceux qui les ont initiées, financées, animées, évaluées . . . “aux développeur.Y. 
Ils ont entrepris en partant de leurs expériences de nous 
expliquer les objectifs et les moyens, la dynamique et les dérives, les résul- 
tats et le bilan d’actions conçues pour le développement rural. 
Conformément aux habitudes du “131 Boulevard St Michel”, 
chaque séance du séminaire a été laissée à l’initiative d’un ‘développeur” 
ou d’une équipe de ‘développeurs”. L’histoire du projet est retracée par 
les acteurs eux-mêmes. La narration se réfère aux expériences vécues, 
aux motivations et à l’engagement personnels: elle met en cause les institu- 
tions, elle nous plonge dans le milieu rural en jeu. Les intervenants ont 
su nous intéresser à leur savoir-faire, et au-delà, à toutes les actions condui- 
tes dans le ‘projet”. 
Tous se sont situés à l’articulation da la pratique et de l’ana- 
lyse ; mais ils ont souligné la difficulté de construire et de respecter des 
logiques de recherche quand on est pris dans l’engrenage de l’action. 
Quant au point de vue critique, le temps et le recul ont fait 
leur oeuvre. 
ressés - 
Il restait à élargir le débat. En l’absence des principaux inté- 
les paysans, éleveurs . . . directement visés par le projet -, des parti- 
cipants au séminaire connaissant les régions évoquées ou les problèmes 
soulevés ont nourri la confrontation. Ce sont notamment des chercheurs 
pour qui les opérations de développement sont objet de recherche et qui, 
d’ordinaire, en découvrent les bilans, a posteriori, sans trop s’attarder sur 
les modalités pratiques de l’intervention. 
Ces textes - récits informés et critiques d’expériences de 
développement - nous disent l’ambition, l’ampleur et la difficulté de la 
tâche. 
Chantal BLANC-PAMARD, 
Véranique LASSAILLY-JACOB, 
André L ERZCOLLAIS, 
JANVIER 1986 
,“_. ,. .r.l_l-__. - ._ - ” ._ 
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l.-DELA RECHERCHE... 
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D’UNE RECHERCHE WR UN VILLAGE DU NEPAL 
A UNE RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT DE CE VILLAGE. 
PROPOSITIONS PWR UNE DEMARCHE INTERDISCIPLINAIRE 
CHRONIQUE D’UNE RECHERCHE 
L’OPERATION NEPAL : LE PROJET SALME 1979-1984 
Pascal BERGERET 
-- 
COMMENT CARACTERISER LE FONCTIONNEMENT 
W VILLAGE DE SALME DANS UN OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT ? 
Jean-Pierre DEFFONTAINGS 
-- 
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CHRONIQUE D’UNE RECHERCHE 
L’OPERATION NEPAL : LE PROJET SALME 
1979-1984 
Pascal BERGERET 
Les quatre phases de l’opération Népal décrites dans le tableau 
marquent une évolution assez nette que l’on peut résumer de manière carica- 
turale en parlant d’un passage de la “recherche” au “développement”. Ce 
passage, qui se traduit par un changement dans la teneur des travaux et 
des actions entrepris, est accompagné par l’évolution des institutions parties- 
prenantes du projet, tant en France qu’au Népal. 
En France, les commanditaires de l’opération Népal, multiples 
depuis 1979, voient leur influence respective sur la marche du projet évoluer 
de pair avec la part qu’ils prennent dans son financement. C’est ainsi qu’avant 
1979, les “précurseurs” du projet Salmé, tous chercheurs du CNRS (ou de 
I’INRA) avaient pour préoccupation essentielle de faire avancer la connaissan- 
ce scientifique sur le Népal, tout au long de vingt années qui consacrèrent 
une véritable tradition scientifique française dans cette région du monde. 
A partir de 1979 les choses changent avec la création d’un 
projet de recherche pluridisciplinaire, bien délimité géographiquement et 
surtout avec l’entrée en jeu d’institutions comme la DGRST (Ministère de 
la Recherche) et le ministère de la coopération (Co-dév.). Ces deux institutions 
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furent les principaux commanditaires du projet agronomique de Salmé dont 
“la maitrise d’oeuvre” fut confiée à I’INRA-SAD (1). Dans le même temps, 
le CNRS poursuivait à Salmé son “prooramme Versants” auquel étaient asso- 
ciés I’INRA et I’ENSSAA (2). 
Ainsi le projet Salmé, unique et individualisé sur le terrain, 
avec une équipe de chercheurs comprenant des agronomes et des chercheurs 
d’autres disciplines souffrait d’une situation institutionnelle compliquée dans 
laquelle la prééminence que l’expérience et la tradition scientifique donnaient 
au CNRS se trouva peu à peu effacée par le volume des moyens engagés 
par la DGRST et Co-Dév. et confiés à I’INRA. 
Ce léger décalage entre “Programme Versants” et “Projet Agro- 
nomique” se traduisit au sein de l’équipede chercheurs de terrain par des 
différences d’objectifs et de méthode qui ne purent cependant pas totalement 
effacer une collaboration pluridisciplinaire effective. 
Ces différences concernaient principalement l’attitude de 
chacun vis à vis de l’intervention, les agronomes considérant l’intervention 
comme un moyen de connaissance et les scientifiques du CNRS considérant 
l’intervention comme source de perturbation des phénom.ï?nes à observer. 
Plus fondamentalement, cette divergence reposait sur la place 
que chacun faisait au développement rural dans sa problématique, les agrono- 
mes en faisant l’objet même de leur recherche et les chercheurs des autres 
disciplines considérant le développement rural comme un concept périphérique 
de leur problématique même si certains affirmaient leur préoccupation de 
voir les résultats de leur recherche “servir” au développement. 
Cette situation se poursuivit pendant les 5 ans du projet Salmé 
pendant lesquelles s’affirma le “leadership ” des agronomes qui bénéficièrent 
d’un VSNA permanent par an et donc d’une couverture de terrain constante. 
L’année 1984 marque un tournant dans l’histoire du projet et 
voit la véritable prise en main du projet par CO-Dév. qui augmente très 
sensiblement le volume des moyens enqaaés. 
S’inquiétant du peu d’impact du projet en matière de développe- 
ment rural au Népal, mais sensible à la caution scientifique que la participa- 
tion du CNRS et de I’INRA apportent, Co-Dév, décide, non pas de se retirer 
(1) 
(2) 
Département de recherches sur les systèmes agraires et le développe- 
ment. 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées- 
Dijon. 
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de l’opération (ce qui aurait signifié sa mort) mais bien de “passer à la vitesse 
supérieure” en mettant en place un programme de coopération franco-népa- 
lais et en lui donnant un objectif explicite de développement rural. 
11 s’agit, dans un premier temps de “valoriser” les résultats des recherches 
à SalmB en : 
il faisant bénéficier les institutions de développement au Népal. 
ii) entreprenant un programme d’expérimentation en vraie grandeur 
à Salmé sur des axes prioritaires identifiés par les recherches précé- 
dentes. 
iii) explorant les conditions de la mise en place d’un projet de développe- 
ment “lourd” au Népal. 
Cette action bénéficie du soutien financier de CO-D&. qui rémunère un 
permanent à temps plein au Népal ainsi que 2 VSNA et qui débloque une 
enveloppe de crédits de mission, de fonctionnement, d’équipement et de 
bourses, dont le volume atteint une dimension, certes encore modeste, mais 
nouvelle. Cette “reprise en main” de CO-DG. a eu pour effet de semer un 
certain désarroi parmi les institutions de recherche qui avaient initié I’opéra- 
tion Népal et qui hésitent encore à s’engager dans un projet qui, aux yeux 
de certains, a des allures de “fuite en avant”. 
Mais par ailleurs, la disponibilité de moyens financiers relativement importants 
et encore accessibles apparaît comme une occasion de poursuivre un effort 
de recherche intéressant au Népal. 
Le CNRS a du mal à se situer par rapport à la nouvelle opération : doit-il 
s’impliquer dans un projet de développement, ce qui n’est pas sa vocation 
ou doit-il refuser de s’associer à un projet dont I”‘espace préservé de recher- 
che” pourrait bien vite disparaftre. 
L’INRA , quant à lui, se trouve véritablement placé au pied du mur du déve- 
loppement rural et pourrait voir dans ce projet un véritable test du caractère 
opérationnel d’une recherche sur le développement mise au service d’un projet 
de développement. 
Car à l’horizon 1986, l’objectif est de mettre en place un projet de déve- 
loppement mettant en jeu des investissements considérables de la part d’ins- 
titutions telles que le CEE ou d’autres (ONG, . ..). 
Ce passage progressif de la Recherche au Développement s ’ e s t doublé, 
au Népal, d’un mouvement tout aussi progressif dans le sens d’une insertion du 
projet au sein d’institutions népalaises. 
Si les années de recherche “avant Salmé” permirent aux scientifiques français 
de nouer des liens avec leurs homologues népalais, ces relations demeurèrent 
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toutefois purement personnelles. Le fait que les scientifiques népalais de 
quelque importance dirigent ou appartiennent à des départements minis- 
tériels n’entraîna pas pour autant la mise en place de relations officielles 
entre institutions françaises et népalaises peut-être pour la raison qu’aucun 
accord culturel cadre n’était encore signé entre les Etats Français et Népalais, 
mais surtout parce que les recherches menées par les scientifiques français, 
pour appréciées qu’elles aient été, ne rentraient pas dans le cadre de la 
politique népalaise qui est avant tout une politique de développement rural. 
Cette situation se prolongea pendant les 5 ans du projet Salmé 
à ceci près que des efforts réels furent entrepris, et notamment de la part 
des agronomes,pour nouer des liens avec des institutions népalaises (ou inter- 
nationales) de développement : ministère de l’agriculture, mais aussi des 
bureaux d’étude semi-publics, se consacrant au suivi et à l’évaluation de 
projets de-développement et ayant par là-même une influence non négligeable 
sur les prises de décision politiques en matière de développement rural 
(APROSC, DRCG). 
Cette collaboration qui culmina avec la participation de chercheurs du projet 
Salmé à l’évaluation d’un projet de développement de la banque mondiale 
ne prit jamais la forme d’une insertion officielle au sein de structures népa- 
laises. 
Le projet Salme se trouvait alors dans une situation ambigüe avec, d’une 
part de nombreuses institutions parties-prenantes en France et d’autre part 
une manière de vide institutionnel au Népal, limitant l’emprise de l’opération 
sur la réalité népalaise. 
Ce ne fut que l’intervention de CO-D&., et surtout par l’orientation affichée 
du projet à partir de 1984 vers le développement rural qu’il fut possible 
de procéder à un montage institutionnel insérant les membres de l’équipe 
française au sein de structures népalaises (division de recherche agronomique 
du département d’agriculture, bureau d’étude semi-public sur le développement 
rural). 
Encore les pressions de l’administration népalaise furent-elles et continuent- 
elles d’être extrêmement fortes pour que soit “court-circuitée” la phase 
ayant commence en 1984 et qu’immediatement un projet d’investissement 
de grande ampleur soit mis en place sans attendre 1986. 
Cette situation, à laquelle on pouvait s’attendre, n’en place 
pas moins les membres de l’équipe française devant un problème fort épineux. 
Il est clair que ce dont les Népalais sont demandeurs,ce sont des actions 
de développement et non de recherche (et l’intérêt poli dont ont fait preuve 
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les népalais durant toute la phase de recherche du projet a bien fait place 
à des pressions tout à fait nettes dès qu’il s’est agi de développement) ; et il 
est tout aussi clair que le produit principal de l’expérience française de 
recherche à Salmé ne réside pas en des propositions d’actions de développe- 
ment. Ce que la recherche française à Salmé a produit ce sont bien plus 
- pour parler schématiquement - des outils d’analyse des méthodes d’approche 
et de suivi de processus de développement que l’identification d’actions 
de développement. 
Ces outils méthodologiques qui sont maintenant opérationnels, manquent, 
encore à la panoplie des moyens dont le gouvernement népalais s’est doté 
pour faire face à la dégradation de la production agricole nationale. Ce 
“manque” n’est malheureusement pas bien ressenti pour les autorités népalaises 
(et actuellement nous portons nos efforts sur la promotion d’outils méthodo- 
logiques employés à Salmé) qui, on l’a vu, attendent tout autre chose de 
l’aide française. 
Le débat qui s’engage actuellement dans beaucoup de PVD et 
relatif à l’utilisation d’outils conceptuels neufs pour la mise en oeuvre du 
développement rural (nous pensons par exemple au grand débat actuel relatif 
au concept de “Farming System”) est une occasion très intéressante de faire 
entendre notre voix. C’est aussi un danger très sérieux de voir les positions 
que nous défendons (isolées mais originales jusque là) amalgamées au courant 
principal de pensée issu d’institutions internationales puissantes (USAID (l), 
centres internationaux, universités américaines . ..). 
(1) United States Agency for International Development. 
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NRT (Comite DSAI 
COMMENT CARACTERISER LE FONCTIONNEMENT W VILLAGE 
DE SALME (NEPAL) DANS UN OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT 
Présentation d’une démarche en cours (1) 
Jean-Pierre DEFFONTAZNZB 
OBJECTIFS ET QUESTIONS POSEES SUR LE VZLLACE DE SALME 
Dans le “programme Salmé” l’objectif au départ était un objectif 
de connaissance. Les points de vue sur l’objet de recherche Salmé étaient 
ceux de chaque discipline, indépendamment les unes des autres ; ces points 
de vue dépendaient des champs scientifiques, des concepts et des méthodes 
des disciplines. Plus nombreuses elles étaient, plus l’objet était analysé sous 
des angles variés, plus les connaissances relatives au village étaient étendues. 
(1) Cette note est le résultat de réunions de travail auxquelles ont parti- 
cipé : D. BLAMONT, Y. HOUDARD, J. SMADJA ; elle reprend des passages 
de textes de M. PETIT et J. BONNEMAIRE et tient compte des notes de 
tmwil de ces chercheurs, .ainsi que celles de J.F. DOBROMEZ, P. BERGERET 
et 0. DOLLFUS. 
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Dans l’étape actuelle, la recherche sur le village de Salme 
est orientée vers un objectif appliqué à son développement. La perspective 
de développement retenue est celle de la maîtrise, par les habitants, de 
leur subsistance et du renouvellement des ressources. 
Cette perspective est le résultat d’un diagnostic rapide sur 
le développement agricole de la zone des collines préhimalayennes. Il revient 
à admettre que la croissance de la pression démographique entrafne, dans 
cette zone, une érosion de plus en plus rapide et une dégradation de la forêt, 
ces deux derniers phénomènes étant liés entre eux. Par ailleurs, compte 
tenu des limites de l’immigration vers la vallée de Kathmandu, la zone du 
Teraï ou l)Inde, il paraît nécessaire d’accroître la production alimentaire 
dans la zone. 
La question posée peut alors être formulée de la façon suivante: 
Quels sont les atouts et les contraintes à une maîtrise par 
les habitants de Salmé de leur subsistance et du renouvellement 
des ressources ? 
L’hypothèse formulée est que sans connaissance fonctionnelle 
du village de Salmé, il est difficile de déceler les atouts et contraintes 
c’est-à-dire les principaux problèmes de développement et que le village 
de Salmé est passible d’une “analyse par les systèmes” (GRAS, 1984). 
Les buts de ce volet de la recherche de l’équipe CNRS-INRA au Népal sont 
de : 
. Proposer une analyse du fonctionnement du village de Salmé faisant 
appel aux différents travaux réalisés à ce jour sur ce village et 
de dégager, de cette analyse, des éléments méthodologiques pour 
une approche de type diagnostic, utilisable par la recherche dans 
d’autres régions des collines népalaises : villages des hautes collines 
mais aussi villages des régions plus basses. 
Il est envisagé de tester ces propositions méthodologiques sur le 
district de Gulmi ou en certains points du transect retenus par l’équipe 
de recherche, au cours d’une démarche pluridisciplinaire de terrain 
(printemps 86). 
. Proposer un ensemble méthodologique utilisable par les organismes 
népalais de développement appelés à faire des diagnostics préalables 
à des projets de développement ou à suivre ces projets. 
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DEMARCHE 
La démarche de recherche retenue se compose de trois étapes : 
. La première étape consiste à élaborer un diagnostic sur le fonctionne- 
ment du village de Salmé dans une perspective de développement en regroupant 
les points que les chercheurs de disciplines différentes des sciences de la 
terre et de l’homme, ayant travaillé plusieurs années sur ce village, consi- 
dèrent comme déterminants. L’élaboration de ce diagnostic s’apparente à 
une pratique d’expert, elle prend en compte les connaissances acquises par 
les chercheurs, mais ne fournit pas d’indications sur le comment ces connais- 
sances ont été acquises ni sur le pourquoi elles ont Bté retenues. De ce fait 
une telle démarche est difficilement reproductible par d’autres ou ailleurs 
sans entreprendre des recherches, mais elle a l’avantage de proposer une 
vision synthétique du fonctionnement de Salmé et des problèmes de déve- 
loppement. 
. Dans la deuxième étape le but poursuivi est également de disposer 
d’une vision synthétique du fonctionnement de Salmé mais on procède selon 
une démarche analytique. Le village est considéré comme un système dont 
l’analyse fonctionnelle est réalisée selon différentes “entrées”. Les “entrées” 
retenues sont estimées en relation avec la question posée. Chacune d’elle 
ne correspond pas nécessairement à un point de vue disciplinaire 
Dans chaque “entrée” on recherche des indicateurs de fonctionnement 
et on procède à une confrontation des indicateurs des différentes “entrées”. 
A partir de cet ensemble d’indicateurs on formule un Zème diagnostic sur 
le fonctionnement du village. 
. La troisième étape consiste à confronter ces deux diagnostics de 
Salmé dans le but de proposer une méthode d’élaboration d’un diagnostic 
qui cerne au mieux (compte tenu de ce que l’on sait) le fonctionnement 
du village et soit utilisable dans d’autres conditions que Salmé. 
Cette confrontation ne vise pas à analyser la pratique d’expert utilisée dans 
le premier diagnostic. Son but est de servir de référence pour le second 
diagnostic. En effet nous avions l’hypothèse que celui-ci du fait de la démarche 
analytique suivie, caractérise le fonctionnement de Salmé dans des termes 
qui facilitent la formulation d’actions de développement. En revanche cette 
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démarche analytique risque de rendre plus difficile une vision globale du 
fonctionnement et le repérage des tendances lourdes de l’évolution du village. 
La confrontation avec le premier diagnostic a pour but de réduire ce risque 
en mettant en lumière les insuffisances de la démarche analytique et 
en suqqérant des modifications. 
Dans cette note nous présentons de la première étape un dia- 
gnostic réalisé par quelques chercheurs de l’équipe INRA-CNRS. Concernant 
la deuxième étape la démarche analytique suivie est précisée après avoir 
défini les notions d’indice et d’indicateur. Cette démarche est illustrée en 
présentant la batterie d’indicateur d’une “entrée” particulière, 1”‘entrée” 
espace dans laquelle le village est vu comme un territoire. Elle permet de 
proposer un diagnostic partiel. Compte tenu de l’état d’avancement de la 
recherche la confrontation des deux diagnostics ne figure pas dans ce texte. 
PREMZER DIAGNOSTIC SUR LE FONCTIONNEMENT DU VZLLACE DE 
SALME 
. La communauté villageoise est dominée par deux ethnies Tibeto- 
Birmanes : Tamang et Ghale, qui sont étroitement associées et qui parlent 
la même langue. On trouve en outre quelques Kamis, forgerons d’origine 
hindouiste, et de basse caste. Cette caractéristique ethnique fait que Salmé 
contraste avec les villages situés plus bas, en particulier dans les fonds de 
vallées où l’on rencontre des populations hindouistes, notamment des Bramanes 
mélangées avec d’autres ethnies. 
. Le village de Salmé se caractérise également par le fait que la 
pression démographique sur la terre y est moins forte que dans les zones 
d’altitude plus basses. 
. Les différentes cultures sont disposées en étage selon l’altitude qui 
est un facteur clé de l’organisation de l’activité agricole (cf. carte). Les 
rizières sont en bas de versant (1 récolte par an). L’essentiel de l’alimentation 
provient des zones “Pakho”, où l’on cultive maïs et éleusine, principalement, 
sous forme de deux cultures par an en relais. Au-dessus de la zone Pakho, 
se trouve une zone où l’on produit ble et orge dans ce qu’on appelle les 
zones “Lekh”. L’intensité des cultures dans ces zones Lekh est moins forte 
que plus bas ; il n’est pas rare d’y trouver des terrasses en friches ou en 
jachères. On pense que la population Tamang s’est d’abord installée dans 
ces zones. Ils provenaient de zones d’altitude plus élevée. Leur habitat 
.-._, .l.ICr*UI<,“..- r- .*.” .._._ . 
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s’est progressivement déplacé vers le bas ; la zone Lekh était peut-être 
plus intensivement utilisée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Mais, du point de 
vue de la logique de fonctionnement des systèmes de production à l’heure 
actuelle, on comprend que ce soit cette zone qui soit la moins intensivement 
utilisée car c’est celle où les potentialités de production sont les plus faibles. 
L’érosion fait l’objet de phénomènes très spectaculaires mais seule une fraction 
des surfaces est concernée. L’enterrassement constitue un moyen particulière- 
ment efficace de lutte contre l’érosion. 
. Dans les systèmes de production de Salmé, les animaux jouent un 
role capital. Ils fournissent la force de traction et, surtout, les éléments 
fertilisants. Pratiquement aucun engrais chimique n’est épandu. La plupart 
des familles font pâturer leurs animaux et les gardent la nuit dans ce que 
l’on appelle des “Goths”, c’est-à-dire des étables et des habitations tempo- 
raires qu’ils déplacent de parcelles en parcelles. Ce système n’est pas sans 
rappeler leur passé de pasteurs itinérants ; il permet l’utilisation rationnelle 
des animaux comme moyens de fertiliser. Lorsque la pression démographique 
croît, ce que l’on peut observer dans des villages situés à altitude plus basse 
qu’à Salmé, on constate que le système des Goths disparaît. Les animaux 
sont à l’attache et produisent du fumier, qui est ensuite transporté à dos 
d’hommes et épandu dans les champs cultivés. Ces pratiques correspondent 
à une utilisation trèsintensive de la terre, elles permettent en effet probable- 
ment de réduire les pertes d’éléments fertilisants ; en revanche, elles requiè- 
rent davantage de main-d’oeuvre. 
. Le point le plus névralgique est la production des ressources fourra- 
gères et leur utilisation par les animaux. Une partie importante de la nourri- 
ture des animaux provient de terrains utilisés collectivement, paturages 
et surtout forêts. Les animaux vont y pâturer, mais surtout les paysans vont 
y chercher des fourrages qu’ils apportent aux animaux. Cet ensemble de 
pratiques liées à l’élevage induisent des relations importantes entre les exploi- 
tations, d’un même village, qui utilisent les mêmes ressources collectives. 
11 y a une très forte interrelation entre les activités agricoles et d’élevage. 
. Enfin, la forêt constitue une ressource importante pour les villageois. 
Outre les fourrages, les paysans vont y chercher du bois de chauffe et du 
bois d’oeuvre. Sous l’effet de ces prélèvements, la forêt se dégrade, ce qui 
ne va pas sans graves inconvénients : les paysans doivent consacrer davantage 
de temps pour collecter la même quantité de ressources. Pourtant les travaux 
ont montré l’extraordinaire gaspillage des ressources qu’entratnent les pratiques 
mises en oeuvre actuellement. Comment se fait-il que cette communauté 
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ne se soit pas dotée de règles de discipline collective et des institutions 
pour les faire respecter qui permettraient d’économiser davantage ces ressour- 
ces qui deviennent de plus en plus rares ? Cette question, manifestement 
Capitale, reste sans résponse satisfaisante pour le moment. 
. Bien que difficile à cerner le role des institutions locales nous apparaît 
important sur ce point. On peut en effet avancer l’hypothèse que l’on est 
actuellement dans une situation intermédiaire : les institutions traditionnelles 
(Mukhia) existant il y a plusieurs dizaines d’années sous le régime des Rana 
ont été détruites,et remplacées par le Panchayat,, sorte de conseils municipaux 
élus au niveau de chaque village. Les Mukhias, hobereaux représentant I’auto- 
rite traditionnelle, chargés de faire respecter les règles d’utilisation collec- 
tive de certaines ressources, ont perdu toute autorité. Ils n’ont pas encore, 
en règle générale, été remplacés par l’autorité du Panchayat. Ceci est parti- 
culièrement vrai à Salmé où la communauté est divisée en deux clans, appar- 
tenant à deux réseaux nationaux de clientèle différents. Dans d’autres villages, 
où la division en clans est moins intense, le Panchayat semble doté d’une 
autorité plus grande. Nous serions alors dans une phase de transition entre 
l’autorité déchue des Mukhias et celle, non encore affirmée partout, des 
Panchayat. La comparaison avec des villages voisins a montré que la situation 
est assez différente de celle de Salmé. II semble en effet que pour la régle- 
mentation de l’utilisation des ressources forestières, le poids des institutions 
y soit parfois beaucoup plus important et plus clair. 
. Dans le domaine des échanges de travail et de la terre, le système 
du Bandaki joue un role important, comme moyen de régulation. On constate 
en effet que les familles diposant de beaucoup de terres et de peu de travail, 
donnent en quelque sorte en location, une partie de leur terre, moyennant 
une caution monétaire ; le système peut alors être vu comine un système 
d’emprunt hypothécaire. Mais l’observation des pratiques en la matière nous 
a amenés à conclure que c’était la régulation des surfaces par unité de 
travailleurs qui paraissait l’élément déterminant de ces comportements. 
. L’existence de ces régulations amène a mettre l’accent sur la stabilité 
des systèmes agraires villageois. Mais, cette stabilité va à l’encontre de 
l’impression dominante, selon laquelle une pression démographique croissante 
est le moteur principal de l’évolution des systèmes agraires et des pratiques 
qui lui sont liées. 
En fait, il y a probablement une tension permanente entre les forces 
liées à la pression démographique mais aussi parfois à l’apport de ressources 
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monétaires extérieurs, qui poussent à l’évolution du système et les régulations 
internes qui contribuent à en assurer la stabilité. Quoiqu’il en soit, la notion 
d’une agriculture traditionnelle, avec ses connotations de routine et de stagna- 
tion représente mal la réalité. 
. Les possibilités d’emploi à l’extérieur du village jouent un role consi- 
dérable dans l’évolution des systèmes de production et dans l’évolution du 
système agraire. Ceci se voit clairement maintenant à Salmé où les possi- 
bilités d’emplois se sont beaucoup développées récemment grace à la mine 
de Lari et à la construction de la route permettant d’atteindre cette mine. 
. II y a une très grande diversité des problèmes et des situations 
saisis à des niveaux très variés d’observation. Cette diversité peut être obser- 
vée à l’intérieur des parcelles où l’état des cultures est extraordinairement 
varié. Elle peut egalement être observée d’une parcelle à l’autre. Elle existe 
aussi entre les familles d’un m&me village, qui sont situées dans des conditions 
très différentes les unes des autres quant à l’accès aux ressources producti- 
ves. Enfin la diversité entre villages voisins est importante. 
Nous avons été amenés dans la petite zone d’étude (vallee de la Salanku 
Khola) à proposer une typologie des villages en trois grandes catégories 
en fonction d’un certain nombre de critères simples, liés en particulier à 
l’altitude. La situation des villages “du bas” préfigure peut être, dans une 
certaine mesure, celle des villages du haut, de type Salmé, car la pression 
démographique y est plus forte. Mais ce qui est capital, c’est que l’on peut 
observer des trajectoires d’intensification qui ont réussi dans certains villages 
“du bas” et qui ont échoué dans d’autres, dans le sens où elles conduisent 
à la pauvreté et au dénuement de nombreux villageois. Ceci suggère que 
la trajectoire des villages du haut n’est pas prédéterminée par un mécanisme 
simple, scellant un destin qui serait inéluctable. 
. L’absence de technologie appropriée constitue probablement le handicap 
le plus sérieux à l’accroissement de la productivité du travail et de la terre 
et au développement agricole de cette zone. 
Cette absence de technologie porte à la fois sur les cultures, et 
sur le stockage des grains, et la conservation des ressources de la forêt 
et l’élevage. 
RECHERCHE DWVDZCATEUZ~ DU F~NCTZ~NNEMENT DU VELAGE DE 
%Z.ME - DEUXIEME DIAGNOSTIC 
Définition des "entrées" 
Un point de vue sur le village de Salmé est retenu, qui peut être formulé 
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de la façon suivante : 
Une population mettant en valeur un espace à l’aide de pratiques 
de production, notamment agricoles pour produire des biens servant, directe- 
ment OU indirectement par l’intermédiaire d’&hang~, à assurer sa &sistame 
et la reproduction de ses ressources. 
Cette phrase représente un modèle très général du fonctionnement du village 
Salmé. 
La définition précédente contient des termes qui correspondent chacun 
à une “entrée” particulière dans l’analyse fonctionnelle du village. Les liaisons 
entre les termes dans la phrase suggèrent des relations entre les entrées. 
Une entrée ne correspond pas nécessairement au point de vue d’une discipline 
mais peut concerner plusieurs disciplines, de même qu’une discipline peut 
être intéressée par plusieurs entrées . Chaque entrée suppose donc 
une première concertation entre disciplines. Une seconde Etape de concertation 
sera nécessaire pour confronter les diverses entrées et pour tenter de répondre 
à la question posée. 
Reprenons ces différentes entrées (schéma 1). 
Une entree par Z’espoce. Le village a certaines caractéristiques de situation 
dans l’espace régional. Le territoire présente des traits topologiques et de 
milieu physique ; il est subidivisé, découpé en un certain nombre de sous 
espaces identifiables à des échelles différentes et qui ont des fonctions parti- 
culières. Cette approche est à dominante géographique, mais elle implique 
des éclairages écologiques et agronomiques notamment. 
Une entrée par la population. Le village est vu comme un ensemble de 
personnes, caractérisé par des tranches d’âge, des ratios, des critères de 
dynamique, mais aussi des couches sociales différentes. 
Une entrée par les pratiques de production, notamment agricoles. Le village 
est constitué d’exploitations dans lesquelles sont mises en oeuvre des prati- 
ques particulières, selon leur situation et leur évolution. 
Une entrée par les échanges, de biens, de travail, de terres à l’intérieur 
du village et avec l’extérieur. 
Une entrée par la notion de subsistance : alimentation et besoins alimentaires 
de la population aux différentes époques de la vie et de l’année. 
Une entrée par le ou les écosystèmes, dont le but est d’appréhender les 
équilibre/déséquilibre, prélèvement/production de biomasse, et donc les condi- 
tions de reproduction des ressourses. 
La pertinence de ces différentes “entrées” devra être jugée a posteriori 
dans la mesure où leur mise en commun permettra de répondre à la question 
posée. 
..- --_. 
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hdicatews de fonctionnement 
Il est proposé de repérer dans le cadre de chaque “entrée” des indica- 
teurs ou indices. II convient de préciser le sens donné à ces termes avant 
d’illustrer cette recherche d’indicateurs en retenant une “entrée” particulière 
à titre d’exemple. Cette recherche s’est faite dans le cadre d’un groupe 
interdisciplinaire composé d’agronomes, d’un géographe et d’un géomorpho- 
logue. 
Notion d’indicateurs de fonctionnement. 
Un indicateur du fonctionnement d’un système est une variable de ce système 
(un élément, une caractéristique d’un élément, une relation entre éléments) 
qui révèle : 
. la présence d’autres éléments et/ou 
. comment interagissent entre eux divers éléments et/ou 
. comment ils évoluent. 
Une “batterie” d’indicateurs est sensée fournir une image du fonctionnement 
du système. 
Un indicateur (1) est donc lui-m&me en relations, directes ou indirectes, 
avec d’autres éléments du système ; ces relations ont été démontrées anté- 
rieurement. Si elles sont seulement plus ou moins probables on parlera d’indice 
6). Dans ce dernier cas, il faudra procéder à une vérification (1). De toutes 
façons il n’y a indicateurs que s’il y a connaissances ppises ant&ieurement 
sur le fonctionnement de systèmes similaires ou voisins. 
Les indicateurs, issus d’une recherche, doivent aider à la mise en place de 
nouvelles recherches et permettre un gain de temps. Ils devraient également 
&tre utiles dans des démarches plus @gères de diagnostic, préalables à l’éla- 
boration d’un projet de développement, et de “suivi” de tels projets (simpli- 
fication de l’obtention d’information). 
Cette définition des indicateurs est très générale, elle peut être précisée 
selon les objectifs poursuivis ; par exemple pour le village de Salmé, les 
principaux atouts et contraintes aux activites de production, notamment agri- 
coles. Les atouts et contraintes seront exprimés en terme, d’état et d’évo- 
lution des ressources, d’état et d’évolution des productions et des conditions 
de leur mise en oeuvre, de rapport : ressources - pression démographique 
et ressources - productions. 
(1) Exemple d’indice (0 : la contiguité d’une parcelle en friche avec un 
pré suggère un problème d’extension des semi- 
ligneux ou/et des conflits de voisinage. 
Exemple d’indicateurs (1) : la présence de Joncs est un indicateur d’hydro- 
morphie dans les sols. 
28 
Dans une perspective opérationnelle il apparaît utile de distinguer 
les indices OU indicateurs selon leurs conditions d’obtention (outils ou méthodes 
utilisés et utilisables). 
Des indicateurs appelés indicateurs de ler ordre peuvent être définis 
à partir de documents divers (cartes et plans topographiques, géologiques, 
géomorphologiques, écologiques, de la végétation, cadastres ; photographies 
aériennes et images satellites (passées et récentes) ; relevés météo ; mais 
aussi documents statistiques, études diverses...). Ces indicateurs ressortent 
d’une analyse préparatoire et exploratoire, faite en bureau, qui peut être 
plus ou moins approfondie. Ils traduisent, par exemple, des hetérogénéités, 
des caractéristiques potentielles du milieu, des contraintes d’histoire et 
de lieu. Ces analyses exploratoires révèlent souvent des indices qui peuvent 
devenir des indicateurs, mais à condition d’utiliser d’autres moyens. 
Les indicateurs de 2ème ordre sont apprehendés sur le terrain par 
observation directe ou en utilisant des outils de diagnostic qui n’exigent 
pas une investigation lourde ni une participation importante de la population. 
Ils résultent de méthodes qui diffèrent selon les entrées (analyse du paysage, 
enquête légère auprès de quelques informateurs . ..). 
Enfin les indicateurs de 3ème ordre sont issus d’enqubtes, mesures, 
analyses et suivis, plus exigeants en temps et qui nécessitent une plus ou 
moins forte participation de la population concernée. 
Les indicateurs d’ordre inferieur orientent la recherche de ceux d’un ordre 
supérieur et l’analyse de ces derniers suggèrent de nouveaux indicateurs 
d’ordre inférieur. 
Indicateurs de fonctionnement en considémnt le village de Salmé 
comme un territoire mis en valeur. 
Le fonctionnement du village est abordé dans ses dimensions spatiales. 
Les caractéristiques de localisation, de distance, de surface, de configuration 
sont privilégiées. 
Certes ces variables interviennent dans les analyses faites selon 
d’autres entrées, mais dans celle-ci, c’est le territoire qui est pris en compte 
en considérant ses caractéristiques topologiques, les traits du milieu physique 
et les modes d’occupations à relativement petite échelle (environ le 1/50.000). 
Compte tenu des échelles et des types d’espaces variés qui inter- 
viennent, une terminologie commune entre géographes, agronomes et géomor- 
phologues était nécessaire. Cette recherche de correspondance entre les 
espaces et leurs dénominations retenues par les uns et par les autres pour 
rendre compte d’un fonctionnement s’est avérée une étape très stirmhnk. 
(Il n’y a pas d’échanges entre disciplines sans accords sur des objets communs, 
sur des échelles de temps et d’espace et sur des termes). 
Les termes retenus sont les suivants ; entre parenthèses figure la 
définition de chaque terme. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Territoire du village (Espace contenu dans les limites administratives 
du village) : Panchayat. 
Espace du village (Espace utilisé par les habitants du village). 
Territoire du village cultivé ou forestier ou de parcours et de paturage 
(Diffërentes occupations du sol dans le territoire du village). 
Espace du village cultivé ou forestier ou de parcours et de paturage. 
(Différentes occupations du sol dans l’espace du village). 
Etage cultural (Strate altitudinale caractérisée par une occupation 
agricole particulière du sol). 
Ex : Khet, pâturages d’altitude. 
L’étage cultural ne se superpose pas nécessairement à l’étage écolo- 
gique. 
Secteur (Subdivision de l’espace caractérisée par des traits topolo- 
giques : secteur Nord, secteur Sud ; par des traits morphologiques: 
secteur du Païro; par des traits d’occupation du sol n’ayant pas une 
configuration de strate altitudinale : secteur de l’orge). 
Lieu-dit (Subdivision de l’espace ayant une dénomination locale). 
Parcelle culturale (Portion continue du territoire d’une exploitation 
agricole faisant l’objet de la même affectation et des mêmes inter- 
ventions dans l’année). La parcelle culturale ne se superpose pas 
necessairement à la parcelle de propriété. L’ensemble des parcelles 
culturales d’une exploitation ou des exploitations d’un hameau ou 
d’un village, présentant la même affectation, au même moment, 
dans une succession culturale pluriennale, est appelé sole. 
Terrasse (Portion de territoire compris entre deux talus ou deux 
murs de sout&nement). 
Village : (Ensemble des maisons d’habitation et des jardins dans le 
territoire du village). 
Chef-lieu : (Groupement de maisons d’habitations et de jardins 
constituant le centre administratif du village). 
Quartier : (Subdivision d’une agglomération regroupant plusieurs 
maisons d’habitation et jardins) Ex : Toulogaon, Galegaon. 
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13. 
14. 
Hameau : (Groupe de maisons d’habitation et de jardins nettement 
distinct du chef-lieu) Ex : Gumsa, Hop. 
Maison : (Unité familiale d’habitation). 
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels 
chaque indicateur ou indice (colonne de gauche) traduit (flèche) un aspect 
du fonctionnement du village (colonne du centre). Dans cette colonne le 
phénomène en cause est souvent très imparfaitement traduit par l’indicateur 
ou l’indice correspondant. Aussi est-il fait appel à une ou plusieurs autres 
entrées qui devraient “améliorer” la connaissance de l’aspect du fonctionne- 
ment qui est en cause. 
La colonne de droite comporte des indications sommaires sur les moyens 
nécessaires à l’obtention de l’indicateur ou de l’indice (enquête, carte, analyse 
des paysages) (I).La lettre I signifie ‘indicateur (i), indice et les chiffres (1, 
2 et 3), associés aux lettres 1 et i, caractérisent les indicateurs de Ier, 2ème 
et 3ème ordre. 
Ainsi peuvent être aisément distingués les indicateurs ou indices 
qui peuvent résulter d’un diagnostic sur un village à partir de documents 
(ils sont suivis des signes Il ou i 1 ), de ceux qui peuvent se dégager d’un 
diagnostic rapide sur ce terrain (quelques jours) : rubriques I2 ou i2 . Les indi - 
cateurs affectés des signes I3 et i3 ne peuvent résulter que d’une analyse 
plus approfondie. 
Exemple : 
La proximité de grands chantiers . . . . . source de travail salarié 
(1 2 ) Enquête légère. 
12: signifie que la proximité de grands chantiers est un indicateur de deu- 
xième ordre d’une possibilité d’emploi à l’extérieur du village. 
Dans la partie suivante sont présentés un tableau (tableau 
1) regroupant, pour cette “entrée espace”, les indicateurs et les indices de 
Ier, 2ème ordre et un diagnostic partiel établi à partir de ces indicateurs. 
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Situation du territoire de Salmé dans la région. 
1 Proximité des hauts sommets . . . . . . 
(Ganesh) . 
2 La ligne de crête dominant Salmé . . . . . . 
est à 4 000 m et disposée en 
cul de sac. 
3 Salmé est situe sur le chemin . . . . . . 
entre la ville de Trisuli et la 
haute vallée de 1’Ankhu Kola, 
mais pas sur une route. 
4 Proximité relative du bazar . . . . . . 
(Trisuli) (1 jour de marche 
avec charge). 
5 Proximité de grands chantiers : . . . . . . 
mines, routes, barrages. 
Forte precipitation annuelle 
(7 2500 mm) 
Précipitations supérieures 
à celles indiquées sur 
les cartes. 
Possibilité d’échanges 
Portage obligatoire 
Distance limite pour 
la vente de certaines 
productions et pour 
l’achat d’engrais 
(cf. entrée Echanges) 
Source de travail 
salarié (portage, 
travail saisonnier ou 
permanent). 
Le territoire de SalmB : milieu physique et occupation du sol. 
. Le milieu physique 
6 Le territoire du village est . . . . . . Diversité des milieux et 
composé de plusieurs étages des potentialités de 
écologiques . production. 
7 Le territoire du village se . . . . . . Les variations d’alti- 
superpose approximativement tude et la pente sont 
à une unité morphologique : des contraintes détermi- 
(un versant à pente forte assez nates du milieu pour 
régulière, exposé au Sud-Est). la mise en valeur du 
territoire du village. 
Travail agricole 
pénible. 
8 Irrégularité du réseau . . . . . . Problème de disponi- 
hydographique (secteurs sans bilité en eau pour 
talweg). l’irrigation 
9 Présence d’une ravine d’érosion . . . . . . Zone sensible à l’érosion 
(Pair01 . Contrainte d’accessi- 
bilité au secteur Nord 
Il carte 
topo et 
écologique 
i II 1 
Il ” 
I2 Enquête 
légère 
I2 II 
Il Carte 
écologique 
Il carte topo 
il carte topo 
Ii Photos 
Paysage 
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10. Evolution du pairo 
11. 
12. 
13. 
14. 
1X 
16. 
. . . . . . Réduction de la SAU 
Accroissement des 
Il Photos 
aériennes 
problèmes d’accessi- 67-74-78 
bilité et enquête 
(cf. pratiques) 
Le territoire du village forestier et de parcours 
Les +tages “collinéens” et 
“montagnards à chêne” sont 
largement représentés 
. . . . . . 
De même que les étages “monta-..... 
,gnards à résineux” et “subal- 
pins” 
Etat dégradé de la forêt 
(défoliation) 
. . . . . . 
Réduction des surfaces en 
forêt proches du village 
..*... 
Long contact entre la forêt 
et les espaces herbacés 
situés en contre bas de la 
forêt. 
. . . . . . 
Cette limite est loin du 
village (les distances d et 
FV sont grandes) 
. . . . . . 
d=6km *.a.--...... . . . . -..............+ 
17. Des espaces herbacés conti- . . . . . . 
gus au territoire cultivé. 
18. Des espaces herbacés en . . . . . . 
clairières en altitude et 
éloignés du village 
Potentialités en fourra- 
ges foliaires en bois de 
feu et en pâturages. 
Potentialités en bois 
d’oeuvre et en paturage 
Déséquilibre ressources- 
prélévement 
(cf. Pratiques) 
Eloignement des ressour- 
ces provenant de la 
forêt 
Source de disparités entre 
les fami’lles 
Les conduites des troupeaux 
doivent être adaptees à 
l’éloignement de certaines 
ressources fourragères 
d’hiver. 
Eloignement des ressour- 
ces ligneuses. 
Surfaces de paturage dispo- 
nibles au printemps et à 
l’automne. 
Espaces d’accueil des trou- 
peaux pendant la mousson 
Il carte 
Bcolo. 
I2 Paysage 
Il Photos 
aériennes 
I2 Paysage 
i2 Paysage 
I2 Paysage 
Regroupement des troupeaux i, 11 
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Des “secteurs” de parcours dans . . . . . . Conditions difficiles d’uti- 
la zone forestière peu ou pas lisation 
pâturée. Les ressources fourragères 
sont supérieures aux be- 
soins 
Pourquoi la forêt ne gagne 
pas dans ces secteurs ? 
(cf. Equilibres) 
Les bas de versants sous les khet . . . . . Impossibilité d’utiliser 
forment une valée encaissée aux l’eau de la rivière 
pentes abruptes Salauku, pas de rizières 
de fonds de vallée (Thar 
khet) 
Communication difficile 
avec l’autre versant. 
Les surfaces en “forêt feuillue . . . . . . Place importante de 
fourragère” et en pâturaqe (70 ha) l’élevage. Présence de 
sont étendues. troupeaux itinérants. 
Le territoire du village cultivé’ 
Le territoire cultivé est consti- . . . . . . Forte contrainte due 
tué de divers “étages culturaux” 
LEKH : Riz-Orge 
PAKHO : Maïs-Eleusine 
KHET : Riz ’ 
Importance des surfaces de . . . . . . 
l’étage blé-orge : Lekh (24 %) 
et maïs-éleusine : Pakho (60 %) 
Surfaces importantes en céré- . . . . . . 
les d’hiver dans les Lekh 
Faible extension de l’étage riz: . . . . . . 
Khet (16 %) 
Localisation de certaines cultu- . . . . . . 
res en “secteurs” (Ex : orge ou 
éleusine). 
Présence de “secteurs”non . . . . . . 
cultivés situés aux confins du 
territoire cultivé 
aux trajets aux parcelles 
Limites Bcologiques 
altitudinales des produc- 
tions végétales. 
Base de l’alimentation 
traditionnelle des ethnies 
Tibeto-Birmanes . 
Disponibilités en pâturage 
d’été. 
Contraintes de site (pente, 
altitude, eau . ..) 
Problème de gestion et de 
martrise des ressources en 
eau. 
(cf. Pratiques) 
Contraintes de site 
Usages communautaires 
11 y a actuellement suffi- 
samment d’espace pour 
nourrir la population. 
i2 Paysage 
I1carte topo 
I2 Paysage 
et enquetc 
l2 Paysage 
i2 ” 
I2 ” 
i2 ” 
i2 ” 
i2 ” 
i2 ” 
i2 ” 
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28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
33 t 
22 
34 
35. 
Présence de “secteurs” non cul- . . . . . . 
tivés situés dans l’étage Pakho. 
Présence de “secteurs” non cul- . . . . . . Jachères longues dans la ro- 
tivés dans l’étage Lekh. tation 
Peu d’arbres fourragers dans le . . . . . . Ressources fourragères dis- 
territoire cultivé. ponibles sur d’autres espaces. 
Quelques îlots d’arbres fourra- . . . . . . 
gers.. 
Certains îlots d’arbres fourra - . . . . . . 
gers loin des espaces herba- 
cés (bas de versant). 
L’habitat 
L’habitat est groupé au chef- . . . . . . 
lieu et dans quelques hameaux. 
L’importante concentration de . . . . . . 
la population au chef-lieu 
associée à la disposition en 
étages culturaux. 
Construction de quelques 
maisons récentes hors du 
chef-lieu vers le bas du 
versant proche des rizières. 
. . . . . . 
Nombreuses constructions 
nouvelles dans le village. 
. . . . . . 
Régulation foncière (abandon 
dû à situation difficile tempo- 
raire de certaines exploita- 
tions (cf. échanges ) 
Quelques exploitations ont 
des ressources fourragères 
disponibles à proximité des 
étables. 
Présence de petits trou- 
peaux sédentaires. 
Contraintes d’éloignement 
des lieux de travail. 
Contraintes collectives sur 
les conditions de produc- 
tion. Ethnies Tamang. 
Dispersion des parcelles 
Fortes dépenses en temps 
et en énergie. 
Des exploitations s’éloignent 
des espaces fourragers 
- diminution des contrain- 
tes collectives 
- stabulation plus longue 
des animaux 
- possibilité d’intensifier 
les successions cultura- 
les dans l’étage du riz 
(ble), dans l’étage du 
maïs. 
Création de nouvelles 
exploitations. 
i2 Paysage 
i2 ” 
1, carte 
I2 Paysage 
I* ” 
I2 
i2 
i2 
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DEUXZEME DZAGNaSTIC 
Le tableau 1 classe, selon leur ordre, les trente indicateurs 
et indices résultant de l’analyse menée par I”‘entrée” espace. Chaque indicateur 
renvoie à un aspect du fonctionnement du village de Salmé, chaque indice 
suggère un questionnement sur ce fonctionnement. 
Ces aspects ou questions sont regroupés, selon qu’ils relèvent 
d’une des cinq autres “entrées” , pour formuler un diagnostic. Celui-ci est 
partiel et doit &tre complété par une démarche semblable realisée pour chacune 
des “entrées” . 
. Sur le plan des productions et des pratiques de production 
les points suivants peuvent &tre soulignes. 
Une forte contrainte au fonctionnement des systèmes 
de production est celle de l’accessibilité aux lieux d’activité. La longueur 
des trajets à réaliser par les hommes et par les animaux pour accéder aux 
différentes ressources est le résultat d’un habitat groupé, de la structure 
du territoire du village, des marques de l’érosion et de l’étagement des cultures 
en strates longitudinales. 
Cet éloignement des ressources et des parcelles est cependant très variable 
ce qui est à l’origine d’une première disparité importante dans les conditions 
d’exploitation du milieu. 
II ressort également que le r61e de l’élevage est central 
dans le fonctionnement des systèmes de production. 
L’emplacement des différentes ressources fourragères implique généralement 
des déplacements des troupeaux. Les paturages d’et6 dans l’étage forestier 
suppose un regroupement des troupeaux, ou de certains d’entre eux, et donc 
des r&glea collectives. II existe des ressources fourragères notables dans 
l’étage situé entre le territoire cultivé et la for&. 
En hiver la pratique de cueillette en forêt est nécessaire pour alimenter 
les animaux. La période hivernale s’avère difficile tant sur le plan du travail 
des agriculteurs, vu la distance qui sépare la for& des habitations, que sur 
le plan de l’alimentation des troupeaux, vu la dégradation de la foret (réduc- 
tion de la surface boisée et défoliation consécutive aux prélèvements excessifs). 
Une deuxième cause de disparite entre exploitations provient du fait que 
certaines d’entre elles disposent d’arbres fourragers, et sont de ce fait, moins 
dépendantes des ressources fourragères issues de la forêt. 
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Une évolution se dessine vers l’implantation d’exploitations hors du village, 
vers le bas du versant, se traduisent par une transformation du système 
d’élevage. 
Les caractéristiques du milieu du haut du versant révèlent des potentialités 
fourragères élevées sous forme de pâturage ou de fourrages foliaires. Sont-elles 
valorisées ? 
. Sur le plan des échanges on observe de fortes contraintes 
de communication du village avec l’extérieur liées aux obstacles du relief 
et a l’éloignement du bazar ; mais des possibilités d’echanges existent par 
portage. 
Des emplois salariés à proximite du village permettent à certaines 
familles de disposer de ressources financières complémentaires (3ème cause 
de disparité). 
L’existence de secteurs incultes dans les étages cultivés laisse 
penser qu’il existe dans les exploitations, voire entre certaines exploitations, 
des r6gulations foncières. 
. Sur le plan de l’alimentation, de l’équilibre ressources- 
prélèvements et de la population, I”‘entrée” par l’espace apporte des éclai- 
rages au problème essentiel de l’évolution du rapport entre les besoins ali- 
mentaires, conséquences de la démographie, et les ressources. 
La présence de paturages non utilisés dans l’étage forestier, 
de secteurs non cultivés aux limites du territoire de Salmé et de parcelles 
incultes dans les étages cultivés Lekh et Pakho, laissent penser que le terri- 
toire exploitable est largement suffisant au regard du nombre d’habitants. 
Par contre la réduction des surfaces forestières et leur dégra- 
dation semblent traduire une insuffisance des ressources par rapport aux 
besoins. En fait le diagnostic “espace” indique qu’il y a “disfonctionnement” 
au niveau du village car la reproduction des ressources forestières n’est 
pas assurée. Cela peut provenir d’une mauvaise gestion collective de l’espace 
forestier ce qui interroge sur le r61e et sur l’efficacité des institutions ou 
à une démographie croissante et à ses conséquences sur un espace sensible: 
la foret. Cette alternative, fondamentale pour le développement de Salmé, 
renvoie notamment à I”‘entrée” population. 
REFLEXZONSSUR.LA DEhfARCHEPROPWiEE 
La démarche proposée n’a pas été menée à son terme ; il est 
donc prématuré de porter un jugement sur sa pertinence pour répondre à 
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l’objectif poursuivi, à savoir : dégager un ensemble méthodologique de type 
diagnostic, utilisable d’abord par la recherche puis par les organismes népalais 
de developpement, pour caractériser le fonctionnement d’un village dans 
une perspective de développement. Elle doit &tre poursuivie a Salme et testée 
par l’équipe INRA - CNRS dans d’autres conditions. Cela est prévu dans 
le district de Gulmi dans le Népal central. Mais d’ores et déjà on peut tirer 
quelques leçons. 
Pour la recherche, ce qui est proposé est avant tout un cadre 
pour une pratique interdisciplinaire. il s’agit d’une procédure visant à valoriser 
un acquis de connaissances disciplinaires sur le village de Salmé. 
. L’approche par “entrées” successives qui résulte de la 
perspective d’application au développement est un moyen de décloisonner 
les approches disciplinaires. En effet la recherche d’indicateurs de fonctionne- 
ment selon chaque “entrée” est une première étape de clarification entre 
disciplines sur les objectifs, les concepts, les échelles, les termes retenus. 
Dans le cas présent la mise au point d’une liste de termes désignant diffé- 
rents espaces fonciers et batis du village de Salmé a été difficile, mais 
stimulante et indispensable pour la poursuite du travail de recherche. La 
définition des entrées est une phase préalable décisive ; c’est une opération 
interdisciplinaire qui suit la définition des objectifs poursuivis et de la question 
posée. 
. Une seconde étape d’interrelations entre disciplines est 
la confrontation des résultats obtenus par l’analyse selon plusieurs “entrées” 
et la formulation d’un diagnostic. 
Dans le cas de I”‘entrée espace”, qui a et6 prise en exemple, 
il est possible de regrouper les aspects du fonctionnement correspondant 
aux divers indicateurs et de formuler un diagnostic partiel. 
. On retrouve dans ce diagnostic des points qui étaient 
mentionnés dans le premier “diagnostic d’expert” telles que les disparités 
entre exploitations, le r81e de l’élevage dans le fonctionnement des systèmes 
de production et les contraintes d’accès aux ressources fourragéres, de m&me 
que les problèmes du rapport besoins-ressources. Certains aspects ne sont 
que suggérés comme le r61e des institutions, des ressources financières exté- 
rieures au village ou des régulations foncières ; les questions qu’ils posent 
renvoient à l’analyse selon d’autres “entrées”. 
Certains mécanismes par contre n’avaient pas été retenus dans 
le “diagnostic d’expert” qui concernent le fonctionnement du système de 
conduite des troupeaux dans le temps et dans le territoire, l’évolution de 
39 
certaines exploitations, de meme que des aspects de la diversité des exploi- 
tations. 
. Les indicateurs spatiaux révèlent des phénomènes variés 
du fonctionnement de Salmé qui recouvrent différentes échelles et qui concer- 
nent aussi bien les aspects sociaux que biotechniques. Cette approche permet 
ainsi de surmonter ce qui fait le plus souvent obstacle à l’interdiscipline, 
à savoir : les différences d’échelles et I%tanchéité” entre les approches 
des faits sociaux et celles des faits de la nature. 
Pour les organismes de développement on perçoit l’intérêt, pour 
l’élaboration d’un diagnostic associé à un programme d’action,que pourrait repré- 
senter un outil du type du tableau 1, qui proposerait, une fois complété, 
des indicateurs pertinents, classés selon les conditions dans lesquelles ils 
peuvent être appréhendés. 
< _. _ ,.“.. _“__ 111 
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2. - FINANCER 
LA MISE EN PLACE DE LA 
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
DU SENEGAL 
Jean ROCH 
Le 12 mars 1981, le Premier Ministre de la République du Sénégal 
créait un groupe de travail interministériel charge de conduire une étude 
sur la réforme du crédit agricole. Cette initiative s’inscrivait dans le contex- 
te de la crise la plus grave qu’ait connue le pays depuis son indépendance. 
En effet, à la succession des sécheresses s’ajoutait une situation si critique 
de la tresorerie de I’Etat qu’elle avait conduit à l’intervention quasi perma- 
nente du Fonds Monétaire International (FMI) dans la définition même 
et le contr8le de la politique économique et financière du Sénégal. 
Cette conjoncture était, en tout cas, de nature à bloquer, et 
pour longtemps, le développement rural du pays. Car la paysannerie se 
trouvait dans l’incapacité de rembourser les dettes contractées, cumulées 
sur plusieurs années, tant en ce qui concerne les crédits d’équipement 
à moyen terme que les prêts à court terme, censés se dénouer annuellement 
dès la fin des opérations de commercialisation de l’arachide. 
L’Etat lui-même, comme prêteur ou avaliste des crédits consentis 
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par le système bancaire local, devenait porteur de l’ensemble du passif des 
coopératives agricoles et de l’office National de Commercialisation et d’assis- 
tance pour le Développement (ONCAD), Office public ddtenant le monopole 
de la commercialisation arachidière et de la fourniture d’équipement et 
d’intrants (semences, engrais) au monde paysan. 
L’ancien système de credit public à l’agriculture, mis en place 
dès les premières années de l’Indépendance, avait cessé d’exister, si bien 
que le gouvernement recherchait, avec l’appui des sources extérieures de 
financement, une formule nouvelle qui permette au moins d’assurer la survie 
de l’agriculture locale. 
Dans cette perspective, en créant le groupe de travail chargé 
de reconstruire un crédit agricole, le gouvernement avait sollicité, dès I’ori- 
gine, la collaboration des institutions françaises, d’abord celle de la Caisse 
Centrale de Coopération Economique (CCCE), puis, très rapidement, celle 
de la Caisse Nationale de Credit Agricole de France (CNCA). Finalement, 
après quatre ans de préparation, la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
du Sénégal (CNCAS) était créée le 6 avril 1985. 
Nous présenterons successivement : 
. les raisons de la réforme et les options de base retenues pour 
la mise en place du nouveau crédit agricole ; 
. l’organisation et te fonctionnement de la Caisse ; 
. l’évaluation des besoins à satisfaire et des ressources à mobiliser. 
L= RAISONS DE LA REFORME ET LB OPTIONS DE BASE RETENU= 
POUR LA MZSE l!kN PLACE D’UN NOUVEAU SYSTEME DE CREDIT AGRICOLE 
Les raisons de ta réforme : Z’erdettement insupportable du monde 
nuul et la faillite de l’ancien système de crédit à I’agricuZtve. 
Le 26 mars 1981, un Conseil interministériel faisait le point de 
l’endettement du monde rural envers le systéme officiel de crédit, à savoir, 
d’une part, 1’Etat lui-même et, d’autre part, la Banque Nationale de Déve- 
loppement du Sénégal (BNDS). II s’avérait que l’exigible atteindrait, au 31 
décembre 1981, 37,9 milliards FCFA, dont 29,8 milliards au titre des arriérés 
et 8,l milliards au titre de l’encours de la présente Campagne 1981-1982. 
Observant l’impossibilité genérale de la paysannerie à rembourser 
cette dette, les pouvoirs publics décidaient en conséquence de prendre les 
mesures suivantes : 
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. l’arrêt des ventes à crédit de matériel agricole ; 
. l’annulation des arriérés des dettes contractées pour l’achat 
de semences d’arachide et d’engrais, d’un montant de 19,6 milliards FCFA; 
. la suspension provisoire (1) du remboursement des sommes 
restant dues ; 
. l’institution d’une retenue forfaitaire, prélevée sur le paiement 
des livraisons d’arachide aux coopératives, afin de financer, au moins par- 
tiellement, la reconstitution du capital semrncier arachidier. 
S’agissant des causes de la faillite, elles peuvent se regrouper 
sous deux rubriques, à savoir : 
. les causes liées à l’environnement du crédit : mise en question 
des thèmes techniques proposés par les services de vulgarisation, insuffi- 
sances des grandes sociétés de Développement Rural, effondrement du 
dispositif d’approvisionnement en matériel et en facteurs de production, 
chute des résultats d’exploitation et insolvabilité consécutifs à la sécheresse, 
etc... 
. les causes directement liées à la conception même du système 
de crédit agricole, tel qu’il était pratiqué dans le cadre administratif qui 
prévalait (2). 
Les options retenues pour la mise en place d’un nouveau crédit 
agricole. 
La réforme de l’environnement 
Elle s’appuyait sur trois grands principes, à savoir : 
. la redéfinition du r8le des services d’encadrement : 
Ceux-ci auraient, désormais, à se limiter à un r81e de conseil, 
en laissant à la paysannerie la libre appreciation de ses besoins. Pour simple 
qu’elle soit, cette directive impliquait cependant soit la suppression soit 
la reconversion de l’ensemble des grandes sociétés publiques de Développe- 
ment rural qui quadrillaient le Sénégal. 
. la responsabilité des producteurs : celle-ci signifiait, en parti- 
culier, que I’Etat renonce à organiser la paysannerie sur le modèle unique 
des coopératives agricoles (3) et autorise d’autres formes d’organisations, 
plus modernes et plus dynamiques, telles que les groupements d’intérêt 
économique (4). 
. la simplification des circuits d’approvisionnement en facteurs 
de production (produits et matériels), en favorisant l’établissement de 
relations directes entre les fournisseurs et les paysans (5). 
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Une nouvelle conception du crédit agricole. 
L’ancien système avait notamment r6vélé les traits négatifs 
suivants : 
. un crédit insuffisamment responsabilisé, qui comportait de 
multiples opérateurs altérant l’indépendance du banquier et s’interposant 
entre celui-ci et ses emprunteurs ; 
. un crédit trop sectoriel, fondé presque exclusivement sur 
l’arachide et subissant de plein fouet les conséquences de l’irrégularité 
d’une production étroitement dépendante des aléas climatiques ; 
. un crédit trop centralisé, éloigné des paysans et ne tenant 
pas compte de la variété des situations ; 
. un crédit trop laxiste, caractérisé par son caractère quasi 
automatique, par l’absence d’apport personnel, la faiblesse des garanties 
et la fiabilité illusoire des procédures. 
Partant de ce constat, les principes retenus pour la réforme 
étaient les suivants : un crédit responsabilisé, couvrant l’ensemble des 
besoins du monde rural et qui soit décentralisé et évolutif : 
. un crédit responsabilisé : la nouvelle banque devrait bénéficier 
d’une totale indépendance de décision et de gestion, tant en ce qui concerne 
l’octroi des prêts que la responsabilité du recouvrement. 
Du côté des emprunteurs, ils auraient désormais, à l’opposé de 
l’ancien systéme, à traiter directement avec leur banquier, qui resterait 
juge d’accepter ou de refuser le crédit au vu du dossier présenté. 
. un crédit couvrant l’ensemble des besoins du monde rural: 
pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée et répartir convena- 
blement ses risques, la nouvelle banque aurait une vocation élargie à l’en- 
semble des activités rurales, à l’ensemble des filières (de la production 
jusqu’à la mise en marché), et à la collecte de l’épargne (fonction ignorée 
dans l’ancien système) ; 
. un crédit décentralisé, prévoyant de larges délégations des 
pouvoirs d’octroi, selon le montant et le type de credits sollicités ; 
. un crédit évolutif, avec une mise en place très progressive, 
ne serait-ce qu’en raison des délais de formation du personnel, notamment 
des “banquiers de terrain” qui auraient la responsabilité des guichets installés 
dans les zones de production. 
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L’ORGANZSATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CAZSSE NATIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL (CNCASJ. 
Présentation génémte de la CNCAS 
La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, créée le 
6 avril 1984, est une société d’économie mixte, dont le capital social s’élève 
a deux milliards trois cents millions (2.308.000.000) F. CFA. 
Elle a pour objet la distribution du crédit et la collecte de l’épar- 
gne. Sa vocation est largement définie, puisque la Caisse pourra financer 
l’ensemble des activités, agricoles et non agricoles, exercées en zone rurale. 
La composition du capital est très ouverte, afin d’assurer une 
assise suffisamment solide à la nouvelle banque, qui comprend trois grandes 
catégories de partenaires, selon la répartition suivante : 
. les actionnaires sénégalais, représentés par l’Etat, les banques 
locales et les privés, détenteurs de la majorité du capital, avec 65 % des 
actions ; 
. la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
avec 15 % du capital ; 
. les institutions financières françaises ayant participé à la 
conception du projet depuis l’origine, c’est-à-dire la Caisse Centrale de 
Coopération Economique (CCCE) et la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
(CNCA), détenant chacune 10 % des actions, soit 20 % pour le groupe 
des partenaires publics français. 
Les principales camctéristiques de la CNCAS 
Décentmlisation et mise en place progressive 
La CNCAS comprend un échelon central, très léger, sis à Dakar 
et mettra progressivement en place des guichets régionaux et départe- 
mentaux, sans prétendre,en première phase, couvrir l’ensemble du terri- 
toire. 
Déconcentration 
Les pouvoirs d’octroi sont largement déconcentrés,en tenant 
compte du montant et du type de crédit sollicités. 
L’organisation des services 
Les fonctions à assurer ont été définies de la manièe suivante: 
. Direction générale 
. Quatre grandes fonctions d’appui 
Organisation, méthodes, procédures 
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Formation 
ContrBle interne - inspection 
Prévision et gestion prévisionnelle (programmes et budgets) 
. Deux fonctions bancaires proprement dites : 
Crédit - épargne 
Finances - comptabilité - administration 
L’importance relative de ces fonctions évoluera au cours du 
développement de la CNCAS, mais les tâches de formation seront prédo- 
minantes au départ. Ensuite, la fonction contrôle-inspection prendra une 
place croissante, puis prioritaire (6). 
LB BBOZNS ET LES RmOURCaS PREVBZONNELS DE LA CNCAS. 
Les prévisians d’octroi et d’encours 
Sur la base d’une évaluation prudente établie sur sept ans, les 
crédits octroyés en première année porteraient sur 691 millions FCFA 
pour atteindre 7,2 milliards en septième année. 
Quant aux encours, ils dépasseraient les douze milliards de francs 
en année 7. 
C’est dire que, même si les financements prévisionnels sont loin 
de couvrir les besoins élémentaires du monde rural sénégalais (7), la CNCAS 
offre tout de m&me aujourd’hui la seule perspective importante de crédit 
agricole normal d’origine interne, car les autres banques nationales ne 
pretent pour ainsi dire pas aux ruraux, faute de garanties. Restent I’Etat 
et les aides extérieures qui, sous la pression du moment ou pour des pro- 
grammes spécifiques, préfinancent ou subventionnent d’importantes opéra- 
tions de développement rural, mais cet appui, pour important qu’il soit, 
n’offre plus les mêmes garanties que précédemment, quand I’Etat définissait 
chaque année un programme agricole et inscrivait dans ses comptes les 
sommes correspondantes aux besoins définis. 
II faut ajouter que la CNCAS a privilégié les crédits d’inves- 
tissement (moyen et long terme), qui devraient, en année 7, représenter 
quelque 60 % du total de l’encours, ce qui correspond bien à la vocation 
d’un crédit rural orienté vers le développement. 
On soulignera, enfin, que les prévisions d’octroi et d’encours 
de la Caisse n’incluent pas les crédits de commercialisation des grands 
produits (arachide, coton, etc...). Mais, dans les calculs d’équilibre d’exploi- 
tation, on a supposé que la CNCAS participerait, au départ, à 10 % des 
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financements. 
Et, normalement, si l’institution répond à ses objectifs, sa participation 
aux financements (très importants) de commercialisation devrait augmenter 
de façon rapide, voire même devenir prépondérante. 
Les fonds propres de la CNCAS Kapital et dotations) 
Pour satisfaire les précisions d’octroi définies ci-dessus et assurer 
l’équilibre de son exploitation, le crédit agricole devra bénéficier de fonds 
propres élevés, tant en capital qu’en dotations. 
Le capital souscrit devrait atteindre 2,3 milliards F CFA libérables 
en trois ans] dont 1,6 milliards seront appelés en première année. II convien- 
drait ensuite de réaliser, en année 4, une augmentation de capital de 2 
milliards à nouveau libérables en trois ans. 
Quant aux dotations, elles devraient représenter environ le tiers 
du capital. Il s’agirait de ressources permanentes, non remboursables, affec- 
tées ou non, constitutées par 1’Etat soit sur fonds budgétaires, soit sur 
concours extérieurs. 
Le tableau ci-après résume la structure souhaitable des fonds 
propres. 
(en millions F. CFA) 
~~~ 
___-_____________________________ 
Augmentation de capital 
en année 4 mkliards 2,0 FCFA /------] ( 1 500 800 700 1 2000 
_________________________________ __---- -_____ ______ 
/ 
------- 
1 
-___--- -------- 
Dotations 260 270 230 170 270 230 1430 __________________--------------- ------- _____________ ------ ------- ------- -------- 
Total annuel libéré 1060 1070 930 670 1070 930 5730 
____________________------------- ------- _----- ______I _____- -----_- ------- -------- 
Total cumulé fonds 
propres 1 1060 I21301 306C/ 373C/ 4800 1 5730 / 
-_,r. -‘.ce.-“.-.“-“_.~“.- .-_ _r . 
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Les mssowvzes externes 
Ces ressources, dont le coût moyen devrait être de l’ordre de 
3 %, comprennent les prêts à conditions douces, les dépôts et le réescompte. 
Le montant de ces ressources externes évoluerait comme suit (en millions 
F. CFA). 
Années 
---_____________________________ 
Mobilisation nette 
annuelle 
--------------------------------- 
Total cumule 
1 
- - - - - - _ 
500 
- - - - - - - 
500 
2 
------ --_ 
2 000 
--------_ 
2 500 
6 
1 400 
- - - - - - - _ 
7 7nn 
Si le coût moyen pondéré de l’ensemble de ces ressources externes 
s’avérait trop élevé, il conviendrait : 
. soit de mettre en place un fonds de bonification des prêts, 
. soit d’augmenter les dotations et le capital, 
. soit de ne pas rémunérer le capital. 
L ‘équilibre de l’exploitation 
Le compte d’exploitation serait équilibré sur la base des hypo- 
théses suivantes : 
. un taux d’intérêt moyen des prêts de 10 % 
. un coût moyen des ressources extérieures de 3 %, sous réserve 
que les coûts de gestion et d’administration soient strictement maîtrisés 
et que les risques encourus soient couverts par les fonds de garantie et 
la marge pour risques prévus dans les Etudes. 
CONCL USZON 
La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a été créée 
pour combler, en partie, le vide dramatique qui s’est installé au cours 
des dernières années par suite de l’effondrement simultané des résultats 
agricoles et de l’ensemble du dispositif public d’assistance au monde rural. 
De plus, au moment où la recherche de l’autosuffisance alimentaire 
est inscrite au premier rang des priorités du Plan de développement, il 
etait nécessaire de disposer d’une banque spécialisée qui soutienne les 
pouvoirs publics en finançant des opérations de promotion des céréales 
locales. 
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Mais il reste que l’institution de la CNCAS n’est qu’un élément, 
nécessaire et insuffisant, de la mise en place d’un système cohérent d’aide 
au monde rural. Cette entreprise exigera un effort soutenu de la part 
de I’Etat tant, au plan politique, pour redéfinir les formes de sa collabo- 
ration avec la paysannerie qu’au plan financier (El) pour participer à la 
reconstruction du réseau d’activités économiques indispensables au déve- 
loppement rural. 
NOTES 
1 En réalité, le gouvernement a renoncé au recouvrement du reliquat 
des dettes paysannes, puisqu’il a interrompu les opérations de recons- 
titution des comptes des coopératives, effectuées à cet effet. 
2 Ce systéme dépassait, de beaucoup, le cadre du crédit et s’analysait 
dans “le programme agricole” défini par le Ministère du Développement 
rural. 
II comprenait, pour l’essentiel, trois niveaux d’intervention, étroitement 
solidaires, à savoir : 
. la fourniture aux coopératives agricoles, par un établissement public 
(I’ONCAD) des intrants (semences, engrais) et du matériel agricole ; 
. le financement de ce programme par la Banque Nationale de Déve- 
loppement du Sénégal (BNDS), contrBlée par IlEtat, qui bénéficiait 
d’un refinancement automatique par la Banque Centrale à des taux 
d’intérêt préférentiel ; 
. l’attribution de subventions d’un montant élevé (plusieurs milliards 
FCFA annuels), inscrites dans les comptes du Fonds Mutualiste de Déve- 
loppement Rural (FMDR), service du Ministère du Développement rural. 
La chute des résultats agricoles précipita le démantèlement de cet 
édifice, quand les paysans accumulèrent les impayés : faillite virtuelle 
de la BNDS (l’opérateur financier), faillite réelle et dissolution de 
I’ONCAD (l’opérateur technique), transfert global à I’Etat de l’énorme 
passif accumulé par les coopératives et par I’ONCAD. 
De plus, le dispositif industriel, trop exclusivement engagé avec IlEtat, 
s’effondrait du meme coup : faillite de la SISCOMA (fabrique de matériel 
agricole), mise en sommeil de la SIES (fabrique d’engrais). 
Enfin, les structures d’encadrement du monde rural, qu’il s’agisse des 
services administratifs ou des sociétés de vulgarisation, telles la SODEVA, 
créée pour la diffusion du progrès technique en agriculture, étaient 
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mises dans l’incapacité d’exercer leur mission. 
3 Créées dès l’Indépendance, en 1960, à l’initiative du gouvernement, 
les coopératives sont organisées sur une base territoriale, le village. 
Les adhérents se contentent, pour l’essentiel, de livrer leur production 
d’arachide à la coopérative. Bien qu’ayant une vocation “multifonction- 
nelle”, son activité s’est progressivement réduite à la collecte de I’ara- 
chide et à la distribution de fournitures et d’équipement de culture 
attelée à ses adherents. 
Dans la réalité, les cooperatives sont animées et dirigées par les multi- 
ples encadreurs publics, fonctionnaires et agents des sociétés de déve- 
loppement, sans oublier les chefs de circonscriptionn administrative, 
épuisés par d’incessantes tournées d’explication pour le recouvrement 
des dettes. 
4 Une loi du 11 mai 1984 officialise l’existence des “groupements d’inte- 
r&t économique” , qui répondent, mieux que les coopératives, aux besoins 
d’organisation du milieu rural. 
Tout groupement peut &tre créé par “deux ou plusieurs personnes physi- 
ques ou morales” se reconnaissant les mêmes intérêts, qu’il s’agisse 
de la mise en valeur d’un périmètre irrigué ou de toute autre activité. 
Cette forme d’organisation, à la fois plus souple et plus ouverte que 
la coopérative, permet de développer une vraie solidarité et facilite, 
en particulier, l’accès de ses membres au crédit agricole. 
5 Pour évidentes qu’elles apparaissent, les relations directes entre four- 
nisseurs et paysans étaient pratiquement impossibles a établir dans le 
système antérieur, où les commandes comme les livraisons étaient 
en fait établies par l’administration. 
6 L’insistance mise par tous les partenaires de la CNCAS sur le rSle 
primordial de l’inspection est largement justifiée par l’expérience malheu- 
reuse de l’ancien système, particuliérement de I’ONCAD, qui s’était 
illustré par la fréquence et l’ampleur des détournements, facilités par 
le trafic permanent de ses comptes. 
7 Rappelons que le seul coût du capital semencier d’arachide est près 
de deux fois supérieur aux prévisions d’octrois de crédits de la CNCAS 
en septième année. 
8 Dans l’état actuel des finances publiques sénégalaises, l’effort financier 
de I’Etat s’entend, p.our l’essentiel, par la rétrocession des fonds de 
l’aide publique extérieure mise à la disposition de 1’Etat. 
II faut ajouter que ces ressources pourraient être significativement 
.^. .-- . ___I ..-. IX. .- _,. _.~ _ _ 
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augmentées, même dans l’hypothèse d’une enveloppe globale inchangée, 
si, au lieu d’être affectées abusivement aux multiples études préliminaires 
ou d’accompagnement des programmes et aux audits surabondants, elles 
étaient davantage consacrées à des opérations concrètes de développe- 
ment rural. 
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3. - ZNNOVER : PROJETS A FONDEMENTS TECHNZQUES . . . 
MECANISATION DANS LES PAYS OUEST AFRICAINS 
QUELQUES ELEMENTS DE DISC3J!GSION 
M. LE MOZGNE 
ETAT ACTUEL DE LA MECANBATZON 
Les équipements, dans leur nombre et leur nature ne sont 
connus avec précision que dans les projets de développement rural. Les sta- 
tistiques générales, au niveau d’un pays, sont rarement sûres ; il y a souvent 
un écart entre le nombre de matériels importés ou construits localement 
et les mises en place réelles, au niveau des unités de production. Par ailleurs 
les procédures douaniéres expriment les quantités en termes de poids ou 
de valeur monétaire, à l’époque considérée, ce qui ne permet pas toujours 
une identification précise. Les données suivantes s’appuient donc davantage 
sur les dossiers connus du CEEMAT, et concernent surtout les pays franco- 
phones d’Afrique. 
Les matériels de culture attelée (voir tableau 1 page 64). 
* La mécanisation, basée sur l’utilisation de la traction 
animale, concerne principalement la préparation du sol (charrues, cultiva- 
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teurs et butteurs/billonneurs), le contrôle des adventices et le transport. 
L’introduction des semoirs et leur développement a accompagné la progression 
de la culture arachidière. Ils commencent à être diffusés pour celle du maïs. 
Quelques semoirs ont été introduits pour la culture du riz mais leur nombre 
reste très limité. 
On notera que ces équipements sont, d’abord, adaptés aux 
cultures conduites en conditions pluviales et peuvent être tractés par des 
boeufs,des chevaux ou des %nes. Il n’existe pas de matériel de récolte étudié 
pour la traction animale, à l’exception de la souleveuse d’arachide au Sénégal. 
Les dernières introductions de faucheuses, espagnoles ou originaires de pays 
de l’Est, n’ont pas été couronnées de succès ; ceci pour des raisons diverses: 
coût du matériel, mauvaise adaptation à la force des animaux, confusion 
entre les systèmes de production basés sur les spéculations animales ou végé- 
tales . . . 
En complément, il convient d’ajouter les appareils de traite- 
ments phytosanitaires, manuels, à très bas volume ; la plus grande partie 
des surfaces cotonnières est desormais équipée avec ces pulvérisateurs en 
pays francophones. 
* Une querelle “d’école” a opposé durant de nombreuses 
années les tenants des matériels simples, monovalents, à ceux qui préconi- 
saient les multiculteurs, outils polyvalents ; des arguments portant sur les 
coûts, la facilité d’utilisation donc de vulgarisat,ion . . . ont été soutenus de 
part et d’autre. Dans la réalité, et au mépris de toute expertise, on observe 
que l’agriculteur choisit le matériel simple et monovalent lorsqu’il a la 
possibilité de le faire. 
* La distribution géographique des équipements dépend de 
nombreux facteurs : introduction “historique” (ex. Guinée, plaine du Niger), 
connaissances agricoles traditionnelles (matériels de labour au Mali), priorité 
accordée à la lutte contre les mauvaises herbes (équipements de labour en 
Côte d’ivoire, de sarclage au Sénégal), influence (ou agressivité) des services 
de la vulgarisation (semoirs au Sénégal), conditions de sols (cultivateurs/ 
bineuses et sols sableux). Il est bien difficile de vouloir schématiser, ainsi, 
à grands traits ; la réalité est souvent plus complexe et le contexte socio- 
économique de l’époque joue un rôle primordial. M. BIGOT (CIRAD) le souligne 
d’ailleurs dans son étude récente, conduite pour la Banque Mondiale, sur 
la diffusion de la culture attelée en Afrique. 
Suivant le cas, la diffusion a concerné des “régions” entières 
(ex. zone arachidière au Sénégal) ou des micro-zones (ex. aménagements 
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hydroagricoles du Niger). 
En tout état de cause, il ne semble pas qu’il y ait de grands 
mystères derrière l’hétérogénéité actuelle de la mécanisation Ouest Afri- 
caine : il n’existe pas des capacités ethniques exceptionnelles ou, au contraire, 
des déficiences regrettables. Une analyse tout simplement historique, dans 
chaque cas, montre que des situations agricoles ont porté le développement 
Ou, au contraire, l’ont progressivement grignoté. 
* Au cours de la décennie 70/80, les Instituts de recherche 
ont tenté de normaliser l’équipement en calculant des ratios basés sur les 
performances et les disponibilités en temps d’une part, sur les revenus 
théoriques d’autre part. L’expérience montre : 
. que dans les zones où la culture attelée s’est bien 
développée les ratios ont été dépassés, parfois largement, par les agricul- 
teurs. 
. au travers de situations de crise (ex. celle du Sénégal 
après 1980) cet aspect normatif a eu des conséquences parfois négatives. 
De tels ratios, conçus comme des outils d’aide au conseil technique et à 
la décision, ont été perçus parfois comme des règles intangibles s’opposant 
alors à la mise en place de facteurs de production. 
Des chiffres très intéressants peuvent être relevés actuelle- 
ment : 
. 6 ha par charrue au Mali (zone sud cotonnière) 
. de 1,5 à ,2,7 semoirs par tamille en zone arachidière au 
Sénégal. 
. de 1,5 à 2,7 houes (bineuses) par famille en zone arachi- 
dière au Sénégal. 
Le Niger, le Burkina Faso . . . sont moins mécanisés que le 
Sénégal ou le Mali. Pourtant, certains projets atteignent le ratio de 1 cultiva- 
teur par unité de production. 
La charrette défie tout critère. Dès que le paysan a la possi- 
bilité financière et la traction disponible, il achète une charrette. 
* On constate des effets d’accumulation, bien difficiles 
à quantifier, durables, dans le développement de la culture attelée. Lorsque 
cette dernière atteint dans une région un niveau tel qu’elle fait partie, en 
quelque sorte, du mode de vie, elle est capable de résister à bon nombre 
d’avatars. Ainsi, on est très étonné de constater son ancrage en Guinée après 
bon nombre d’années qui ne lui étaient pas spécialement favorables. Au 
Sénégal, après arrêt de toute aide on pouvait craindre le pire ; pourtant 
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le paysannat et l’artisanat rural font face. La perte de capacité (15 % en- 
VirOIl) liée au vieillissement du matériel, n’a rien d’un effondrement. Dans 
la difficulté, on a plutôt le sentiment réconfortant qu’une partie gagnante 
se joue en matière d’insertion de l’équipement et que le monde rural est 
en train de prendre sa mécanisation en charge. Ceci observe, on ne doit 
pas confondre effort et épuisement. Dans certaines conditions, on ne pourra 
pas demander indéfiniment au paysan africain de supporter de telles difficultés. 
Des mesures appropriées en matière d’approvisionnement, de crédit, de commer - 
cialisation devront venir rapidement le soutenir. 
* D’une façon quasi générale, les équipements se louent 
d’une exploitation à l’autre ; les différences liées à l’acquisition d’un certain 
niveau de mécanisation (manuel ou traction animale) tendent donc à s’estom- 
per. Dans la réalité agricole, le plus souvent, la culture attelée et le travail 
manuel sont associés à des degrés divers (ex. opération cotonnière Mali Sud). 
On ne peut donc plus parler de culture attelée comparée ou opposée à la 
culture manuelle. 
* Deux conséquences de l’introduction de la culture attelée 
sont généralement admises : accroissement de la productivité du travail 
de l’homme et accroissement des surfaces cultivées. 
Nous devons pondérer ces observations. Elles s’avérent justes 
lorsque le système de production n’évolue pas (ou peu) avec l’introduction 
du matériel (vers une intensification par exemple) et lorsqu’il n’y a pas de 
contrainte de main d’oeuvre. Mais dans un processus d’intensification (néces- 
saire, au demeurant, pour financer les intrants tels que l’équipement), les 
besoins en travail sont accrus et les surfaces cultivées ne sont pas nécessaire- 
ment augmentées. Une étude récente conduite en C&e d’ivoire par A.KIENTZ 
démonte ces mécanismes : des échelles y décrivent la progression des besoins 
en travail (humain et animal) lorsqu’on passe d’une situation extensive à 
un situation intensive. Ces besoins s’élèvent, de 10 à 70 h/ha pour le travail 
animal et de 60 à 150 journees/ha pour le travail humain. En définitive et 
dans le contexte Nord Ivoirien, l’auteur énonce des chiffres très proches pour 
caractériser la surface exploitée par travailleur en système “manuel” et 
en système “traction animale” (environ 1,20 ha). Ces conclusions, très argu- 
mentées, n’étonnent pas obligatoirement le technicien ; car les façons cultu- 
rales ne sont pas intégralement mécanisées compte tenu de la définition 
actuelle du matériel. Il existe des “trous”, des travaux restent manuels et 
la productivité du travail ne varie pas en ce qui les concernent. 
Dans ces conditions, le bilan productivité n’est pas Vraiment 
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significatif. Si, de plus, il existe une contrainte de main d’oeuvre, on peut 
même observer une situation négative où la culture attelée est sous employée, 
la surface cultivée restant limitée par la main d’oeuvre disponible. 
L’agriculture motorisée 
* La description des parcs motorisés conduit à distinguer 
deux groupes de pays. Le premier recouvre les régions périméditerranéennes 
et l’Afrique du Sud ; le second est constitué par les Etats situés au Sud 
du Sahara -(voir tableau 2,page 65). Dans le premier groupe, on trouve des 
taux de motorisation conséquents ; dans le second on descend très vite à 
quelques centaines de tracteurs par Etat. Seuls le Nigeria, le Kenya, la Cote 
d’ivoire et le Zaïre ont un nombre d’engins susceptible de peser dans la produc- 
tion. 
Concernant les moissonneuses-batteuses (récolte), les pays 
relativement bien équipés (Algérie, Egypte, Maroc) déclarent 3 000 et 
5 000 machines en cours d’utilisation. 
Mais il n’est pas certain que ces diverses statistiques puissent 
donner une idée exacte du parc opérationnel. 
* L’agriculture motorisée existe dans le secteur géré par 
I’Etat et dans le secteur privé. 
La plupart des problèmes sont généralement rencontrés dans 
le premier et dérivent du choix technique, de l’inaptitude à dégager des 
ressources monétaires, des difficultés de maintenance... Le cultivateur tra- 
ditionnel n’a jamais et.6 vraiment concerné par de tels systèmes motorisés; 
cette irresponsabilité peut expliquer bien des échecs enregistrés. En zone 
de savane ces échecs ont été systématiques et spectaculaires. 
La mécanisation en secteur privé n’est pas négligeable. Elle 
est basée sur l’exploitation de cultures dites de rente et sur des flux moné- 
taires entre villes et villages (cf. BONNEFOND Motorisation en zone forestiè- 
re de Côte d’ivoire et à Odienne). Ainsi, plus de la moitié des tracteurs 
à roues ivoiriens est localisée en zone forestière, financée par la banane, 
le café, le cacao, l’ananas. Les conditions de rentabilité sont loin d’être Parfai- 
tes (!) mais on y observe des performances techniques souvent honorables. 
Ces matériels sont utilisés pour le travail du sol, le contrôle 
des mauvaises herbes, la pulvérisation et le transport. En définitive, le schéma 
d’utilisation diffère peu de celui de la traction animale. 
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Motorisation non conventionnelle 
(technologie intermédiaire) 
* De nombreux pays ont réfléchi à la nature et aux possi- 
bilités d’une motorisation intermédiaire : Etats Unis, Philippines, France, 
Cote d’ivoire et Mali, etc . . . 
Dès le début de l’expérience en pays francophones, le CEEMAT 
n’a pas cherché à discuter les avantages ou inconvénients des autres sources 
de puissance (traction animale par ex.). Et nous n’avons jamais pensé qu’une 
étape supplémentaire devait être marquée entre l’utilisation de l’outil manuel 
et celle du tracteur conventionnel. 
Pour l’ensemble des experts impliqués, tout l’enjeu consis- 
tait à trouver une alternative aux équipements existant et qui permettrait: 
. aux unités de production disposant de surface et de main 
d’oeuvre, ayant exploité toutes les ressources de la culture attelée, de pour- 
suivre leur développement. 
. de répondre au problème posé, en région humide, par 
l’absence de traction animale. 
* L’expérience de motorisation intermédiaire (tracteur 
BOUYER TE - 20 ch) a commencé en 1977 dans 6 pays francophones : Sénégal, 
Mali, Haute-Volta (maintenant Burkina Faso), Côte d’ivoire, Cameroun et 
Tchad. 
Au même moment, une autre expérience était initiée en pays 
anglophone (Swaziland) avec le tracteur Tinkaby ; quelques unités américaines 
(Economy) étaient placées au Togo. Du point de vue technologique le tracteur 
français était de conception purement mécanique, le Tinkaby avait des compo- 
santes hydrauliques. 
Les résultats suivants concernent l’expérience conduite avec 
le tracteur BOUYER, en zones cotonnières d’Afrique de l’Ouest. 
* Le nombre de tracteurs réellement utilisés par les agri- 
culteurs s’élève à 850 en 1985 : 
Burkina Faso : 109 
Côte d’ivoire : 463 
Mali : 77 
Cameroun : 204 
Les échecs, c’est-à-dire les matériels endommagés de façon 
irréversible sont de l’ordre de 1 %. 
Pourtant et dans la période de lancement (1977-81) les ennuis 
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mécaniques ont été nombreux. Le matériel diffusé dérivait directement 
du prototype. Il est donc logique que la mise au point ait pris du temps. 
Durant cette période le coût d’utilisation était, évidemment, anormalement 
élevé. Bien des critiques, lues ou entendues, reposent sur cet état de fait 
et sont injustement sévères. Car ce n’est pas le type de motorisation qui 
était en cause mais une machine manquant de fiabilité, insuffisamment 
éprouvée avant introduction en milieu paysan. 
* Les tracteurs sont achetés par les unités de production 
elles-memes (au niveau de la famille) au Burkina Faso et au Mali. En Côte 
d’ivoire le système est mixte : on trouve à la fois une appropriation indivi- 
duelle et l’achat du tracteur par des groupements. Au Cameroun on se rappro- 
che davantage d’une location de matériels géres par la Société de déve- 
loppement de la production cotonnière. 
Toutes ces implantations sont étroitement liées à l’existence 
d’une production cotonnière qui permet de dégager des ressources financières. 
Un encadrement léger mais très bien organisé permet d’assurer 
une formation continue des agriculteurs et de mettre en place, progres- 
sivement, un dispositif de maintenance du matériel. 
Les tracteurs et les équipements d’accompagnement sont 
achetés à crédit (6 à 7 ans - taux de 9 à 10 %). Une avance égale sensible- 
ment à une annuité de remboursement est versée par le fermier avant livrai- 
son des machines (au moins au Burkina et au Mali). 
* La dimension des exploitations varie de 20 à 25 ha en 
Côte d’ivoire et au Burkina, et peut dépasser 30 ha au Mali. Toutes disposent 
d’une force de travail importante. Une telle mécanisation concerne donc 
une strate particulière de la population rurale. Selon les calculs de M. ESTUR, 
économiste à la CFDT (1) on ne peut pas envisager cette motorisation au- 
dessous d’un seuil de 18 ha environ (fonction du contexte bien sûr). 
* Après huit années durant lesquelles les unités de production 
ont été étroitement évaluées, les résultats suivants peuvent être observes: 
. la surface cultivée est stabilisée autour de 1 ha 
par travailleur. Les surfaces totales des exploitations ne croissent pas de 
manière spectaculaire en phase de croisiére ; durant les premières années 
de mécanisation, on enregistre un rééquilibrage au niveau coton/maïs/vivriers 
traditionnels qui rend l’opération viable (exemple : passage de 18/20 ha à 
25 ha). 
(1) C.F.D.T. (Compagnie Française pour le Développement des Fibres 
Textiles) 
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. les spécifications techniques du travail avec tracteur 
ne sont pas fondamentalement différentes de celles concernant la traction 
animale. Mais l’efficience du tracteur est plus grande (x 3 à 6). Ainsi, il 
devient possible de réaliser les travaux à temps et dans les délais très courts 
imposés par les conditions agro-climatiques. L’enfouissement de matière 
organique est facilité. L’introduction de la motorisation est donc très signi- 
ficative lorsqu’on la raisonne en termes d’opportunité (donc de risque). 
. les agriculteurs qui, auparavant, travaillaient avec plusieurs 
attelées, gardent leurs animaux. Ils les utilisent pour les sarclages, buttages 
ou travaux du sol en conditions difficiles (terrains mal dessouchés), notamment 
au cours des prestations de service. 
. le dernier bilan général (toutes opérations, toutes disci- 
plines), réalise par la SEDES (l), la CFDT et les services de la Coopération 
montre que la balance s’équilibre entre les charges et l’augmentation de 
la production. Ceci, valable également au niveau de I’Opération, n’est pas 
un mince résultat ! 
. la définition du matériel facilite la formation et la mainte- 
nance ; les exploitants “assument” ainsi très vite les unités mécanisées. 
On peut discuter, bien sûr, des limites d’une telle moderni- 
sation et du pari qu’elle représente. Pour tous les opérateurs profondément 
engagés dans l’opération, le sentiment d’un bilan globalement positif s’affirme 
peu à peu. 
Les besoins actuels 
* Du point de vue technique, la récolte des produits reste 
une opération de première importance, pour laquelle il n’existe pas, ou peu, 
de solutions adaptées. Chacun sait que les premières pertes résultent des 
délais inévitables imposés par le travail manuel. 
Par ailleurs la contrainte de main d’oeuvre vient accentuer 
le problème en régions sahéliennes. La quantité de travail disponible diminue 
avec un exode rural préoccupant, et devient plus chère. Lorsqu’on enregistre 
un succès en intensification agricole, on se heurte de suite à des pointes 
de travail qui peuvent remettre ce succès en cause. 
(1) S.E.D.E.S. (Société d’Etudes pour le Développement Economique 
et Social). 
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* Les pertes “après-récolte” entre producteurs et consomma- 
teurs sont un handicap majeur. Contrairement à des idées reçues, elles 
ne sont pas nécessairement graves chez l’agriculteur qui dispose de moyens 
traditionnels souvent efficaces. C’est lors du transport et des stockages 
intermédiaires que des infestations, des détériorations graves peuvent se 
produire (niveau du village, des magasins de regroupement). 
Ainsi les procédures et moyens de stockage et de séchage 
restent-ils des thèmes prioritaires pour la recherche, le développement, 
la formation. 
* Avec les tubercules les problèmes précédents sont encore 
amplifiés. Depuis les années 60, tous les efforts ont porté sur les cultures 
dites de rente (a/rachide, coton, maïs désormais . ..). Si les besoins spécifiques 
des ceréales traditionnelles ont été quelque peu négligés, la culture des 
tubercules a été, quant à elle, oubliée. Ainsi tout le système de culture 
mécanisé est à mettre au point pour le manioc, l’igname, etc... 
. les process traditionnels de transformation des tubercules 
sont trop limités pour valoriser la production. C’est pourquoi tout un ensem- 
ble d’études portant sur le séchage, le stockage et les premières transfor- 
mations des tubercules est devenu un axe important de la recherche. Certains 
industriels commencent, également, à s’y intéresser. 
. enfin le coût de l’énergie accroft la dépendance de bon 
nombre de pays en voie de développement. Le prix du gazole a des réper- 
cussions directes sur le coût de production mécanisée. Ainsi au cours des 
sept dernières années, la quantité de coton nécessaire pour payer un litre 
de carburant a été multipliée, selon les cas, par 2 à 3 (cf. opérations 
cotonnières). 
La recherche d’alternatives énergétiques reste donc une 
priorité, même si les solutions envisagées ne cadrent pas obligatoirement 
avec les schémas de pays industrialisés. De bons résultats ont été obtenus 
dans le domaine de la gazéification ou des carburants liquides de substi- 
tution. Mais il manque une impulsion politique pour offrir de telles solutions 
au développement. 
QUELQCJB REMARQUES EN GUISE DE CONCLUSION 
Ces dernières années, les études et projets ont cherché à 
mieux prendre en compte les aspects sociologiques et socio-économiques 
du paysannat en P.V.D. On découvre les systèmes, on découvre aussi le 
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paysan. Et les experts réalisent les différences existant entre “projets” 
et réalité agricole : organisation du travail traditionnel, priorités et motiva- 
tions des individus, notions relatives de temps et d’espace, profit compare 
ou opposé aux besoins vitaux... 
II est très clair qu’on ne peut plus proposer des schémas 
de développement de la mécanisation en fonction de modèles préexistants, 
notamment en pays industrialisés. Ceci a été fait durant des décennies: 
on pourrait parler d’échecs humiliants si les retards ainsi apportés au Deve- 
loppement ne rendaient vaines de telles considérations. La mécanisation 
n’est qu’un élément d’un ensemble intégré de production, adapté à chaque 
condition agricole. Il n’y a pas une mécanisation appropriée : il y en a 
autant que de systèmes techniques et socio-économiques viables, reproduc- 
tibles ..a D’un pays à l’autre, d’une région à l’autre dans un même pays, 
à la limite d’une exploitation à l’autre, l’équipement peut varier. Tout ceci 
reste difficile à faire admettre dans les approches du développement qui 
demeurent assez technocratiques et dans les structures où la planification 
s’accomode mal d’une telle diversité. 
* Lorsqu’on analyse les contraintes de la mécanisation, 
on débouche inévitablement sur les relations entre machines, approvision- 
nement, crédit, prix des intrants, puis marché des produits, commercialisation 
des céréales, etc... De fait, les aspects mécanisation ne peuvent pas être 
ramenés à des seules propositions techniques. 
* En Afrique de l’ouest, les exploitants dépendent de “pro- 
jets?. Cette forme d’encadrement, voire d’assistance, retire une bonne part 
d’initiative à l’agriculteur (ce qu’il accepte volontiers d’ailleurs lorsqu’il 
y voit un intérêt 1). Mais l’expérience de motorisation intermédiaire montre 
que ces mêmes agriculteurs sont capables de réussir “leur” opération lorsqu’on 
leur transfère effectivement les responsabilités. Dès ce moment on s’achemine 
vers un équilibre qui devient le leur et a de bonnes chances d’être viable. 
Il est donc necessaire de promouvoir une nouvelle génération “d’encadreurs” 
assurant le conseil (en gestion notamment), et acceptant de s’effacer derriè- 
re l’agriculteur. 
* pour fournir les équipements aux agriculteurs, des usines 
ont été installées au Sénégal, au Mali, en Côte d’ivoire, au Cameroun, 
etc... Dans la construction du matériel de culture attelée, la valeur ajoutée 
locale peut être assez importante et contribuer à l’équilibre commercial 
du pays. En motorisation par contre, il est difficile d’envisager, pour l’instant, 
plus qu’un simple assemblage de composantes importées. L’incidence de 
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la mécanisation sur un développement industriel reste donc à nuancer. 
Par ailleurs la fabrication locale ne resoud qu’une partie 
des problèmes posés. S’il est nécessaire de fournir des machines il est aussi 
indispensable de donner à l’agriculteur, les moyens de les entretenir et 
de les réparer. Les solutions actuelles, transitant de l’usine au paysan par 
l’intermédiaire des projets, ne sont pas toujours satisfaisantes. Il est neces- 
saire de développer entre l’usine et le planteur tout un tissu artisanal de 
maintenance, mobilisable directement par les agriculteurs dans un cadre 
traditionnel d’échanges. On observe actuellement des relations intéressantes 
de ce type, au Sénégal, au Mali . . . 
* On peut dire schématiquement que les acteurs actuels 
de la production sont dans l’ordre : l’Etat, le projet, puis l’agriculteur. 
On tente d’organiser l’agriculture en encourageant (ou en implantant de 
fait) des structures précoopératives. Ces dernières ont une vocation généra- 
lement assez diversifiée : fourniture des intrants, gestion de moyens communs, 
regroupement (voire première commercialisation) des produits. Peut etre 
est-ce trop ambitieux dans la mesure où l’on demande à des agriculteurs 
peu responsabilisés jusqu’alors de reprendre les activités assumées par les 
projets. Pour la mécanisation notamment, il conviendrait de spécialiser 
davantage certaines structures coopératives (ex. CUMA . ..). 
* Enfin l’absence actuelle d’organisations réellement profes- 
sionnelles, en Agriculture, est un obstacle sérieux à toute modernisation. 
Elles ont, dans les pays industrialisés, une capacité de propositions de promo- 
tion et de formation dans les domaines de la gestion de la commercialisa- 
tion, etc.. des productions agricoles. Responsabiliser l’agriculteur et vouloir 
lui confier son propre développement résument une volonté affichée par 
certains pays d’Afrique de l’Ouest. Mais encore faut-il contribuer à lui 
assurer un environnement favorable. 
Tableau 1 
Matériels pour tmction animale 
COUNTRY 
--------------_---_------. 
SENEGAL 
MALI 
COTE D’IVOIRE 
NIGER 
BURKINA FASO 
BENIN 
MOZAMBIQUE 
GHANA 
CAMEROUN 
TCHAD 
MADAGASCAR 
SEMOIRS 
-----------_- 
145. 000 
11. 000 
3. 000 
- 
BINEUSES 
.-----_---_---_ 
228. 000 
55. 000 
9. 000 
14. 200 
31. 000 
10. 100 
5. 800 
41. 000 
._- 
CHARRETTES 
101. 000 
52. 000 
4. 000 
19. 000 
26. 000 
5. 600 
19. 000 
126. 000 
( 
..- 
c 
:HARRUE$ 
52. 000 
107. 000 
BUTTEUP! 
----- -_--__-. 
8. 900 
I- 
8. 500 2. 300 
29. 000 15. 000 
36. 000 
6. 000 
25. 700 
79. 000 
162. 000 
5. 800 
5 
-..- 
SOULEVEUSES 
-------------------_ 
67. 000 
6. 000 
2. 000 
- 
.  ^_..  , - . . . .  - I  . _ . -  .  .  .  >. .  .  
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Tableau 2 
Parcs de tracteurs (données 1968 à 1980) 
Afrique du Sud 
Algérie 
Egypte 
Maroc 
Nigéria 
Soudan 
Kénya 
C&e d’ivoire 
Zaïre 
200. 000 
43. 700 
34. 500 
24. 500 
8. 000 
7. 600 
7. 500 
2. 500 
3. 500 
LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
EN CENTRAFRIQUE 
Jean BOUTRAIS 
Jean-CZaude CROUAZL 
L’élevage bovin est une activité relativement récente 
en Centrafrique. Vers 1920, les animaux de boucherie pour ravitailler les 
villes étaient convoyés à partir du Cameroun ou du Tchad. L’arrivée des 
Mbororo s’est accompagnée de la constitution d’un cheptel national dont 
la croissance a été irrégulière. Mais, depuis quelques années, elle s’accélère. 
En une dizaine d’années, la géographie de l’élevage est complètement modi- 
fiée. Ceci, alors que les problèmes sanitaires sont loin d’être résolus et 
que des problemes agrosto ogiques deviennent inquiétants. 1 
C’est dans un contexte particulier, spécifique au pays 
par certains aspects mais commun aux savanes humides d’Afrique par d’autres, 
que se déroulent depuis quelques années des Projets de développement de 
cet élevage, repris et unifiés récemment en un seul plan. 
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LES CHANGEMENTS RECENTS DANS LA GEOGRAPHIE DE L’ELEVAGE 
J. BOUTRAIS 
La progression du cheptel bovin 
En 1950, le cheptel de zébus mbororo est estimé à 350.000 
têtes et à 400.000 à partir des premières années 60. Il augmente rapidement 
au cours des années 60 et il aurait atteint les 700.000 têtes dès 1970, au 
moment de la “réforme agraire” (1). 
A partir de ces années, on ne sait pas très bien quelle est son évolution, 
la disparition de l’encadrement vétérinaire entraînant celui des recensements 
et des estimations de cheptel. 
Des reconstitutions a posteriori indiquent une progression 
par à-coups de 600.000 têtes en 1970 à 1.200.000 en 1979. Cependant, un 
rapport de la Banque Mondiale fait état de 900.000 bovins en 1978 (2). Un 
autre rapport, s’appuyant sur des statistiques officielles, avançait un chiffre 
de cheptel supérieur à 1.200.000 têtes pour l’année suivante (3). L’incertitude 
était donc encore assez grande. Un “recensement” du bétail, sans doute 
assez illusoire, aboutissait à 1.500.000 têtes en 1982. 
Les spécialistes s’accordaient sur ces ordres de grandeur 
qui les surprenaient déjà par leur progression rapide quand la vaccination 
contre la peste bovine en 1983 dérouta tout le monde par ses résultats: 
2.137.000 bovins ! Presqu’un tiers en plus de ce qui avait été recensé l’année 
précédente ! 
Cependant, la vaccination suivante contre la peste bovine 
en 1984 n’a pas atteint un record comparable. Dans le centre et l’ouest 
du pays, elle a touché 1.200.000 bovins contre 1.830.000 l’année précédente. 
Quel est l’effectif le plus proche de la réalité ? Le plus 
élevé, est-on tenté de répondre, tellement les causes de sous-enregistrement 
sont nombreuses. Cependant, en 1983, dans l’affolement suscité par la 
présence de la peste bovine, beaucoup d’éleveurs ont réussi à faire vacciner 
(1) DESROTOUR J., 1981 ‘Situation actuelle de l’élevage en République . . 
(2) 
(3) 
Centrafncame ; propositiond! IEMVT. p.13. 
BANQUE MONDIALE, 1979, Rapport d’évaluation ; Empire Centrafri- 
cain, projet de développement de l’élevage. p.2. 
AZANBEGBE E., LIBEAU J., SALAMI., 1980 “Etude sur la santé 
animale en République Centrafricaine!’ IEMVT. p.11. 
. ..- .-11-- 
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deux fois leur troupeau. Deux précautions valent mieux qu’une 1 L’effectif 
vacciné cette année-là excède donc probablement le cheptel réel. Mais 
il est vrai aussi qu’en 1984, des éleveurs n’ont pas amené leur bétail au 
complet à la vaccination : elle était devenue payante et la maladie était 
déjà enrayée. 
Il est admis maintenant qu’il existe 2 millions de bovins 
en Centrafrique. Avec un taux d’accroissement de 7 %, ils seront 4 millions 
dans dix ans. En un peu plus de 50 ans et surtout depuis 1960, la Centrafrique 
s’est dotée d’un cheptel bovin comparable à celui du Tchad voisin, si l’on 
tient compte du rapport bovins/habitants : 0,8 à 0,9. 
Ce développement numérique du cheptel résulte de l’ac- 
croissement des troupeaux sur place mais surtout de la pénétration de nou- 
veaux à partir des pays voisins : Cameroun depuis longtemps, Tchad lors 
des dernières années et peut-être aussi Soudan. 
La croissance très rapide du cheptel centrafricain lors 
des dernières années provient de la sécheresse sahélienne qui a mobilisé 
les éleveurs du nord du Nigeria, nord du Cameroun et Tchad. Plus récemment, 
les événements militaires au sud du Tchad ont donné “un coup de pouce” 
supplémentaire pour les faire entrer en Centrafrique. Mais il convient d’in- 
sister également sur le r61e répulsif, pour les éleveurs, des grands aménage- 
ments hydro-agricoles entrepris au nord du Nigeria. La mise en culture 
systématique des grandes vallées a expulsé, non seulement des éleveurs 
proches, mais aussi d’autres qui, tout en étant éloignés, y venaient réguliè- 
rement en saison sèche. Pour tous ces éleveurs, les savanes humides de 
Centrafrique jouent un rôle d’accueil, voire, à la limite, de refuge. 
Contrairement à la progression de l’élevage peul, le cheptel 
de taurins trypano-tolérants, pour lequel le service de lIElevage avait dépensé 
tant d’effort, lors des années 1950 et 60, dans son introduction auprès des 
cultivateurs, s’est pratiquement effondré. De 15. 000 têtes recensées à JR 
fin des années 60 (1969), il a chuté à E-9.000 têtes aujourd’hui. Les prévisions 
pour ce cheptel escomptaient pourtant 40.000 têtes en 1975 et peut-être 
130.000 vers 1985. L’un des volets les plus difficiles du nouveau Projet 
de développement concerne la relance de ce type d’élevage. 
L'EXTENSION DEL'AZRE D'ELEVAGE 
En même temps que le cheptel augmentait, il se dispersait 
en de nouveaux pâturages. Cet étalement de l’élevage bovin à une grande 
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partie du pays est peut-être le phénomène le plus spectaculaire de la dernière 
décennie. 
AU cours des années 50 et 60, cette activité restait loca- 
lisée en deux secteurs distants de 500 kilomètres mais comprenant les mêmes 
groupes d’éleveurs, des familles étant parfois reparties entre l’un et l’autre. 
Le secteur oriental, près de Bambari, plafonnait à 100.000 bovins. Le secteur 
occidental, adossé aux plateaux du nord-ouest qui prolongent 1’Adamaoua 
camerounais, portait un cheptel qui excédait les 200.000 têtes ou ne les 
atteignait pas, selon les passages de la frontière dans un sens ou dans l’autre. 
En 1983, ces deux secteurs “anciens” de l’élevage cen- 
trafricain ont progressé de manière trés inégale. Le secteur oriental est 
passé de 100 à 300.000 têtes, tandis que les plateaux de l’ouest, avec leur 
périphérie, accumulent 800.000 bovins (dans I’Ouham-Pende et la Nana-Mam- 
béré). Pourtant, de nombreux éleveurs ont émigré des plateaux les plus 
élevés, dégradés par une longue surcharge pastorale et soumis a une infes- 
tation de glossines au nord (De Gaulle). Mais leur périphérie, autrefois zone 
de transhumance, est maintenant occupée en permanence par une partie 
d’entre eux. Chaque secteur d’élevage s’est étalé sur ses bordures, mais 
avec une ampleur inégale. 
Le fait le plus important de ces derniéres années, c’est 
le “remplissage” en bétail des savanes intermédiaires. Il n’existe presque 
plus de solution de continuité dans l’aire d’élevage depuis la frontière du 
Cameroun jusqu’à la forêt de Mbomou à l’est. Dans des savanes autrefois 
vides de bétail se trouvent maintenant environ un million de têtes. Seules 
les savanes inhabitées à l’est du pays ne sont pas encore parcourues de 
troupeaux de bovins. 
Les nouveaux secteurs d’élevage se répartissent l’appoint 
de cheptel à peu près de la manière suivante, par zones écologiques : 
savanes péri-forestières : 278.000 têtes (Haute-Sangha, 
Lobaye, sud de I’Ombella-Mpoko) ; 
savanes soudano-guinéennes médianes : 408.000 têtes 
(nord de I’Ombella-Mpoko, Kemo-Gribingui) ; 
savanes soudaniennes : 272,000 têtes (Ouham, Gribingui). 
En plus, près de 60.000 bovins ont été vaccinés dans la zone sahélienne 
de l’extrême nord-est mais ces troupeaux ne passent toujours pas la saison 
des pluies en Centrafrique. 
Le nouveau secteur d’élevage le plus important correspond 
à la Dorsale Centrafricaine, ensemble de bas-plateaux atteignant 5-700 
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mètres et formant interfluve entre les bassins tchadien et congolais. Les 
apports dans les savanes soudaniennes du nord proviennent tous du Tchad 
voisin. 
UN ELEVAGE FRAGILE 
Des pamdoxes 
Cette dynamique numérique et spatiale de l’blevage cen- 
trafricain tient du paradoxe à plusieurs Egards. D’abord, elle a pris toute 
son ampleur alors que le service technique d’encadrement est devenu prati- 
quement inexistant. 
Autrefois, le secteur oriental de Eambari devait beaucoup 
à l’initiative du transfert de Mbororo par le service de lIElevage puis à 
son soutien continu (éradication de glossines). 
Au cours des années 60, ce même service se préoccupait d’ouvrir de nouveaux 
pâturages, en les assainissant, sur le plateau gréseux meridional de Carnot 
mais il ne réussissait à maintenir sur place qu’une dizaine de milliers de 
bovins. Le déploiement des troupeaux dans les savanes humides à faible 
altitude semblait une entreprise périlleuse, requérant une assistance vétéri- 
naire intense. 
Alors que l’assistance vétérinaire s’effondre après 1970 
(l), voilà que les Mbororo conquièrent d’eux-mêmes d’immenses pâturages 
et s’y installent ! L’expansion des Mbororo dans les savanes humides a donc 
été spontanée, réalisée sans l’appui et même contre la volonté du service 
de IlElevage et des responsables au plus haut niveau. Ces instances craignaient 
que le cheptel ainsi aventuré dans les savanes insalubres soit anéanti. D’autre 
part, elles ne souhaitaient pas une grande dispersion des Peu1 dans le pays. 
(1) En 1970, le gouvernement Bokassa promulgue une “réforme agraire” 
qui dissout les agences de développement régionales et sectorielles 
(y compris l’Office du Développement de IlElevage), crée un “Office 
national pour la commercialisation des produits agricoles” (ONCPA, qui 
cesse ses activités en 1974), nationalise les instituts de recherche 
agronomiques et vétérinaires. Il s’ensuit un exode massif des techni- 
ciens français qui étoffaient notamment le service d’Elevage. 
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L’extension de l’aire d’élevage est d’autant plus étrange 
que tous les nouveaux pâturages étaient considérés autrefois comme infestés 
de glossines (1). Glossina tachinoïdes couvrait les plaines de 1’Ouham jusqu’au 
sud de Bossangoa, relayée plus loin vers le sud par la redoutable Glossina 
morsitans dont la présence suffit à interdire l’élevage du zébu. Venant à 
sa rencontre à partir de la zone forestière, Glossina fuscipes fermait prati- 
quement ce qui restait de savanes à l’élevage bovin. Or, à présent, le cheptel 
le plus nombreux, celui de la Dorsale Centrafricaine, séjourne justement 
dans l’aire supposée de Glossina morsitans. Second paradoxe. 
Des contraintes 
En fait, le degré d’infestation des savanes humides en 
glossines reste mal connu et il varie probablement dans le temps. Peut-être 
ces savanes ont-elles bénéficié récemment d’un assainissement naturel, 
en relation avec une phase climatique plus sèche. En zone de culture coton- 
nière, le rassemblement des cordes en grands blocs entiérement déboisés 
et leur déplacement régulier assainissent sans doute progressivement les 
savanes soudaniennes. Cet effet serait renforcé par les traitements insec- 
ticides apportés à ces cultures. 
Néanmoins, les Mbororo n’ont pu se maintenir dans les 
savanes humides qu’en se mettant à intervenir d’eux-mêmes sur leur bétail. 
Les produits trypanocides étaient d’abord achetés sous le manteau puis 
librement, auprès de commerçants qui se ravitaillaient au Cameroun et 
au Nigeria. Même maintenant, alors que les produits vétérinaires sont mieux 
diffusés, des éleveurs se plaignent du mauvais état de leur bétail. De façon 
étonnante, ils n’accusent pas tellement la trypanosomiase mais surtout des 
maladies transmises par les tiques (piroplasmose) et des parasites internes 
(ascaridiases). Au fur et à mesure qu’ils se sont éloignés des anciens secteurs 
d’élevage, les Mbororo se sont privés de l’utilisation des bains détiqueurs 
construits autrefois à leur intention. 
(1) FINELLE P. et al., 1963, “Répartition des glossines en République 
Centrafricaine ; état actuel des connaissances”. (Revue de I’IEMVT). 
Cet article coworte une carte des olossines à cette époque. 
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En gagnant des savanes plus humides, les éleveurs béné- 
ficient de pâturages plus abondants et plus longtemps verdoyants, grâce 
à une saison sèche plus courte. Mais la pâture de ces savanes favorise leur 
envahissement par l’herbe du Laos (Eupatorium odoratum/Chromolaena odorata) 
qui forme bientôt des fourrés impénétrables au bétail dans et autour des 
campements. Les éleveurs accélèrent ainsi une évolution végétale qui les 
expulsera rapidement des pâturages qu’ils viennent de conquérir. 
Le danger pastoral le plus grave en Centrafrique n’est 
plus l’envahissement des pâturages par les ligneux. Il est lent et, peut-être, 
réversible (Harungana madagascariensis) sur un cycle de plusieurs années. 
Par contre, l’herbe du Laos représente une peste végétale autrement plus 
redoutable. Partie des plantations caféières de la région de Berbérati, elle 
progresserait de 40 kilomètres par an vers le nord et l’est, en recouvrant 
toutes les savanes. Une fois qu’elle a submergé la végétation basse, la situa- 
tion semble être irréversible. Le pâturaqe es-t définitivement perdu. 
Les densités de population rurale sont faibles dans l’aire 
d’élevage : le plus souvent moins de 5 habitants par km2 de surface totale. 
Cette occupation légère de l’espace est une donnée favorable à l’élevage 
extensif, grand “consommateur” d’espace. Elle devrait réduire d’autant les 
occasions de frictions avec les cultivateurs. Mais presque tous les villages 
sont alignés le long des pistes qui dessinent des rubans de fortes densités. 
Les cases de culture ne se dispersent qu’à quelques kilomètres du village. L e s 
Mbororo peuvent donc rarement s’installer à moins de 5 kilomètres d’une 
piste. Comme le réseau de ces pistes est lâche, il existe de grandes étendues 
vides intercalaires. 
Mais les éleveurs dépendent des cultivateurs pour leur 
ravitaillement vivrier. Ils ont tendance à s’en rapprocher, maigre les risques 
de dégâts aux cultures que ce voisinage comporte. Même avec des ânes 
pour assurer le transport de la farine, les Mbororo ne peuvent s’établir 
à plus de 20 kilomètres d’un village de cultivateurs. A plus de 5 kilomètres 
de la piste d’un côté, à moins de 20 de l’autre ; leur latitude dans l’espace 
est finalement assez réduite, du moins à leur point de vue. 
IJe plus, toute l’aire nouvelle d’élevage correspond à 
la zone de culture du manioc, une plante pluri-annuelle, ce qui multiplie 
les occasions de dégâts par le bétail. Malgré la faible densité générale du 
peuplement rural, il n’est pas étonnant que les relations entre éleveurs 
et cultivateurs soient souvent tendues. 
La tendance des éleveurs à se placer aussi près que possible 
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des cultivateurs tien\ presqu’uniquement à une dépendance alimentaire très 
étroite à leur égard. Ce phénomène n’est pas très ancien. Il provient d’un 
changement profond dans les habitudes alimentaires des éleveurs. Ce fait 
d’élevage mais surtout, de société, entraîne ainsi des conséquences géogra- 
phiques très graves. 
D’un autre côté, la faible occupation du sol favorise 
l’existence d’une grande faune nuisible au bétail : lions, panthères mais 
avant tout cynhyènes qui sont les premiers ennemis des Mbororo. 
Un élevage instable 
Ainsi, les éleveurs ont réussi, tant bien que mal, à occuper 
de nouveaux pâturages en Centrafrique. Mais, à mesure que les années passent, 
des contraintes surgissent. Aux “bonnes années” initiales succède bient6t 
un désenchantement des éleveurs qui s’explique par des pertes de bétail 
OU, du moins, par son mauvais état sanitaire. 
C’est pour ces raisons que les Mbororo abandonnent des 
secteurs d’abord choisis et se déplacent vers d’autres. La géographie de 
l’élevage bovin devient fluctuante. Limites de l’aire d’élevage et secteurs 
de concentration du cheptel changent en quelques années seulement. Ce 
phénomène est inquiétant car il contrecarre toute politique d’Équipement, 
de construction d’infrastructures pour l’élevage dans les nouveaux pâturages. 
Enfin si, dans l’ensemble, l’aire d’élevage est devenue 
continue du Cameroun a Bambari et au-delà, elle comporte encore des poches, 
des alvéoles de savanes vides. Il est parfois difficile d’en discerner la raison: 
plus forte infestation glossinaire, difficultés de ravitaillement ? 
L’ACTZVZTE PASTORALE 
Jean BOUTRAIS 
LES ELEVEURS 
Il semble qu’en 1985 la population des éleveurs peu1 attei- 
gne 200. 000 personnes mais aucun recensement ne permet de le confirmer. 
En 1979, les éleveurs étaient évalués à 50.000 personnes pour une population 
totale de 2 millions d’habitants estimés, mais 1,8 million recensés en 1975. 
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Ils n’en représentaient donc que 2,7 %. 
TOUS les éleveurs spécialisés sont des Peul. Ils se diffe- 
rencient nettement des autres habitants de Centrafrique. Mais eux-mêmes 
ne constituent pas une population homogène. Parmi eux, les Foulbe sédentaires 
ne représentent qu’une minorité. Ils stationnent seulement dans l’extrême 
nord-ouest. 
Les Mbororo du groupe djafoun furent les premiers à 
entrer en Centrafrique. Ils comprennent quelques lignages “historiques”. 
Chez eux, les inégalités de richesse en bétail peuvent être très grandes. 
Ces Mbororo souffrent d’uge désaffection des jeunes a l’égard de l’élevage. 
Par contre, ils sont relativement ouverts 3 l’innovation. Les Wodaabe coe- 
xistent depuis longtemps avec les Djafoun mais de nouveaux lignages sont 
arrivés récemment du Nord-Cameroun. Ils s’isolent davantage en brousse 
et restent plus mobiles que les précédents. 
Les Mbororo dits “Akou” étaient peu nombreux et chan- 
geaient leur bétail pour celui des Djafoun quand des migrants ont débouché 
de plus en plus nombreux par la frontière du Tchad. Pour cette raison, les 
autres Mbororo les appellent “Tchadiens”. Mais ils n’ont fait le plus souvent 
que transiter à travers le sud du Tchad. Leur lieu de mobilisation est plus 
lointain, au nord du Nigeria. 
Calculer une moyenne de bétail par famille n’est pas 
très significatif. Il est préférable d’indiquer des seuils. Une petite famille 
monogame doit disposer d’un minimum de 30 bovins pour vivre de l’élevage 
en Centrafrique. Les Mbororo, en majorité, possèdent entre 100 et 300 tetes. 
Une aristocratie de grands éleveurs gèrent plus de 300 têtes, en employant 
de nombreux bergers. Ces grands Eleveurs rassemblent autour d’eux de nom- 
breux dépendants et doivent faire face à de lourdes charges familiales. 
Les grands troupeaux des éleveurs impressionnent toujours 
les cultivateurs. Ils estiment que tous les Eleveurs sont des gens riches. 
Ce n’est pas vrai. Ils achétent beaucoup plus que les cultivateurs. Leurs 
besoins monétaires reposent presqu’uniquement sur la vente de bétail. Bien 
que les écarts soient très grands, beaucoup de Mbororo ne disposent que 
d’un revenu annuel de 50.000 CFA par personne. Il est comparable à celui 
des cultivateurs centrafricains. Si les ventes de bétail sont insuffisantes 
pour assurer un revenu individuel de 20-30.000 CFA par an, le Mbororo 
ne peut vivre de son élevage. Le cas se produit fréquemment. Les revenus 
de l’élevage doivent alors être complétés par un engagement agricole. 
L’encadrement politique traditionnel des Mbororo est 
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assez élémentaire. L’administration coloniale de l’Oubangui Chari avait 
institué une chefferie supérieure. Puis, au cours des années 60, les éleveurs 
des deux anciens secteurs d’élevage sont organisés en “Communes d’Elevage”, 
chacune comprenant un maire, des conseillers et fonctionnant grâce à un 
budget communal alimenté par une partie de l’impôt. Il s’agit, à l’époque, 
d’une institution tout à fait originale pour des éleveurs. Elle a contribué 
à les intégrer dans l’armature administrative du pays et à les fixer dans 
des pâturages reconnus officiellement. Mais cette organisation, accompagnée 
d’équipements en bains détiqueurs, n’a bien fonctionné que pendant une 
décennie, le temps de la stabilisation des Mbororo. Puis, avec leur dispersion 
en tous sens, les ressources financières des communes ont baissé, leur enca- 
drement des éleveurs ne s’est plus manifesté qu’à l’occasion des prélèvements 
de bétail (taxe de bétail dite “coutûmière”). 
En plus des Communes d’Elevage, les éleveurs centrafri- 
cains sont constitués en une Association Nationale, I’ANEC, dont le Secrétaire 
Général traite directement avec les plus hautes instances de 1’Etat. Il s’appuie 
sur un réseau de “représentants ANEC”, qui sont des sortes de “super ardo”. 
“L’impot” sur le bétail (légalement, la “carte d’éleveur”), 10.000 CFA au- 
dessus de 30 têtes, est perçu au profit de I’ANEC. 
Les Mbororo de Centrafrique présentent la particularité 
d’être insérés dans un encadrement politique assez complexe. Il leur est 
pesant car il se manifeste, à ses divers échelons, par des prélèvements 
et des taxes. 
LE CHEPTEL 
Les types d’élewge 
Les Foulbé pratiquent souvent un Elevage d’embouche 
en achetant des taurillons de 2-3 ans qu’ils “finissent” sur pâturages naturels. 
Par contre, tous les Mbororo sont des éleveurs naisseurs mais à des degrés 
divers. 
En 1983, les Mbororo se sont largement dessaisis de leurs 
castrés par suite de l’effondrement des prix du bétail (fermeture du marché 
nigerian), afin de pouvoir se procurer, malgré tout, de la nourriture. En 
1984, ils se reportent, dans leurs ventes, sur des mâles plus jeunes, de 2-3 
ans. La tendance est plus marquée chez les Wodaabe que chez les Djafoun. 
Quant aux “Tchadiens”, ils sont sollicités pour la même catégorie d’animaux 
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par les planteurs cotonniers du nord, désireux de s’équiper en attelages. 
L’exploitation précoce des mâles est encore plus accentuée 
chez les Mbororo dont le cheptel est inférieur à 100 têtes. Chez des Wodaabe, 
elle touche même des veaux d’un an. Les mâles ne suffisent plus à satisfaire 
les besoins de ces familles. Elles font des ponctions dans leurs génisses 
et leurs reproductrices, ce qui devient grave. 
L’élevage mbororo est donc naisseur : maintien des vaches, 
vente rapide des bouvillons. Mais en cas de difficulté économique, ce type 
d’élevage est compromis chez les plus pauvres. Beaucoup d’éleveurs en savanes 
humides se plaignent que leur cheptel régresse. 
L’utilisation de l’espace : la tmnshumance 
A mesure que les Mbororo se sont avancés vers des pâtu- 
rages neufs et plus humides, il semble logique de supposer qu’ils ont aban- 
donné ou restreint leurs déplacements saisonniers. Et pourtant, c’est le 
contraire qui se produit. La plupart des éleveurs des plateaux de Bocaranga 
restent sur place en saison sèche tandis que ceux des savanes centrales 
se déplacent encore plus loin au sud, vers les lisières de la forêt dense. 
L’ampleur des trajets varie de 50-100 à 250 kilomètres. 
Elle varie selon les groupes de Mbororo mais aussi d’une année à l’autre, 
selon la rigueur de la saison sèche. La durée de la transhumance atteint 
ainsi de 3 à 6 mois. Le plus souvent, elle se prolonge au-delà de la saison 
sèche. Quand les Mbororo s’installent pour la première fois dans un pâturage, 
ils l’abandonnent quand meme en saison sèche. 
Pourquoi ce maintien d’une technique d’utilisation de 
l’espace dans un milieu qui ne semble plus la justifier ? Les Mbororo les 
plus avancés au sud voient affluer en saison sèche d’autres éleveurs pour 
qui ces pâturages continuent à jouer un rôle saisonnier. Plut& que d’avoir 
à les partager avec eux, les premiers “poussent” encore plus loin. Il se produit 
ainsi, à chaque saison sèche, une succession de poussées de troupeaux a 
la périphérie des pâturages de saison des pluies. 
Des Mbororo, surtout les Wodaabe, sont toujours à la 
recherche des pâturages les plus abondants, donc les moins fréquentés par 
les autres éleveurs, même si les troupeaux y souffrent de maladies. De 
plus, les savanes soudano-guinéennes où se concentre le plus de bétail ne 
sont pas, dans l’ensemble, d’excellente qualité fourragère. Enfin, il serait 
préjudiciable de faire séjourner des troupeaux à longueur d’année sur les 
mêmes pâturages. La présence permanente du bétail provoquerait un pullu- 
lement des tiques qui dépasserait les capacités de travail de l’éleveur. Au 
contraire, le départ saisonnier des animaux-hôtes casse le cycle de reproduc- 
tion et de multiplication de ces parasites. 
C’est par la transhumance que s’entretient la dynamique 
pionnière de l’élevage dans ces savanes. Elle représente un moyen, pour 
les éleveurs, de tester l’aptitude de nouvelles savanes à l’activité pastorale. 
Les. lieux de transhumance indiquent les extensions probables de l’aire d’éle- 
vage en saison des pluies dans les années r3 venir. On s’aperçoit qu’elles 
frôlent ou touchent la forêt dense. Qaund les troupeaux y séjourneront à 
n’importe quelle saison, une remise en cause de la logique de l’élevage 
transhumant deviendra inéluctable. Si l’étalement des éleveurs se poursuit 
au rythme actuel, cette échéance devrait survenir dans un délai assez proche. 
Les races bovines 
L’identité des races bovines revêt une importance capitale 
pour la conduite de l’élevage et m&me dans les possibilités de sédentarisation 
des éleveurs. Trois variétes de zébus coexistent en Centrafrique, en plus 
des taurins importés de race Baoulé et un peu N’Dama. 
Le zébu mbororo rouge (ou plut& : acajou) est encore 
la race dominante dans le pays. C’est celle des Djafoun, des Wodaabe et 
m&me des “Akou” entrés depuis longtemps en Centrafrique. 
Ce type de bovin a été souvent décrit. Des Mbororo lui sont très attachés 
mais c’est un animal exigeant en pâturages et très sensible aux trypanosomes. 
Par cette dernière particularité, il n’est pas très adapté à l’environnement 
centrafricain, sauf dans les plateaux de l’ouest. 
Le zébu blanc était particulier aux Mbororo dits “Akou”. 
C’est aussi celui des “Tchadiens” qui arrivent maintenant du nord. De confor- 
mation plus petite, ce type de zébu présente des qualités remarquables 
de rusticité car il se maintient sur pâturages secs ou appauvris et il supporte 
un léger degré d’infestation en glossines. 
Le zébu goudali s’opposait aux précédents comme étant 
l’animal spécifique des Foulbé. A présent, des Mbororo en possèdent égale- 
ment, surtout des Djafoun. Ils l’apprécient beaucoup pour ses qualités de 
bétail de sédentaires. C’est un animal plus lourd que les précédents, se 
déplaçant moins facilement sur de longues distances mais supportant des 
pâturages de médiocre qualité, notamment en saison sèche. Alors que le 
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zébu rouge est l’animal idéal des transhumants, le goudali convient bien 
à ceux qui veulent se sédentariser. Des Mbororo se partagent les animaux 
par générations : les jeunes prennent en mains les zébus rouges tandis que 
les anciens s’installent en gardant les goudali. 
II existe une demande ancienne et permanente en goudali 
de la part des Mbororo, surtout des Djafoun. Jusqu’en 1975, un véritable 
trafic de bétail fonctionnait à partir du Cameroun. Des troupeaux entiers 
de génisses et de jeunes vaches goudali Btaient acheminés, des plateaux 
de Ngaounderé à ceux de Bocaranga et de Bouar, échanges là contre de 
grands boeufs rouges qui étaient convoyés, à leur tour, vers le Cameroun, 
pour la boucherie. -Puis le circuit recokmençait. Des maquignons foulbé 
s’étaient spécialisés dans ce trafic “triangulaire”, en passant et repassant 
la frontière. 
A présent, il est presque interrompu, par suite de l’inter- 
diction du Cameroun. D’autre part, beaucoup de Mbororo se sont éloignés 
de la frontiére du Cameroun. De ce fait, ils deviennent moins faciles à 
toucher par les commerçants de bétail camerounais. Pourtant, à mesure 
que les éleveurs s’avancent vers le sud, leur bétail rouge devient moins 
bien adapté. Les lactations baissent, la mortalité des veaux augmente, les 
vaches vieillissent plus vite. 
Les Djafoun, autrefois trés fiers de leur zébu, cherchent maintenant à le 
croiser. Ils sont prêts à le faire avec des zébus blancs, tout en préférant 
des goudali. Mais ils n’ont plus accès à cette race. 
11 existait autrefois une station de multiplication de la 
race goudali à Bouar. Son cheptel a été dilapidé après 1970, avant que les 
Mbororo aient pu en recevoir de bons reproducteurs. La remise en état 
de cette station semble désormais difficile. La demande des Mbororo en 
goudali n’a plus guère de chance d’etre satisfaite. Et pourtant, ce type de 
bétail serait un garant de stabilisation des éleveurs en Centrafrique. 
La mauvaise adaptation du type de bétail majoritaire 
dans le pays contribue à la fragilité et à la mobilité déjà signalées de l’éle- 
vage bovin. Les éleveurs sont confrontés à un problème zootechnique. Il 
entre dans les attributions d’un programme de développement de leur proposer 
une solution, de même que d’autres améliorations à leur élevage “traditionnel”. 
Cette présentation des tendances actuelles de l’blevage centrafricain, incon- 
testablement originales, montre dans quel contexte se situent les Projets 
de développement de cette activité. 
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LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
J.C. CROUAZL 
Au cours des dernières années et jusqu’en 1985, deux 
programmes de développement de l’élevage ont coexisté en Centrafrique. 
C’est un peu la conséquence logique de l’ancienne localisation des éleveurs 
en deux régions fort éloignées. Mais le nouveau Projet élaboré en 1985 s’adres- 
se à l’ensemble des éleveurs du pays. Cela correspond mieux aussi à la 
nouvelle géographie de l’élevage. 
LZS ACTIONS EN COURS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
BOVIN. 
En plus d’un champ d’intervention bien déterminé, chaque 
programme a disposé de sources de financement propres et adopté une orien- 
tatin particulière. 
Le Projet FED dans lkst (Bamlwi) 
Ce Projet succède à des opérations déjà anciennes, notam- 
ment d’assainissement des pâturages. Il est financé par la CEE et le gouver- 
nement centrafricain. Ses points d’appui consistent en une station d’élevage 
et un laboratoire de dépistage des maladies du bétail, deux installations 
basées à Bambari. 
La station est maintenant remise en état et son cheptel 
reconstitué : 300 zébus mbororo et plus de 200 N’Dama. Un métissage zébu- 
N’Dama est entrepris. Ces croisés représentent sans doute les animaux les 
mieux adaptés au pays. A présent que les goudali de 1’Adamaoua ne sont 
plus disponibles, ils peuvent offrir une solution aux préoccupations des Mbororo. 
La station se propose aussi d’être un modèle pour les 
éleveurs dans les méthodes d’amélioration des pâturages. Mais l’exemple 
n’est pas convaincant. Il suppose une infrastructure coûteuse que ne peuvent 
se permettre les éleveurs. Le Projet envisage donc d’intervenir en brousse 
auprès de quelques volontaires, le plus souvent des “ardo”. Chacun recevrait 
un secteur de pâturage alloué en concession privée ou en location. Il s’en- 
gagerait à respecter une gestion de ce pâturage, en échange de soins vétéri- 
naires gratuits. 
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Le laboratoire a entrepris une recherche sur la fréquence 
de quelques maladies dans les troupeaux des éleveurs : trypanosomes, para- 
sitoses intestinales et brucellose. 
L’effort principal de ce Projet s’est concentré sur la 
station d’élevage alors que les éleveurs de la région sont confrontés à de 
graves problèmes, notamment de mévente du bétail vers Bangui et de rareté 
des médicaments vétérinaires. 
Le Projet Banque Mondiale dans l’ouest 
En fait, la Banque Mondiale n’est que l’un des bailleurs 
de fonds de ce Projet dont la première phase s’est déroulée de 1980 à 85. 
Son originalité consiste à intervenir plus directement auprès des éleveurs 
que ne le fait celui de Bambari. C’est ce qui a provoqué des tâtonnements 
et entraîné des remises en cause de ses actions. Cette recherche d’une 
meilleure stratégie s’est produite dans tous les domaines d’intervention 
du Projet. 
Composante santé animale 
Dans la conception du Projet et lors de ses deux premières 
années, toutes les responsabilités en matière de santé animale sont confiées 
au service d’Elevage dont il s’agit de restaurer l’action auprès des éleveurs. 
Les agents de ce service reçoivent du matériel (moyens de locomotion, 
petits instruments d’intervention) pour assurer la couverture sanitaire du 
cheptel de tout l’ouest du pays. Ils ont également la responsabilité de vendre 
des médicaments vétérinaires aux éleveurs. 
Cependant, beaucoup d’agents détournent les fonds qu’ils 
ont à gérer, si bien que la vente des produits leur est retirée. Elle est alors 
confiée à l’ANEC qui, par l’intermédiaire de ses représentants, augmente 
réguliérement le volume des ventes. Les soins primaires de santé animale 
sont remis aux éleveurs eux-mêmes. Les vaccins qui nécessitent une conser- 
vation sous froid sont seuls détenus uniquement par les Techniciens d’élevage. 
Composante formation 
Le personnel du service d’Elevage est formé au Collège 
Technique de Bouar, mais il n’existe pas de corps enseignant vraiment affecté 
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à cette formation. Un recyclage des professeurs n’a pas d’effet ; certains 
d’entre eux sont déplacés ensuite à d’autres postes. Le recrutement des 
étudiants excède les possibilités pécuniaires de la fonction publique. Il est 
alors réduit d’un côté et complété de l’autre par l’admission de fils d’éleveurs 
lettrés qui, auditeurs libres, n’entreront pas dans le corps étatique. Puis 
l’accent est mis sur la formation des éleveurs par des stages sur le terrain. 
Les élèves du collège de Bouar ne sont plus fonctionnaires dès leur entrée, 
la fonction publique ne les engage qu’a leur sortie de l’établissement, en 
fonction de ses possibilités. 
Composante ‘agro-pastoralisme” 
Elle est d’abord appliquée dans une “zone pilote”, celle 
de la Topia qui avait déjà bénéficié d’une ancienne opération d’assainisse- 
ment glossinaire. Des actions-tests y seront expérimentées pour être généra- 
lisées, ensuite, à l’ensemble du Projet. Ici aussi, après deux ans d’essais, 
la zone de la Topia est abandonnée et les actions transférees dans la région 
de Bossembele-Yaloké. Raisons de cet abandon : les Eleveurs fixés à la 
Topia sont particuliers, il s’agit le plus souvent de collecteurs de diamant. 
Les actions agro-pastorales entreprises ne sont pas extrapolables à tout 
l’ouest. Autour de Bossembelé-Yaloké se pressent, au contraire, beaucoup 
d’éleveurs Mbororo. Le contexte local correspond, ici, à la situation dans 
l’ensemble du Projet. 
L’action du Sous-Secteur de Bossembelé est centrée sur 
la promotion d’associations pré-coopératives d’éleveurs. Dans une première 
phase, leur objectif à toutes est d’assurer I’approvisionnement des éleveurs 
en médicaments vétérinaires. C’est un besoin prioritaire, ressenti par tous. 
Les interventions agro-pastorales concernent l’ouverture de pistes pour 
contrôler l’état des pâturages et l’expérimentation de produits chimiques 
pour détruire l’herbe du Laos. 
En cours de deroulement, toutes les actions de ce Projet 
ont donc dû être réorientées et réorganisées. 
LE SECOND PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
La conception de ce second Projet tient compte des 
résultats obtenus par les deux précédents. Elle en tire la leçon et confère 
une plus grande dimension aux actions qui sont les plus prometteuses, notam- 
ment dans le Projet de l’ouest. 
Les principes et les objectifs 
Le cheptel bovin centrafricain va, selon toutes proba- 
bilités, croltre encore rapidement au cours des années à venir. Bientôt, 
les pâturages ne pourront plus supporter cet accroissement. 
Pour le neutraliser dans une certaine mesure, l’objectif 
est d’augmenter le taux d’exploitation du troupeau de 12 a 13,5 % en cinquiè- 
me année et 14 % les années suivantes. Pour cela, il faut augmenter les 
besoins financiers des éleveurs en mettant à leur portée des possibilités 
d’amélioration de l’habitat, et de façon générale, un accès au crédit pour 
des investissements. 
L’objectif à long terme serait d’amener les Mbororo à 
ne détenir dans leurs troupeaux que des animaux precoces, bien adaptés 
au milieu. Les croisements d’absorption des zébus avec les taurins N’Dama 
de Bambari peuvent concourir efficacement à ce résultat. 
L’augmentation des besoins monétaires des éleveurs pro- 
viendra également d’un meilleur accès aux médicaments vétérinaires et 
humains. Tout ce qui relève de la santé animale sera payant et facturé. 
Cela représentera la contre-partie de la reconnaissance de la tutelle person- 
nelle et privée de chaque Eleveur sur ses animaux. 
La prise en mains par les éleveurs de tous les soins pri- 
maires en santé animale réduira d’autant les responsabilités du service d’Ele- 
vage. 11 sera donc allégé et réorganisé, orienté plus spécialement dans I’enca- 
drement des “néo-éleveurs” : éleveurs de taurins en péril, propriétaires 
d’attelages pour la culture attelée. Dans l’ensemble, les charges que 1’Etat 
consentit en faveur de l’élevage seront allégées par un transfert au secteur 
privé de tâches autrefois affectées au service public. 
Un support local privilégié du développement : 
les groupements d’éleveurs 
La conception maîtresse du second Projet de développement 
part des premiers succès remportés par les groupements d’éleveurs de 
Bossembelé dans le ravitaillement en produits vétérinaires. Ces groupements 
deviendront la pierre angulaire de toutes les actions futures importantes, 
notamment en matière d’agro-pastoralisme. Pour cela, leur existence sera 
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officialisée par le statut de Groupements d’intérêts Pastoraux (G.I.P.). 
Plusieurs GIP constitueront une ZAGROP (Zone d’Action Agro-Pastorale). 
Chaque ZAGROP représentera une unité d’environ 30.000 ha de pâturages 
de saison pluvieuse. 
Ce seront les “GIP” qui auront la responsabilité et I’ini- 
tiative d’adopter une gestion des pâturages qui les maintienne en bon Btat. 
Pour que ces décisions soient respectées de tous, des textes juridiques attri- 
bueront aux GIP la jouissance d’un droit d’exploitation exclusif de pâturages 
délimités. Les ZAGROP couvriront progressivement une grande partie de 
l’aire d’élevage en Centrafrique. L’organisation de ces unités de pâturages 
ne vise pas à supprimer la transhumance de saison sèche mais à éviter le 
surpâturage de saison des pluies et à promouvoir une gestion rationnelle 
de l’ensemble des parcours. D’autre part, les grands éleveurs disposeront 
de pâturages distincts de ceux des groupements mais ils respecteront Bgale- 
ment un plan d’aménagement et de gestion de leurs concessions privées; 
ils serviront de leader pour les groupements. 
Les groupements ou les fédérations de groupements servi- 
ront de cadre aux investissements : réseau de pistes de surveillance des 
pâturages, installation d’un bain détiqueur par ZAGROP grâce aux contributions 
personnelles des éleveurs et à l’octroi d’un prêt bancaire, lutte contre l’herbe 
du Laos, ouverture de marché à bétail. 
Un maître dbeuvre du Projet : I’ANEC (Association Natio- 
nale des Eleveurs Centrafricains). 
Autant le GIP sera l’organisation de base des éleveurs 
pour le second Projet, autant I’ANEC mènera à bien l’essentiel des actions 
de développement au niveau national. Cela en fonction du constat de son 
succès dans les ventes de produits vétérinaires, par opposition à l’incompé- 
tence du service d’Elevage. Mais I’ANEC sera réorganisée pour devenir 
vraiment l’émanation de tous les groupements d’éleveurs. Elle deviendra 
l’organisme fédéral de gestion nationale des intérêts des groupements. Pour 
atteindre cet objectif, elle s’étoffera de plusieurs services techniques : 
Génie Civil, approvisionnement et service commercial, atelier mécanique. 
L’innovation la plus importante tient un rôle de I’ANEC 
comme association représentative de tous les éleveurs. Dans cette optique, 
la dynamique d’un développement communautaire chez les éleveurs peu1 
sera suscitée par un service spécialisé au sein de L’ANEC : le service 
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d’animation mutualiste. 
Son rôle consistera à créer des groupements pré-coopératifs 
d’éleveurs, les “GIP”, puis à former des membres choisis par les groupements 
pour qu’ils assurent à la base les tâches dévolues a leur association nationale: 
approvisionnement en intrants de tous les éleveurs, soins de santé primaires 
des animaux et des hommes, gestion de l’espace pastoral selon les consignes 
des services spécialisés. Pour faciliter le choix de ces membres de groupement 
qui prendront en charge une ou des responsabilités et pour réduire les con- 
traintes culturelles opposées par la sociéte peul, il sera procédé à une alpha- 
bétisation fonctionnelle de masse. Elle conduira à une présence constante 
et à un dialogue permanent du service d’animation mutualiste avec les éle- 
veurs. 
La procédure d’organisation des éleveurs et de leur prise 
en charge de responsabilités pourra se dérouler selon le schéma suivant: 
. prise de contact avec les éleveurs d’un secteur et pré- 
enqu&te : visite des responsables traditionnels, étude des documents et des 
enqu&tes déjà faites, visite des principaux campements d’éleveurs ; 
. sensibilisation des populations en les amenant à faire 
l’analyse de leur propre situation et à en déduire leurs besoins prioritaires 
en m@me temps que leur capacité à s’organiser pour y faire face ; 
. choix et organisation d’une première activité à mener 
en groupe. Cette activité doit répondre à un besoin prioritaire ressenti 
par les éleveurs et favoriser le développement d’un esprit communautaire. 
Pour cette activité, un groupement est créé et organisé avec des responsables; 
. formation des éleveurs (alphabétisation) pour leur permettre 
de participer aux prises de décision et, surtout, formation des responsables 
de façon à les rendre capables de gérer les fonds collectifs du groupement; 
. déroulement de la première activité ; perfectionnement 
des éleveurs confrontés à des difficultés pratiques mais bénéficiant de I’assis- 
tance d’un animateur mutualiste ; 
. bilan de l’activité initiale ; amélioration de l’organisation, 
consolidation et développement du groupement par la prise en charge de 
nouvelles activités qui complètent la première. 
En plus de l’alphabétisation fonctionnelle des éleveurs, les 
groupements serviront de cadre pour des formations spécifiques de : 
. gestionnaire de fonds collectifs (un par groupement) ; 
. auxiliaires d’élevage (2 à 3 par groupement). Les éleveurs 
nantis d’une formation de ce type ne doivent pas former une élite en dehors 
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des adhérents des groupements. Tous les membres de ces groupements doivent 
se sentir concernés. La pré-sélection des gestionnaires et des auxiliaires 
se fera au cours de stages de masse au “centre” du groupement. Les éleveurs 
sélectionnés accompliront des sessions de formation a la direction du Projet 
(gestionnaire) ou à Bouar et Bambari (auxiliaires). Le Projet les prendra 
en charge au cours de leur formation. Par contre, une fois formés, ils rejoin- 
dront leur groupement et il appartiendra aux GIP de définir leur éventuelle 
rémunération (à partir des bénéfices réalisés sur la vente des intrants, la 
commercialisation du bétail ou le tarif des soins donnés). 
. animateur de santé humaine (un par groupement). Il sera 
formé dans les établissements locaux de santé humaine. 
. moniteur néo-alphabète (un par groupement). 
Du point de vue de I’ANEC, le service d’animation mutualiste 
repose sur l’activité de deux responsables : un formateur- vulgarisateur 
et un spécialiste en alphabétisation fonctionnelle en langue peul. Le formateur 
vulgarisateur tient une place charnière dans le recyclage des agents du 
service d’Elevage, convertis en vulgarisateurs. Il sélectionne ceux qu’il juge 
aptes à assurer l’encadrement des éleveurs et il les met en place. De même, 
son adjoint peu1 sélectionne et forme les superviseurs du programme d’alpha- 
bétisation. L’un et l’autre utilisent les groupements d’éleveurs mis en place, 
lors de la première phase, comme terrain d’enseignement. 
Lors de la fédération de plusieurs groupements en ZAGROP, 
l’orientation communautaire des éleveurs débouche sur un nouveau type 
d’action : la gestion des pâturages. Cette tâche difficile requiert l’assistance 
technique d’un service spécialisé. Ce sera le rôle d’une “Direction du service 
agropastoral”, rattachée à la Direction du Projet. Elle interviendra, par 
ses techniciens agro-pastoralistes, pour déterminer l’aménagement “rationnel” 
des 18 ZAGROP qui seront créées au cours de ce Projet de 5 ans. 
CONCL USZON 
La conception de ce nouveau Projet de développement de 
l’élevage repose sur la capacité et la volonté des éleveurs de se réunir 
pour exploiter rationnellement une zone sommairement aménagée. De cette 
acceptation dépend toute la dynamique du développement : assistance tech- 
nique fournie par des services spécialisés de I’ANEC ou de la Direction 
de I’Elevage, octroi de crédits pour des investissements. Dr, cette acceptation 
des éleveurs reste encore hypothétique. 
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La mise en route des premiers groupements d’éleveurs et 
la formation d’auxiliaires d’élevage au cours de la première phase ont fait 
apparaître clairement les difficultés de telles entreprises. Une alphabétisation 
fonctionnelle est destinée à les réduire en un temps assez court. Le réussira- 
t-elle ? Ce n’est pas certain. 
Inversement, le nouveau Projet peut se trouver confronté 
à un engouement des éleveurs pour des investissements collectifs, tels que 
les bains détiqueurs. Il faut qu’il soit également capable de faire face à 
une situation de ce genre, par exemple en augmentant les fonds bancaires 
destinés à l’octroi de crédits aux groupements d’éleveurs bénéficiaires. 
Tout depend donc de l’accueil que les éleveurs réserveront à cette conception 
du développement. 
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UN PROJET DE DEVELOPPEMENT FORESTIER AU NIGER : 
PROBLEMES D’ADAPTATION DES OBJECTIFS INITIAUX 
AUX CONTRAINTES DE REALISATIW 
Jem CLEMENT 
Le couvert ligneux naturel du Niger, estimé à une dizaine de 
millions d’ha, se dégrade progressivement de façon inexorable. Les causes 
de cette évolution, communes à tous les Etats du Sahel, sont bien connues: 
. Augmentation rapide de la population entratnant le défri- 
chement et la mise en culture des zones boisées, l’accroissement des trou- 
peaux et l’intensification du paturage, la consommation accrue de bois 
de feu et de service. 
. Dégâts écologiques consécutifs à la succession d’années 
sèches. 
Il convient toutefois de souligner la gravité particulière de la 
situation au Niger. En effet, en raison des conditions climatiques sévères 
du pays, la végétation naturelle n’a qu’une productivité trés faible et une 
capacité de reconstitution limitée face aux interventions humaines. 
La consommation de bois de feu et de service est évaluée à 
Cl,6 m’/habitant/an dans les villes et à 0,7 m’/habitant/an dans les Campa- 
gnes. 
Sur la base d’une population totale de l’ordre de 6.000.000 d’habitants, la 
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consommation nationale de bois peut être estimée à environ 4.giJ0.01JO m’ 
par an qu’il faut comparer aux 3.000.000 m’ d’accroissement de volume 
annuel des peuplements naturels. 
Malgré l’imprécision de ces évaluations, il est certain que le 
renouvellement est d’ores et déjà insuffisant et qu’on consomme le capital 
forestier. L’indice le plus caractéristique de la raréfaction du bois est la 
hausse rapide de son prix ; au cours des 8 dernières années, le prix du bois 
à Niamey a plus que triplé et a augmentd de 50 % de plus que l’indice moyen 
des prix à la consommation. Avec l’accroissement prévisible de la population, 
il est évident qu’on se dirige vers une regression irréversible du patrimoine 
forestier, avec les conséquences économiques et écologiques que cela implique. 
Lés plus hautes autorités de I’Etat montrent une claire conscience 
de la gravité de cette évolution. Dans un de ses discours, le Chef de I’Etat 
a parlé de la rrécessité “d’une politique acharnée de I’arbre” et de developper 
les, boisements dans les villages. Depuis 15 ans, de nombreux projets de 
développement forestiers ont été mis en oeuvre en particulier dans la frange 
sud du pays (au sud du 12 ème parallèfe correspondant à I’isohyète 500 mm). 
Les opérations purement nigériennes, financées par le Fonds National d’Inves- 
tissements, F.N.I., n’ayant que des moyens très limités, le gouvernement 
Nigérien fit appel au concours d’organismes d’aide et de coopération étrangers 
pour financer des projets de reboisement mis généralement en oeuvre par 
le service forestier renforcé par des experts étrangers. Parmi ces projets, 
le plus important par son coût et ses ambitions est sans aucun doute le Projet 
Forestier financé depuis 1978 par la Banque Mondiale et par la FRANCE 
(Fonds d’Aide et de Coopération et Caisse Centrale de Coopération Econo- 
mique). 
UN GRAND PROJET FORE!STIER 
Ce projet cofinancé par la Banque Mondiale, la France et le Niger 
a débuté en Janvier 1979. Une première phase de 3 ans s’est déroulée de 
Janvier 1979 à Décembre 1981. Le coût de cette première phase s’est élevé 
à 600 millions de francs C.F.A. (12 millions de francs français). II s’agissait 
d’un “projet pilote et d’assistance technique”, ayant pour but d’aider le Gou- 
vernement à protéger le couvert forestier naturel et à améliorer I’approvi- 
sionnement en bois de feu et de service des zones urbaines. II concernait 
la mise en place de 400 ha de plantations forestières irriguées, de 700 ha 
de plantations forestières en sec, la formation et le recyclage d’agents fores- 
tiers et une assistance à la foresterie rurale (renforcement des moyens des 
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services forestiers départementaux et fourniture d’équipements pour les 
pépinières rurales). 
D’une façon générale, le déroulement de ce premier projet fut 
jugé satisfaisant et les objectifs atteints à l’exception du programme de 
plantations irriguées qui fut limité à 240 ha compte tenu du coût extreme- 
ment élevé de réalisation (40.000 F.F. l’hectare au lieu de 20.000 FF initiale- 
ment prévus). Un projet forestier de seconde phase fut donc mis en place 
pour une durée de 5 ans (1982-1986). Le montant total en fut estimé à 6 
milliards de F.C.F.A. (120 millions de francs français), l’ouverture sur des 
volets démonstratifs ayant imposé une forte augmentation de personnel. 
Ce projet avait une plus grande ampleur que le précédent. II 
était plus diversifié et sa zone d’action était plus étendue. En accord avec 
les grandes orientations définies par le gouvernement, ce projet avait trois 
objectifs principaux : 
. améliorer l’approvisionnement des populations rurales et urbaines 
en bois de feu, bois de service, produits de cueillette et fourrages forestiers 
tout en essayant de préserver le patrimoine forestier du pays, gravement 
menacé par la sécheresse et l’accroissement démographique. 
* contribuer au renforcement des services forestiers et à une 
meilleure connaissance des problèmes de la foresterie au Niger. 
. participer par la valeur démonstrative et éducative des actions 
prévues, à la sensibilisation et à la nécessaire prise de conscience des popu- 
lations rurales et des forestiers de terrain face au danger de disparition 
du couvert végétal. Au total, toute une série d’actions très diversifiées 
étaient prévues intéressant la totalité de la frange sud du Niger. Elles compre- 
naient la gestion des plantations forestières irriguées réalisées en Ière 
phase, la création et l’entretien de plantations forestières à l’intérieur 
des périmètres hydro-agricoles, la création et l’entretien de nouvelles plan- 
tations en sec, la protection et l’aménagement de forêts naturelles, une 
opération de foresterie rurale basée sur la création de mini-pépinières, 
une opération pilote de lutte contre les feux de brousse, une opération 
pilote d’aménagement de bassin versant contre l’érosion et un renforcement 
des Institutions forestières (formation du personnel, appui à la recherche, 
etc . ..). 
LZS REALISATIONS FIN 1984. 
Les plantations irriguées industrielles 
Une plantation irriguée d’Eucalyptus camaldulensis fut installée à 
50 km environ en amont de Niamey sur la rive droite du Niger. II était 
96 
Prévu de Planter 400 ha destinés à fournir des perches de construction et 
accessoirement du bois de feu pour la ville de Niamey. Or, seuls, 240 ha 
avaient été réalisés à la fin de la I&re phase car les coûts d’investissement 
se sont révélés beaucoup trop élevés par rapport aux données de l’r$valuation. 
Dans la Zème phase du Projet, il ne fut question que d’entretenir les 240 
ha existants. Aucune extension ne fut prévue. Le Projet assura le fonction- 
nement de l’irrigation, l’entretien du matériel de pompage et du réseau 
d’alimentation en eau, et le désherbage mécanisé des interlignes. Ces coûts 
d’entretien se sont révélés beaucoup plus élevés que prévus. En effet lors 
de la conception du Projet, personne n’avait prévu la brusque augmentation 
du dollar et donc celle du .prix du fuel, faisant fonctionner les pompes. En 
outre, les experts s’étaient appuyés sur les résultats d’une petite plantation 
irriguée expérimentale pour servir de modèle à la réalisation de ce vaste 
programme. Les problèmes rencontrés n’y furent pas toujours les mêmes. 
Enfin, les premiéres mesures de la croissance de ces plantations montrèrent 
que les productivités obtenues ne dépassaient pas 15 m’/ha/an alors que 
les prévisions étaient de 20 m’/ha/an. Les raisons de cette faible productivité 
tenaient essentiellement à l’insuffisante sélection du matériel végétal utilisé 
et aux nombreuses pannes du système d’irrigation. 
On a donc décidé de considérer ce périmètre davantage comme 
un périmètre d’étude technique et économique que comme une plantation 
de production. Divers essais ont donc été implantés en particulier concernant 
plusieurs modalités d’irrigation (doses plus importantes, fréquence des arro- 
sages modifiée, répartition variable des doses d’irrigation dans l’année). 
II s’agit donc d’un véritable détournement des objectifs initiaux qui justifiaient 
l’investissement. Sans nul doute, les autorités nigériennes n’auraient jamais 
accepté un tel investissement pour un simple périmètre d’étude. Mais cette 
réorientation était $I l’évidence la solution la meilleure pour tirer parti au 
maximum de l’investissement réalisé car la sylviculture irriguée constitue 
sans doute une voie d’avenir extrêmement intéressante. 
Les plantations forestières à l’intérieur des périmètres hydre - agricoles 
II s’agissait là d’aider les agriculteurs, travaillant sur les périmètres 
irrigués gérés par l’office Nigérien d’aménagement Hydro-Agricole (O.N.A.H.A.) 
en bordure du fleuve, à créer des plantations forestières sur les parties 
non mises en culture ou le long des canaux de drainage. Fournissant des 
produits forestiers, ces plantations protègent les périmètres irrigués des 
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vents de sable et d’une évapotranspiration excessive. L’intérêt de ce type 
de boisement réside dans ses coûts d’investissement et de fonctionnement 
relativement faibles. II évite les graves difficultés économiques et techniques 
liées à la maintenance d’un réseau d’irrigation. Compte tenu des multiples 
“pertes” d’eau dans les périmètres hydro-agricoles et de la remontée générale 
des nappes phréatiques, on estime que 50 % seulement des superficies doivent 
recevoir un arrosage d’appoint, le temps que les racines atteignent la nappe 
phréatique. Le Projet réalise donc la plantation et assure l’entretien durant 
3 ans au maximum. Ensuite, ces boisements sont remis aux coopératives, 
les recettes sur l’exploitation et la vente du bois étant affectées à la consti- 
tution d’un fonds de roulement. On peut attendre de ce type de plantations 
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une production moyenne de 15 à 20 m’/ha/an dont on peut tirer 70 % de 
bois de feu et 30 % de bois de service. Fin 1984, 180.000 arbres avaient 
été mis en place soit en brise-vent le long des canaux tertiaires de drainage 
(écartement de 1,s m entre chaque arbre) soit en plantations en bloc (écar- 
tement 3 x 3). Les plantations en bloc sont irriguées soit par aspersion 
au moyen de canaux à eau, soit manuellement au pied de chaque arbre, 
l’eau étant amenée dans les deux cas par un réseau mobile de tuyaux branchés 
sur des moto-pompes. Incontestablement, ce mode de plantation est écono- 
mique (400.000 à 500.000 C.F.A. l’equivalent hectare) et efficace (au bout 
d’un an, les racines des arbres atteignent la nappe phréatique et on peut 
stopper l’irrigation). 
Depuis 1985, la mission de reorientation du Projet nota l’intérêt de diversi- 
fier les essences de façon à répondre aux besoins divers des populations. 
En effet, le problème reste celui de la prise de possession par les agricul- 
teurs des reboisements effectués. Ceci suppose qu’un effort particulier 
soit fait pour accrottre la participation de ceux-ci dans les travaux et de 
diversifier au maximum les objectifs pour les adapter aux besoins et goûts 
des paysans. On doit relever à ce propos que lors de l’évaluation du Projet 
on a largement sous-estimé ces problèmes en supposant à priori acquis 
l’intérêt des populations. C’est dans l’action elle-même que les véritables 
problèmes ont surgi et nécessité une claire orientation de la maniére dont 
ces boisements devaient être .réalisés à l’intérieur des périmètres hydro- 
agricoles. 
Les plantations en sec 
Elles sont réalisées avec deux espèces exotiques à croissance 
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suppression pure et simple de ce volet plantation en sec. 
Foresterïe rwule 
Ce volet, absent de la Ière phase où n’était prévue qu’une aide aux pepinie- 
res rurales réalisées par le service forestier, a été conçu au niveau de I’éva- 
hatiOn comme devant permettre la réalisation d’un vaste réseau de mini- 
Pépinières villageoises couvrant la totalité du pays. Ces pépinières villageoises 
devaient ainsi permettre aux habitants des villages de disposer de plants 
kW appartenant et qu’ils pourraient ainsi utiliser en plantations individuelles 
et familiales, réalisées en priorite a l’intérieur du village et dans son environ- 
nement direct : concessions familiales, marché, rues et accès du village. 
Les enquêtes réalisées pendant la Ière phase du projet montrent en effet 
que les paysans pouvaient planter des arbres et les protéger un certain temps 
(entourage d’épineux contre le bétail) à condition qu’ils aient le sentiment 
d’en être véritablement “propriétaires” avec par conséquent l’entière liberté 
de leur exploitation. “A travers les services forestiers departementaux, le 
projet fournira les graines (de neems surtout, mais d’essences locales ai ssi, 
et, éventuellement, en fonction des situations, des plants d’arbres fruitiers), 
et le petit matériel (sacs plastiques, grillage, arrosoir . ..) pour la crbation 
de mini-pépinières de 1.000 plants environ. Cette dimension réduite (environ 
7 mz de “planche”, et 50 litres d’eau par jour) est choisie pour qu’un paysan 
puisse s’en occuper sans contrainte de temps excessive. Cd “surveillant” per- 
cevra une prime d’encouragement plutôt qu’un salaire, et il sera en principe 
demandé aux paysans de payer les sacs à planter 5 F. C.F.A. pièce ; ce 
type de mesure devrait éviter la notion “d’arbres du forestier”. Une mini- 
pépinière permettra de planter chaque année l’équivalent de 2 ha. 11 était 
prévu de créer 3000 pépinières pendant la durée du Projet mais après la 
première campagne réalisée en 1983 et au cours de laquelle 86 mini-pépinières 
furent réalisees dans 82 villages, il fut évident que le programme initial 
devait être révisé en baisse compte tenu de la nécessité d’encadrer de manière 
beaucoup plus intensive que prévu cette délicate opération. En 1984, le nombre 
fut porté à 267 mini-pépinières réparties sur 8 arrondissements et l’objectif 
final du Projet, réduit a 500 mini-pépinières. Le nécessaire recadrage du 
Projet s’explique par une sous-évaluation des nombreuses contraintes liées 
à la réussite de cette opération de véritable “Promotion de l’arbre en milieu 
rural”. Le choix des villages, le choix des espèces, la formation et le suivi 
technique des pépiniéristes, les conseils à la plantation et à l’entretien des 
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rapide, le Neem, Azaradicta indica, et I’Eucalyptus camaldulensis et avec une 
essence africaine, le gommier (Acacia Sénégal). Aucun apport d’eau supplémen- 
taire à l’eau de pluie n’est fourni à ces boisements. Elles sont mises en 
place par le personnel forestier encadré par le Projet. 765 ha ont été plantés 
au cours de la première phase. Ces plantations n’ont pas rencontré de gros 
problèmes ; les programmes réalisés ont respecté la superficie envisagée 
et enregistré de bons résultats, incitant les experts à poursuivre cette voie 
au cours de la seconde phase. Cette deuxième phase prévoyait la création 
de 1500 ha de Neem et Eucalyptus et 750 ha de gommeraies. Toutefois, 
dès 1982, lors des premières mensurations réalisées par les équipes du Projet 
sur les plantations de la Ière phase, il fut évident que les productivités 
obtenues (0,4 à 1 m’/ha/an pour le Neem et 0,15 à 0,5 m’/ha/an pour I’Euca - 
lyptus) étaient très inférieures à celles escomptées : 2,5 m’/ha/an en raison 
de l’insuffisant degré de sélection du matériel végétal utilisé et surtout 
une pluviométrie extrêmement basse des dernières années. En outre, de 
nombreux phénomènes de dépérissement précoce commençaient à se manifes- 
ter chez de nombreux sujets. Les nouvelles plantations réalisées en 82 et 
83 (600 ha de Neem et Eucalyptus et 200 ha de Gommiers) furent une catas- 
trophe ; 80 % des arbres périrent au cours des saisons sèches de 83 et 84. 
Et pour la campagne 84, les nouvelles plantations se limitèrent à 120 ha 
réalisés à proximité de NIAMEY, l’activité des autres chantiers étant consa- 
crée à regarnir les plantations décimées avec des espèces locales en particu- 
lier les Acacias. Lors de la mission de réorientation du projet fin 84, il 
fut décidé de stopper totalement le programme de nouvelles plantations, 
de consolider les plantations anciennes en exploitant celles menacées de 
dépérissement et en replantant en espèces locales, en particulier en Acacias. 
Les objectifs initiaux du Projet sont donc abandonnés concernant ce volet. 
Ceci, en considération d’une part de la pluviométrie très déficitaire par 
rapport aux années précédentes et d’autre part de l’incapacité du Projet 
à s’adapter avec efficacité à cette situation (mauvais choix des sites de 
plantation, techniques de préparation et aménagement des terrains insuffi- 
samment adaptées aux conditions d’aridité, plantations réalisées sans précau- 
tion et pas toujours au juste moment, entretiens négligés). On ‘constate 
donc que les raisons des échecs ne sont pas seulement climatiques et étran- 
gères au Projet. Les initiateurs du Projet ont surestimé la capacité technique 
des agents de l’administration forestière chargés de l’exécution de ces travaux. 
La dispersion des chantiers sur près de 2000 km (de Niamey à Diffa) a été 
un facteur aggravant. La réorientation du Projet est drastique mais réaliste: 
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arbres, constituent des tâches extrêmement prenantes qui mobilisent beaucoup 
de temps. Et puis les problèmes sont différents, nouveaux et inattendus 
à chaque endroit : ici, c’est une attaque d’insectes en pépinière, là, c’est 
un conflit entre villageois, ailleurs, c’est une clôture qui a été volée, là 
encore, c’est Je puitsqui s’assèche. Encore une fois la réorientation du Projet 
qui, pour ce volet, se limite à un recadrage dimensionnel, a été rendu néces- 
saire au vue des réalités de l’exécution. II ne faut pas en déduire que les 
objectifs quantitatifs de 1 000 plants viables par pépinière sont atteints 
partout. 11 s’en faut souvent de loin mais ce qui est certain, c’est l’impact 
réel de l’opération et son bien fondé jugé sur le terrain lui-même. 
Lutte contre les feux de brousse. 
Un programme pilote de lutte contre les feux de brousse fut decidé lors 
de l’élaboration de la seconde phase. II visait à réaliser dans la vallée de 
la Tarka, située dans la zone pastorale au-delà de la limite nord des cultures, 
un dispositif de pare-feux et de tours de guet visant à protéger des pâturages 
contre les feux violents sévissant chaque année dans cette zone. En 1982, 
612 km de pare-feux furent réalisés mais aucun feu n’eut lieu du fait de 
l’absence d’herbe haute en raison de la sécheresse. Il fut donc décidé d’aban- 
donner ce volet et en 83 et 84 aucune action ne fut réalisée et aucun feu 
constaté. La décision prise s’est revélee adaptée à la nouvelle situation 
créée par la sécheresse. 
Aménagement des forêts naturelles. 
Le rapport d’évaluation définit les objectifs de cette composante du Projet 
de la façon suivante : 
“Ce volet sera axé sur l’amélioration et la regénération naturelle des forêts... 
Il s’agira d’une opération pilote qui visera à définir des techniques efficaces 
d’aménagement. Trois sites seront choisis couvrant au total 6 000 ha et 
représentant divers faciès de peuplement”. 
Le démarrage de cette action fut très lent par suite du manque d’encadrement 
du Projet mais en 1984, l’arrêt des plantations en sec permit un redéploiement 
de l’encadrement et un démarrage de ce volet sur un seul site, la forêt 
classée de Faira qui compte 5 000 ha. 
Une cartographie et un inventaire de la forêt sont en cours. Des enquêtes 
socio-économiques sont menées dans les villages voisins de la forêt. Un poste 
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forestier a été installé et les travaux avancent de manière satisfaisante. 
Opération défense et restaumtion des sols. 
Prévue pour démarrer en 3ème année soit en 1984, elle n’a pas porté sur 
1’ ,ménagement d’un bassin versant mais sur une opération de fixation de 
dunes, action jugée davantage prioritaire par le service forestier nigérien, 
tuteur du Projet. Cette action se déroule de manière satisfaisante. 
‘Formation et recherche. 
Ces actions annexes au Projet se déroulent sans problème particulier en 
liaison avec les organismes spécialisés, Institut Pedagogique de Développement 
Rural (I.P.D.R.) pour la Formation et Institut National de Recherche Agro- 
nomique du Niger (I.N.R.A.N.) pour la Recherche. 
BILAN SOMMAIRE DE L’OPERATION EN 1985. 
Les plantations forestières industrielles irriguées n’ont pas réalisé les espoirs 
qu’elles avaient suscités. Les coûts d’investissements à l’hectare, les charges 
d’exploitation et les dépenses de fonctionnement ont été très supérieures 
aux prévisions. En outre, les rendements ne dépassent pas 15 m’/ha/an alors 
qu’ils devaient atteindre 20 m’/ha/an. 
Toutefois, ces plantations irriguées sont intéressantes à bien des égards. 
Ce sont les prernières du genre dans la région et elles peuvent servir d’exem- 
ple pour l’ensemble des pays du Sahel. C’est un volet d’étude et d’expéri- 
mentation permettant de nombreuses recherches. En outre, dans la perspec- 
tive de la réalisation du barrage de Kandadji, cet essai pourrait servir de 
plantation école, de projet pilote. II n’est pas irréaliste d’envisager la reprise 
de ce type de plantations s’il est possible d’obtenir des coûts d’exhaure moins 
élevés et de meilleurs rendements à I’ha. Enfin, ce modèle de plantations 
représente peut-être la sylviculture de demain. Les plantations en sec ont 
été dans l’ensemble une déception. Dès les premières campagnes de mesures, 
on a su que les rendements seraient inférieurs aux prévisions. A la pluvio- 
métrie insuffisante, s’est ajoutée la mauvaise qualité des sols, la non-adap- 
tation des essences, le materiel végétal médiocre. Il ne s’agit pas pour autant 
d’abandonner ce projet. Là encore, on peut consolider les parcelles réalisées 
en remplaçant les arbres dépérissants par des espèces adaptées aux nouvelles 
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conditions climatiques et aux conditions de site (introduction d’Acacias divers). 
Ce volet ne répond donc plus à des objectifs de production mais peut favo- 
riser la reconstitution du milieu naturel et participer à la lutte contre la 
désertification. 
En tant qu”‘opération promotion de l’arbre”, les installations de mini-pépiniéres 
et les plantations forestières rurales peuvent &tre consid6rées comme réussies 
surtout lorsqu’il s’agit d’espèces forestières pouvant procurer des produits 
divers tels que bois, fourrage et aliments. Toutefois, on constate que les 
paysans n’ont pas vraiment le désir de planter des arbres, puisque la nature 
leur en fournit encore. Comment peuvent-ils se rendre compte qu’ils détruisent 
le capital forestier du pays ? Un gros problème de sensibilisation se pose 
ici. Car là où les populations ne ressentent pas le problème du bois, et c’est 
la majorité des cas même s’il faut marcher plusieurs kilomètres pour l’obtenir, 
(les femmes ne ménagent pas leurs efforts) les projets de foresterie rurale 
ne rencontrent pas grand succès. 
A l’opposé, là où des problèmes cruciaux de manque de bois de feu se posent, 
il n’y a besoin d’aucun encadrement, ou presque, pour que les plantations 
se fassent. Elles se font spontanément. 
Le redimensionnement du Projet (500 pépinières prévues au lieu de 1 500 
programmées) tient compte de cet aspect des choses qui nécessite beau- 
coup plus d’effort et de temps qu’il ne l’avait été estimé lors de l’évaluation. 
LA REORIENTATION DU PROJET 
Début 1985, une remise en cause d’ensemble du Projet prenant en compte 
la réorientation des divers volets fut proposee et adoptée par le service 
forestier nigérien et la direction du Projet. 
Ses attendus sont les suivants : 
En dehors des motivations d’ordre structure1 ou technique, les 
facteurs limitants essentiels aux actions sont la sécheresse et l’insuffisan- 
ce de cadres. 
Or, pour contrer les effets de la sécheresse, alors qu’il n’existe 
aucun remède miracle, la seule solution est d’augmenter la technicité, ce 
qui exige en priorité une augmentation tant en nombre qu’en qualité des 
techniciens. 
Le nombre de cadres étant limité, et leur compétence ne pouvant 
pas progresser du jour au lendemain, la seule voie théorique qui reste serait 
‘la concentration et la coordination des efforts et des moyens, ainsi que 
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la participation de tous (et donc des agriculteurs) aux objectifs. 
La réorientation adoptée sera donc plus conforme à la réalité 
écologique et socio-économique des écosystèmes alors que l’approche, lors 
de l’évaluation du Projet, était essentiellement technique et financière. 
Ainsi, cette nouvelle approche peut se résumer ainsi : 
. Dans le cadre d’un “Développement rural” ou d’une “lutte 
contre la désertification”, on ne peut s’affranchir du contexte socio-écologique 
OU socio-économique de l’environnement. Les inter-actions entre écosys- 
ternes agricoles et écosystèmes sylvopastoraux sont multiples, nécessaires 
et complémentaires ;, loin de les refuser, il convient de les organiser. Il 
faut donc réaliser un aménagement global et intégré d’une région, d’un 
terroir, ou d’une agglomération comme zone de rayonnement, afin d’approcher 
un équilibre école-socio-économique stable. 
Il y a donc lieu de programmer et de planifier les actions dans un cadre 
géographique coherent et contrBlable. 
Cette planification doit partir d’une description de ce cadre géographique, 
tant du point de vue végétal, humain, pédoclimatique, qu’économique ; 
l’ensemble des contraintes et des zones de pression doit être repéré et 
analysé afin de déterminer les objectifs concrets et réalistes. 
L’evaluation des contraintes et des potentialités a déjà été réalisée tout 
particulièrement dans le Département de Niamey (Projet P.U.S.F., Planifi- 
cation de l’Usage des Sols et des Forêts). Si l’on ajoute à ces connaissances, 
celles recueillies dans le cadre de l’étude sur la filiére bois, nous avons 
là une somme d’informations qui permet d’asseoir objectivement des sites 
d’Aménagement, respectant ou créant un équilibre agro-sylvo-pastoral et 
contribuant notamment ou si possible, à l’approvisionnement de l’agglo- 
mération de Niamey en bois de chauffe et de service. 
. Parmi l’ensemble des volets abordés, il y en a un qui revêt 
une importance particulière : c’est le volet formation car la pérennité des 
aménagements envisagés dépendra en grande partie de la qualité des hommes 
qui seront chargés du suivi de ces opérations. Ainsi le Projet, par l’inter- 
médiaire de la Direction des Forêts et de la Faune et de 1’I.P.D.R. de Kolo, 
a suscité la création d’un groupe de travail qui a mandat de proposer à 
la Direction des Forêts et de la Faune une politique en matière de formation 
(recyclage et formation continue). Ce groupe de travail est chargé : 
. de recenser l’ensemble des potentialités (bourses, objectifs, 
moyens financiers et humains) renferme dans chaque volet formation rentrant 
dans le cadre des différents Projets de Développement. 
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. de proposer un programme de Formation continue et de recyclage 
pour Agents Forestiers, cohérent et adapté aux besoins pratiques exposes 
dans le plan Directeur de lutte contre la désertification. 
. de définir une stratégie de recrutement et d’affectation compa- 
tible avec la mise en place d’un Service Forestier de terrain efficace et 
responsable de la poursuite d’actions engagées par les Projets. 
. d’ajuster une politique d’équipement du Service Forestier en 
fonction de ces affectations. 
Grâce à cette politique de formation, l’effort financier que 
réalisera le Projet Forestier prendra tout son sens et augmentera considé- 
rablement son efficacité. 
. Une étude de la filière bois, non initialement programmee, 
sera réalisée. Ceci présente un intérêt particulier car jusqu’à maintenant 
il n’y a jamais eu commercialisation du bois produit en plantations. Il sem- 
blerait que les populations n’osent pas y toucher. Ce peut-être l’occasion 
d’intervenir dans la législation de la commercialisation du bois qui est trop 
souvent ancienne et inadaptée aux conditions actuelles dans bien des pays. 
L’Etat n’intervient que pour la fixation des redevances et celles-ci n’ont 
pas été augmentées depuis de nombreuses années. Le montant des taxes 
perçues sur les permis de coupe et le transport du bois est actuellement 
sans commune mesure avec la valeur réelle du bois. Aucune partie des 
profits tirés de sa coupe n’est récupérée pour le financement des opérations 
de reboisement. Le prix du bois de feu a augmenté certes, mais cette hausse 
ne reflète ni la valeur du bois pour l’économie, ni le coût réel du déboise- 
ment constant du pays. Ce volet mérite donc une attention toute particulière 
étant donné l’importance qu’il conviendrait d’accorder à ce commerce du 
bois, ayant de graves répercussions sur la destruction du capital forestier 
autour des villes. 
. Quant aux actions de terrain, il existe dans le Département 
de Niamey trois sites très différents par leurs potentialités et leurs contrain- 
tes mais qui sont ou seront abordés suivant une méthodologie semblable. 
Les actions sont d’abord définies en termes d’aménagement 
et non en termes de techniques sylvicoles ; les zones géographiques considé- 
rées intéressent des unités gravitant autour d’un pBle d’intérêt ou une zone 
d’attraction majeurs, ou bien s’identifiant à un terrain agricole particulier. 
Dans le cadre des activités, l’analyse des problèmes sera globale 
et les actions mises en oeuvre multiples tout en s’intégrant parmi les préoc- 
cupations des populations. Ainsi, le premier site se trouve-t-il sur la rive 
droite du fleuve au Sud de Torodi et prend en compte l’aménagement de 
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la forêt de Faïra ainsi que la zone agricole et pastorale périphérique. 
Le second site est situé sur le fleuve Niger. 11 intéresse un péri- 
mètre hydro-agricole (Namari-Goungou) ainsi que sa zone de rayonnement 
périphérique. Mais il est souhaitable que dans les années qui viennent, soit 
réalisé un aménagement global au niveau de T&a afin que les aménagements 
de ce barrage soient conçus avant la mise en place définitive du réseau 
d’irrigation. 
Ainsi, ces trois ou quatre sites modèles par leur diversité écolo- 
gique, par leur proximité de l’agglomération de Niamey, contribueront-ils 
à mieux connaître et donc à mieux résoudre les problèmes de lutte contre 
la désertification et à satisfaire les besoins énergétiques élémentaires. 
Enfin, le volet plantation industrielle irriguée pilote de Namardé- 
Goungou sera poursuivi en étroite collaboration avec la section Recherche 
et la section Etude et Suivi et Commercialisation, afin de diminuer les 
coûts de production, augmenter la productivité, rechercher une préservation 
efficace, et banaliser la commercialisation des perches d’Eucalyptus. 
. Concernant l’opération minipépinière, elle se développera 
selon le rythme révisé (Objectif 500 villages touchés fin 1986) et ceci, 
à travers tout le pays, en souhaitant que cette opération fondamentale 
pour l’avenir s’automultiplie en faisant tache d’huile autour des zones tou- 
chées par le Projet. 
CONCLUSION 
Compte tenu de la pluviometrie actuelle, il semble que ce soit 
une gageure de réaliser des plantations forestières à but productif dans 
la région sahélienne. Que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, avec le 
rendement de 0,5 m’/ha/an qu’enregistrent les plantations de ces pays, 
aucun investissement ne peut être rentable. 
On peut donc affirmer que ce n’est pas, pour le moment, les plantations 
forestières qui vont résoudre le problème énergétique que connaît la zone 
sahélienne. Il faudrait pour cela trouver une espèce qui procure 8 m’/ ha / an 
dans des conditions pluviométriques situées entre 200 et 400 mm de pluie 
par an. Elle n’existe p&. On peut même affirmer que, biologiquement, 
elle ne peut pas exister. Les espoirs qu’ont fait naître la biotechnologie 
ou l’amélioration génétique ne permettront de gagner que quelques m’, 
mais jamais de réaliser les performances des pays côtiers, par exemple. 
Au Togo, où il pleut environ 1 000 mm par an, les arbres plantés peuvent 
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procurer 12 m’/ha/an . . . on peut dans ces conditions réaliser une marge 
bénéficiaire et couvrir les prêts des bailleurs de fonds. Mais dans la zone 
sahelienne les projets forestiers ne semblent avoir apporte que déception 
d’un point de vue productif. Alors pourquoi les continuer ? Ces projets 
s’accompagnent le plus souvent de volets démonstratifs dont les retombées 
sont de première importance. C’est par ce biais que l’on peut espérer faire 
avancer la -recherche forestière et, plus encore, que la population sera sensi- 
bilisée au grave problème de déforestation. En outre et c’est un point capital, 
ces projets peuvent, en acceptant d’abandonner les schémas simples de 
rentabilité financière des investissements, avoir un impact réel sur le milieu 
naturel et contribuer a la lutte contre la désertification. C’est dans cet 
esprit que le Projet Forestier du Niger a décidé sa réorientation. Il est 
certain que les bailleurs de fonds, type Banque Mondiale et Caisse Centrale 
de Coopération Economique qui pr&ent de l’argent, seront réticents à s’en- 
gager dans des actions de lutte intégrée contre la désertification qui ne 
permettent pas de calculer des taux de rentabilite interne des sommes 
investies. Mais ne faut-il pas mieux &tre réaliste, comme dans le cas du 
Niger, plutôt que de faire semblant de croire, en élaborant des projets 
batis sur des hypothèses fausses de productivité et de rapports financiers, 
que les investissements réalisés sont rentables. 
1. 
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LA PISCICULTURE, OUTIL W DEVELOPPEMENT 
EXEMPLE DE LA COTE D’IVOIRE 
Jérôme LAZARD 
L’aquaculture (ou aquiculture) est l’élevage des organismes aquatiques, 
qu’il s’agisse de végétaux ou d’animaux. La pisciculture ou élevage de 
poissons est donc comprise dans ce terme générique. Dans la pratique, 
I’aquaculture recouvre généralement l’élevage d’organismes marins et lagu- 
naires (poissons de mer,. crustacés, mollusques) et la pisciculture l’élevage 
de poissons d’eau douce. 
LA PISCICULTURE EN AFRIQUE 
Historique 
Les traditions les plus anciennes de pisciculture connues à ce jour provien- 
nent de Chine où l’on a retrouvé un traité de pisciculture datant de 473 
avant JC. Ce pays produit aujourd’hui plus de 2 millions de tonnes de 
poisson de pisciculture (2 % du tonnage total mondial de poisson récolté) 
et se situe au premier rang dans ce domaine. En Afrique, il en va tout 
autrement : il s’agit d’un continent sans tradition de pisciculture où l’on 
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trouve de nombreux pêcheurs dans les eaux continentales, souvent très 
performants (Somonos du Fleuve Niger, Wolofs gae-gae du Sénégal par 
exemple) mais pas de pisciculteur. La charnière entre la pêche et la pisci- 
culture en Afrique pourrait être représentée par les “acadjas” du Bénin: 
ce sont des systèmes de branchages implantés dans le milieu naturel lagu- 
naire qui constituent un lieu privilégié de reproduction, un refuge et une 
source de nourriture pour le poisson. Les rendements obtenus s’apparentent 
plus à ceux de la pisciculture qu’à ceux de la pêche : plusieurs tonnes 
de poisson par hectare et par an. 
La pisciculture en Afrique date de la seconde guerre mondiale : à l’occasion 
de difficultés d’approvisionnement, l’attention des autorités de l’actuel 
Zaïre fut attirée sur les possibilités d’élevage du poisson pour l’alimentation 
humaine, et, par la suite, jusqu’au début des années 1960, période des 
indépendances, un grand nombre d’étangs de pisciculture fut construit 
en Afrique. 
En 1966, le nombre d’étangs opérationnels avait diminué dans des proportions 
variables - parfois considérables - selon les pays et durant les années 1970, 
l’évolution est allée dans le même sens. Pourquoi une telle désaffection 
des Africains pour la pisciculture ? Les raisons sont nombreuses et varient 
selon les régions et les populations concernees mais les principales nous 
semblent être les suivantes : 
. Etangs souvent mal construits et implantés dans des sites peu favorables 
(topographie, hydrologie) et éloignés des villages donc leur entretien et 
leur surveillance étaient aléatoires. 
. Techniques d’élevage non maîtrisées : la prolificité du Tilipia - principal 
poisson d’élevage - conduisait dans les étangs à une surpopulation et au 
nanisme (du fait de la concurrence entre les poissons introduits en début 
d’élevage et leur descendance vis-à-vis de la nourriture disponible dans 
l’étang) ; dans ces conditions, la récolte était essentiellement constituée 
de petits individus peu appréciés des consommateurs. 
. Les poissons n’étaient généralement pas (ou mal) nourris : peu de sous- 
produits agricoles disponibles pour l’alimentation des poissons et absence 
d’intégration de la pisciculture aux autres activités (en particulier au petit 
élevage : volaille, porcs). 
. La pisciculture se pratiquait sans aucun souci de rentabilité : dans l’esprit 
de ses initiateurs, il s’agissait essentiellement d’une activité de subsistance, 
à caractère familial ; les stations domaniales qui elles non plus ne présen- 
taient aucun caractère commercial (alevins distribués gratuitement aux 
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pisciculteurs et très faible production de poisson marchand) se sont progres- 
sivement arrêtées, constituant une trop lourde charge pour IlEtat. 
. L’absence de personnel d’encadrement, souvent invoquée pour expliquer 
la régression de la pisciculture dans les années 1960 ne nous apparaît pas 
comme une raison essentielle : l’encadrement d’une activité techniquement 
mal maftrisée et économiquement sans intérêt, même s’il avait subsisté, 
aurait vraisemblablement abouti au même résultat quelques années plus 
tard. 
Pour tenter d’infléchir cette évolution négative, des projets de développe- 
ment de la pisciculture ainsi qu’un important travail de recherche ont 
été entrepris par un certain nombre de pays africains (a l’échelon national 
ou régional) avec l’assistance d’organismes spécialisés (FAO, CTFT, . ..). 
Ces projets avaient généralement une triple vocation : mise au point des 
techniques d’élevage, formation, vulgarisation. Ces efforts ont abouti, 
dans les années 1970, à la mise au point de techniques performantes d’éle- 
vage en étang dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
. Maîtrise de la prolifération des Tilapia soit par l’élevage d’individus 
de même sexe empêchant toute reproduction (sexage manuel ou production 
d’hybrides monosexes), soit par l’introduction d’un prédateur qui en contrôle 
la population. 
. Valorisation des sous-produits agricoles disponibles en quantité croissante 
avec le développement de l’agro-industrie pour l’alimentation directe des 
poissons (issues de céréales, tourteaux de coton et d’arachide, drèches 
de brasserie, . ..) : fertilisation minérale et surtout organique par la pratique 
d’élevages associés, porc et volaille, dont les effluents vont directement 
fertiliser l’étang. 
Différents types de piscicukure 
On peut distinguer deux grands types de pisciculture : 
. Une pisciculture de “production” représentée principalement par la pisci- 
culture en étang (ou bassin en terre) où l’eau constitue un véritable milieu 
productif sous la double action de l’énergie solaire (photosynthèse des 
végétaux, point de départ de la chaîne alimentaire) et de la fertilisation 
(minérale ou organique) ou du nourrissaye (l’aliment est, pour la plus grande 
partie, ingéré directement par le poisson et pourle reste recyclé par les 
micro-organismes). 11 s’agit d’une pisciculture rustique dans la mesure 
où la gestion de l’eau est simple (admission en quantité suffisante pour 
compenser les pertes par evaporation et infiltration), et l’alimentation 
des poissons souple du fait qu’une partie (dans le cas de nourrissage) ou 
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la totalité (dans le cas de la fertilisation) de leurs besoins nutritifs est 
produite in situ. De plus, les densités de mise en charge généralement 
adoptées (quelques poissons/m’) permettent d’éviter les risques d’ordre 
pathologique. 
Le rendement piscicole est uniquement fonction du niveau d’intensification 
recherché (lié essentiellement au mode de fertilisation ou de distribution 
d’aliment) : il est de quelques tonnes à une vingtaine de tonnes par hectare 
d’étang et par an. 
En outre, le rendement énergétique de ce type d’élevage, lorsqu’il est basé 
sur la valorisation de déchets ou d’effluents d’élevage, est élevé, s’agissant 
d’une véritable “agriculture des eaux”. 
Cette forme de pisciculture est souvent appelée pisciculture “semi-intensive”. 
. Une pisciculture de “transformation” où l’eau joue essentiellement le 
r6le de support au poisson, véhiculant l’oxygène et éliminant les déchets 
du métabolisme. L’alimentation est entièrement exogène et doit satisfaire 
tous les besoins nutritifs du poisson, en particulier au niveau des vitamines, 
acides aminés et minéraux dont l’importation est nécessaire et la conserva- 
tion en milieu tropical non aisée. 
Cette pisciculture, véritable élevage “hors-sol”, consiste souvent en la 
transformation d’un produit de haute valeur biologique (aliment composé 
équilibré) en un autre de valeur sensiblement identique (le poisson) et le 
rendement énergétique est médiocre. Dans certains cas, la fabrication 
d’aliments à partir de sous-produits disponibles localement sous les tropiques 
permet à ce type d’élevage d’&tre efficace. 
Les structures les plus répandues de ce type de pisciculture sont les race- 
ways (bassins allongés ou circulaires à fort débit d’eau), les cages flottantes 
(poches de filet sur une armature flottante) et les enclos (enceintes en 
filet fixées sur le fond). 
Les rendements par unité de surface (ou plutôt par volume d’eau puisque 
son renouvellement constant est essentiel) sont généralement très élevés: 
quelques dizaines de kgpar m’, , entraînant en outre des risques pathologiques 
importants. Ces structures présentent l’avantage d’être peu consommatrices 
d’eau : les raceways restituent en aval presque intégralement les débits 
d’eau admis (faible surface donc faible évaporation), les cages et enclos 
implantés dans le milieu naturel n’en consomment pas. 
Cette forme de pisciculture est souvent appelée pisciculture “intensive”, 
voire “hyper-intensive”. 
A cette distinction, basée sur les techniques de production, se superpose 
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une autre dichotomie reposant, elle, sur des critères socio-économiques : 
pisciculture artisanale et pisciculture industrielle. S’agit-il de faire de 
la pisciculture pr6ftzkentiellement un outil de production où seule la fin 
importe (le poisson) ou bien un outil de développement où comptent à 
part égale le poisson et ceux qui le produisent ? 
Si l’optique choisie est de coupler développement et production piscicole, 
la dimension artisanale est alors à promouvoir : elle exige une structure 
de production piscicole modulable, ce qui est le cas des étangs, mais égale- 
ment des cages ou des enclos. 
Partout où son implantation est possible, l’étang constitue une structure 
de production piscicole privilégiée (la Chine, premier pays pisciculteur 
du monde, produit 90 % de ses poissons de pisciculture en étang) car il 
s’intègre parfaitement aux systèmes de production agricole en contribuant 
à valoriser l’eau et les divers sous-produits et déchets. 
Dans les régions où la construction d’étangs n’est pas possible ou trop 
coûteuse (pour des raisons hydrologique, topographique, économique...), 
et offrant des surfaces d’eau libre (lacs, lagunes, grands cours d’eau) à 
proximité de centres importants de consommation, une alternative réside 
dans l’élevage en cage ou en enclos, à ce même niveau artisanal. 
L’exemple du développement de la pisciculture en Côte d’Zvoire 
La C&e d’ivoire a mis en oeuvre une série d’opérations de développement 
de la pisciculture “semi-intensive” dont les principales sont décrites ici. 
Avant m&me l’achèvement de la première d’entre elles, et devant l’accrois- 
sement important des importations de poissons (jusqu’à 100.000 tonnes 
par an), la C6te d’ivoire a entrepris des Projets de production piscicole 
de type intensif dans la région d’Abidjan avec pour objectif l’approvision- 
nement de cette ville ; les résultats obtenus jusqqu’à présent dans ce type 
d’élevage hors-sol posent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent : ils sont 
à la fois de nature technique et économique. 
FERME PBCZCOLE PILOTE DE NATZO-KOBADARA (KORHOGO) 
Présentation du projet 
C;ne étude menée de 1974 à 1976 par le CTFT a eu pour objet l’examen 
des possibilités de développement de la pisciculture en C&e d’ivoire. Cette 
étude a, entre autres, conclu à la nécessite de la mise sur pied d’une unité 
pilote de production de poisson marchand, en dehors de tout contexte de 
“recherche scientifique”. 
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Le “Projet ferme piscicole pilote” a démarré en 1977 et sa mise en oeuvre 
a été confiée à l’organisme auteur de l’étude. Son but était triple : 
. Vérifier et appliquer en vraie grandeur une technique de production 
piscicole mise au point sur la station de recherches piscicoles du CTFT 
à Bouaké (devenue, en 1984, Centre piscicole de I’IDESSA). 
. Sensibiliser les Ivoiriens à une spéculation nouvelle et constituer un 
point d’appui à une opération de vulgarisation. 
. Démontrer que la pisciculture était une activité rentable et intégrée 
à l’environnement économique. 
Le financement de ce Projet (150 MF CFA), qui a duré 3 ans, a été assure 
par le Budget Spécial dUInvestissement et dUEquipement de Côte d’ivoire 
et par un prêt accordé par la Caisse Centrale de Coopération Economique. 
La ferme piscicole pilote est localisée à Natio-Kobadara, à 4 km de la 
ville de Korhogo, dans le Nord du pays (fig. 1). Située en aval d’une retenue 
collinaire, à partir de laquelle se fait l’alimentation en eau, la ferme est 
intégrée à un aménagement hydro-agricole comprenant des cultures maraî- 
chères et de la riziculture irriguée à 2 cycles. Construits en tête de I’amé- 
nagement, les étangs restituent l’eau stockée, aux dépenses d’évaporation 
et d’infiltration près (correspondant à un débit fictif continu d’environ 
3 I/s/an), aux cultures situées en aval (fig.2). 
La ferme comprend 55 étangs (37 étangs d’environ 10 ares pour la production 
de poisson marchand et 18 étangs de 4 ares pour la production d’alevins 
et de fingerlings), pour une superficie totale en eau de 4,7 ha. Sur ce total, 
2,7 ha sont alimentés en eau par gravité (canal) et 2 ha par pompage (pompes 
à moteur thermique). 
La construction de la ferme a été réalisée par la SODERIZ, déjà responsable 
des investissements et de la gestion des aménagements hydro-agricoles 
de la vallée. 
Résultats 
Techniques 
La technique d’élevage mise en oeuvre sur la ferme pilote est celle asso- 
ciant Tilapia nilotica à un prédateur qui peut être Hemichromis fasciatus , 
Clarias lazera ou Lates niloticus. 
Cette technique d’élevage comporte 3 phases : 
. production d’alevins (en etang de 4 ares), 
. production de fingerlings (en étang de 4 ares) 
. production de poisson marchand (en Ctang de 10 ares). 
La production d’alevins se fait à partir de 20 mâles et 60 femelles par 
Fig.1 rn Cartes de Ch d’I voire et d'implantation 
des barrages du Nord. 
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étang et la production est d’environ 20.000 alevins de poids moyen égal 
à 5 g au bout de 5 à 6 mois (par pêche tous les mois). 
La production de fingerlings se fait A partir de 15 alevins/m’ : au bout 
de 2 mois le poids moyen atteint est de 25-30 g. L’aliment utilisé est 
un mélange 50 % son de riz + 50 % tourteau de coton et le QN (quotient 
nutritif) de l’aliment est d’environ ‘2. 
La production de poisson marchand peut être effectuée selon plusieurs 
modalités : 
Poissans nan sexés et alimentation au sari (au farine) de riz btut 
La densité de mise en charge des poissons est de 1,2/m2. 
La ration journalière de son de riz est de 10 kg ou 15 kg par jour et par 
étang, selon les élevages, distribuée 1 fois par jour dans un cadre flottant 
en bois pour éviter la dispersion de l’aliment à la surface de l’étang. Pour 
des raisons de simplicité (en vue de la vulgarisation) une dose journalière 
unique est distribuée tout au long de l’élevage. 
La durée moyenne de l’élevage est de 145 jours. 
Les résultats de ces élevages sont rassemblés dans le tableau 1. 
Tableau 1 - Résultats de l’elevage de T. nilotica mâles et femelles nourris 
avec du son de riz. 
Type de prédateur 
Lates Hemichromis Clarias 
Densitb de mise en charge 
(poissons/m’) 
Poids moyen individuel à la 
mise en charge (g) 
Poids moyen individuel à 
la vidange (g) 
Rendement en Tilapia 
(t/ha/an) 
Croissance journalière 
Wj) 
QN (quotient nutrifif) 
1, 2 1, 2 1, 2 
20, 3 29, 8 29, 7 
217 214 175 
5, 1 5, 2 4, 1 
1, 3 1, 3 1, 0 
6, 9 7, 4 8, 0 
Les meilleurs rendements sont obtenus en utilisant Clarias lazera comme pré- 
dateur qui intervient pour environ 30 % dans la production finale. Le rende- 
ment en Tilapia est cependant inférieur avec Clarias qu’avec les 2 autres 
espèces de prédateur : il y a en effet compétition entre Tilapia et Clarias vis- 
.-...--em-.* 
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à-vis de la nourriture disponible dans l’étang, du fait du régime alimentaire 
omnivore de Clarias. 
Les résultats obtenus avec Lates ou Hemichromis comme prédateur sont 
tout-à-fait comparables. 
Les biomasses de prédateur nécessaires au contrôle d’une population de 
1.200 Tilapia nilotica sont. les suivantes : 
Lates : 2,7 à 3,6 kg (22 à 32 individus), 
Hemichromis : 4,5 à 5,3 kg (62 à 70 individus), 
Clarias : 44,5 à 47,3 kg (260 individus). 
Avec ces quantités de prédateur, aucun alevin de Tilapia n’échappe à la 
prédation. Seul Hemichromis se reproduit en cours d’élevage associé avec 
Tilapia (150 à 250 alevins de 2 à 15 g), ce qui contribue à en faire le 
prédateur à recommander. 
Poissons sexés et alimentation avec uR aliment composé 
Pour profiter des caractéristiques biologiques de l’espèce (les mâles ont 
une vitesse de croissance supérieure aux femelles), les Tilapia sont sexés au 
stade fingerling (par examen des orifices uro-génitaux) et seuls les mâles 
sont mis en charge dans les étangs de grossissement (densité : 2/m’). 
L’aliment utilisé est un mélange 75 % son de riz + 25 % tourteau de coton. 
Cet aliment dose 20 % de protéines et coûtait, en 1980, rendu Korhogo: 
13 F CFA/kg. La ration journalière distribuée 2 fois par jour varie de 5 
kg en début d’élevage à 9 kg en fin d’élevage par étang ( pour simplifier, 
des essais utilisant une dose unique de 9 kg tout au long de l’élevage ont 
été réalisés). 
Deux durées d’élevage ont été testées : 6 et 8 mois. 
Le prédateur utilisé est Hemichromis fasciatus pour contrôler les alevins 
provenant des femelles introduites par erreur (le sexage manuel n’offre 
pas une garantie absolue). 
Les résultats de ces élevages sont rassemblés dans le tableau 2. 
- .-_ -,.._- . , 
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Tableau 2 - Résultats de l’élevage de Tilapia nilotica mâles nourris avec un 
aliment composé. 
Durée d’élevage 
Densité de mise en charge (poisson/m’) 
Poids moyen individuel à la mise en 
charge Cg) 
Poids moyen individuel à la vidange (g) 
Rendement en Tilapia (t/ha/an) 
Croissance journalière (g/j) 
QN (quotient nutritif)* 
6 mois 8 mois 
292 2, 2 
28,0 30, 6 
222 271 
697 7, 1 
1 1 
396 3, 5 
* QN= poids d’aliment distribué 
poids de la production nette de poisson 
L’erreur de sexage a été en moyenne de 5 % (ce qui peut être considére 
comme satisfaisant). 
L’augmentation de la durée d’élevage de 6 à 8 mois a pour effet d’accroître 
le poids moyen des Tilapia (270 g au lieu de 220 g), ce qui peut avoir un 
inter& économique (les poissons de grande taille sont vendus plus cher, 
même ramenés au kg). 
Compamison des 2 méthodes d’élevage 
. L’élevage de Tilapia nilotica tous mâles à la densité de 2 individus/m’ 
et nourris avec un aliment composé végétal donne un rendement de 40% 
supérieur à celui obtenu avec un mélange de T. nilotica non sexés nourris 
au son de riz brut : 7 t/ha/an contre 5 t/ha/an. 
. Le quotient nutritif de l’aliment composé est moitié (3,5) de celui 
du son de riz (=#b 7) 
Economiques 
kvestissements : 
Les investissements de la ferme piscicole pilote de Natio-Kobadara 
sont donnés dans le tableau 3. 
-. >_ ., I. ,. I-_x .-.. *
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Tableau 3 - Montant des investissements de la ferme piscicole pilote de 
Natio-Kobadara (coûts 1977). 
I 
Investissements 
Etangs et ouvrages 
Batiments 
Engins et petit materie 
. vehicule 
. motopompes 
. petit matériel 
35,t 
Coûts 
&ï CFA) 
35, 3 
3, 0 
178 
195 
46 l 
Durée de vie 
(années) 
25 
Exploitation (valeur 1980) : 
On suppose la ferme exploitée selon la technique d’élevage de 
Tilipia males fournissant une production annuelle de 32 tonnes de poisson 
marchand (8 t x 4 ha). 
. Coûts d’exploitation : 
Salaires (10 manoeuvres + 1 chef d’exploitation).. 3, 0 E CFA 
Aliment pour poisson . . 1, 4 M CFA 
Fonctionnement véhicule . . 0, 5 M CFA 
Fonctionnement motopompes . . 0, 5 3 CFA 
5, 4M CFA 
. Chiffre d’affaires : 
Le poisson produit sur la ferme est commercialise en totalité 
dans la ville de Korhogo. 
32. 000 kg x 350 F CFA . . 11, 2fiC F A 
. Fonds de roulement : 
Le fonds de roulement est estimé à un tiers des dépenses d’ex- 
ploitation, soit : . . 1, 8 M CFA 
Rentahilité financière : 
Dans ces conditions, le taux de rentabilité financière de la ferme 
piscicole calculé sur 25 ans est de 11 %. Si elle était entièrement alimentée 
en eau par gravité, le taux de rentabilité serait de 15 %, ce qui fait ressortir 
l’intérêt qui s’attache à ce type d’alimentation en eau chaque fois que cela 
est techniquement possible. 
Sur la base des résultats obtenus à Natio-Kobadara et extrapolés à 1 hectare 
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d’étangs en milieu paysan, il apparaît que la technique d’élevage de Tilapia 
mâles et femelles nourris avec du son de riz fournit un taux de rentabilité 
interne de 1 % ; la méthode d’élevage de Tilapia mâles nourris avec un 
aliment composé procure, quant à elle, un taux de rentabilité de L’ordre 
de 20 %. C’est donc cette seconde technique qu’il conviendra de développer, 
m&me si elle exige un niveau de technicité superieur à la première. 
Conclusion 
L’eXpérienCe de la ferme piscicole pilote de Natio-Kobadara a montre que 
la pisciculture pouvait être une activité rentable, au même titre que la 
riziCUltUre irriguée. Ce projet a été prolongé d’une opération menée, elle, 
en milieu rural. 
G.V.C. PZSCZCOLE DE NAhfBEKAHA 
Historique - Sensibilisation 
Dans le prolongement direct du Projet ferme piscicole pilote, deux Volon- 
taires (d’abord dans le cadre de la FAO, ensuite dans celui de la SODEPRA) 
ont mis en place une opération de vulgarisation dans la région de Korhogo. 
Le site retenu pour la première opération de vulgarisation est celui de 
la plaine du Solomougou, décrit comme étant sur les plans hydrologique 
et topographique particulièrement adapté à la pisciculture en étang. De 
plus, ce site presente les avantages suivants (fig. 1) : 
- villages importants situés à courte distance de la plaine, 
- proximité du marché offert par la ville + K.orhooo (25 k?), 
- bonne liaison routière entre le site, les villages et Korhogo, 
- présence de pêcheurs formés par les Eaux et Forêts et désillusionnés. 
Dans un premier temps, les Volontaires ont mené une campagne de présen- 
sibilisation au niveau des deux villages de Nambekaha et Kaforo. Il en 
est ressorti que les villageois connaissent peu le poisson, n’en consomment 
pas beaucoup et qu’il existe même certains freins à cette consommation 
(tabou du Silure, risque de s’étrangler avec une arête . ..). 
La pisciculture a été présentée comme une activite non seulement lucrative, 
mais également contrôlable par les villageois eux-mêmes, du début à la 
fin. A ce propos, il a paru préférable d’utiliser te vocable “culture du poisson” 
et de faire ainsi une analogie entre ensemencement (mise en charge), engrais 
(nourrissage) et récolte (vidange). 
La sensibilisation des paysans à la pisciculture s’est faite sur le terrain 
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par des visites et des “stages” en particulier sur la ferme piscicole de 
Natio-Kobadara qui a ainsi joué son role de “ferme pilote”. Ils ont assisté 
et participé aux opérations de sexage, de mise en charge et de vidange-vente. 
De ce contact approfondi avec les paysans, il ressort que : 
- compte tenu du calendrier agricole très chargé, les paysans ne se voient 
pas construire les étangs eux-memes, 
- dans lé cas d’une construction partiellement mécanisée, ils devront 
recourir à un prêt auprès de la BNDA, ce qui les oblige, au prhalable, 
à se regrouper en GVC (Groupement à Vocation Coopérative) ; malgré 
une certaine réticence vis-à-vis du modéle coopératif, les paysans préfèrent 
cette solution à la construction manuelle. 
- dans une première phase, la pisciculture devra s’intégrer à l’emploi 
du temps des autres activités : méfiants, les paysans ne peuvent y consacrer 
trop de temps, 
- il parart absolument nécessaire de faire participer les femmes à la 
pisciculture, sinon l’objectif à long terme risque d’être compromis, 
- une information très longue et répetitive est nécessaire afin d’éclairer 
tous les aspects de la question. 
Pour tenir compte des structures traditionnelles du monde Senoufo, les 
Volontaires ont été amenés à choisir une exploitation familiale ou individuelle 
des étangs et une gestion communautaire de l’ensemble de ceux-ci (GVC). 
Par exemple, en ce qui concerne’ Nambekaha, un “responsable” pisciculteur 
a été élu par les anciens dès le démarrage de l’opération et a pris les 
choses en mains : il a convaincu les futurs pisciculteurs (ils sont au total 
au nombre de 38), de constituer un pécule en vue de la formation du GVC 
(inauguré en novembre 1980). 
Mise en place de l’opémtion 
C’est finalement le village de Nambekaha qui a été retenu (700 habitants, 
25 km de Korhogo, 4 km de la vallée du Solomougou). 
Pendant toute la phase d’investissement, le GVC a été assisté par un enca- 
dreur piscicole du Ministère des Eaux et Forêts et par les 2 Volontaires 
du Projet FAO. 
Le financement du GVC se répartit comme suit : 
F.E.D. : subvention de 16.800.000 F CFA qui a couvert les inves- 
tissements. 
B.N.D.A. : ouverture d’une ligne de crédit de 7 M CFA remboursables 
123 
en 3 ans avec 1 an de différé, à un taux d’intérêt de 
11,5% qui a servi à financer le fonds de roulement et 
l’achat du petit matériel. 
CARITAS CATOLICA : don de 1.500.000 F CFA. 
Cotisations des coopérateurs : chaque coopérateur a versé la somme de 
5.000 F CFA. 
bwestissements 
Etangs 
95 étangs au total ont été construits (aux engins pour les gros terrasse- 
ments, à la main pour les finitions) : 13 Etangs de 4 ares + 02 étangs de 
8 ares. Ces étangs correspondent à la répartition suivante : 
- 10 unités de 9 étangs comportant chacune 8 étangs de 8 ares et 1 étang 
de 4 ares, 
- 1 étang scolaire (4 ares) offert à l’école par le GVC, 
- 4 étangs d’expériences (2 de 8 ares + 2 de 4 ares). 
Superficie totale en eau = 7, Of3 ha 
Bâtiments 
2 hangars en géobéton et tôles ont été construits : un de 170 mz pour 
stocker l’aliment pour poisson (capacité d’environ 10 mois de stockage) 
et le matériel nécessaire à l’exploitation ; et un de 40 m2 pour abriter 
une décortiqueuse à riz et un moulin à maïs et à arachide. Ce dernier 
bâtiment sert également à l’alphabétisation des membres du GVC. 
Coûts des investissements 
Le coût total des investissements s’élève à 
16. 000. 000 F CFA (hangars + étangs) 
+ 6. 000. 000 F CFA (main d’oeuvre GVC évaluée à 10. 000 
hommes. jours). 
= 22. 000. 000 F CFA pour 7 ha d’étangs, 
soit environ : 
391 M CFA/ha d’etang sous eau (bâtiments compris), 
290 2 CFA/ha d’étang sous eau (étangs et ouvrages seuls). 
Compte tenu des conditions exceptionnelles de location d’engins faites 
au GVC, ces chiffres ne semblent pas aptes à servir de référence. Ils ne 
reflètent que la situation particulière de ce Projet. 
Aspects humains 
Les problémes internes du village se sont parfois répercutés sur les prises 
de décision au sein du GVC malgré les explications des Volontaires destinées 
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à insister sur le fait que les règles du chantier et de la coopérative rele- 
vaient d’une activité nouvelle, la pisciculture, qui suppose un comportement 
et un commandement différents. 
Si les “étrangers” (Volontaires) choisissent parmi les solutions proposées, 
les palabres s’estompent mais le problème reste entier : peur de la prise 
de responsabilité au sein du GVC (représailles traditionnelles). 
Le paysan préfère donc se reposer sur les techniciens “étrangers” : or, 
cet encadrement doit, à terme, disparaître. Cela constitue le problème 
majeur de cette action de développement, suscitée de l’extérieur. 
C’est la raison pour laquelle, les Volontaires avaient joint au Projet un 
volet “conscientisation” (alphabétisation + connaissance du milieu contempo- 
rain) qui doit amener les coopérateurs à mieux comprendre les changements 
socio-économiques et culturels qui interviennent autour d’eux. Il aurait 
sans doute fallu, dès le départ, lier cette formation à l’inscription au GVC: 
la formation “culturelle” est indissociable de l’apprentissage technique. 
Ogtmisatian du T.V.C. 
Technique d’élevage 
Le poisson d’élevage est Tilipia nilotica. La technique d’élevage retenue 
est l’élevage monosexe ; un prédateur (Clarias lazera ou Hemichromis fasciw 
tus) est utilisé pour pallier les éventuelles erreurs de sexage.’ 
Les 3 différentes phases de l’élevage sont les mêmes que celles mises 
en oeuvre sur la ferme piscicole pilote de Natio-Kobadara : production 
d’alevins, de fingerlings et de poisson marchand. 
Organisation de l’exploitation 
. Organisation générale 
Les 90 étangs constituent 10 unités fonctionnelles de 9 étangs chacune; 
chaque unité fonctionnelle est gérée par 4 chefs de famille. 
La production d’alevins se fait dans 1 étang (4 ares) commun à tous les 
pisciculteurs de l’unité (3 mois/pisciculteur), et les 8 autres étangs sont 
attribués aux 4 pisciculteurs (2 étangs de 8 ares/pisciculteur). Les alevins 
sont prégrossis dans un étang de 8 ares par chaque pisciculteur jusqu’au 
stade de fingerlings puis répartis dans 2 étangs (dont celui où s’est effectuée 
la production de fingerlings). 
. Organisations des différentes phases de l’exploitation 
Alimentation : 
Composition de l’aliment : 
L’aliment utilisé sur le GVC est composé de 3 sous-produits : 
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. 70 % de son de riz, acheté à la rizerie de Korhogo (actuellement 
15 F CFA/kg), 
. 20 % de tourteau de coton, acheté à l’usine TRITURAF de Bouaké 
(actuellement 65 F CFA/kg rendu Korhogo), 
. 10 % de farine de poisson, artisanale achetée à des femmes à Korhogo 
(80 à 100 F CFA/kg). 
Distribution de l’aliment : 
La ration alimentaire est calculée et ajustée tous les 2 mois pour les étangs 
de production de poisson marchand (tous les 15 jours pour les étangs de 
fingerlings). La distribution dans les étangs se fait 2 fois par jour. 
Gestion du stock : 
Le gestionnaire-comptable du GVC donne à chaque unit6 de production 
la quantité d’aliment pour la semaine et suit la distribution d’aliment (c’est 
lui qui détient la clef du magasin). 
Tous les membres du GVC préviennent le gestionnaire quand il ne reste 
plus que 50 sacs d’aliment dans le magasin. 
Sexage - Prédateurs : 
Le sexage se fait sur les fingerlings (p.m. =@ 30 g) et est effectué sur 
une table de tri. Certains paysans savent sexer les poissons (au moins 2 
par unité fonctionnelle). Le sexage donne de bons résultats lorsqu’il est 
effectué par des jeunes (les vieux voient mal, mais ne veulent pas l’ad- 
mettre). 
L’usage des prédateurs est maintenu pour compenser les erreurs de sexage: 
Clarias lazera, acheté aux femmes qui les recueillent, petits, dans les 
rizières. Grossissement préalable en stockage. Gros problèmes d’approvi- 
sionnement. 
Hemichromis fasciatus, s’introduisent assez facilement dans les étangs. 
Certains pisciculteurs préfèrent retirer les grilles de protection d’alimen- 
tation en eau des étangs pour “gagner” quelques poissons Etrangers. Malgré 
cela, gros problèmes d’approvisionnement. 
Entretien - Gardiennage : 
L’entretien des étangs de production de poisson marchand est effectué 
par le pisciculteur lui-même. 
Les étangs communs (ponte) sont entretenus en commun (par groupes de 
6 pisciculteurs). Les canaux d’alimentation sont entretenus par les pisci- 
culteurs dont les étangs en sont riverains. 
Aucun gardiennage du site n’est effectué car le problème de vol de poisson 
dans les étangs ne s’est pas posé jusqu’à présent. 
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Gestion - Encadrement : 
Le GVC a choisi un gestionnaire-comptable, fils du village, qui gère l’ensem- 
ble des opérations financières. Deux commissaires aux comptes, nommés 
par le GVC, assistent le gestionnaire : ce sont les Volontaires, initiateurs 
du Projet. 
L’argent des ventes de poissons remis aux pisciculteurs est aussitot domicilié 
à la BNDA, sur un compte d’épargne ouvert par le GVC. 
Actuellement, l’encadrement et l’assistance technique sont fournis par 
la Direction des Pêches (du Minist&re du Développement Rural qui a repris 
les activités piscicoles du Ministère des Eaux et Forêts depuis 1983) assis- 
tée par le Projet FAO. 
Résultats des 2 premières années d’exploitation (1982~janvier 1984). 
Aspects techniques 
Résultats des élevages : 
Le rendement global moyen (rapporté à l’hectare et à l’année) obtenu au 
cours des 2 premières années d’exploitation par 29 pisciculteurs (37 élevages, 
certains pisciculteurs ayant 2 étangs en production) est de : 5,985 t/ha/an. 
Il correspond à l’ensemble de la production nette : Tilapia de taille marchande 
et “petits” poissons : prédateurs, poissons “étrangers”, alevins nés en cours 
d’élevage. 
Les extrêmes vont de 3,6 t/ha/an à Il,8 t/ha/an. 
Le nombre de jours de production a varié de 123 à 422 jours avec une 
moyenne de 290 jours. 
Le rendement en poisson marchand a, quant à lui, varié de 1,6 à ],8 t/ha/an 
avec une moyenne de : 3,12 t/ha/an. 
Le poids moyen de poissons marchands commercialisés a varié de 177 g 
à 425 g, avec une moyenne de 263 g. 
Le taux de conversion moyen de l’aliment pour les 20 premiers élevages 
est d’environ 3. 
Observations : 
Alimentation en eau : En 1982, date de la mise en route de l’exploitation, 
un déficit pluviométrique se note déjà dans les premiers mois de la saison 
des pluies. L’année 1983 voit le phénomène s’accentuer : saison des pluies 
déficitaire (qui amène l’assèchement total du barrage du Solomougou). 
Toutes les opérations d’exploitation furent arrêtées début 1984 pour ne 
reprendre pratiquement qu’un an après. 
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La commercialisation de la production a causé de réels problèmes aux 
membres du G.V.C. 
. AU départ, la commercialisation fut confiée à une jeune femme de 
Korhogo. Le poisson était amené vivant à Korhogo (par fractions de 200 
kg) et entreposé vif dans un vivrier en béton aménagé dans une boutique 
située face au marché aux volailles. Cette commercialisation de luxe s’adres- 
sait à des clients exigeants et achoppa sur la taille du poisson : en effet, 
compte tenu du prix de vente (450 F CFA/kg au lieu de 400 F, prix marché), 
les acheteurs exigeaient des poissons de 300 g minimum. 
. Dans une deuxième étape, les pisciculteurs ont essayé de vendre eux- 
mêmes leur production. Le probléme rencontré fut alors celui du moyen 
de transport. 
. Enfin, le responsable technique de la ferme (appartenant au Cantonne- 
ment piscicole), disposant d’un véhicule pick-up, se proposa pour commercia- 
liser toute la production à un prix d’achat de 330 F CFA/kg d’étant (il 
est aujourd’hui de 400 F CFA et revendu sur le marché de Korhogo à 
500 F CFA/kg). Actuellement, 2 ventes par semaine sont effectuées et 
les principaux acheteurs sont : les fonctionnaires et employés de sociétés, 
les restaurants (“maquis”). 
Le nombre élevé de jours de production s’explique principalement pour 
ces raisons de taille marchande avec, en plus, la limitation des manipulations 
de poissons pour économiser l’eau. 
Le manque de Prédateurs peut être considéré comme le troisième problème 
de cette exploitation. Le Clarias avait été conseillé comme prédateur 
dans un premier temps car, lors de la mise en eau des rizières, les femmes 
en faisaient une pêche abondante. Les prix montèrent rapidement et attei- 
gnirent 100 F CFA pour un petit Clariasde quelques dizaines de grammes. 
Pour les Hemichromis fasciatus, aucun stock de géniteurs n’a été constitué. 
Quant aux femelles de sexage , elles ont toujours fait l’objet de ventes 
particulières, chaque pisciculteur commercialisant ces poissons sur les 
marchés locaux ou m&me jusqu’à Korhogo. Cette pratique a rapporté des 
sommes int&essantes, mais n’ont pas fait l’objet d’une comptabilité officielle 
(tradition du secret . . . avec tout ce qu’elle entraîne dans les opérations 
comptables du GVC). 
Alimentation des poissons : L’analyse de la comptabilité du GVC a révélé 
que d’importantes quantités d’aliment ont été gaspillées ; les principales 
explications en sont les suivantes : 
. Faute de prédateurs, et faute de protection suffisante à l’arrivée d’eau 
dans les étangs, une grande partie de ces aliments a servi à nourrir des 
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des poissons “peu marchands”. 
. De nombreux pisciculteurs utilisèrent le mélange destine aux poissons 
comme engrais dans les rizières : à 35 F CFA/kg, cet “engrais” était plus 
intéressant que celui de la C.I.D.T. ! 
. Le mode d’alimentation des étangs laisse à désirer : de nombreux pisci- 
culteurs distribuent la nourriture avant 6 h 30 du matin donc sans aucun 
bénéfice pour le poisson (taux d’oxygène dissous dans l’étang trop faible 
a cette heure matinale). 
Aspects financiers : 
Sur la base de résultats obtenus sur le GVC piscicole de Nambekaha (en 
Eliminant les plus faibles imputables à une absence évidente de motivation 
de certains pisciculteurs) et : 
. d’un investissement pris en charge pour 2/3 par 1’Etat (gros terrassements) 
et pour 1/3 par le paysan (sous forme de main-d’oeuvre), 
. des coûts d’exploitation de Ière année empruntés à une Banque de 
développement (11 %/an, remboursement en 5 ans), 
. de 2 étangs de production de poisson marchand de 8 ares par paysan 
CO,16 ha), 
le bénéfice procuré par la pisciculture est de 60.000 F CFA/an par piscicul- 
teur en cours de remboursement du prêt et de 120.000 F CFA ensuite 
(Ie revenu monétaire moyen d’un paysan Senoufo est d’environ 30.000 F 
CFA/an). 
Ces données correspondent à une valorisation de la journée de travail de: 
1.250 FCFA en cours de remboursement de prêt, 
2.500 F CFA ensuite, 
soit des valeurs supérieures aux autres spéculations agricoles (coton et 
riz irrigué : moins de 1.000 F CFA/jour) pratiquées dans la région. 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PZSCZCULTURE EN MILIEU RURAL 
Dormées gfSnémIe.9 sur le projet 
Le Projet de développement de la pisciculture a démarré en 1978 avec 
comme objectif la promotion et le développement de l’élevage de poisson 
en milieu rural. Le Projet e’st placé sous la tutelle du Ministère du Dévelop- 
pement Rural (Direction des Pêches) et bénéficie de l’assistance de la 
FAO et du PNUD. 
Le Projet couvre actuellement 13 départements correspondant à 8 secteurs: 
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Aboisso, Boudoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man et Touba, soit 
65 % du territoire. Pour faire face à son programme, il s’appuie sur les 
structures administratives existantes qui sont les cantonnements et inspections 
piscicoles. 
Le Siège du Projet est situé à Bouaké. 11 dispose d’un service d’encadrement 
et de plusieurs ateliers d’appui : station d’alevinage (la Loka), fabrication 
d’aliments, fabrication de matériel (sennes, épuisettes, caisses de transport...). 
Les modalités d’intervention du Projet sont les suivantes. 
- Information et sensibilisation des paysans : par le contact avec les 
différentes autorités (administratives, politiques, traditionnelles...), par 
les mass media (presse, radio, télévision), par une collaboration avec les 
autres organismes de développement (animation rurale, alphabétisation). 
- Formation à 3 niveaux : encadreurs, pisciculteurs et élèves (étangs 
scolaires). 
- Soutien, suivi et évaluation des pisciculteurs. 
Le Projet emploie 205 personnes dont : 
. 14 ingénieurs (dont 4 expatriés), 
. 32 techniciens (moniteurs) et techniciens supérieurs, 
. 29 encadreurs (préposés de pisciculture). 
En décembre 1984, le nombre de pisciculteurs bénéficiant de l’assistance 
du Projet était de 946 et le nombre d’étangs se répartissait en : 
- 1.781 étangs intensifs (superficie420 ares) pour une superficie totale 
de 63 ha, 
_ 76 étangs extensifs (superficie> 20 ares) = barrages vidangeables. 
Chaque encadreur couvre en moyenne un rayon de 25 km et encadre une 
trentaine de pisciculteurs, en général trés dispersés. Ce problème de disper- 
sion est le prkcipal auquel le Projet a B faire face pour assurer un enca- 
drement suivi et de qualité. 
hvestksements 
Aspects fonciers 
Le problème foncier se pose surtout dans les régions à forte concentration 
humaine, en milieu rural ou périurbain. II se pose par exemple avec acuité 
dans la région de Korhogo (zone dense) -où il est difficile d’acquérir des 
terrains dans les bas-fonds pour faire de la pisciculture (concurrence agri- 
culture-pisciculture). 
Réalisation - Coûts 
La quasi totalité des étangs villageois sont creusés manuellement par les 
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paysans. 
La superficie moyenne des étangs est de 3,5 ares. 
L’investissement en milieu rural peut être estimé à 20 hommes.jours/are. 
Le paysan creuse généralement son étang avec l’aide d’un ou plusieurs 
membres de sa famille ou tout seul. Certains, constituant l’exception, 
engagent des manoeuvres (pas de terrassement mécanique car les étangs 
sont trop petits et trop peu nombreux sur un même site). 
Le coût facturé par un entrepreneur spécialisé dans la construction d’btangs 
pour le terrassement (hors ouvrages) est de 20.000 F CFA à 25.000 F CFA/ 
are (coût plus élevé dans les régions de Gagnoa et Daloa). 
D’une façv générale, les étangs paysans sont équipés d’un système sommaire 
d’alimentation en eau (tuyau ou bambou) et de vidange (tuyau posé sur 
le fond fermé par un bouchon) ou sans système de vidange du tout (dans 
ce cas, le pisciculteur est contraint d’effectuer une brèche dans la digue 
aval pour vidanger l’étang). 
La taille des piscicultures (2 étangs de 3 ares en moyenne par pisciculteur) 
ne justifie pas la construction de hangar qu de magasin. 
Financement 
L’investissement est généralement financé par le paysan lui-même sous 
forme de main-d’oeuvre (le but fixé par le Projet étant le développement 
de la pisciculture en milieu rural). 
Quelques demandes de financement auprès de la BNDA ont été effectuées 
pour la création de piscicultures. Seul le GVC de Nambekaha a, jusqu’à 
présent, obtenu un prêt de la BNDA, pour faire de la pisciculture en étangs. 
La BNDA sollicite le Projet pour qu’il garantisse les pr&ts contractés par 
les paysans pour faire de la pisciculture. Or, le Projet ne peut garantir 
que l’encadrement, c’est-à-dire l’amont du remboursement. D’une façon 
générale, le Projet a tendance à freiner l’octroi des prêts BNDA pour 
l’activité piscicole et ce pour diverses raisons : 
. La BNDA débloque l’argent trop facilement (le Projet n’a aucun contrBle 
sur les déblocages). 
. L’argent est cher (taux d’intérêt = 13 % + TP5 =# 16 % brut) et les pisci- 
culteurs les plus intéressants (à savoir les jeunes) n’ont pas de capital 
et n’ont cotisé à aucun compte épargne à la BNDA : ils n’ont donc pas 
de possibilité de solliciter un prêt. 
. Retour de l’argent : le Projet ne peut que très difficilement exercer 
un contrôle sur la vente du poisson (contrairement, par exemple, à la CIDT 
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pour le coton). Le même type de problème se pose d’ailleurs pour la SODEFEL 
dans les périmétres marakhers où les paysans sont regroupés. 
Contraintes à 1 ‘investissement 
En zone de savane, la première contrainte à la pisciculture est celle de 
l’alimentation en eau. Dans la région de Korhogo, par exemple, il y avait 
280 étangs en 1983, avec la sécheresse, 80 % d’entre eux se sont asséchés. 
Et, ce qui est plus grave, avec le retour à une pluviometrie normale (1984), 
la majeure partie des pisciculteurs touchés par la sécheresse n’ont pas 
repris l’activité piscicole. 
En zone forestière, le problème de l’eau est moins crucial (encore que 
présent en de nombreux sites), mais les terrassements sont plus coûteux 
et exigent des défrichements préalables (forêt). 
Pratique de l’élemge 
Motivations - Démarmge 
Le paysan qui se lance dans la pisciculture le fait pour gagner de l’argent 
et pas seulement en vue de produire du poisson pour sa propre consommation. 
La plupart du temps, un paysan qui veut faire de la pisciculture va voir 
l’encadreur qui lui explique comment construire son étang et lui propose 
l’éventail des techniques de production (de l’extensif à I?ntensif). Quand 
l’étang est construit, l’encadreur envoie des alevins (mâles et femelles, 
poids moyen environ 10 g) que le pisciculteur paye au prix de 3 F CFA 
pièce. Il n’a été enregistré que très peu d’impayés, jusqu’à présent. L’enca- 
dreur propose alors au pisciculteur une méthode d’élevage adaptée à son 
contexte. 
Méthode d’élevage 
- Techniques d’élevage 
La technique d’élevage la plus répandue est l’élevage en mélange de 
mâles et femelles de Tilapia nilotica sans prédateur (les élevages mono- 
sexes et l’utilisation de prédateur sont l’exception). 
- Alevinage 
Les alevins pour la première mise en charge proviennent des stations 
d’alevinage. Ensuite, les pisciculteurs produisent leurs alevins eux-mêmes 
(en général dans le même étang que celui de production du poisson marchand). 
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- Alimentation des poissons 
L’aliment généralement utilisé par les pisciculteurs est constitué de 
sous-produits disponibles localement et acheté à des prix très variables 
(issues de céréales provenant de moulins artisanaux ou industriels, drèches 
de tchapalo provenant de la fabrication artisanale de la bière de mil, . ..) 
Par ailleurs, tous les pisciculteurs installent dans le coin de leur étang 
une compostière recevant les déchets agricoles et ménagers, destinée à 
assurer la fertilisation organique de l’eau. 
Le projet fabrique un aliment composé : 70 % farine de riz + 20 % 
tourteau de coton + 10 % farine de poisson. 
Le prix de revient (et de vente) de cet aliment est de 42 F CFA/kg départ 
Bouaké. 120 tonnes de cet aliment ont été commercialisées auprès des 
pisciculteurs en 1984. 
Capacité d’accueil des techniques d’élevage par les paysans 
La capacité d’accueil des techniques d’élevage piscicole par les 
paysans est directement liée à la technicité de l’encadreur et à la qualité 
du contact entre encadreur et encadré. 
Comme on l’a vu, la technique la plus répandue est la technique la plus 
simple : mâles + femelles sans prédateur. Ce type d’élevage donne beaucoup 
d’alevins, avec peu de poisson marchand : beaucoup de pisciculteurs, décou- 
ragés par des résultats médiocres, abandonnent. 
Quand un pisciculteur dispose de plusieurs étangs, l’encadreur tente d’intro- 
duire le sexage (la majorité des pisciculteurs ont 2 étangs) = production 
d’alevins et de fingerlings dans un étang, production de poisson marchand 
dans l’autre. 
Lorsque de nombreux pisciculteurs sont rapprochés, certains se spécialisent 
dans la production d’alevins, de fingerlings et même de figerlings femelles; 
se pose alors le problème du transport (souvent assuré par le Projet). 
Résultats 
Le rendement moyen total (ramené à l’hectare et à l’année) obtenu 
en 1984 par les pisciculteurs encadrés par le Projet est de 2,6 t/ha/an (dont 
1,6 t/ha/an de poisson marchand). 
La durée moyenne des cycles est de 297 jours. 
Le QN moyen de l’aliment composé est de 3. 
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Gestion 
Pisciculteurs individuels 
Dans la grande majorité des cas, le paysan s’occupe lui-même de son étang. 
Certains cadres qui possèdent des étangs prennent un employé (souvent 
de leur famille qui s’occupe également des autres activités agricoles (légu- 
mes, arbres fruitiers), la pisciculture ne suffisant pas à supporter un salaire 
à temps plein. 
Il a été fréquemment constaté par le Projet qu’en début d’élevage, le pisci- 
culteur achète des alevins et quelques sacs d’aliment ; quand il n’y a plus 
d’aliment, le pisciculteur arrête d’alimenter les poissons. 
Aucun pisciculteur n’a pour seule activité la pisciculture mais le poisson 
constitue souvent la rentrhe principale d’argent. 
Groupements de pisciculty-e 
Il n’existe que très peu de GVC créé uniquement pour faire de la pisci- 
culture ; la région de Korhogo en compte 2 (dont celui de Nambekaha). 
Dans la plupart des cas, ce sont des GVC déjà créés pour des activités 
agricoles (agriculture, élevage) qui ont démarré une action de pisciculture 
(Daloa, Gagnoa) : aucun ne semble fonctionner de façon vraiment satisfai- 
sante (en pisciculture). 
CommerciaZisation 
Le poisson est commercialisé à proximité immédiate des lieux de production 
(village ou ville). L’écoulement de la production ne pose pas de problèmes 
compte tenu des faibles tonnages mis en jeu. 
Le prix de vente du poisson varie de 300 F CFA à 500 F CFA/kg (difficile 
à établir car le poisson est généralement vendu par tas). 
Certains pisciculteurs demandent au Projet de commercialiser leur production 
afin de récupérer le produit de la vente et n’être pas contraints de donner 
le Poisson a la famille (ils demandent à l’encadrement d’être présent lors 
de la vidanqe). 
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CONCLUSZONS - RECOMMANDATIONS 
Problème de l’eau 
La contrainte majeure au développement de la pisciculture semi-inten- 
sive en C6te d’ivoire est l’alimentation en eau, situation encore aggravée 
par la sécheresse des dernières années. 
La solution théoriquement la plus fiable consiste à construire des étangs 
où l’approvisionnement en eau est garanti, à savoir en aval d’une retenue 
de stockage 
* 
. Cela amène à regrouper les pisciculteurs au sein d’une 
m6me vallée où la mattrise de l’eau est assurée. Chaque fois que cela est 
possible, la pisciculture devra &tre intégrée aux aménagements hydro-agri- 
coles existants ou à cr6er. 
La gestion de l’eau du barrage (assurée par la CIDT en zone de savane) 
devra tenir compte de la pisciculture implantee en aval et non, comme 
c’est trop souvent le cas à l’heure actuelle, considérer cette activité comme 
accessoire et la placer au dernier rang des utilisateurs. 
hvestissements 
Les investissements en matière de pisciculture semi-intensive consis- 
tent essentiellement en terrassements et, en proportion beaucoup plus faible, 
en ouvrages. 
Ces terrassements peuvent être faits manuellement ou mécaniquement: 
il se révèle que le coût est à peu prés le même dans les deux cas (si la 
main d’oeuvre est remunérée à un taux normal). 
Le terrassement manuel des étangs, par les paysans eux-mêmes t s’il est 
très satisfaisant sur le plan intellectuel, présente cependant deux inconvé- 
nients majeurs : 
. travail pénible entraînant un creusement insuffisant (lame d’eau 
trop faible) et la confection de digues fragiles (largeur insuffisante, compac- 
tage médiocre). 
. nécessité d’un encadrement important pour suivre la construction 
de chaque étang. 
Une solution adaptée consiste à effectuer les gros terrassements (déblais, 
remblais, compactage) au moyen d’engins et faire effectuer les autres travaux 
par les paysans : talutage, enherbement, ouvrages, canaux . . . Dans ce cas, 
* la sécheresse de 1983 a montré que même cette solution n’était pas sans 
risque mais on peut admettre - et espérer - qu’il s’agit d’une situation 
exceptionnelle. 
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les coûts se répartissent approximativement en 2/3 pour les terrassements 
mécaniques et 1/3 pour le travail manuel et on peut envisager la prise 
en charge partielle des coûts d’investissement par la puissance publique 
(de même qu’elle finance les infrastructures des bas-fonds pour la culture 
irriguée). 
A noter que le démarrage de la pisciculture en C&e d’ivoire a suscité 
l’émergence d’entrepreneurs artisans qui se sont spécialisés dans la construc- 
tion d’étangs. 
La mise en place d’un fonds de garantie et d’une ligne de crédit auprès 
d’une banque de développement pourrait être envisagée à l’intention de 
ceux qui souhaiteraient se lancer dans la pisciculture d’étangs à l’échelle 
PME afin de faciliter le financement des investissements (ou d’une partie 
d’entre eux). 
Niveau de technicité des pisciculteurs 
La majorité des pisciculteurs encadrée par le Projet de développement 
de la pisciculture en milieu rural pratique une pisciculture de faible niveau 
technique : le rendement moyen obtenu est de 2,6 t/ha/an (dont 1 tonne 
constituée de petits individus difficiles à commercialiser). 
Le GVC de Nambekaha a, quant à lui, mis en oeuvre une technique plus 
élaborée : rendement moyen de 6 t/ha/an (rendement de 3,l t/ha/an en 
poisson marchand, soit le double de celui obtenu par les pisciculteurs enca- 
drés par le Projet). Ce niveau de rendement permet de dégager un bénéfice 
de 30.000 F CFA/an/étang de 8 ares en cours de remboursement du prêt 
et de 60.000 F ensuite. 
Ces résultats posent le problème du niveau technique à développer auprès 
des pisciculteurs : y a-t-il un niveau technique minimum à fixer et à tenter 
de développer ? Ce problème est d’autant plus important qu’il apparaît 
clairement, à l’issue des différentes opérations de développement menées 
jusqu’à présent, que, d’une part le paysan se lance dans la pisciculture 
pour gagner de l’argent, et d’autre part s’il enregistre de trop mauvais 
résultats il est prêt à abandonner à la première occasion. Par ailleurs, 
il ressort des opérations décrites, que la pisciculture ne peut pas encore 
constituer la seule activité pour un paysan, compte tenu de son caractère 
nouveau et inconnu (donc supposé “à risque”) et du fait qu’elle n’occupe 
pas un homme à temps plein (sur la base de 1 à quelques étangs). 
A la dispersion des unités de production correspond nécessairement la disper- 
sion de l’encadrement. Le regroupement des unités de production permet 
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d’accroftre l’efficacité de l’encadrement (et d’en réduire le coût) et donc: 
. la mise en oeuvre de techniques plus performantes, 
. une meilleure gestion. 
On peut tout-à-fait imaginer un développement de la pisciculture à plusieurs 
“vitesses” correspondant aux différents niveaux techniques des pisciculteurs: 
. niveau de base : milieu paysan, étangs isolés, 
. niveau intermédiaire : paysans regroupés (géographiquement ou 
WC), 
. niveau supérieur : GVC ou PME. 
Seuls les 2 derniers niveaux peuvent justifier l’intervention de financements 
de type bancaire. 
Dans tous les cas, un encadrement motivé, de qualité et efficace est nécessaire 
pour le lancement d’une activité nouvelle, non traditionnelle, comme l’est 
la pisciculture. 
Gestion - Commercialisation 
Gestion 
Au premier rang des problèmes de gestion vient celui de l’alimentation des 
poissons. 
L’alimentation doit représenter, avec une bonne gestion, environ 50% des 
coûts d’exploitation : il s’agit donc d’un poste très important qu’il convient 
de gérer avec beaucoup d’attention. 
Ici encore, le regroupement des pisciculteurs permet une meilleure utilisation 
des structures de stockage et une plus grande efficacité de l’encadrement 
(distribution de la ration alimentaire). Il peut, d’autre part, justifier l’emploi 
d’un gestionnaire pour l’ensemble des pisciculteurs. 
Commercialisation 
La commercialisation de la production de petites unités artisanales ne pose 
pas de problème. Le poisson est généralement vendu en bordure d’étang ou 
au village le plus proche à un prix variant selon les régions de 300 à 500 
F CFA/kg. 
Pour des unités importantes, le problème de commercialisation se pose, 
pas celui du débouc’hé (au moins jusqu’à présent). 
Dans le cas du GVC de Nambekaha, par exemple, différentes solutions ont 
été testées : commerçant venant chercher le poisson sur le site, commer- 
cialisation par le GVC lui-même. Dans le premier cas, les membres du GVC 
ne sont pas armés pour lutter contre un commerçant (d’autant qu’il s’agit 
d’une denrée périssable qui doit étre vendue rapidement lorsque l’étang 
a été vidangé) et ne perçoivent: pas la complète rémunération de leur 
travail ; dans le second cas, le GVC n’est pas équipé pour commercialiser 
dans de bonnes conditions. 
On pourrai: parfaitement envisager la création d’un GVC de commerciali- 
sation, chargé de la vente du poisson et de l’approvisionnement en aliment 
de plusieurs GVC de production. Un membre de chaque GVC de production 
pourrait participer au GVC de commercialisation. 
CZDT 
CTFT 
FAO 
FED 
GVC 
ZDESSA 
PME 
PNVD 
QN 
SODEFEL 
SODEPRA 
SODERZZ 
SIGNIFICATION DES SZGLB VTZZJSB 
: Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles 
: Centre Technique Forestier Tropical. 
: Food and Agriculture Organization. 
: Fonds Européen de Développement. 
: Groupement à vocation coopérative 
: Institut des Savanes. 
: Petite et Moyenne Entreprise. 
: Programme des Nations Unies pour le Développement. 
: Quotient Nutritif. 
: Société pour le Développement des Fruits et Légumes. 
: Société pour le Développement des Productions Animales. 
: Société pour le Développement de la Ririculture. 
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UNE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL INTEGRE : 
L’AUTORITE POUR L’AMENAGEMENT DE LA 
VALLEE DU BANDAMA Ou A V 6 
(1969-1980) 
PascalROUAfEGUERE 
La mise en liquidation de l’!‘Autorité pour l’Aménagement de 
la Vallée du Bandama” le 30 novembre 1980 marqua la fin d’une expérience 
originale d’aménagement du territoire née du projet de création du barrage 
de Kossou au coeur de la Côte d’ivoire. Cette société d’Etat à vocation 
d’aménagement régional et intégré avait été cr8ée en aoQt 1969 pour mener 
ZI bien I”‘Opération KOSSOU” qui consistait à prendre en charge tous les aspects 
de la restructuration de la région perturbée par la création du lac artificiel 
de Kossou d’une superficie de 1 700 km’. Onze ans plus tard, la Société 
fut dissoute pour “mission accomplie”. 
D’après son décret de création le 8 juillet 1969, la Société 
d’Etat dénommée Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama 
avait pour objet “l’aménagement de la vallée du Bandama définie comme 
le bassin versant du fleuve”. Le bilan de l’activité de 1’ A V B peut donc 
être dressé du double point de vue de sa mission d’aménagement des eaux 
de la vallée du Bandama et de celle de la conception et de la mise en oeuvre 
d’une stratégie de développement régional. 
L'AMENAGEMENTDESEAUX DUBANDAMA. 
Cette mission comportait d’importantes réalisations liées direc- 
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tement à la création des barrages hydro-électriques de Kossou et de Taabo 
situé en aval et à la mise en eau des deux lacs. Elle incluait également 
la charge de gestion des eaux dans le bassin versant du Bandama. 
D’importantes réalisations mais un programme resté inachevé 
L’AVB exerça des fonctions extrêmement diversifiées comme 
la maftrise d’oeuvre de la réalisation des ouvrages de Génie Civil, l’étude 
et l’exécution du transfert des populations sinistrées ainsi que la restructura- 
tion de l’espace dans les zones dont les voies de communication avaient 
été coupées par le lac. 
Ses réalisations portèrent notamment sur la restructuration 
du réseau routier (ouverture de 550 km de pistes), la construction de 63 
nouveaux villages, le transfert de plus de 75 000 personnes sinistrées de 
Kossou et Taabo, la plantation et l’encadrement de 6 000 ha de cultures 
pérennes dont 4 000 ha de café et 2 000 ha de cacao, la mise en cultures 
annuelles sèches semi-mécanisées de 5 000 ha, la mise en place et la gestion 
de 12 troupeaux d’embouche bovine , la formation, l’équipement et I’encadre- 
ment de 3 000 pêcheurs, etc... 
Par comparaison à des expériences similaires en Afrique, on 
constate la réussite globale de I”‘Opération Transfert” des déguerpis de Kossou 
et Taabo. L’accent mis sur le cadre de vie a sans doute été déterminant 
dans la fixation relative des populations déplacées en dépit des fortes con- 
traintes foncières entrarnées par leur choix de reinstallation dans une zone 
déjà densément occupée. C’est là une indication précieuse sur l’importance 
à attacher au cadre de vie dans tout effort de mobilisation des populations 
rurales. 
Par contre, la reconversion économique a donné des résultats 
plus nuancés et incertains. Si I’Opération Café Moderne s’est traduite par 
des résultats en général satisfaisants, la stabilisation et la mécanisation 
des cultures annuelles sèches de savane se sont heurtées à de nombreuses 
difficultés d’ordre technique et climatique mais surtout d’ordre social et 
économique qui :ont compromis la pérennité des systèmes proposés. De même, 
l’association agriculture-élevage sur ces blocs de culture n’a pas survécu 
à la non “assimilation” du thème jachère artificielle par les paysans, liée 
au plafonnement du prix de vente de la viande bovine. 
Enfin, malgré des débuts prometteurs, I”‘Opération Pêche” du lac de Kossou a 
connu une évolution qui s’écartait des objectifs initiaux en demeurant une 
,*.- . -“_1--.1 
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activité secondaire et en étant fortement concurrencée oar la pr&ence 
d’un groupe important de oêcheurs Rozns venus du Mali. 
Toutefois, I’AVB n’a jamais achevé sa mission d’aménagement. 
Certains villages traditionnels touchés indirectement par les effets du lac 
n’ont jamais été reconstruits sur les nouveaux sites qui leur avaient été 
attribués. De plus, la plupart des nouveaux villages situés en savane n’ont 
reçu qu’un mini terroir sous forme de blocs culturaux accessibles seulement 
à une fraction volontaire de paysans. Les autres exploitants ont été contraints 
de négocier chaque année auprès des villages “accueillants” ; or ces derniers, 
ayant déjà cédé une partie de leurs terres pour permettre l’implantation 
des nouveaux villages et des blocs culturaux, ont refusé de donner d’autres 
portions de leur terroir sans des compensations de la part de I’Etat (équipe- 
ments, constructions, blocs culturaux, etc...). Face à cette situation foncière 
critique, certains exploitants des nouveaux villages n’ont pas hésité à rega- 
gner leur ancien terroir ou à s’exiler dans les plantations du sud. 
Le réseau routier a été largement restructuré par I’AVB mais 
les liaisons lacustres ont été délaissées, transformant le lac en une “barrière 
aquatique” de 150 km difficilement franchissable. C’est ainsi que Béoumi, 
après le dynamitage du pont la reliant à Séguéla, est devenu un véritable 
cul-de-sac, oublié des pouvoirs publics. 
Le problème de la gestion des eaux 
L’eau disponible dans un bassin versant comme celui du Bandama 
constitue un bien économique qui doit être géré comme tel, compte tenu 
des multiples utilisations dont il fait l’objet. 
Cette gestion des eaux formait le second volet de la mission d’aménagement 
de I’AVB mais celle-ci n’a jamais pu jouer un r6le déterminant en ce domaine 
en raison de l’absence de coordination et d’entente entre les différents utili- 
sateurs. 
On a observé ainsi des prélèvements d’eau excessifs en amont 
du lac de Kossou pour irriguer les périmètres de la Sodesucre (canne à sucre) 
et de la Sodefel (fruits et légumes). Ces prélèvements sont particulièrement 
dommageables en année sèche pour le remplissage du lac et donc pour la 
production de poisson et d’énergie électrique. On a remarqué ggalement 
les turbinages excessifs ou irréguliers au niveau de la centrale hydro-électrique 
provoquant une moindre productivité des quantités d’eau turbinée et rendant 
fortement aléatoire celle de l’activité piscicole ainsi que la possibilité de 
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cultures de décrues sur les rives du lac. On a constaté enfin des rejets 
d’effluents dans le fleuve sans considération pour l’influence de leur qualité 
et de leur quantité sur le milieu biologique (cas d’empoisonnement des poissons 
en aval des périmètres sucriers). 
La non coordination de ces diverses actions ayant recours à 
13 même ressource rare peut avoir des conséquences extrêmement dommagea- 
bles et porter atteinte au développement national et régional. De telles 
conséquences rendent impérative l’élaboration d’une politique globale d’utili- 
sation et de règlementation de l’eau à l’échelle du bassin versant. Cela pose 
le problème de la création de structures administratives ou d’économie mixte 
capables de faire fac: à la diversité des problèmes posés par la gestion 
d’un lac comme celui de Kossou. 
Aujourd’hui, on peut considérer que cet aspect lacustre, compa- 
rable en taille à celui d’une sous-préfecture, est sous-exploité et sous-admi- 
nistré. Les initiatives prises par I’AVB sont toujours restées lettre morte 
à cause des conflits de compétence que soulevait l’exercice d’une responsa- 
bilité globale en ce domaine. Toute tentative de concertation tourna court 
en raison de la position de la Direction Centrale de I’Hydraulique du Ministère 
des Travaux Publics qui considérait avoir seule compétence en la matière. 
A travers le problème de la gestion des eaux du bassin versant du Bandama 
s’est donc cristallisé un conflit institutionnel opposant une structure “horizon- 
tale” comme I’AVB et diverses structures sectorielles concurrentes entre 
elles. 
LE DEVELOPPEMENT REGIONAL 
La conception et la mise en oeuvre du développement rkgional 
constituait la seconde mission dévolue à I’AVB par son décret de création. 
Celle-ci, créée pour assurer la maftrise des contraintes locales d’un aména- 
gement d’intérêt national, s’est vue ainsi confier la mission paradoxale de 
susciter un développement régional à partir d’un aménagement qui, à bien 
des égards, apparaît moins au départ comme un pBle de développement que 
comme une catastrophe régionale. 
Cependant, il s’est avéré très rapidement que cette volonté 
politique de développement rejoignait les aspirations des populations voisines 
des nouveaux villages. 11 y eut un véritable effet de démonstration dont 
les deux principaux supports furent la maison “en dur” et le tracteur. Malheu- 
reusement, l’effet de démonstration s’6tendit énalement à la façon dont 
ces symboles du progrès économique et social avaient été obtenus : sans 
.1..- F---w 
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effort, avec les seuls moyens de IlEtat, ce qui peut sembler justifié dans 
le cas de sinistrés mais prédispose plus à l’esprit d’assistance qu’à l’esprit 
de développement. 
L’objectif de l’élaboration préalable d’un Schéma-Directeur 
Régional avait été rapidement abandonné devant l’ampleur et l’urgence des 
tâches à accomplir en rapport avec le transfert des 80 000 sinistrés. Ce 
report avait repoussé à plus tard la mise au point des programmes de mise 
en valeur régionale. 
1973-1978 : Une période de l%tonnements 
Cette période a été marquée par une lente formulation d’un 
diagnostic régional qui s’est concrétisé par la publication d’un “livre blanc”, 
la tenue de consultations régionales et des analyses macro-économiques. 
Cette réflexion a été lente en raison du problème posé par la définition 
géographique de la région à prendre en compte, d’une trop grande centralisa- 
tion du dispositif d’études implanté à Abidjan, et la relative inexpérience 
de ses responsables. 
Parallèlement à cette réflexion et non pas en fonction de celle- 
ci, plusieurs projets importants furent mis en place pour des populations 
non sinistrees à l’initiative ou avec le concours de sources de financement 
extérieur : 
- Le Fonds Européen de Développement (FED), qui avait financé 
l’opération de mise en place de blocs de cultures annuelles semi-mécanisées 
dans le cadre de la reconstitution des villages sinistrés en zone de savane, 
accepta d’étendre ce type d’opération à 2000 nouvelles exploitations dans 
la zone adjacente. 
- Un Projet d’auto-Construction Assistée (ACA) entièrement conçu 
et financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement 
(PNUD) concerna 22 villages non sinistrés. 
- Des sources privées de financement bénéficiant d’un aval de l’Etat, 
modelèrent le projet d’amdnagement hydro-agricole de la Vallbe du Kan 
(Projet Koubi). 
Tous ces projets se révelèrent inadaptés aux besoins de 
la population, en étant trop éloignés des réalités sociales, économiques ou 
écologiques de la région. Ils véhiculaient une idéologie souvent trop dépendante 
de la source de financement. 
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1978-l 980 : Une stmtégie esquissée, des projet9 à pmmatyir. 
La période qui a précédé la dissolution de I’AVB a été celle de 
la maturation de la réflexion sur le développement régional menant a l’ela- 
boration d’une stratégie de développement mise au point. 
Cette stratégie de développement régional s’est élaborée à partir 
de l’Établissement de diagnostics d’aménagement sur chacune des sous-prefec- 
turcs de la zone AVB comportant photo-pédo-interprétation et enquêtes 
socio-économiques dans de nombreux villages ainsi que sur l’évaluation 
des opérations AVB et la réflexion sur le développement des zones de savane. 
Cette stratbgie se caractérisait par : 
- Des objectifs de modernisation différenciés comme par exemple 
faire progresser l’agriculture traditionnelle et favoriser l’émergence d’exploi- 
tations individuelles motorisées modernes. 
- Une approche intégrée du développement régional qui devait 
revetir 4 aspects principaux c’est-à-dire : 
. Concerner un nombre non limité de villages et de centres ruraux comme 
les chefs-lieux de Sous-Préfectures et tirer profit de tous les espaces occupes 
ou non aussi bien les zones de plateaux, de bas-fonds ou lacustres (intégration 
géographique), 
. Prendre en compte tous les groupes sociaux, hommes, femmes, jeunes, 
allochtones, autochtones ainsi que l’incidence des actions sur les rapports 
entre ces groupes (intégration sociale), 
. Tirer profit de toutes les potentialités en étant un développement 
multisectoriel s’intéressant aussi bien à l’agriculture, l’élevage, la pêche, 
l’artisanat et la petite industrie (intégration économique), 
. Mettre en place des centres d’appui techniques pour assurer la promotion 
des différentes filières agricoles, piscicoles ou artisanales. Ces centres d’appui 
intégreraient formation, approvisionnement, maintenance et commercialisa- 
tion (intégration sectorielle). 
- Une modulation des interventions en fonction d’un découpage 
sous-régional homogène. La connaissance des spécificités sous-régionales 
a conduit 1’AVB à préconiser des interventions diversifiées et adaptees a 
chaque situation. 
Parallèlement à la formulation des axes d’une stratégie de déve- 
loppement régional, la Direction des Etudes de I’AVB s’est attachée à définir 
et engager de nouveaux projets qui en tenaient compte. 
Il s’agit principalement de l’aménagement hydro-agricole villageois 
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de la Vallée du Kan (création de 1300 exploitations familiales modernes 
pratiquant des cultures maraîchères, la riziculture inondée, des cultures 
vivrières associées stabilisées et la pêche dans les 7 retenues aménagées). 
Il s’agit également du projet d’amélioration de l’habitat rural 
qui fournit l’assistance technique nécessaire à la conception et a la réalisation 
annuelles de 20 lotissements ainsi qu’un appui à la conception des logements, 
à l’approvisionnement en matériaux à prix coûtant, en liaison avec le pro- 
gramme de formation des artisans ruraux. 
Il s’agit enfin du projet d’aménagement intégré du chef-lieu 
de la sous-préfecture de Sakassou associant un programme d’équipement 
urbain, la mise en valeur d’un atelier rural périphérique destiné à créer 
500 exploitations agricoles modernes dont 300 pour des jeunes scolarisés 
et à servir de base à un budget de fonctionnement et d’investissement du 
centre. Ce projet visait à tirer profit des atouts que comportent les chefs-lieux 
de sous-préfectures sur le plan démographique, sociologique et technico-écono- 
mique dans une optique de dégagement de surplus vivriers. Cette opération 
pilote dont la première tranche Btait financée par le BSIE devait servir 
de test pour sa multiplication au niveau d’une centaine de chefs-lieux de 
sous-préfectures sur l’ensemble du territoire. 
Dans une note datée de Mai 1980, soit un mois avant l’annonce 
de la future dissolution de I’AVB, sa Direction des Etudes présentait la pré- 
identification des operations composant le Projet de Développement Intégré 
de la Région Centre Bandama pour la période 1981-1985. Ce projet se compo- 
sait de trois volets principaux : 
- Celui du “développement villageois” comportait d’une part 
la ré-orientation des operations pêche et blocs de culture semi-mécanisées, 
et d’autre part la promotion d’un développement villageois “a la carte” (prise 
en compte des préoccupations et priorités propres à chacune des collecti- 
vités villageoises), 
- Celui de la “promotion des jeunes” en milieu rural qui devaient 
constituer la population “cible” des opérations, 
- Celui de 1”‘aménagement intégré des centres ruraux” comme 
les chefs-lieux de sous-préfectures. 
Cet aménagement constituait la pièce maTtresse de la stratégie de structu- 
ration d’une région qui se vidait et dont le développement requérait des 
actions d’ancrage préparant ainsi la recolonisation de l’espace régional par 
des systèmes agraires modernisés. 
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COtiCz.4 USZON 
L’échec de I’AVB en tant qu’institution promotrice du déve- 
loppement régional dans la région Centre Bandama a été sanctionné par 
sa mise en liquidation en 1980. L’AVB n’aura en fait pas eu le temps de 
présider à la mise en oeuvre des projets de développement régional tels 
qu’elle les envisageait : elle ne s’est pas affirmée suffisamment rapidement 
comme la structure qui, conformément aux dispositions de son décret de 
création, devait engendrer le développement de toute une région au-delà 
et a partir du bouleversement créé par le barrage de Kossou. 
Anomalie dans le paysage institutionnel de la CBted’Ivoire, 
accusée de constituer un “Etat dans I’Etat” par les Ministères dont elle exer- 
çait certaines compétences, I’AVB n’a pas su maintenir un rapport de force 
favorable vis-à-vis des structures ordinaires de I’Etat. Au fil des années, 
l’esprit pionnier et d’entreprise qui avait marqué la phase des transferts 
a progressivement fait place à une certaine bureaucratisation à mesure que 
I’AVB était amenee à gérer des projets de plus en plus nombreux et impor- 
tants. Devenue une énorme machine difficile à gérer (plus de 10 Milliards 
de francs en 1979) I’AVB a enfin été victime de son image socio-politique 
qui l’identifiait à l’ethnie baoulé et rendait d’autant plus intolérables tes 
privilèges qu’elle semblait lui réserver alors que la conjoncture économique 
difficile excluait la multiplication de ce type de structure au profit de toutes 
les régions du pays. 
Consciente de ces carences, I’AVB avait entrepris de formuler 
des propositions de réorientation de l’outil d’aménagement qu’elle constituait, 
dans le sens d’un allègement de ses tâches d’execution corrélatif à l’élar- 
gissement de ses compétences géographiques et au maintien, voire au renfor- 
cement (officialisation) de ses prérogatives en matière de conception, pro- 
grammation, coordination, suivi et évaluation des opérations de développement. 
A condition de conserver la maftrise régionale de la programmation financiére, 
une telle option aurait pu assurer l’enracinement institutionnel de I’AVB. 
Le fait que cette voie ait été écartée par les autorités ivoi- 
riennes semble indiquer qu’une véritable régionalisation économique est encore 
jugée prématurée au stade de développement actuel de la Cote d’ivoire. 
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LA SOLIDARITE N’EST PLUS CE QU’ELLE ETAIT 
Michel DIDIERLAURENT 
Depuis 1973/74, au moment où s’est déclenchée la première 
grande sécheresse contemporaine retransmise par les media, la perception 
des grands fleaux mondiaux, comme la famine, a considérablement évolué. 
Ces mêmes média y ont joué un rAle essentiel. 
En 1973/74, la presse et la telévision se faisaient surtout 
l’écho des informations recueillies sur le terrain par des organisations militan- 
tes et ont amplifié les messages de solidarité diffusés pendant les messes 
de carème ou par des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique 
française. 
En 1985, aprés le raid des “camions de l’espoir” animé par 
des bateleurs de radio et de télévision, le show biz se met de la partie, d’abord 
en chansons et enfin par cette gigantesque manifestation dont on dit qu’elle 
a réuni autour de la table du rock plus d’un milliard de personnes CLIVE 
AID - juilet 85). 
De ce seul point de vue, si les moyens modernes de commu- 
nication rendant possible une telle “convivialité” constituent en soi une vérita- 
ble révolution, l’ampleur des famines que l’on attribue à la sécheresse est 
également un fait sans précédent. 
Plus les hommes semblent avoir les moyens de la solidarité, 
plus le nombre des exclus du partage s’accrort. Il y a là un paradoxe qui 
mériterait que l’on s’y arrête quelque peu. 
154 
L’import/export de l’urgence 
Une lecture a posteriori des modes d’intervention des Orga- 
nisations non gouvernementales (ONG) de solidarité pendant la sécheresse 
de 73174 pourrait apporter quelques clés d’appréciation du comportement 
de ces mêmes ONG face à la sécheresse d’aujourd’hui (84/85) : l’aide et 
la solidarite sont-elles encore de même nature ? 
Mais un exemple vaut sans doute mieux qu’un long discours. 
En 73/74, le Sénégal a lui aussi été frappé par la sécheresse. Pays islamisé, 
il comprend cependant une minorité chrétienne fortement active, en Casa- 
mance et en pays Sérère. Les organisations chrétiennes européennes ont 
répondu massivement aux appels d’aide internationale des Eglises locales 
soeurs. 
Pour elles, le problème était relativement simple : faire les investissements 
nécessaires pour que les populations disposent d’une eau en quantité suffisante. 
Organisations structurées avec des assises financières importantes, elles 
ont mis tout leur potentiel au service d’une opération d’urgence de grande 
envergure, en concertation et en accord avec les pouvoirs publics senégalais. 
L’urgence était de répondre rapidement à un besoin qui s’exprimait de lui 
m&me : l’eau. 
Une structure relais nationale (de type caritatif et sous 
contr6le de IlEglise locale) fut créée sur place et assura la maitrise d’oeuvre 
de la campagne de forages. 
Faire des forages est une solution a priori élégante et effi- 
cace, mais nécessite des moyens lourds et du matériel sophistiqué. On fit 
donc appel a une équipe spécialisée. Le matkriel fut importé hors taxes 
et la campagne fut menee de façon exemplaire. 
Mais il faut bien s’imaginer ce qu’est un forage du point 
de vue des utilisateurs : c’est un trou de 20 à 30 cm de diamètre dans lequel 
on peut capter l’eau à 15/20 m. de profondeur, et qu’il est nécessaire d’aller 
chercher. Plusieurs solutions existent qui ne sont pas évidentes immédia- 
tement. Compte tenu des capacités financières des organisations caritatives, 
de l’impact psychologique souhaité-à la fois sur les populations et les autori- 
tés nationales-le projet équipa et finança les forages avec des groupes moto- 
pompes (GMP). L’eau a donc jailli, abondante. 
Très vite cependant le danger fut relevé d’avoir à subventionner sans fin 
le fonctionnement des groupes moto-pompes : carburant, pièces détachées, 
maintenance, etc. On s’est donc trouvé dans la situation suivante : en période 
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de pénurie mais avec les moyens d’exhaure traditionnels, les populations 
avaient à leur disposition une eau en quantité limitée ou même rare mais 
(relativement) gratuite. Avec les forages, l’eau est abondante mais onéreuse: 
il faut la payer. Tellement abondante qu’elle depassait les capacités d’uti- 
lisation des populations. 
Un schéma logique s’est alors imposé de lui-même : rentabiliser 
les forages avec des périmètres de production maraichère. Ce qui fut fait 
avec les difficultés classiques de tels projets : problèmes fonciers, gestion 
de l’eau, maitrise des techniques culturales , commercialisation des produits, 
etc... 
Rentabiliser les périmètres suppose que les productions soient 
écoulées sur le marché. Dakar est proche mais déjà bien ravitaillé par 
les Niayes grâce à des circuits de distribution à la fois traditionnels et 
sophistiqués. 
Restait un secteur ouvert : celui de l’exportation avec toutes 
les contraintes qui s’y rattachent : gestion du fret, variation du cours des 
halles... de Rungis, quota, concurrence internationale, etc.. C’est ainsi 
que la structure caritative locale, pour assurer la rentabilité ou simplement 
l’équilibre de son opération, est entrée dans la grande famille des import/ 
export et permet de trouver sur nos marchés parisiens, pour les fêtes de 
Noël/Nouvel-An des melons frais, des haricots et des fraises du Sénégal, 
“made in urgence”. 
Voilà donc un projet de l’aide qui travaille pour le confort 
des pays nantis par une série de dérives successives qui obéissaient toute 
à une logique inhérente au type d’investissement réalisé au départ. 
Voilà donc une organisation caritative transformée de facto 
en société d’import/export, qui a a organisé une filiére intégrée de produc- 
tion maraichère, et qui a compté, une certaine époque, plus de 100 salariés: 
équipe technique, maintenance, gestion, comptabilité, formation, éducation 
sanitaire, motoristes, tractoristes, relations extérieures, etc.. 
Voilà donc une batterie de périmètres irrigués qui a permis 
aux attributaires de se lancer dans les affaires, d’embaucher des journaliers 
pour cultiver leurs parcelles pendant qu’eux-mêmes tiennent boutique. Pour 
eux le périmètre irrigué est une rente qu’ils gèrent comme telle : revendi- 
cations auprès de la structure d’encadrement, inapplication des règles agro- 
nomiques les plus élémentaires, etc.. 
Bref on est loin des origines du projet. Les Eglises bailleurs 
de fonds en furent conscientes, prises qu’elles étaient entre le souci de 
156 
continuer à financer les investissements complémentaires, réclamés par 
le projet pour ne pas perdre le “bénéfice” des acquis, et celui de remettre 
le projet sur les “rails de la solidarité”. 
Les pratiques de l’aide : amateurisme et savoir-faire 
Cet exemple, résumé aussi brièvement peut paraftre caricatural. 
Il ne l’est cependant pas. Il est significatif d’un comportement global d’ONGs 
de solidarite, sans que leur bonne volont soit d’ailleurs mise en cause. 
Ici il s’agit de 1’Eglise. Mais chaque ONG est une chapelle et 
l’esprit de clocher y est une réalité. Une ONG comme toute organisation 
est un mouvement qui a pour origine une innovation, une démarche nouvelle. 
Peu ,A peu elle se transforme en institution, avec une petite bureaucratie, 
une administration, faites pour durer. L’ONG a besoin de projets. Créée 
pour satisfaire un certain nombre de besoins avec des exigences de solida- 
rité, elle finit par secréter ses propres besoins : la course aux projets, 
la promotion des opérations gérées par une ONG en offrent un aperçu. 
On dit parfois que la manière de donner vaut plus que ce que 
l’on donne. Examinons ici à la lumière de l’exemple cité quelques pratiques 
liées aux projets de l’aide puisque ces derniers sont le lieu effectif de la 
solidarité, et les quelques dérives que l’on peut constater. 
Le coût social de l’amateur 
Les Ong ont des moyens limités et ont le souci de réduire au 
maximum leurs frais g6néraux. C’est pourquoi elles optent pour un système 
de gestion simple, quelquefois simpliste, avec des catégories élémentaires : 
un investissement c’est du matériel ; une mission d’appui ce sont des frais 
généraux. La foule des généreux donateurs souhaitent savoir “où va l’argent” 
(que choisir no 209 de sept. 85) et si possible s’entendre répondre par des 
quantités physiques : nombre de forages, de tonnes de ceci, de vaccinations. 
Répondre que l’on a aide les populations à s’organiser afin qu’elles trouvent 
en elles les ressources suffisantes à leur propre développement : voilà qui 
devient suspect. 
Elles ne considèrent pas toujours que les phases d’identification, 
de faisabilité, de suivi, d’évaluation sont autant d’investissements qu’il 
est nécessaire de programmer et de financer. Et par fausse rigueur financière 
elles se privent parfois d’outils méthodologiques pourtant indispensables, 
couvrant l’amateurisme de toutes les vertus. Mais le faible coût - à court 
terme - de l’amateur est trop souvent compensé - sur le long terme et 
donc de façon durable - par le coût social supporte par les “bénéficiairestO 
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de l’aide . 
Un projet de l’aide est géré avec des méthodes et des moyens 
adaptés . . . à la comptabilité et à la capacité de gestion de L’ONG. Car 
la mesure du chiffre d’affaire est aussi un critère d’efficience de I’ONG 
(on ne donne qu’aux riches) et permet de se placer au hit-parade de la 
solidarité. Expédier une moto-pompe est plus simple en terme de gestion 
que de lancer une campagne locale de “sensibilisation” sur les problèmes 
d’exhaure. Le résultat est immédiat, photogénique et approprié (récupéré) 
par l’agence de solidarité qui garantit ainsi son devenir. 
Les malheurs d’une démarche auto-centrée 
Par ailleurs les systèmes de CO-financements mis en place par 
les institutions officielles des coopérations multi et bi-latérales provoquent 
des stratégies qui ne sont pas sans conséquences sur la gestion des operations. 
Les ONG insistent dans leur discours sur leur participation à 
un développement autocentré ou communautaire : c’est le projet des popu- 
lations ou des organisations paysannes. 
Ce critère est à justifier auprès des bailleurs de fonds pour obtenir 
qu’ils dégagent des subventions de CO-financements : il faut alors mettre 
les populations au travail. 
Combien d’exemples montrent que le développement autocentré 
consiste à faire participer les populations à un projet qui n’est pas le leur 
(tout au moins à l’origine). Beau renversement des rôles, il faut bien que 
le bénéficiaire de l’aide participe en tendant la main à celui qui donne. 
Dans ce contexte, le fameux investissement humain est à considé- 
rer dans toute son ambiguité, sans le discréditer mais sans en faire une 
panacée. Mais peut-on encore parler d’investissement humain quand il s’agit 
vraiment d’un projet né de la conscience locale et d’une organisation de 
base ? 
De l’urgence au développement 
La longue liste des effets pervers des distributions gratuites de 
vivres, conduites de façon anarchique est connue : dépendance accrue, 
perte de dignité, démobilisation (1). La famille des grandes ONG (CCFD, 
CIMADE, CFCF, quelques sans frontières, le tandem FDH/TDH, . ..) en sont 
conscientes et tentent d’articuler l’aide immédiate avec une dynamique 
locale de développement. On en trouve un exemple au Niger avec le témoi- 
gnage de Jean Paul Maïer. 
Mais ici encore, et l’exemple sénégalais cité plus haut, à cet 
égard, est significatif, le passage de l’urgence au développement n’est pas 
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aisé, justement à cause des effets pervers de l’aide d’urgence. Mais c’est 
une voie qu’il faut approfondir. 
Car, et cela est très grave, on a pu constater des projets de 
l’aide qui démobilisent les initiatives locales déjà entreprises, ou qui freinent 
l’émergence d’organisations du sud. C’est parmi ces dernières que les ONG 
du nord recherchent leurs partenaires locaux dans le développement, mais 
elles limitent dans le meme temps leur espace de liberté en gardant sur 
elles une parcelle de tutelle et de pouvoir (financier), retardant ainsi par 
les circuits de l’aide, leur émancipation. 
Les grandes ONG, celles qui sont reconnues, qui n’ont plus à 
prouver qu’elles existent car leur sigle est accolé à toutes les opérations 
d’envergure (si bien qu’elles étouffent parfois d’autres initiatives porteuses 
d’innovation) proposent, elles, de la compétence, du savoir-faire et de l’orga- 
nisation. Elles ont accès aux media, s’approprient l’information sur le tiers/ 
monde et donc l’aide au tiers/monde. 
Elles travaillent sur deux plans : 
- D’abord celui du développement. Elles appuient les organisations locales, 
elles accompagnent des projets du sud initiés et animés par des groupements 
du sud. Elles tissent des liens de solidarité, sur le long terme, pour un projet 
de développement ou un projet de société. 
- Ensuite celui de la sensibilisation au developpement de l’opinion publique 
des pays du nord. Elles s’appuient sur un reseau de militants bénévoles, 
sur des structures décentralisées. Elles organisent des débats, des campagnes 
d’information et de solidarité. Elles ont une approche qui ne néglige pas 
les aspects politiques : le sous-développement et la faim sont aussi les consé- 
quences des rapports inégaux nord/sud. 
Les permanents de ces organisations sont des professionnels du 
développement, dans des secteurs particuliers. Certaines ONG sont m&me 
spécialisées dans une approche ou un thème : hydraulique, bois, santé, tech- 
nologie. 
Mais ces professionnels ont aussi à rendre compte à un public 
qui ne se situe pas toujours dans la durée, qui voudrait apprécier immédia- 
tement les résultats de leur participation et qui a quelque mal à perce- 
voir que le professionnalisme, le savoir-faire se paient. 
Les nouveaux “apprentis sorciers du développement”. 
Mais une autre tendance se dessine qui laisse échapper quelques 
inquiétudes : des organisations spécialisées dans l’urgence affichent de 
plus en plus leur volonté de se lancer dans des projets à long terme, avec 
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les méthodes de l’urgence (donc du court-terme), et sont propulsées au 
devant de la scène par les media qu’elles utilisent comme vecteur publici- 
taire de leur propre image de marque, avec les arguments suivants : 
Des hommes meurent, souffrent : l’important est de les soigner, 
de les nourrir maintenant, dans le temps présent car c’est le seul qui compte. 
De quoi sera fait demain ? Réponse demain, car aujourd’hui a sa charge 
suffisante et insoutenable. Demain est le dolmaine du métaphysique. A cause 
de l’urgence, on n’a pas le temps de demander l’avis des gens. D’ailleurs 
on juge qu’ils ne sont pas en état de le donner, ce qui simplifie considé- 
rablement les choses. On connaft les besoins, on a les solutions, alors pourquoi 
se préoccuper de questions d’organisations paysannes, de stratégies ou de 
“trajectoires” paysannes quand tout est affaire d’organisation et de stra- 
tégie de la structure de l’aide qui diagnostique, propose les remèdes et 
constate la guérison ou la mort. 
La médecine de castastrophe a certes ses impératifs, ses règles, 
ses schémas d’intervention, ses appareils. Il serait irresponsable de nier 
la nécessité d’intervenir efficacement à très court terme en organisant 
les secours. 
Les secours d’urgence ont cependant leurs limites qu’il serait 
vain de nier également. Car le court-terme n’agit pas sur les causes de 
la castastrophe mais sur ses conséquences immédiates les plus tragiques. 
Les statistiques montrent que 60 % des Français, peuple de Descartes et 
de Pascal, ne distinguent pas la cause de l’effet. Cette confusion permet 
aux media de s’appuyer sur cette “inculture de base” pour faire jouer la 
corde sensible du coeur dans une action immédiate permettant ainsi de 
mobiliser des ressources financières : elle exclut dans le même temps la 
question du demain. 
S’attaquer aux causes (tout en agissant sur les conséquences) 
n’est-ce-pas s’exposer à decouvrir que la famine n’a pas pour origine seule- 
ment des déséquilibres écologiques incontralables ? mais bien plutôt qu’elle 
est la consequence de désordres socio-politiques et institutionnels graves. 
Ce n’est pas un hasard si les plus grandes famines, pour ne citer que I’Ethio- 
pie, le Tchad ou le Soudan sont le fait de pays en guerre. D’autres pays 
Sahéliens aussi touchés par le déficit pluviométrique ont pu et su en limiter 
les conséquences : échanges vivriers sous-régionaux, mobilisation des popula- 
tions pour et par des cultures de contre-saison, etc. 
Après le vol de sauterelles des ONG qui s’était abattu sur le 
Sahel en 73174, on a assisté en 84185 au raz de marée des camions de l’espoir 
dont l’idée était de rivaliser avec le Paris-Dakar. A qui les plaquettes 
160 
vitaminées ont-elles été distribuées ? Qui en a expliqué le mode d’emploi? 
N’a-t-on pas vu des gens se rassasier de ces plaquettes pour tenter de trom- 
per leur faim. D’autres qui avaient entamé avec beaucoup de ténacité un 
jardin l’ont abandonné pour s’inscrire sur la liste des sinistrés et bénéficier 
ainsi de la manne distribuée gratuitement. 
Il faut lire l’excellent article des Dr; Daniel GRODOS et René 
TONGLET publié en Belgique dans 1a”Revue nouvelle” en juin 1985 intitulé 
“de la morale de l’urgence à la stratégie de l’impatience”. Leur réflexion 
démonte une stratégie publicitaire d’une ONG spécialisée dans l’urgence 
(MSF Belgique! qui gauchit l’information sur la réalité, et qui monopolise 
l’attention du public sur l’image du “héros positif” qu’elle se donne. MSF 
se dit compétente en matière de développement parce que ses médecins 
ont marché dans la boue des camps. Est-ce suffisant pour faire valoir des 
compétences que l’on n’a pas ? 
L ‘arrivée des sponsors 
Il faut distinguer le mouvement tiers-mondiste qui utilise les 
moyens de la publicité pour valoriser sa propre image de marque, des sponsors 
qui savent mobiliser des moyens pour une cause. 
C’est ainsi que Bob Geldorf le rocker s’est investi pour monter 
son immense concert LIVE/AID pour l’Ethiopie et (occasionnellement ?) 
pour les céréaliers américains. C’est un professionnel de la communication. 
Il ne donne pas de leçons aux organisations de l’aide pour utiliser les fonds 
au mieux. A chacun son métier. 
Ce mouvement est susceptible de faire des émules. Chez les 
sportifs d’abord, mais aussi on peut le souhaiter, dans des secteurs de l’éco- 
nomie sociale (assurances ou autres). 
Mais le concert de Geldorf est peut-être moins une nouveauté 
qu’il y paraIt. Est-ce autre chose qu’un gala à une échelle intercontinen- 
tale ‘7’ Il porte les projecteurs sur la formidable capacité des généreux occi- 
dentaux. Le monde a faim, la jeunesse des USA est formidable. Le spectacle 
du rock chasse celui de l’horreur des camps de concentration d’Ethiopie 
ou du Soudan. C’est la solidarité qui se donne en spectacle. 
On l’aura compris, toutes ces pratiques de l’aide sont aussi des 
stratégies commerciales à l’égard du marché de l’aide. 
Savoir-être 
On vient d’analyser un peu brutalement sans doute, les organisations 
de l’aide, leurs contributions mais aussi leurs limites. 
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Jl faut souligner l’extrême diversité des acteurs de la solidarité ; et pour 
commencer la foule des anonymes qui ont des exigences et à qui finalement 
il faut rendre compte. 
On trouve en eux toutes les échelles de compréhension des pro- 
blèmes internationaux, du sous-développement, et des pratiques diverses 
de solidarité. 
Entre les professionnels et les nouvelles dames patronesses de 
l’aide, il en est qui compensent une certaine faiblesse de savoir-faire par 
un comportement qui permet, parce que respectueux de l’autre, de dépasser 
les contradictions de l’aide . 
On gn trouve un excellent exemple dans le témoignage de Bruno 
Legendre, volontaire sur un projet déjà piégé au départ, mais qui par ses 
qualités de comportement a pu être l’occasion de la naissance d’une démarche 
réappropriée par la communauté,d’un village du fleuve, au Sénégal. 
C’est dire qu’en plus de la compétence, la solidarité se traduit 
par un comportement, un savoir-être qui va au delà des savoir-faire, mais 
qui s’appuie sur eux. 
1 cf. éditorial de Michel CEPEDE, Secrétaire Général de 1’ OURS (Office 
Universitaire de Recherche Socialiste) no 161 juin/juillet 85 - 
86 rue de Lille- 75 007 - 
CCFD Comité Catholique contre la Faim pour le Développement. 
CIMADE ONG de solidarité protestante 
CFCF Comité Français de la Campagne Mondiale contre la faim. 
FDH Frères des Hommes 
TDH Terre des Hommes 
Lire egalement ” Les apprentis sorciers du développement” de Serge Michaïlof 
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CULTURES D’URGENCE AU NIGER 
.kanl'iudMAIER 
Cette année 84-85 l’Afrique du Sahel a eu faim. Très faim. 
Comme en 1920 au Niger. Les conséquences de la “grandé sécheresse” de 
cette année n’ont rien de comparables avec celles de la “petite sécheresse” 
des années 70. Au Niger (environ 6 millions d’habitants), on compte fin octobre 
84, près de 400.000 tonnes de déficit au niveau de la récolte sur un total 
espére de 1,2 millions de tonnes en année pleine. 
Fin août 84, après donc une saison des pluies catastrophique 
les autorités nigériennes prenaient conscience très tot du drame qui allait 
se jouer dans leur pays. 
Dès le 23 août le conseil des ministres prend alors immédiatement 
des dispositions internes (1) et lance un mot d’ordre courageux : “Ne baissons 
les bras à aucun prix, en attendant l’aide internationale qui sera longue à 
se mettre en place. Lançons nous dans un vaste programme de cultures irri- 
guées là où c’est possible, où il y a de l’eau : autour des mares, sur les bas 
fonds, dans les korys (cours d’eau intermittents).” 
Très rapidement le Niger s’engageait pour les neuf mois de 
saison sèche à venir, dans un programme intensif de cultures irriguées qui 
allait toucher la quasi totalité du pays. Ainsi de novembre 84 à mai 85, plus 
‘de 400.000 personnes ont été concernées par des cultures de blé, de maïs, 
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de pommes de terre, mais aussi de cultures maraichères (choux, carottes, 
tomates, salades) ainsi que par des cultures traditionnelles (manioc, niebe, 
gombo, patates douces, etc...). S’agissant de cultures irriguées (on emploie 
aussi le terme de cultures de contre-saison), elles ont été installées sur des 
sites où l’eau est suffisamment accessible, soit en surface autour des mares 
notamment, soit en profondeur. Dans ce dernier cas, ces cultures étaient 
effectuées dans des vallées, des cuvettes, des bas fonds... Là où l’eau se 
trouvait à moins de 15 mètres, avec la technique des puits tonneaux. 
L’objectif n’était pas tant, avec des produits tels que la manioc, 
les patates douces, le niébé, le blé, le maïs, les pommes de terre, de pallier 
au déficit alimentaire, que de donner une véritable raison d’espérer aux popu- 
lations en leur proposant de ne pas fuir, de ne pas mendier, mais de travailler 
(2). 
LA SECHERBSE DE 1984 l 
Pluviométrie déficitaire 
“Perspectives de production céréalière très préoccupant dans pays du CILSS 
à l’exception du Sénégal et de la Gambie où les récoltes seront supérieures 
à 1983 sans toutefois atteindre leur niveau normal. Cap-Vert et Mauritanie: 
majeure partie des récoltes détruites ; niveau de production juste suffisant 
pour couvrir les besoins en semences pour 1985. Mali et Burkina Faso : perspec- 
tives récoltes guère meilleures qu’en 1983 où production avait été de 30 % 
inférieure à la normale. Niger et Tchad : niveau production très inférieur 
à la normale. Déficit céréalier global pour ensemble pays du CILSS estimé 
provisoirement à 1 700 000 tonnes. Dans la zone pastorale situation catastro- 
phique - production herbacée faible sur principaux parcours en eau, insuffisante 
aux points d’abreuvement. Conséquences : mortalité bétail élevée et migmtions 
vers le Sud. Déficit pluviométrique se répercute sur niveau cours d’eau, lacs 
et mares sahéliennes qui sont les plus faibles jamais enregistrés à cette époque 
de l’année depuis débuts observations et constituent un handicap très sérieux 
sur cultures de décrue”. 
Ce télex, rédigé à la fin du mois d’octobre 1984 par le Centre 
l L’essentiel du texte qui suit est composé d’ertraits de la revue no 11 
de l’Association Francaise des Volontaires du Progrès - Avril 1985. 
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d’agrométéorologie et d’hydrogéologie de Niamey, était très significatif de 
la situation alarmante dans laquelle se trouvait alors l’ensemble des pays 
du Sahel. En Afrique, mais aussi en France, on commençait à prendre conscien- 
ce du drame qui allait se jouer dans les onze mois à venir. 
Débit très faible du fleuve Niger : 
Même si le fleuve Niger n’arrose qu’une faible partie (600 km 
environ) de ce pays de 1 267 000 km’ l’analyse de son débit à Niamey en 
84 est particulièrement significatif lorsqu’on le compare à celui de 83. 
83 84 
Mai 92,8 m’/S Il,8 m’/S 
Juin 35,3 20,9 
Juillet 53,3 10,7 
Août 55,5 28,l 
Septembre 85,7 77,6 
Pour les mois d’août et septembre, les débits réalisés ont été les plus faibles 
jamais enregistrés depuis la mise en place des stations de relevés. 
Dan Jika village sinistré 
Dans la préfecture de Maradi, trois villages ont été l’objet, 
depuis le début de 1984, d’un suivi tout particulier. 
Les relevés effectués à Dan Jiko, 414 habitants, situé à une dizaine de kilo- 
mètres de Gazaoua, sont assez représentatifs de la situation agronomique 
très difficile dans laquelle se trouvent certains villages de la préfecture de 
Maradi. Le climat de cette région étant de type semi-aride, en année normale 
les précipitations varient entre 400 et 600 mm par an. Or, en 1984, la station 
voisine de Gazaoua n’a enregistré que 186 mm de pluie. 
Ainsi, à Dan Jiko, les pluies sont arrivees assez tard : dans la deuxième quin- 
zaine de juin et surtout en juillet où l’on a connu des pluies régulières. Toutefois, 
c’est en août, mois dramatiquement sec, qu’a été détruit tout espoir de récolter 
le sorgho, le niébé et l’arachide. Il ne restait donc que le mil, mais les pluies 
de septembre ont été trop tardives. Résultats : 8 jours ont suffi pour la récolte. 
Et quelle récolte : 6 kg à l’hectare : 29,4 kg en moyenne par famille, alors 
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qu’en 1983, en fin septembre, chaque famille avait pu disposer de 1 709 kg * 
comprenant outre le mil, les autres produits vivriers. 
"Hommes et troupeaux en tous sens..." 
Début septembre, dans tout le Sud du Niger, régnait un désordre 
total : mouvements de population et de troupeaux en tous sens, dans un certain 
affolement. Les pasteurs erraient à la recherche de pâturages disponibles. 
Chassés par les sédentaires protégeant leurs maigres cultures encore sur 
pied, ils étaient tous dans l’impossibilité de passer comme de coutume au 
Nigeria. Pour qui connatt un peu la régularité des transhumances pastorales, 
cette panique était un signe qui ne trompait pas. 
En effet, traditionnellement au mois d’août, les pasteurs remontent vers le 
Nord où ils sont assurés de trouver des pâturages. Ory l’absence de pluies 
les avait obligés cette année à migrer très vite vers le Sud où leur présence 
déclenchait assez fréquemment des conflits avec les paysans. Dans le même 
temps, de nombreux sédentaires, dont les récoltes avaient séché, commen- 
çaient à affluer vers les villes. 
OPERATION URGENCE NIGER 
Tout commence le 23 a& . . . 
Le 23 août 1984, un Conseil des ministres exceptionnel se réunit 
à Niamey. La situation agro- pastorale et alimentaire est jugée préoccupante. 
Des mesures sont prises. Elles doivent permettre un approvisionnement vivrier 
suffisant pour les douze mois à venir, mais aussi aider les populations à prendre 
elles-mêmes en charge leurs problémes de survie. Le gouvernement décide 
notamment : “Ifexploitation optimale de toutes les superficices aménagées 
et llétablissement d’un progmmme intensif de cultures de contre-saison”. 
C’est & la suite de cette résolution que va être lancée la campagne visant 
à la mise en valeur systématique des “sites” où la terre est cultivable et 
où l’eau se trouve soit en surface (mares) soit à moins de 15 mètres de profon- 
deur (bas-fonds, goulbi...). 
l En zone rurale, les besoins en céréales sont d’environ 205 kg/personne/an 
(estimation effectuée sur la base d’une ration journalière de 2 200 calories 
couverte à 65 % ou 70 % par des céréales). 
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En-application immédiate de ces décisions, 300 millions de francs CFA sont 
prélevés sur le budget national et mis à la disposition des sous-préfectures 
du Niger pour concrétiser sans tarder la politique engagée. 
Dans le même temps est créée, au ministère du Plan, une cellule de crise: 
“la cellule des Micro-réalisations et des Organisations Non Gouvernementales 
(O.N.G.)“. Elle est chargée de coordonner le programme de cultures de contre- 
saison et d’inciter les autres bailleurs de fonds à se mobiliser aux côtes des 
O.N.G.. Son responsable, M.Soumaïla explique :“Notre première décision a 
été de solliciter tous les acteurs de terrain pour qu’ils nous fassent des propo- 
sitions concrètes. C’est ainsi que, dans les semaines qui ont suivi, nous avons 
reçu de toutes les régions, près de 300 projets de micro-réalisationY. 
Très vite la cellule invite le Groupement des Aides Privées (G.A.P.) à s’investir 
à son tour dans cette opération. C’est à lui que vont être confiés une première 
centaine de projets, sélectionnés en fonction des critères qui seront peu après 
adoptés par le ministère du Plan. 
Deux O.N.G. américaines, Lutherian World Relief (L.W.R.) et Africare - déjà 
spécialisees dans les opérations maraîchères, construction de puits maraîchers 
en béton et vulgarisation - décident d’intensifier leurs activités dans ce domaine. 
Parallèlement, l’Association française des Volontaires du Progrès (A.F.V.P.) 
a proposé, dès la fin du mois d’août, au Ministère du Développement rural, 
de suspendre toutes ses activités en cours pour affecter ses Volontaires à 
ce programme d’urgence. Jusqu’alors les quarante V.P. intervenaient dans 
le secteur hydraulique (puits et aménagements de surface, formation d’artisans- 
puisatiers . ..). dans la lutte contre la désertification (diffusion de la techni- 
que des foyers améliorés) et dans le domaine agricole (vulgarisation fruitière 
et maraichère). Leur reconversion va être possible dans la mesure où les 
partenaires financiers de l’association acceptent que les moyens matériels 
affectés à leurs projets de développement soient désormais mis à la disposi- 
tion de cette opération “cultures de contre-saison”. Quant aux Volontaires, 
ils ne quittent pas les zones où ils étaient habitués à travailler. Leur connais- 
sance du milieu, de la langue et des hommes sera précieuse. Enfin cinq anciens 
Volontaires ayant déjà travaillé au Niger vont venir renforcer l’équipe en 
place pour les huit mois à venir. 
Deuxième quinzaine de septembre : déjà une équipe de techniciens de 
l’association est en contact avec des préfets et des cadres départementaux 
pour rechercher avec eux les moyens techniques à la mise en oeuvre de cette 
opération. Il faut en effet évaluer très rapidement les potentialités, estimer 
les besoins en semences, éventuellement participer au repérage des “sites”. 
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Et même compléter l’information des cadres nigériens de l’Agriculture plus 
spécialisés jusqu’alors en cultures pluviales qu’en cultures irriguées. 
Fin septembre : une première estimation des besoins en semences, de 
l’ordre de 600 tonnes, est effectuée en collaboration avec les services de 
l’Agriculture. 
Dans le choix des variétés on s’appuie sur des expériences menées dans les 
régions de Téra, Ouallam, Fillengué, au Nord de Niamey. En ce qui concerne 
les pommes de terre, la variété Eintje semble particulièrement adaptée. Il 
faut également trouver un blé dur à cycle court et du maïs hybride. Quant 
aux produits maratchers, Ja priorité est donnée aux chaux, aux salades, aux 
tomates et aux carottes. Enfin, les cultures traditionnelles ne sont pas écartées, 
bien au contraire, puisque très t6t les paysans sont invités à intensifier leurs 
productions de niébé, de gombo et de patates douces. Une place à part est 
réservée au manioc, une culture trés rustique, peu exigeante en eau dont 
les tubercules peuvent rester pendant un an en terre, ce qui permet de les 
récolter au fur et à mesure des besoins. 
En dehors des semences provenant de France, de nombreux achats ont été 
effectués dans les pays voisins (Bénin, Nigeria), et au Niger même. A Niamey, 
un magasin spécialisé pour la femme et l’enfant, a même consacré une partie 
de ses rayons aux semences marafchères . . . 
Les acteurs de l’opération n’ont pas attendu les estimations définitives des 
besoins en semences pour rechercher des concours extérieurs. 
Le Président du G.A.P. (alors délégué de 1’A.F.V.P.) sollicite en France le 
ministère de la Coopération et du Développement, notamment “la direction 
des projets de développement”. Lucien Bugeat, sous-Directeur du Développement 
Rural explique : Iv Depuis le 10 mai 84, existait au ministère, une cellule 
d’urgence chargée de répondre à ce type de problème. Un triple objectif 
lui avait été fixé : détecter très rapidement les besoins, mener les négociations 
internationales nécessaires, mettre en oeuvre les solutions choisies. Cette 
opération a été la première que nous avons confiée à cette cellule : dès le 
15 septembre 84, à Paris, nous nous sommes mobilisés pleinement pour le 
Niger. En effet, les autorités de ce pays avaient fait le choix des cultures 
de contre-saison de manière trés précoce. Cela nous laissait le temps de 
contacter notamment I’ONIC : Agml-Export et le ministère des Armées pour 
l’achat et le transport des semences. Il s’agissait aussi de trouver avec 1’A.F.V.P. 
des solutions à l’extérieur de la France, notamment auprès de la C.C.E. pour 
prendre en charge le transport de 200 tonnes de semences de blé. Face a 
la qualité exceptionnelle de la mobilisation des Nigériens, l’indifférence n’était 
169 
pas possible”. 
De son côté Bernard Millet, chef de la Mission française de la Coopr5ration 
à Niamey, raconte : 
“C’est un véritable pont aérien que nous avons organisé : c’est d’ailleurs 
“une première”. Une dizaine d’avions ont acheminé près de 600 tonnes de 
semences en un peu plus d’un mois. Bien sûr, on peut regretter qu’une partie 
d’entre elles soient arrivées un peu tarif, quelquefois juste avant le dernier 
moment, mais il ne faut pas oublier que c’est une administration qui a monté 
cette opération. Elle ne l’avait jamais fait, ce n’est pas habituellement son 
métier et de plus elle n’avait pas de crédits pour le faire”. 
Bernard Millet poursuit : 
“A chahue fois qu’un avion atterrissait, des camions étaient là avec des chauf- 
feurs. Une fois chargés, ils partaient directement sur les lieux de distribution”. 
J’ai vu arriver un avion un dimanche à 10 heures du matin et le lendemain 
à 11 heures, je découvrais à Oualam, à 100 km de Niamey, des paysans qui 
plantaient les semences arrivées la veille”. 
PAYSANS ET NOMADES : PARTOUT OU IL Y A DE L’EAU . . . 
Les semences arrivent, les paysans regroupés - nomades ou sédentaires - 
se sont mis au travail sur les “sites” agricoles. 
A Maradi, comme sur l’ensemble du territoire, l’opération est organisée et 
coordonnée par le préfet et les sous-préfets. Par ailleurs la quasi totalité 
des ministères intervient : le ministére de 1’Education Nationale par exemple 
s’est engagé avec l’aide des enseignants dans un grand programme de sensi- 
bilisation aux cultures irriguées en multipliant les jardins scolaires : le minis- 
tère de 1’Hydraulique de son côté a concentré ses efforts sur la fabrication 
de puits maratchers et sur les forages ; le ministère des Forces Armées a 
la responsabilité de l’acheminement des vivres, etc . . . 
Cette “mobilisation générale” a un objectif essentiel : limiter au maximum 
des flux désordonnés de population. Pour cela il faut tout d’abord tenter 
de retenir le plus possible les paysans dans leur village d’origine et les aider 
a y développer le maraîchage, notamment par la fourniture de semences. 
Dans les zones où les cultures irriguées ne sont pas possibles, il faut déplacer 
les agriculteurs vers d’autres “sites” favorables. Ainsi 209 familles venant 
de Mayahi se sont installées à Maradi. Enfin reste le probléme, essentiel 
pour le Niger, des pasteurs. Certains ont accepté de se mettre au maraîchage: 
dans l’arrondissement de Dakoro, plusieurs milliers de Peuls Bororos et de 
Touaregs se sont regroupés autour de quatre “sites”. 
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Les puits “tonneaux” 
Sur de très nombreux “sites” de culture de contre-saison, l’urgence 
de la situation ne permettait pas, pour des raisons techniques, mais aussi 
financières, la création des puits maraîchers en béton. 
C’est pourquoi on a eu recours à une technologie intermédiaire, utilisée 
depuis fort longtemps au Niger : celle dite des puits “tonneaux”. Le principe: 
remplacer les buses en béton par un cuvelage constitué de fûts de 200 litres 
ayant déjà servi à transporter de l’huile, du goudron, etc... 
Il y a une condition préalable : l’eau 
ne doit pas se trouver à plus de 15 mètres. 
Sur les perimètres, cinq puits “tonneaux” 
à l’hectare sont nécessaires. On a retenu 
la démarche suivante : un des nombreux 
artisans puisatiers formés au contact 
de 1’A.F.V.P. au cours des dix dernières 
années, prend en charge dix paysans 
avec qui il réalise, sur la parcelle de 
l’un d’entre eux, en quatre ou cinq jours 
ce type de puits. L’ouvrage terminé, 
ces paysans sont capables de réaliser 
ensuite leur propre puits. Tous les puits 
n’ont pas été cuvelés intégralement. 
L’accroissement de la demande en fûts 
a entraîné une forte augmentation des 
prix. Ainsi, lorsque le sol est suffisamment 
ferme, on ne met plus qu’un seul tonneau 
percé de trous au fond du puits. 
Cette technique a ses limites : elle s’acco- 
mode très mal de sols sablonneux dans 
lesquels la t8le a tendance à s’écraser 
Les fi& amt dtkoupés au burin . ..p~& "co,,a,& 
deuràdecupaufomwr leshcses. 
et où le cuvelage est beaucoup plus m - 60 cm et an place une INse, QI cm 
80 cm . . . 
difficile à mettre en place. Par contre, 
dans les sols argileux, la mise en eau 
s’effectue plus facilement et certains 
puits peuvent durer une dizaine d’années. 
Les puits “tonneaux” : une solution durable? 
Un outil de développement au service 
PUITS TONNEAUX 
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des cultures de contre-saison ? Pas totalement, mais à court terme, un moyen 
d’approvisionner en eau des jardins sans avoir recours à des matériaux coûteux 
ni une technique trop sophistiquée. C’est aussi la possibilité de tester l’apti- 
tude des populations à se mobliser autour d’un projet. 
Pour tous les paysans qui souhaitent continuer ces cultures, une solution 
s’imposera t6t ou tard : le puits en briques ou en béton. Parce que sa mise 
en eau est plus profonde, il remplace à lui seul cinq puits “tonneaux”. 
Canservntion des légwnes 
“Nos greniers à mil sont vides, on WI les remplir de légumes séchésff 
(Idrissa, paysan à Tegueye). 
De nombreux agriculteurs du département de Niamey n’ont pas attendu le 
signal d’alarme de 84 pour s’engager dans des cultures de contre-saison. 
Dans les arrondissements de Téra, Ouallam et Fillengué les paysans ont 
été parmi les premiers au Niger à effectuer leurs semis. Ils l’ont fait dans 
une perspective de commercialisation, mais aussi parce que la culture des 
légumes constitue de plus en plus, à leurs yeux, l’alternative à l’insuffisance 
des récoltes traditionnelles de mil et de sorgho. Toutefois le climat et l’ab- 
sence d’équipements adaptés leur posent des problèmes de conservation. 
C’est pourquoi, depuis deux ans, sur ce thème, la mission catholique de Dolbel, 
à une centaine de kilomètres au Nord-Ouest de Niamey, anime des journées 
de formation. 
La technique est maintenant particulièrement au point pour la pomme de 
terre : 
commencer par les éplucher. 
les couper en rondelles. 
porter l’eau à ébullition 
plonger les pommes de terre dans l’eau bouillante entre trente secondes 
et une minute. 
les faire sécher douze heures au soleil, puis les mettre en sachets. 
Llakom : Calendrier de Z’opémtion Akadane 
5 octobre 1984 : Arrivée des premiers sinistrés autour de la mare d’Akadane. 
12 octobre : Les deux premiers encadreurs commencent leur travail 
d’organisation. Ils trouvent déjà sur tout le site 160 famil- 
les nomades et sédentaires venues de tout l’arrondissement 
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16 octobre : 
23 octobre : 
24-25 octobre : 
26 octobre : 
27 octobre : 
5-12 novembre : 
12 novembre : 
14 novembre : 
30 novembre : 
15 janvier 1985 : 
23 février : Début de la récolte de blé. 
de Dakoro. Ils chargent les chefs de famille de désherber 
et de fabriquer une haie pour protéger les futures cultures. 
Un Volontaire du Progrès basé au chef-lieu est chargé 
plus particulièrement de suivre l’opération sur quatre 
sites. 
Les travaux de délimitation des parcelles sont terminés. 
Chaque parcelle mesure environ 40 m sur 50. 
Distribution des parcelles aux chefs de famille par une 
commission mixte composée de représentants de l’adminis- 
tration et des trois ethnies arrivées sur le site (Peul-Touareg 
Haoussa). 
Distribution du petit matériel qu’utiliseront en commun 
plusieurs familles : pelles, pioches, arrosoirs, seaux, houes, 
haches, rateaux. 
Début de la mise en cultures : préparation de la terre. 
Cinq agriculteurs maraîchers de la région de Tibéry ayant 
travaillé dans le passé avec l’A.F.V.P., viennent pendant 
une semaine vulgariser la technique de fabrication des 
canaux d’irrigation. 
Première distribution de semences, chaque agriculteur 
reçoit : 10 kg de pommes de terre : 1 kg de maïs , 400 
g de sorgho et du niébé. Le blé sera distribué quelques 
jours plus tard. 
Transfert à Akadané de l’école nomade située jusque-là 
à Amoulasse mais désertée par ses élèves. 
Un infirmier est affecté en permanence à Akadané. 
Fin des semis. 
Récolte des premiers produits maraîchers : salades et 
choux. 
Akudane : quelques chiffres 
La mare : 
Périmètre, 6 à 8 km selon période de l’année : 
Superficie exploitée, 250 à 400 ha. 
Nombre de familles d’agriculteurs : 297. 
- 
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?opulation totale : 1 679 personnes 
Superficie exploitée : 49 ha. 
Blé 9, 3 ha 
Maïs 11 
Sorgho 0, 7 
Niébé 22, 3 
Pommes de terre 
Patates douces 
Manioc 
Maraichage 
1, 18 ha 
1, 06 
0, 50 
2, 93 
Un volontaire témoigne . . . 
Revenu au Niger pour l’opération d’urgence, un ancien Volontaire, Alain 
Bozier, a envoyé régulièrement des nouvelles de son travail à la presse de 
sa région. En voici quelques extraits : 
” A partir de Dakoro, quatre endroits perdus au milieu d’un paysage 
semi-désertique : deux au Nord, Assada et Akadané (une mare) ; les deux 
autres à l’Ouest, Golandi et Koumfané où l’eau est à six mètres de profondeur... 
Ici, c’est plat et sec, rien pour retenir un vent qui balaye le sable. Au milieu 
de ce paysage de désolation, faire travailler trois mille personnes avec les 
nappes du sous-sol pour attendre les prochaines pluies (mai 85) est un gigan- 
tesque défi au destin... Le temps presse, il faut tout semer et planter au 
plus vite . ..” (octobre 84). 
” Outre les problèmes d’eau, d’arrivages irréguliers de vivres sur les 
%ites” et de suivi de l’opération, la difficulté principale est de mener une 
action d’urgence dans un pays où le fatalisme pèse énormément. Beaucoup 
de gens vivent au jour le jour, la notion de prévoyance étant surtout propre 
à l’occident, ils ne croient pas à la catastrophe qui pointe. Pour eux, il 
y a Allah. Beaucoup risquent de se laisser glisser dans la passivité, quelquefois 
même, au détriment de la survie de leur propre famille. Ici la motivation 
ne manque pas. On sent tout de même, de plus en plus, une volonté de tous 
les paysans de se lancer dans cette opération de survie...” (décembre 84). 
)’ Ce sont maintenant six mille personnes groupées en quatre “sites” 
totalisant 150 ha qui se battent tous les jours pour assurer une récolte qui 
les fassent subsister. On commence à manger la salade et les feuilles de 
choux pour compléter la ration de céréales distribuée aux familles par l’inter- 
médiaire des dons de la communauté européenne. Au niveau des cultures, 
c’est la lutte contre tous les éléments perturbateurs qui mettent en danger 
les récoltes : les vents de sable tout d’abord, particulièrement violents ; 
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ils durent parfois quinze jours. Aucune végétation ne peut freiner leur effet 
dévastateur sur les cultures. Les paysans doivent donc faire des brise-vents 
de fortune tous les cinquante mètres. D’autre part, il sont confrontés aux 
attaques d’insectes sur le blé et le niébé (haricot local). Des traitements 
ont eu lieu mais, là aussi, les vents de sable ne facilitent pas la tâche... 
Le plus grand combat que livrent les paysans reste celui de l’eau... Certains 
paysans transportent a chaque voyage quarante litres d’eau sur plus de 500 
mètres, pour arroser pied par pied le maïs, les haricots ou les pommes de 
terre... Malgré toutes ces difficultés, 1 ‘espoir est là avec l’épiaison du blé, 
les premières feuilles de salade et de chou que les femmes accomodent 
avec la farine d’arachide . ..” (février 85). 
PREMIERS BILANS : CULTURES IRRIGUEES , UNE NOUVELLE RABON 
D'ESPERER. 
Grâce à une campagne d’animation et d’information qui utilisera 
principalement les media locaux, les fonctionnaires de tous services, les 
ONG, les organismes de coopération bilatérale, et internationale, le miracle 
se produit : la population garde son calme, gagne les sites agricoles (sélection- 
nés par les techniciens et l’administration nigérienne) et se remet tranquille- 
ment au travail : creusement de puits, de canaux d’irrigation, travail de 
la terre, ensemencement des surfaces, etc... L’armée nigérienne n’est pas 
exclue du mouvement : c’est à elle que sont confiées les distributions de 
vivres sur les sites. D’octobre 84 à mai 85, l’opération se déroule dans de 
bonnes conditions malgré de nombreuses difficultés techniques et matérielles 
(3). Si les récoltes n’ont pu être spectaculaires (30 à 40 mille tonnes de 
production) il n’en reste pas moins que, grâce à cette opération d’enver- 
gure nationale, peu de nigériens ont souffert des conséquences de cette 
nouvelle sécheresse. 
Alors que cette opération de développement menée dans un 
contexte d’urgence se termine à peine, il est d’ores et déjà possible d’en 
tirer un certain nombre d’enseignements. Incontestablement, c’est l’ensemble 
du Niger qui s’est mobilisé autour de ce programme. Plutôt que d’attendre 
tout d’une aide alimentaire internationale, les nomades, les paysans, mais 
aussi les commerçants et les notables ont pris en charge dans la dignité 
leur propre survie, aidés en celà par toute l’administration nigérienne. 
Par ailleurs, dans ce pays de Sahel, s’est affirmée l’idée qu’il 
n’était plus possible de compter exclusivement sur les récoltes issues de 
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la saison des pluies entre juin et septembre. Et par conséquent, au lieu de 
constituer un appoint pour quelques “paysans pilotes”, ce qui était le cas 
jusqu’en 84, les cultures irriguées sont en passe de devenir pour une grande 
partie des agriculteurs nigériens, des cultures à part entière au même titre 
que mil et le sorgho. D’ailleurs le Ministère du Plan à Niamey prépare 
actuellement la campagne 85-86, notamment en ce qui concerne l’évaluation 
des besoins en semences. 
En regardant de près cette opération nigérienne, il apparatt 
de nombreuses raisons d’espérer. En ‘effet, tout cela n’a été possible que 
parce que : 
l’eau du sous-sol au Niger est abondante ; jusqu’alors on avait sous-estimé 
la capacité des nappes phréatiques. 
le gouvernement a fait preuve de beaucoup de clairvoyance et d’intelli- 
gence. De plus il a eu l’humilité de reconnaître ses erreurs passées. 
la mobilisation des forces et des techniques locales n’est pas un vain 
mot : le potentiel humain et technique du Sahel est insuffisamment sollicité 
dans les programmes de développement. 
la coordination des actions a été très bien assurée entre le gouvernement 
(Ministère du Plan notamment) et les partenaires étrangers au niveau national, 
et entre ONG et Administrations sur le terrain ; c’était la volonté du président 
KOUNTCHE et cette volonté s’est retrouvée partout. 
la population a fait confiance à l’encadrement. Sa dignité a été respectée 
et sa rage de vivre, du même coup, en a été décuplée. 
C’est peut-être là la plus grande leçon de cette opération d’ur- 
gence. 
Documents .de références 
1 cf. “Le Sahel” quotidien régional no 3049 du 24/08/84. 
2 cf. “Opération urgence Niger”, revue no 41 de I’AFVP - avril 1985. 
3 cf. “participation de I’AFVP au programme nigérien de CUltUreS de 
contre saison” - sept. 84/mai 85 - rapport d’évaluation de Dante 
MONFERRER et Yvonnick HUET. 
D’UU VILLAGE W SENEGAL, 
UNE AUTRE VISION W DEVELOPPEMENT 
Z3nmo LEGENDRE 
LA CONCEPTION DU PROJET 
Le comite de Bordeaux de l’AICF* soutient depuis 1982 un 
“projet de développement integré à participation villageoise” centré au 
départ sur le village de Pete, 1800 habitants, dans le département de Podor. 
Faux pas initial 
Tel qu’il était conçu initialement il s’agissait d’un programme 
très interventionniste, puisqu’il était prévu de donner au village une pompe 
solaire de 80 m’/jour, une maternité rurale, du matériel scolaire, des machines 
E?I coudre pour le foyer des femmes, des moulins à mil, et enfin de subven- 
tionner à 100 ‘% le fonctionnement d’un jardin marakher. 
Il ne s’agissait pourtant pas d’une population délaissée... au 
contraire : grâce à Oumar Wele, natif du village et successivement secrétaire 
général à la Présidence et Ministre de l’urbanisme, elle avait depuis 10 
ans bénéficié d’innombrables faveurs . . . avec pour conséquence, malheureu- 
sement, sa démobilisation totale face à la gestion de son avenir. 
* AICF = Action Internationale Contre la Faim. 
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On est d’ailleurs surpris en visitant la région de voir l’inten- 
sité du développement des activités commerciales dans les gros villages 
avoisinants, alors que Pete semble inerte. Ce village a pourtant bénéficié 
d’une priorité absolue sur toutes les aides extérieures, gouvernementales 
ou privées : forage, bureau de poste, magasin de stockage de céréales qui 
ont drainé la population environnante. Mais il n’a pas su s’organiser pour 
mettre en valeur l’un et l’autre. 
A priori, donc, le choix de l’emplacement du projet ne 
semble pas judicieux. 
Il faut souligner cependant que c’était la première action 
de développement lancée par I’AICF-Bordeaux, et il est difficile quand on 
n’a pas de contact initial avec le terrain de ne pas être la proie d’intérets 
particuliers. 
Malgrb cela il y a une demande, réelle : dans la région, 
et également au sein même de ce village. Mais on est souvent pressé d’agir, 
peut-&tre parce qu’on n’arrive pas à se débarrasser d’une vision misérabiliste 
du Tiers-Monde qui suscite un sentiment d’urgence. Le résultat : on n’entend 
pas cette demande, et encore moins les nuances qu’elle prend d’un groupe 
à un autre en fonction des contraintes spécifiques qu’ils subissent. 
Participation et CoopfSmtion 
- Un projet devrait naître dans un réseau de relations, 
et commencer par une rencontre avant d’être action : une recontre qui 
s’établit progressivement sur le rythme très lent de la palabre. C’est la 
phase indispensable de recherche d’une confiance réciproque, de garanties 
mutuelles, qui préside à la mise sur pied d’une coopération. 
Un intérêt très fort pour le maraîchage est apparu, de 
la part des femmes de Pete d’abord, puis, au vu des résultats, dans tout 
l’arrondissement (notamment près de nomades peul). Jusqu’à 30 groupements 
se sont constitués qui ont accepté le principe que nous intervenions sous 
conditions qu’ils acceptent d’identifier les moyens dont ils disposent, et 
d’être déterminés à le mettre en oeuvre. 
Ne maîtrisant alors pas suffisamment la langue peu1 , les 
contacts initiaux avec les groupements étaient difficiles. Ce sont des femmes 
de Pete qui ont alors dirigé les premières réunions et expliqué la façon de 
travailler : la relation avec le projet, les techniques qu’elles avaient acquises... 
Des femmes . . . 
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On les a vues enseigner à des groupes composés uniquement 
d’hommes. 
Par la suite le mouvement s’est Etendu. Très souvent un nouveau 
jardin se créait sur le témoignage et avec l’aide d’un membre d’un groupe- 
ment déjà constitué. 
La relation d’amitié est à la base de ce phénomène. 
Quand on a un ami, on désire lui apporter tout le soutien dont 
on est capable pour qu’il réussisse dans les entreprises qui lui tiennent à 
coeur. Or l’amitié s’élabore patiemment, lorsqu’on n’est bousculé par aucun 
programme précis, lorsqu’aucun enjeu matériel n’asservit l’esprit. 
Amitié ? Alors que tout nous sépare à priori : la couleur de 
la peau, première évidence, cache tout un entrelacs de différences toutes 
aussi profondes, de religion, de langue (d’expression), de coutumes, de réfé- 
rences culturelles ou esthétiques : tout un contexte d’incompréhensions possi- 
bles, à moins que l’on ne prenne le temps de la découverte mutuelle, de 
la prise de confiance. 
Intrinsèquement, l’homme ne peut accepter la division entre 
les êtres comme une loi absolue. Et comme le soulignait devant des agricul- 
teurs français le leader du vaste mouvement du Naam au BURKINA FASO, 
“ce qui compte pour nous, avant tout soutien matériel, c’est l’échange que 
nous avons avec vous”. 
Car, si l’on définit la société occidentale comme une civilisation 
technicienne, la société africaine est alors, elle, une civilisation humaine, 
toute entière fondée sur de complexes réseaux de relations. 
RESSOURCES HUMAINES - L’AUTO-ORGANBATION 
- La capacité d’organisation sociale est en effet la principale 
richesse de la région. Elle représente une force de mobilisation absolue de 
la population qui est inégalable. 
L’exemple le plus actuel à Pete est la prise en charge par les 
femmes de la gestion de leur moulin à mil, mis en place après plus d’un 
an et demi de réflexion commune. 
Chaque femme à tour de r61e passe la journée auprès de la machine, 
à peser le grain à moudre, et à collecter les tickets attestant le paiement. 
Sa rémunération ? Aucune. Si ce n’est (et c’est capital) le prestige, 
à la fin du mois, de voir son nom associé à une quantité d’argent collecté 
(pourtant indépendant d’elle, à nos yeux). 
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Toutes sont inclues dans ce systéme. Et elles ont des délégués 
qui contrôlent la gestion de leur affaire. 
Voila qui est spectaculaire . . . Surtout lorsque peu de temps 
auparavant on a installé une pompe solaire (un cadeau énorme dont on aurait 
pu espérer être gratifié ?) et que, au moment de construire le réservoir 
devant permettre de régulariser l’approvisionnement en eau du village, aucune 
Participation gratuite des hommes (responsables de la vie de la collectivité) 
n’a pu être obtenue. 
Cette structuration sociale dépasse le cadre du village. 
Elle est la base d’une réelle économie régionale. 
Il est ainsi intéressant d’observer la relation entre Peuls 
et Toucouleurs. 
Ces deux communautés parlent la même langue, du fait 
d’origines mêlees, mais s’attachent à ne pas être confondues, en maintenant 
entre elles une constante rivalite. 
Les premiers, pasteurs, sont plutôt nomades. Leur domaine 
est celui des hautes terres du Dieri et du Ferlo. Leurs besoins, étant donné 
leur mode de vie, sont peu elevés comme en témoignent l’habitat, I’habille- 
ment, la nourriture . . . etc. 
Les seconds, par contre, traditionnellement paysans, sont 
sédentarisés sur une étroite bande le long de la zone inondable par le fleuve 
Sénégal. Sur eux l’emprise de l’Islam est plus grande ; d’ailleurs dans cette 
société régie par un système de castes, les études coraniques sont un facteur 
d’ennoblissement. 
Les émigrés, que l’on trouve à Dakar, mais aussi en France, 
en Lybie, Mauritanie, Côte d’ivoire, Gabon, Zaïre . . . sont essentiellement 
Toucouleurs. 
distinctes. 
Deux communautés. Mais également deux régions éCOlOgiqUes 
La vallée produit le mil, maïs, riz, qui sont la base de I’ali- 
mentation. S’y sont établis des commerçants chez qui on trouve thé, sucre9 
sel, tissus... 
Les hautes terres sont le domaine des pâturages pour le 
bétail, des arbres aux “vertus” médicinales, ou alimentaires comme les déli- 
cieuses feuilles de baobab, ou autres comme la gomme arabique. 
Entre les deux s’établit un échange, loin d’être anarchique: 
sorte de contrat de solidarité. Ainsi chaque Peu1 a son “njaatigi”, hôte toucou- 
leur, chez qui il séjournera gratuitement aussi longtemps qu’il en aura besoin, 
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le temps de régler ses affaires. Et réciproquement lorsque le propriétaire 
de bétail ira en brousse visiter ses animaux. 
ZONES DE COHERENCE SOCZO-GEOGRAPHZQUE 
Arrivés e Pete, nous avons décide d’élargir notre activité 
à l’ensemble de l’arrondissement de Saldé. Mais il serait bien plus juste, 
pour évaluer l’impact d’un programme, de prendre en compte les zones de 
cohérence traditionnelles, que l’administration s’ charne à ignorer, au détri- 
ment de son efficacité. 
Si Pete est notre base d’action, alors il faudra prendre en 
compte son réseau de relations : de Ouacetake sur le fleuve Sénégal, 
à Ngoui, village de pêcheurs, à Boke Mbaybe dans bas-Dieri, . . . . jusqu’à 
Guirvass, village peu1 situé à 60 km au sud, et peut-être même Ndiayène, 
40 km plus au sud. 
Mais lorsqu’on s’intéressera à Diaba, ou à Galoya, ce sera 
de nouveaux mondes auxquels il faudra s’ouvrir, avec leurs propres codes 
de comportement. 
MEMOIRE HISTORIQUE - ROLE DU CULTUREL 
Ayant reconnu l’organisation sociale, facteur de cohésion, 
l’organisation économique (biologique serait plus juste), facteur de vie, il 
est une troisiéme dimension capitale mais extremement difficile à appréhen- 
der par l’étranger tant elle demande une connaissance viscérale du milieu: 
la mémoire historique, lointaine ou proche. 
Il y a moins de 100 ans Pete était un village de nobles extrê- 
ment puissants et respectés. Sa population fut autrefois 3 ou 4 fois ce qu’elle 
est aujourd’hui. A cause de cela seulement, même si sa force de rayonnement 
a apparemment disparu, il est justifié aux yeux de tous de la considérer 
comme un centre d’action. Un développement régional sans Pete signifierait 
une redistribution des pouvoirs qui conduirait à la rupture de maints équili- 
bres : qui ne le pressent ? 
Et dans un ordre plus récent, arriverons-nous à imaginer 
que les émigrés qui ont actuellement une trentaine d’années et représentent 
la force vive de la population, ont connu verdoyants ces paysages aujourd’hui 
empreints de mort ? Arriverons-nous à voir ce qui se reflète dans leurs 
regards lorsqu’ils rêvent de leur village ? 
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Pour eux la région est celle qu’ils ont connue pleine de 
vie. Royaume d’abondance ; Et ils continuent à y construire leurs maisons, 
comme pour conjurer un sort inadmissible, et peut-être parce qu’ils n’ont 
finalement pas trouvé mieux ailleurs. 
Leur mémoire, quand bien même ils n’auraient pas le moindre 
argent, est un potentiel énorme de développement. Eux seuls savent combien 
leur région, sous ses horizons brûlés, peut vivre. 
C’est du sol profond de leur passé que les communautés 
tirent leur détermination à survivre, et leurs rêves d’avenir. 
Après 20 ans d’échecs des méthodes de développement, 
il existe encore un recours pour ceux qui croient à un avenir possible : il 
se trouve à la convergence des valeurs intrinsèques de la population ; elles 
font partie du patrimoine local, au meme titre que ses ressources économiques. 
Ces dernières sont essentiellemen’t au nombre de trois, dont 
la valorisation paraît déterminante pour l’essor de toute autre. 
RESSOURCES ECONOMZQUES - AGRONOMIQUES - ECOLOGIQUES 
Le fleuve 
Le Sénégal, entre Horé-fondé et Podor se divise en deux 
bras pour former l’île à morphil, zone autrefois inondée et ensemencée en 
maïs et sorgho lors de la décrue. 
Aujourd’hui, le fleuve ne déborde plus de son lit et ce sont 
des milliers d’hectares d’une terre alluviale riche qui sont abandonnés. 
La SAED (Société dIAménagement et d’Exploitation du Delta) 
a bien crée des périmètres rizicoles, mais qui sont loin d’être productifs 
au point de présenter une rentabilité réelle. 
Le riz est certes entré dans les moeurs alimentaires, mais 
que penser d’une culture aussi gaspilleuse d’eau dans une région en déserti- 
fication ? 
Le fleuve s’assèche par endroits en fin de saison sèche, 
mais de nombreux sites seraient encore à mettre en valeur. La pisciculture, 
enfin, n’en est qu’à ses tout débuts, hésitants. Elle est pourtant à priori 
intéressante : le fleuve se dépeuple, alors que la population consomme énor- 
mément de poisson, qu’il faut acheminer depuis Saint-Louis (430 km). 
_ La pluie 
Il pleut très peu depuis 12 ans. 1983 a été l’annee la plus 
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sèche. 
Mais on sait aujourd’hui, au vu d’expériences menées 
depuis fort longtemps dans le sud-tunisien, et depuis quelques années au 
Tchad et au Burkina Faso, que cette pluviométrie est suffisante pour assurer 
l’auto-suffisance alimentaire (production de mil et de haricot) dès lors que 
l’on aménage des diguettes anti-érosives qui forcent un maximum des eaux 
de ruissellement à s’infiltrer. 
Outre l’intérêt agronomique, cette technique permet de 
recharger également la nappe phréatique et d’éviter ainsi que les puits ne 
s’assèchent. 
La sécheresse ne serait-elle donc pas irremédiable ? 
Il apparalt de plus en plus en effet que, si l’effet des 
détériorations climatiques, du surpâturage, du déboisement, n’est pas négligea- 
ble, elle est très fortement conditionnée par le facteur humain qu’est la 
dépopulation depuis plusieurs décennies. 
En France, l’agriculteur est reconnu comme le jardinier 
de la nature. Là où il s’en va, les montagnes redeviennent des friches hostiles. 
Au Sahel, similairement, la nature a besoin de l’homme 
pour survivre, et tous nos efforts doivent porter sur le recentrage des regards 
sur la vie au village. 
Les revenus extérieur3 
Enfin, bien que l’émigration soit une catastrophe écologique, 
elle permet d’assurer des revenus non négligeables qui jugulent la famine: 
la poste de Pete reçoit 25 millions CFA de mandats tous les 3 mois (et 
ce n’est là que la fraction des sommes acheminees par la voie officielle). 
Cet argent n’est certainement pas toujours judicieusement 
utilisé (exemple des constructions en ciment : prestige social . . . mais incon- 
fort total). Une meilleure gestion, et une valorisation productive des surplus 
dégagés,signifieraient un développement largement autofinancé. 
A long terme, si le mouvement d’intérêt qui semble se 
dessiner se confirme, le projet devrait progressivement &tre pris en charge 
par la fraction responsable de la population locale et de quelques émigrés. 
Le pas à franchir sera alors que I’AICF ne soit plus le 
seul maitre d’oeuvre, mais qu’une forme d’association mixte soit mise en 
place. 
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DEL'AUTO-DEVELOPPEMENT AU CO-DEVELOPPEMENT-ROLEDE 
L'ECHANGEDE VUES 
L’auto-développement est une nécessité absolue. Un arbre, 
quelque soit la qualité de la greffe, ne pousse pas sans ses racines. Mais 
les liens de solidarité sont la source d’une force incomparable, voire Mpui- 
sable : la société africaine le vit chaque jour, elle qui repose toute entière 
sur le système de la famille élargie. 
L’association française pourrait elle-même en retour &tre 
bénéficiaire d’un partage de responsabilités. 
On a découvert au travers de cette expérience des valeurs 
inconnuk dans nos pays du Nord, génerées par un système social si complexe 
qu’il a paru à beaucoup,faute d’un effort de comprehension (dont l’apprentissa- 
ge de la langue locale est un symbole), rétrograde et inerte. 
Mais si l’on commence à reconnaftre et à respecter la diffé- 
rence, les réticences sont encore grandes pour accepter l’échange, l’établisse- 
ment d’une communication, tant nous sommes intimement convaincus de 
la perfection de notre systéme social et Economique. 
On accepte de reconnaître la différenciation... sans remettre 
en cause la hiérarchie des valeurs ; 
Et pourtant . . . 
Peut-etre un jour parlera-t-on de co-développement (et 
il commence à se vivre au sein d’associations comme I’AFDI * ). 
Notre société commence à montrer des failles. Ainsi le 
problème de la hiérarchisation de la médecine en France, de sa spécialisation, 
de son hyper-technicisation : les soins de santé primaire, là-bas, nous interpel- 
lent souvent par leur efficacité. 
Y AFDI = Agriculteurs Français et Développement International 
DES COOPERATIVES FACE A LA CRISE SAHELIENNE 
L’EXPERIENCE DES REGIONS DE GA0 ET TOMBOUCTOU AU MALI 
DEWIS 1975 
Andréet Maryse MARTY 
Les occasions où des chercheurs invitent des praticiens à dialoguer 
sont trop rares pour ne pas être saluées et elles encouragent ces derniers 
à exposer leurs points de vue. Il est temps, en effet, que le dialogue de 
sourds et les marches parallèles, voire opposées, dans lesquelles, bon gré 
mal gré, se meuvent les uns et les autres soient dépassés. 
Les pages qui suivent s’inscrivent précisément dans cet effort 
du cBté des pratiques de développement pour opérer la jonction avec les 
sciences sociales et techniques, dans l’orbite décapante de la réflexion cri- 
tique : comment des praticiens analysent-ils leurs propres approches et quelles 
conclusions en tirent-ils dans leurs relations avec la recherche ? 
Les interrogations se déploieront pour nous CI partir de nos 
propres expériences personnelles menées depuis 1975 sur un terrain nord- 
sahélien. Il s’agit d’un programme de relance du mouvement coopératif au 
sein des régions de Gao et Tombouctou dans le Nord-Est malien, encadré 
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par les services régionaux du pays et soutenu par des financements ONG 
(1) et des appuis méthodologiques de I’IRAM en particulier (2). Tous deux 
avons oeuvré au sein des directions régionales de la Coopération et de la 
Santé de 1975 à 1982. Depuis, le projet continue et le contact reste maintenu 
notamment à travers des missions temporaires. 
La présentation se déroulera en quatre étapes. Après avoir 
rappelé les circonstances, les diagnostics, les propositions et les hypothéses 
de départ, nous relaterons rapidement les principales caractéristiques du 
fonctionnement du programme. Nous nous pencherons ensuite plus en détail 
sur une action significative de l’approche : les soins de santé primaires. 
Enfin, en dernier lieu, nous tenterons d’apprécier les résultats en fonction 
des contraintes et des marges de manoeuvre en présence (3). 
LA SZTUATZON AU DEPART 
Nul ‘ne contestera que les conditions de démarrage d’une inter- 
vention, les analyses faites à ce propos, les premiers choix effectués orientent 
nécessairement la suite des opérations. Il nous faut donc commencer par 
jeter un regard en arrière sur le contexte et les circonstances du commence- 
ment. Le cadre historique établi, nous aurons à retrouver les premiers diagnos- 
tics dressés par les intervenants extérieurs. Ce double rappel nous aidera 
ensuite à situer sur le plan méthodologique l’importance de “l’analyse-pro- 
grammation coopérative” menée avec les coopérateurs. Enfin, pour terminer 
ce retour aux origines, il est opportun de décrypter les hypothèses plus ou 
moins explicitées à l’dpoque qui animaient le montage institutionnel. 
(1) Les principales ONG sont : Euro-Action Acord, C.O.E., C.C.F.D., 
Misereor . . . 
(2) Institut de Recherches et d’App1ication.s des Méthodes de Développe- 
ment, 49, rue de la Glacière, Paris - 13 ème. 
(3) Pour plus de détails cf. MARTY A. - Crise rumle en milieu nord- 
sahélien et recherche coopémtive. L’expérience des régions de Gao 
et Tombouctou. Mai 1975-1982. Thèse d’Etat, Tours, 1985, 927 p. 
+ ill. 
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Le conteste et les cùcanstances du démarmge 
Concrètement , c’est l’année 1974-1975 qu’il faut considérer 
comme période préparatoire de l’intervention qui va suivre. A l’époque, 
tous les pays sahéliens sont en train tant bien que mal de panser les plaies 
occasionnées par la sécheresse de 1972-1974. Le Nord-Est malien a été quant 
à lui particulièrement éprouvé : très fortes pertes en bétail (environ 80 % 
des bovins), exodes massifs vers les pays voisins, famine, camps de sinistrés, 
etc... La Région (808 920 km’, 606 000 hab. sédentaires et nomades) souffre 
ostensiblement non seulement de son enclavement et de son éloignement 
par rapport aux grands pôles économiques mais aussi des suites d’un conflit, 
en 1963-1964, entre des Touaregs de Kidal et I’Etat malien. Des articles 
de presse - Le Monde en particulier - dénoncent à l’époque les détournements 
de l’aide alimefitaire destinée aux sinistrés et vont jusqu’à parler de génocide 
des nomades. Tout cela tend à ternir l’image d’un pays qui apparaissait aupa- 
ravant libre et fier de son indépendance. 
Cependant dans ce contexte plutbt sombre, les conditions d’une 
ouverture se font jour. Une mission de la FAO conduite par un cadre sahélien 
très expérimenté, assurant au CILSS (1) la jonction avec les ONG, connaissant 
déjà la zone, intervient et convainc les responsables du pays de travailler 
avec les ONG. Une demande du Directeur national de la Coopération en 
faveur d’un appui au mouvement coopératif est alors orientée prioritaire- 
ment vers la Rdgion de Gao. Le cadre d’intervention -les coopératives- se 
profile donc déjà à ce premier stade et on sait que les ONG connues pour 
détenir des financements plus faibles que les grandes institutions bilatérales 
ou internationales mais aussi plus souples seront les éventuels bailleurs de 
fonds. II reste à concrétiser un diagnostic et un programme. 
Un premier diagnostic et les premières propositions. 
Le diagnostic est dressé fin 1974 par D. GENTIL de I’IRAM 
à la demande de la Direction Nationale de la Coopération (2). 
(1) 
(2) 
Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel. 
GENTIL D. - Contribution à la relance du mouvement c,?opératif 
malien 6ème Région. Rapport de mission. IRAM. Nov. Dec. 1974. 
65 pages et annexes. 
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Il porte sur l’ensemble du mouvement coopératif malien mais avec une insis- 
tance plus particulière sur la RBgion de Gao. Des contacts sont pris avec 
les divers niveaux du service, avec quelques coopératives, avec la documen- 
tation existante. 
Le diagnostic est nécessairement rapide mais il fait ressortir 
l’essentiel des problèmes du système coopératif en place : 
. Ce ne sont pas de vraies coopératives. A l’instar des autres 
pays francophones de l’Ouest Africain, elles ont été impulsées par 1’Etat 
et ne sont pas une véritable émanation de la paysannerie. Il est certain aussi 
qu’il existe un hiatus très prononcé entre elles et les formes d’entraide et 
de regroupement traditionnelles. En milieu rural, elles se contentent de suivre 
le découpage administratif. Le pouvoir de décision appartient de fait à l’enca- 
drement salarié de 1’Etat et non aux conseils d’administration mis en place 
plus pour la forme que pour la gestion réelle. D’ailleurs certains postes-clés 
(trésoriers, gérants) sont souvent détenus par des agents de la Fonction Publi- 
que ou assimilés. Les Assemblées Générales sont rares, purement formelles 
et intéressent peu les dits coopérateurs. On ne peut donc guère parler de 
vie associative. 
. Sur le plan économique, les entreprises coopératives ont très 
peu d’efficacité. La principale fonction est l’approvisionnement en céréales 
et biens de consommation courante. Incontestablement elle correspond au 
premier besoin exprimé partout mais les quantités sont très insuffisantes. 
De plus, les magasins coopératifs sont de simplt s satellites des sociétés 
d’Etat en dehors desquelles elles n’achètent pratiquement rien. Ils sont donc 
totalement soumis aux disponibilités de celles-ci et à leurs ruptures de stock. 
Les marges autorisées sur les prix de détail sont si faibles que les charges 
sont à peine couvertes. La réalisation de bén6fices est impossible dans de 
telles conditions. De plus les maigres capitaux sont souvent la proie des 
dettes tantôt dues aux sociétés d’Etat, tantôt dues par des individus (des 
fonctionnaires principalement) suite à de nombreuses ventes à crédit. A cela 
s’ajoutent les détournements et une comptabilité difficilement compréhensible 
pour les coopérateurs de base. 
. L’encadrement technique relève d’un service de 1’Etat composé 
essentiellement de comptables et peu préparé à l’animation au développement. 
La conception de la formation est de type autoritaire et descendant et laisse 
peu de place à une véritable recherche dialoguée. Le budget est consacré 
essentiellement aux salaires et les moyens de fonctionnement sont presqu’ine- 
xistants. Une telle situation entraîne évidemment une large démobilisation. 
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Toutefois l’étalage de ces lacunes ne doit pas obturer quelques 
atouts de taille auxquels il importe de prêter attention : 
. Les coopératives, malgré leurs défauts, existent partout en 
milieu rural et continuent à fonctionner tant bien que mal. Elles viennent 
de plus de résister à des campagnes de dénigrement consécutives au coup 
d’Etat de 1968 : malgré un apport limité et bien qu’elles apparaissent plus 
comme l’affaire de 1’Etat que des paysans, ces derniers ont contribué à leur 
financement et tiennent à leur maintien. 
. Le service de la Coopération malgré ses défaillances dispose 
à des postes stratégiques de cadres motivés et désireux d’améliorer la position 
du mouvement coopératif. 
Ces atouts incitent donc à parier pour une relance et à dresser 
quelques orientations générales en guise de propositions : 
. Liquidation du passif financier * par une campagne vigou- 
reuse de récupération des débiteurs divers et de remboursement par ces 
derniers aux sociétés d’Etat : 
. Priorité à accorder au monde rural et à son développement. 
. Améliorer l’approvisionnement et la gestion des coopératives 
(couverture des frais réels, dégagement des ristournes) mais aussi prendre 
en compte les problèmes de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (les 
trois principales productions). 
. Faire en sorte que les coopératives deviennent l’affaire 
des coop6rateurs (comptabilité simplifiée et maîtrisable, prise des décisions 
concernant la coopérative par les membres). 
. Améliorer la gestion des moyens nationaux et considérer 
l’aide extérieure comme un appoint. 
Une première “Analyse - Pmgmmmation coopémtive”. 
Jusqu’à ce stade, le travail est effectué à partir de contacts 
rapides essentiellement avec l’encadrement au niveau national et régional. 
Il reste désormais à amorcer une dynamique à la base avec les coopérateurs. 
Pour cela la stratégie adoptée en Avril 1975 est de mener une analyse avec 
ceux-ci (un Conseil d’Aç!ministration élargi) avec pour but de déboucher 
sur la mise au point d’un programme précis et chiffré de relance. (1). 
(1) MARTY A. - Contribution à la relance des coopératives d’éleveurs 
en 6ème Région. Rapport de mission. Mars-Mai 1975. IRAM. 125 p. + annexes. 
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La partie enquête s’étale sur trois journées et la partie program- 
mation sur deux, ce qui donne un total de cinq jours pendant lesquels il 
s’agit d’appréhender les problèmes réels et de rechercher des solutions contre- 
tes. Etant donné la nature hiérarchisée de la société, l’enquête se déroule 
selon deux formules parallèles : 
. une discussion de groupe regroupant les responsables ruraux, 
le chef d’Arrondissement, l’encadrement de la Coopération (ce dernier étant 
le catalyseur et l’animateur). 
. un questionna?re capable de relever le point de vue de gens 
ordinaires, non responsables, rencontrés sur leurs lieux de travail ou a domicile. 
Chaque soir l’équipe d’animation confronte les résultats avec ceux de la 
discussion de groupe. 
Donnons rapidement le canevas de la discussion dans la première 
cooperative d’éleveurs : 
Analyse : 
. la cooperative : fonctionnement, historique, limites, inter&... 
. le système de production : cadre spatio-temporel, cartographie 
des points d’eau, parcours, espéces animales, troupeaux. Organisation du 
travail. 
. les échanges de biens et la consommation des produits. 
. la sécheresse de 1973 : déroulement, comparaison avec 
celles du passé, leçons à tirer. 
Programmation : 
. synthèse des besoins et classification des priorités à court, 
moyen et long terme. 
. organisation des fonctions coopératives en réponse à ces 
besoins et en tenant compte des contraintes de tous ordres y compris finan- 
cières (une enveloppe ONG limitée étant assurée moyennant une programma- 
tion suffisamment justifiée). Ainsi au début, cinq actions furent précisées: 
relance de l’approvisionnement, montage de prêts en vue de reconstituer 
le petit cheptel familial, stockage de génisses pour éviter leur exportation, 
gestion des pâturages, travaux d’intérêt général (bâtiments de la coopérative, 
pistes . ..). 
Cette méthode n’est certes pas une analyse en profondeur mais 
à ce premier stade elle permet d’amorcer un processus de négociation lié 
à des actions. Elle a l’avantage de montrer que la coopérative peut devenir 
un lieu de rencontre cadres-paysans pour discuter des vrais problèmes et 
rechercher ensemble les solutions. Mais pour cela, une règle d’or est avancée: 
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la coopérative doit devenir réellement l’affaire des coopérateurs et ceux-ci 
doivent non seulement être consultés mais associés aux décisions les concer- 
nant. 
Hypothèses de départ et objectifs. 
Derrière les premiers choix opérés dans l’approche, quels sont 
las présupposés explicites ou non dont les protagonistes delTRAM sont impré- 
gnés ? Avec un recul de dix ans, on peut les formuler de la façon suivante: 
. NOUS choisissons de travailler ouvertement au sein des structures 
étatiques. Cette option est fondée sur l’idée qu’il n’était guère possible d’orga- 
niser les paysans sur une grande échelle d’espace et de temps sans une couver- 
tUre institutionnelle suffisante (malgré toutes les critiques qu’on puisse dresser 
par ailleurs). 
Dans un pays comme le Mali, et dans le cas présent, celle-ci coïncide avec 
les services chargés du développement rural et en premier lieu le service 
de la Coopération. Sur le plan des rapports sociaux, cela implique une triple 
alliance composée des cadres de ces services, des ONG (de financement 
et d’appui), des paysans. Pour ces derniers, on‘ sait seulement que de fortes 
différences existent en leur sein. 
. Nous acceptons de partir de structures coopératives en place 
tout en sachant qu’elles ont beaucoup de défauts mais en espérant les modifier 
graduellement. Nous sommes de la sorte aux antipodes de la “table rase”. 
. Nous pensons que les coopératives sont en mesure d’opérer 
certaines améliorations économiques et sociales en milieu rural. Etant des 
entreprises, elles doivent nécessairement viser une certaine efficacité écono- 
mique (les subventions extérieures, jugées indispensables face à la situation 
de pénurie, pour renflouer les capitaux coopératifs, doivent pouvoir s’auto- 
reproduire et dégager les excédents réinvestissables) et aussi écologique 
(face à la gravité de la désertification, de la sur-exploitation de la nature, 
il faut tout mettre en oeuvre pour développer concrètement une prise de 
conscience gén6rale). Etant en même temps des associations de personnes, 
les coopératives doivent réaliser un véritable élargissement démocratique 
au sein de sociétes notoirement hiérarchisées en même temps qu’une certaine 
autonomie par rapport aux formes de pouvoir qui leur sont extérieures. 
. Une approche intégrée. La plurifonctionnalité apparaît comme 
la meilleure solution pour affronter la multitude des besoins en présence. 
Cela suppose que la coopérative soit conçue comme le pBle d’attraction 
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OU d’intégration privilégié en milieu rural pour les différents services concernes. 
Une telle conception suppose que soit mise en place une réelle coordination 
de tous les intervenants autour d’un service chargé de l’animation et de 
la cohérence : celui de la Coopération. 
LA VIE DE L’INTERVENTION 
II n’est guère possible ici de présenter en détail le déroulement 
d’une opdration d’envergure régionale sur une longue durée (le programme 
se poursuit toujours). Nous nous contenterons donc de sélectionner les traits 
qui nous paraîssent les plus significatifs : les aspects institutionnels et les 
problèmes Ii& à la recherche. 
Le dispositif institutionnel 
Un climat de confiance 
La phase préparatoire aux yeux des paysans ne représente encore 
qu’une promesse. Par expérience, ils se méfient des déclarations non suivies 
d’effet (1). Il importe donc en première priorité de créer la confiance entre 
ruraux et intervenants. Dans ce but rien ne sera entrepris sans un minimum 
de discussion prealable et sérieuse. Les engagements ne porteront que ce 
sur quoi ils peuvent être exécutés. 
C’est ce qui a pu se faire : le projet démarre comme prévu 
en Octobre 1975 (donc très rapidement aprés la phase préparatoire), les 
engagements sont respectés, les subventions préalablement discutées arrivent 
et sont remises... aux coopératives. De plus, une attentiondélibérée, au niveau 
régional, est accordée aux équilibres sociaux et à l’importance respective 
des trois grands groupes socio-professionnels : les Bleveurs, les agriculteurs, 
les p&cheurs. 
Cela suffit pour que le programme connaisse un grand succès 
en milieu rural. L’art sera de ne pas dilapider ce capital de confiance. 
Les structures d’encadrement 
.Les services : si les grands lignes sont toujours définies au 
Cf. cette réflexion d’un paysan : “les cadres nous prennent pour 
des sauvages et nous, nous les prenons pour des menteurs”. 
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niveau national, les décisions concrètes se prennent au niveau régional, princi- 
palement auprès de la Direction Régionale de la Coopération. La tâche de 
l’assistant technique expatrié est précisément d’aider à la formation d’une 
Bquipe de cadres capable d’animer le programme. Ce système paraît nettement 
préfërable à celui des homologues qu’une simple mutation suffit à démanteler. 
La formation dispensée est avant tout une incitation à mieux connaître le 
milieu rural, à programmer les actions avec lui, à l’aider à s’organiser, à 
évaluer avec lui, à accrokre enfin cette capacité de conscience critique 
y compris vis-à-vis de sa propre pratique. 
Le service de la Coopération est donc au centre du dispositif. 
C’est lui qui assure la coordination avec les autres intervenants (Elevage, 
Eaux-et- Forêts, Génie Rural, Alphabétisation, Santé...) et qui veille a la 
cohérence du programme entre une pluralité de partenaires (nationaux et 
financiers). L’expérience montrera assez vite qu’il est difficile de limiter 
les tendances centrifuges quoique l’implication des différents services ait 
été très variée. 
Les ONG de natures diverses (laïque ou confessionnelle) accepte- 
ront dans l’ensemble de participer à une telle intervention définie par la 
Région et le Mali, renonçant ainsi à des pratiques mettant l’accent sur le 
drapeau ou l’étiquette d’origine. Cela ne les empêchera pas de jouer des 
rBles complémentaires sur une longue durée. 
Remarques sur les systèmes de programmation. 
Celle-ci était d’abord annuelle. Elle l’est d’ailleurs toujours 
restée. A la fin de chaque campagne, un rapport annuel est dressé par les 
équipes de cadres ce qui donne la possibilité de faire un bilan avant d’élaborer 
un nouveau programme. 
A la fin de la troisième année, un plan quinquennal a été réalisé 
obligeant ainsi les cadres à se donner des objectifs et des perspectives à 
moyen terme. 
II faut ajouter qu’à l’intérieur des campagnes annuelles, des 
réajustements dans la programmation sont fréquents. L’option coopérative 
reste le fil conducteur mais l’exécution va de pair avec un souci de souplesse 
et d’adaptation. 
Les coopératives 
La stratégie consiste à partir des organismes coopératifs tels 
qu’ils sont pour les transformer peu à peu. Au départ, une coopérative coïncide 
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avec ta structure administrative de l’Arrondissement et tous fes habitants 
recensés sont considérés comme membres de la coopérative (il s’agit en 
fait de pré-coopératives). La stratégie adoptée en 1975 et poursuivie depuis 
a été d’engager un processus de décentralisation, sous diverses formes : 
secteurs pastoraux ou agricoles, villages, fractions, bases et campements 
de pêche, points d’eau permanents... Des formes d’articulation entre niveaux 
sont ensuite recherchées. 
Chacun de ces derniers a un organe de direction élu. Deux 
qualités -sont particuliérement visées : les responsables doivent être réelle- 
ment opérationnels (chacun doit savoir quel est son travail et en rendre 
compte) en même-temps que représentatifs des diverses zones géographiques 
ou des groupes sociaux en presence (afin de limiter la tendance à la concen- 
tration du pouvoir). 
Cette organisation interne est liée avant tout aux actions menees. 
Au début, celles-ci étaient en nombre réduit et ont augmenté peu a peu. 
La plurifonctionnalité est donc devenue la règle. Parmi les fonctions les 
plus fréquentes on peut citer : l’approvisionnement, les prêts d’équipement 
(petit bétail, semences, filets et pirogues), gestion de l’espace productif, 
stockage et commercialisation, équipements, alphabétisation, soins de santé 
primaires, formations techniques diverses (gérants, puisatiers, maçons etc...). 
L’immense VI ème Région scindée lors de la réforme admi- 
nistrative de 1977 en 6ème et 7ème Régions (Chefs Lieux : Tombouctou 
et Gao) ne pouvait être couverte d’un seul coup. L’avancée du programme 
a donc été progressive et l’extension territoriale n’a pu s’achever qu’en 1982. 
Remarques sur les enquêtes et les éwduatim. 
Après avoir rapidement parcouru le paysage des institutions, 
il importe que nous nous arrêtions sur certains aspects de la démarche générale 
pour appréhender le milieu d’intervention et notamment l’importance accordée 
à la diversification et à la confrontation des approches (échelles et méthodes). 
Le dialogue des échélles 
Si la politique génerale est définie à l’échelon national et la 
conduite pratique du programme au niveau régional, la réalité des coopératives 
se situe auprès des arrondissements, des villages, des fractions, des campe- 
ments... et aussi des familles. II faut y ajouter également l’échelle du Cercle 
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(regroupant plusieurs arrondissements) qui représente un maillon administratif 
d’importance et où se tiennent des rencontres intercoopératives : 
Toutes ces échelles sont concernées et liées dans un tel pro- 
gramme. Il faut donc les prendre toutes en considération dans les stratégies 
à adopter. 
En matière d’enquetes et d’évaluations, certains niveaux ont 
bien sûr été privilégies : ceux correspondant aux structures coopératives 
elles-mêmes, IlArrondissement notamment. Avec le temps, un effort a et6 
déployé pour appréhender également les logiques en oeuvre à l’intérieur 
des unités domestiques mais aussi les grands flux régionaux (circuits commer- 
ciaux, exode . ..). 
Aux échelles d’espace, il faudrait également ajouter celles 
du temps. La dimension historique (de courte, moyenne ou longue durée) est 
essentielle au cours des Assemblées Générales, des réunions, des stages de 
formation. Les acteurs, cadres ou paysans, ont sans cesse besoin de se relier 
au passe proche ou lointain, de comparer les époques, les années, les saisons 
et aussi de tenter des prévisions. 
Le pluralisme des méthodes 
La relance des divers organismes ne s’est pas faite selon une 
seule procédure à partir d’un unique prototype qui aurait été recopié de 
façon purement mécanique. A l’inverse, on ne peut pas nier totalement la 
présence de modèles de référence pour des coopératives voisines. On peut 
parler d’approches differentes par périodes (d’une année ou deux), par zone 
géographique, par type de coopératives (éleveurs, agriculteurs, pêcheurs) 
ce qui requiert déjà un gros effort d’adaptation. L’approche cas par cas 
(coopérative par coopérative) est évidemment aux antipodes du monde de 
l’uniformité mais elle ne peut pas non plus évoluer abstraitement sans réfé- 
rence aux expériences similaires. Ce qui est recherché, ce n’est pas l’origina- 
lité pour l’originalité mais des réponses concrètes à des problèmes concrets. 
La question essentielle est de savoir si les problèmes diffèrent fondamenta- 
lement. 
Pour cela la connaissance du milieu est un élément à part entière 
de la stratégie. Le monde rural évolue, un projet doit également évoluer: 
le second doit sans cesse s’adapter aux changements et aux mouvements 
de diversification qui affectent le premier. Les enquêtes préparatoires et 
les évaluations jouent ici un rôle moteur décisif. Le décalage, quasi- perpé- 
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tueltement constaté entre la prévision et les faits, entre les décisions préala- 
blement prises en commun et les résultats concrets, entre l’image obtenue 
à un point X du temps et la réalité présente, entre la théorie et la pratique, 
oblige les praticiens-chercheurs à revoir sans cesse leurs analyses, a affiner 
toujours davantage leurs connaissances du milieu, des rapports de force en 
présence, des enjeux, à confronter la multiplication des aléas et des facteurs 
imprévus à la pesanteur des régularités et des déterminations de toutes 
sortes. II n’y a pas de recherches sans hypothèses, sans théorie mais les 
hypothèses demandent à être toujours revérifiées sinon affinées et la théorie 
sous peine d’ankylose doit accepter les défis du quotidien qui tendent à la 
démentir. 
Dans un tel contexte, le pluralisme méthodologique devient 
une necessité . Pour lutter contre les biais de toutes sortes qui trahissent 
en même temps qu’il révèlent, les praticiens onC intérêt à diversifier leurs 
outils d’analyse : discussions de groupes, questionnaires individuels, étude 
de la documentation, recours à des informateurs privilégiés, simples observa- 
tions personnelles.... Chacune de ces méthodes accroît sa propre validité 
dans la mesure où elle est confrontée à d’autres. Ainsi dans un système 
coopératif, la discussion avec les Conseils d’Administration et les Assemblées 
générales domine naturellement mais il convient de ne pas en rester là ; 
au sein de sociétés profondément hiérarchisées et inégalitaires, il serait 
illusoire de se satisfaire des déclarations publiques des seuls notables. D’autres 
voix, dans d’autres circonstances, doivent également être entendues : celles 
des femmes, des jeunes, des anciens serviteurs, des anciens tributaires, etc... 
On ne peut pas non plus parler d’études sans établir l’importance 
relative accordée aux aspects qualitatifs et quantitatifs. D’une façon généra- 
le, les premiers ont été très nettement privilégiés. Les raisons sont multiples: 
les statistiques existantes sont peu nombreuses et d’une fiabilité souvent 
douteuse, l’existence de l’impôt per capita tend à transformer les enquêteurs 
en agents de recensement, les prix officiels sont peu significatifs, les prix 
du marché local varient énormément. Il faut ajouter que les objets ou gran- 
deurs à mesurer sont souvent mal définis tels que les contours des unités 
domestiques, l’identification précise de moyens de production dispersés 
dans l’espace géographique et social et celle des modes d’appropriation 
aux droits enchevêtrés. Cette prédominance du qualitatif tient aussi au 
type d’approche pratique reposant sur des méthodes légères en personnel, 
en temps disponible et impliquant un passage rapide à l’action. 
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UNE ACTION PARTICULIERE : Ls S.S.P. 
Dans la panoplie des actions coopératives, nous allons nous 
étendre un moment sur l’une d’entre elles : les soins de santé primaires 
(1). 
A l’origine de l’action 
L’analyse qui a conduit les responsables à opter pour cette 
approche met en relief plysieurs aspects : 
. Les structures classiques de la santé relevant de 1’Etat (dispen- 
saires, maternités, hôpitaux) concentrées au niveau des Chefs-Lieux ne par- 
viennent pas, malgré les services rendus, à assurer la couverture des soins 
pour des populations rurales dispersées et éloignées. L’impact réel de ces 
1 
structures reste en fait extrêmement marginal par rapport aux besoins. Il 
importe donc, si on veut “la santé pour tous”, de mettre en place d’autres 
systèmes plus opératoires et décentralisés gérés le plus possible par les collec- 
tivités de base. 
. Face à ces carences qu’on retrouve d’ailleurs dans de nombreux 
pays, des initiatives ont jailli un peu partout, en différents lieux, selon des 
modalit,& diverses, en vue d’impliquer les ruraux eux-mêmes dans la prise 
en charge de leur propre santé. 
. Ces expériences ont reçu, en 1978, au Congrès de l’Organisation 
Mondiale de la Santé à Alma Ata, l’appui de cette structure internationale. 
C’est dire désormais que les divers ministères de la Santé ne se contentent 
plus de laisser émerger de nouvelles expériences : ils sont incités à définir 
des politiques intégrant ouvertement les SSP. 
Les principales camctéristiques des SSP de Gao. 
La grande particularité réside à Gao dans l’existence de coopé- 
ratives, cadre dans lequel les SSP vont se déployer. Cela ne signifie pas 
pour autant que le service de Santé n’a plus qu’un r61e marginal. Il convient 
(1) MARTY M. - Soins de Santé Primaires et mouvement coopératif. Gao. 
Mali. Contribution à une réflexion sur la stratégie de I’OMS. DUEPS. Université 
de Tours. 1985. 255 p. + ill. 
plus exactement d’évoquer un déploiement de deux structures complémentaires 
qui évoluent en tandem. La Santé a pour rôle de sensibiliser, de préparer 
le choix des Agents Sanitaires choisis en milieu rural (en discutant avec 
les paysans les critères pour accomplir une telle fonction), de former au 
cours de stages et de réunions, d’équiper le dépôt pharmaceutique (au niveau 
du magasin coopératif) et les trousses des AS, d’évaluer avec les coopérateurs 
(1). 
La coopérative choisit ses membres en fonction des critères 
discutés avec la Santé, les envoie en formation, gère le dépôt pharmaceu- 
tique, suit le fonctionnement de l’opération, évalue et opère d’éventuels 
réajustements. 
Pour les cas graves, les AS doivent favoriser les évacuations a temps sur 
les centres médicaux. 
Le système de formation adopté part des connaissances des 
gens, apporte à petites doses des éléments de la science médicale, s’attaque 
en priorité aux maladies ou aux maux les plus courants. En dehors des stages, 
I’AS reste dans son milieu, poursuit son activité professionnelle d’avant, 
tout en pratiquant les traitements que lui autorisent sa formation et la dispo- 
nibilité de sa trousse. Il est aidé pour cela par des documents illustrés dans 
sa langue maternelle qui lui servent d’aide-mémoire. 
La formation est ensuite progressive. Chaque année, de nouveaux 
cléments de connaissance sont introduits ainsi que de nouvelles capacités 
de traiter. 
L’AS (homme ou femme) n’est donc pas seulement un “soignant” 
mais un animateur au développement dans son village ou son campement. 
La formation reçue l’aide à intégrer le r6le de la santé, de la prévention, 
de l’hygiène et de la nutrition équilibrée dans le devenir économique et 
social de sa propre collectivité (2). Ainsi a-t-on vu des AS mener des campa- 
gnes de nettoyagemais aussi de plantations d’arbres fruitiers, de développement 
du mararchage (pour mieux lutter contre les carences nutritionnelles) . . . 
(1) Le contenu du dépôt pharmaceutique et des trousses est fixé par la Santé 
qui en détermine la liste. Mais la propriété relève de l’organisme coopératif. 
(2) Il est bon d’ajouter que l’aspect coopératif est aussi une composante 
de la formation. 
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Quelsues résultats 
Ceux-ci sont assez contrastés au cours des premières années: 
dans la zone agricole et piscicole du fleuve, l’action s’avère nettement posi- 
tive : le nombre des AS augmente vite, celui des consultations également, 
les responsables des structures secondaires constatent davantage d’évacuations 
faites à temps et moins d’accès pernicieux (paludisme). En zone nomade, 
l’avancée est beaucoup plus lente, les effectifs plus réduits, la difficulté 
à payer les médicaments (afin que la trousse et le dépot puissent être renou- 
velés) plus grande. 
Il faut signaler en outre que les SSP ont constitué le secteur 
de la relance où les femmes ont le plus participé activement. Par ce biais, 
elles acquiérent des responsabilités nouvelles au niveau de leur communauté. 
Ajoutons, et ce n’est pas le moindre des atouts, le coût de 
l’opération est relativement bas par rapport à d’autres programmes SSP 
(il n’y a,pas par exemple de “maisons de la santé” au niveau des villages). 
Ce modèle est-il reproductible pour autant ? Avec la sèche- 
resse de 1982-1985, la région a de nouveau beaucoup souffert, à un point 
tel que les maigres ressources financières disponibles sont affectées aux 
dépenses les plus incompressibles - la nourriture quotidienne-rendant difficile 
l’achat des moindres cachets d’aspirine ou de nivaquine . D’où la nécessité 
pour les projets de mettre l’accent sur la production locale sécurisée et 
la garantie alimentaire. En période de crise extrême, tous les programmes 
y compris ceux essayant d’affronter les calamités naturelles sont perturbés. 
L’action SSP a montré qu’en année moyenne la stratégie adoptée parvient 
à se reproduire à des coûts raisonnables. Le problème demeure pour les 
années les plus critiques. 
QUELBILAN? 
L’appréciation des résultats déjà obtenus (l’opération se poursuit 
toujours) peut se faire par comparaison avec les objectifs initiaux. Cependant 
l’expérience montre que ceux-ci sont en mesure d’evoluer au cours des années. 
Tel type de prêts en vue de reconstituer les moyens de production peut 
au bout d’une certaine période être transformé en fonds de roulement pour 
l’approvisionnement ou la commercialisation. Chacun sait que les aléas de 
la nature et du marché pèsent énormément et obligent à dresser des révisions 
parfois déchirantes. Ainsi : comment gérer les pâturages sur une vaste zone 
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l’année où il ne pleut pas ? Objectifs et résultats nous paraissent donc aussi 
devoir être analysés en fonction des marges de manoeuvre réellement dispo- 
nibles et qui nécessairement évoluent du fait des multiples contraintes. 
Deux grandes théories se partagent l’interprétation des sociétés 
sous-développées. D’une part, celle de la modernisation : les sociétés tradi- 
tionnelles seraient incapables d’évoluer d’elles-mêmes. D’autre part, celle 
de la dépendance : les facteurs externes dominent avec tant de force qu’ils 
empêchent toute dynamique interne. La pratique nous montre que la capacité 
d’innovation existe contrairement à la première. Quant a la seconde, si la 
domination des forces externes n’est aucunement contestable, il serait erroné 
d’en tirer la justification du statu quo avec l’argument qu’il n’y a rien à 
faire. Il faut au contraire concentrer notre attention sur les contraintes 
à la fois externes et internes faisant apparaître le jeu complexe des contra- 
dictions en vue d’identifier sans cesse l’existence des marges de manoeuvre 
et même leur éventuel déplacement. 
La liste suivante résume les principales contraintes : 
Perturbutions externes imposées au progmmme 
. Variations climatiques : retour de la sècheresse en 79,81, 
82,83,84. 
. Difficultés économiques du pays 
. Déficit budgétaire, déficit de la balance commerciale, 
endettement. 
. Secteur d’Etat lourd aux effectifs pléthoriques, peu 
efficace. 
. Libéralisation de l’économie et du marché parallèle. 
. Forte ponction de 1’Etat sur le monde rural. 
. Salaires de la fonction publique très faibles, parvenant 
en retard, peu capables de motiver les cadres. 
. Pression administrative sur les coopératives et les services: 
réquisitions, confection de bons d’achat à terme, atti- 
tudes autoritaires . . . 
. Retour à la vie politique : le Parti occupe la première 
place pour les responsables locaux. 
Difficultés propres aux appareils de PromotiOn CWJémtiw 
. Problèmes de coordination entre services, parfois entre 
ONG. 
. Fluctuations dans la politique de formation 
- .,..-- 
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. Mutations de personnel 
. Difficultés de suivi : trop grande diversité d’actions? 
extension trop grande ? 
. Faiblesse du contenu technique des actions : l’approche 
de type extensif ne favorise pas les démarches plus 
intensificatrices. 
Difficultés dues aux sttuctures paysannes. 
La logique coopérative a beaucoup de difficultés à se 
déployer en présence de deux logiques dominantes qui lui pré-existent: 
. La logique marchande qui favorise les processus d’émiette- 
ment et d’individualisation 
. La logique tributaire qui tend à récupérer la coopérative 
pour la faire fonctionner au seul service des “solidarités 
hiérarchiques” traditionnelles. 
Face a de telles contraintes les marges de manoeuvre ne peuvent 
autoriser que des succès limités et fragiles. Elles n’en sont pas moins utiles 
quand elles servent les intérêts de la paysannerie. Pour en faire l’inventaire, 
le mieux est de les confronter aux différentes finalités que s’est donné le 
mouvement coopératif conçu à la fois comme entreprise et association. 
Sur le plan écologique. 
. A travers l’action “gestion de l’espace” une prise de conscience collec- 
tive s’est développée. 
. Meme si les actions pleinement réussies sont rares, leur existence 
montre que les possibilités de mieux gérer le patrimoine existent à condition 
que les partenaires concernés (administration, services techniques, coopé- 
rateurs) jouent tous le jeu. 
. La sécurité foncière apparait comme la base de toute amélioration 
écologique. 
Sur le plan de l’efficacité économique. 
. La crise rurale n’est aucunement solutionnée mais ses effets les plus 
pervers sont seulement atténués. 
. Pas d’accumulation digne de ce nom capable de secréter l’investisse- 
ment productif. 
. Pas assez d’actions dans le sens de la sécurisation et de l’intensi- 
fication face à des sécheresses répetées. 
. Importance de l’approche pluridimensionnelle et pluri-fonctionnelle: 
par exemple, intérêt de lier la reconstitution du cheptel à la garantie alimen- 
taire du bétail. 
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Sur le plan de la démocratie interne. 
Pas de changement radical mais réalisation de “petits pas” 
dans l’élargissement démocratique : de nouvelles catégories sociales par- 
viennent à jouer un certain rBle dans le cadre des coopératives. 
Sur le plan de l’autonomie. 
. Des progrès sont enregistrés au niveau des distinctions apportées 
entre la coopérative d’une part, et la Coopération (service), l’administration, 
l’Etat, etc..., d’autre part. 
l Des paysans moins endettés vis-à-vis des commerçants grâce 
au ravitaillement coopératif. 
. Promotion des langues maternelles 
. Mieux vaut parler de programme “coqére” entre cad&s et ruraux 
que “d’autogestion paysanne” au sens strict. 
Les résultats qui se dégagent de cet ensemble ne sont pas négli- 
geables si on tient compte des rigueurs d’un environnement particulièrement 
contraignant. Ils restent cependant fragiles et aléatoires notamment tant 
que les systèmes de production ne parviendront pas à garantir leurs produits 
respectifs y compris lors des années les plus sèches. Il ne suffit plus comme 
on pouvait encore le croire en 1975 de prévenir une sécheresse passagère. 
Le défi est désormais de faire face à des successions d’années sèches. 
Malgré ses limites, le programme se poursuit en 1985 tout 
en renouvelant ses approches et ses actions prioritaires. Une certaine conti- 
nuité du personnel et la fidélité des principales ONG y sont sans doute pour 
quelque chose. 
CONCLUSION (en matière de recherche). 
La coopérative apparaît comme un enjeu dans les rapports 
sociaux et les changements techniques. Même dotée de moyens limités, elle 
est un pôle qui ne laisse pas indifférent, ne serait-ce que pour le meilleur 
et pour le pire, elle est devenue le canal le plus crédible, du moins dans 
cette région, pour draîner les flux de l’aide extérieure. 
C’est pourquoi, du point de vue de la recherche, la pratique 
coopérative représente un lieu d’observation privilégié pour appréhender 
et pour accompagner le devenir des sociétés rurales : 
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. parce qu’elle mêle plusieurs types d’analyse avant, pendant 
et après l’action, avec différents partenaires à diverses échelles, et toujours 
en relation avec les transformations technico-sociales. 
. parce qu’elle révèle toujours quelque chose de nouveau 
par rapport aux analyses dressées hors de l’action. Ces dernières, quand elles 
sont menées avec finesse sur une longue durée, parviennent sans aucun 
doute à livrer une richesse de matériaux remarquables grâce à une technicité 
que les praticiens chargés d’opérations concrètes de développement ne sont 
guère en mesure de déployer avec autant de talent. 11 n’empeche que ceux-ci 
ont le sentiment de vivre une manière originale et, leur semble-t-il, irré- 
ductible de connaRre le milieu rural. 
A la différence des précédentes, l’analyse du praticien ne vise 
pas un produit de recherche autonome se justifiant par lui-même : elle se 
sait être seulement une composante de l’oeuvre à réaliser. 
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5. - EVALUER . . . 
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LA MISSION D’EVALUATION 
DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 
(SERVICES DE LA CDD~ERATION ET DU DEVELOPPEMENT) 
Claude FREUD 
UN BUREAU DZ3S EVALUATIONS : UNE CREATION 
Le Bureau des Evaluations a été créé en novembre 1981 au Ministère 
des Relations Extérieures (Coopération et Développement). Son but principal 
est de fournir aux Etats et aux responsables de la Coopération les éléments 
d’information nécessaires pour juger des effets économiques des projets 
sur les populations concernées et sur les budgets des Etats. L’organigramme 
ci-joint montre la place de la mission au sein du Ministère des Relations 
Extérieures. 
MINISTEXE DES RELATIONS MTEBIEORGS 
SERVICES COOPERATION ET DEVELOPPEMENT 
ORGANIGRAMME 
MINISTRE 
Direction 
des Projets 
DFrection dea 
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La mission dispose d’un budget annuel d’environ quatre millions de francs 
pour lui permettre de financer le programme d’évaluation . Pour ce faire, 
elle fait appel à des bureaux d’études, des experts indépendants ou à des 
fonctionnaires détachés d’autres ministères ou d’instituts de recherche. 
Le programme annuel d’évaluation comprend une vingtaine d’évalua- 
tions dans tous les domaines couverts par la Coopération, le développement 
rural étant privilégié. 
Les équipes constituées sont pluridisciplinaires et en général composées 
de trois membres. Elles oeuvrent pour une durée totale correspondant à 
six mois d’experts, dont la moitié est consacrée à des enquetes sur le terrain 
et l’autre moitié à la rédaction d’un rapport d’évaluation. 
En sus de l’évaluation, chaque année, d’un certain nombre de projets 
ou programmes, la mission d’évaluation poursuit des réflexions de nature 
plus générale. Le programme de travail triannuel établi au moment de la 
création de la mission retient ainsi trois thèmes principaux : 
. préciser et approfondir les éléments de méthodologie, afin d’affi- 
ner et publier, par secteur et grand type de projets, des méthodes 
d’évaluation mieux adaptées. 
. établir un bilan par thème des grandes actions de coopération 
depuis les indépendances, en comparant les actions similaires 
qui ont été conduites dans plusieurs pays, afin de déterminer 
les facteurs qui conditionneront la reussite ou l’échec d’un 
projet. 
. dresser pour les principaux pays bénéficiaires de l’aide française, 
un constat qui confronte la politique de développement décrite 
par le Plan national avec la réalité que constitue les résultats 
des projets mis en oeuvre. 
Ces deux derniers thèmes de travail déboucheront sur la publication 
d’un document synthétique effectuant, pour les pays et secteurs prioritaires, 
le bilan de la coopération française et mettant en évidence certaines constan- 
tes des problémes du développement. 
Pour les projets productifs, l’originalité de la méthode poursuivie 
en matière d’évaluation est de combiner l’analyse fonctionnelle, l’analyse 
socio-économique et l’analyse macro-économique. Ainsi pour les projets 
agricoles l’accent est mis sur une analyse socio-économique des systèmes 
de production paysan qui privilégie les comportements des agents au sein 
du système de production rural et met en évidence les contraintes qu’ils 
rencontrent ; en outre on s’efforce de mesurer l’impact du projet sur la 
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balance des paiements, les revenus des paysans et les finances publiques. 
En ce qui concerne les projets de développement social, la méthodologie 
poursuivie privilégie une approche psycho-sociologique, analysant les motiva- 
tions des acteurs du développement. 
Le processus d’évaluation choisi dépasse les catégories d’évaluation 
ex-ante, de suivi ou d’évaluation expost, les projets évalués correspondant 
à des “types” répétés au cours du temps ou reproduits dans d’autres pays. 
La méthodologie retenue permet par ailleurs d’analyser les mécanismes et 
l’impact d’un projet en en décrivant l’insertion dans le milieu environnant. 
L’utilisation des rkwltats des évaluations doit ainsi permettre à 
la fois de red6finir les modalités des interventions de l’aide française dans 
les projets, d’aider à la définition de politiques sectorielles ou g6ographiques 
de développetient et de choisir les types de projets qui contribuent le plus 
à ce processus de développement. 
LA DEMARCHE FRANCAZSE D’EVALUATION A POSTERIORI DES OPERA- 
TIONS DE DEVELOPPEMENT RURAL 
La problématique 
Evaluer quoi ? 
Pour qui ? 
Pour quoi ? 
Si la nécessité de l’évaluation s’impose, il n’existe pas de modèle 
d’évaluation en soi. L’évaluation ne peut se concevoir qu’à partir d’une pro- 
blématique qu’il importe de préciser au préalable. 
Une opération de développement rural (1) qui est un ensemble de 
moyens et de fonctions final&% c’est-à-dire correspondant à des objectifs 
précisés par ailleurs, est destinée en dernière analyse à amener les paysans 
à modifier leur système de production en intervenant sur leur modèle cultural 
ou zootechnique, pour une ou plusieurs spéculations. 
On a donc au moins deux partenaires en présence, le monde rural 
et l’opération. L’expérience montre que les objectifs de l’un et de l’autre 
sont rarement convergents. Puisque l’opération agit sur le milieu rural, une 
(1) Nous limiterons cette analyse aux opérations de développement ruml, 
mais la problématique est valable pour l’ensemble des opérations de déve- 
loppement. 
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réponse de celui-ci se produit nécessairement, que l’on peut appréhender 
d’abord à travers les résultats agronomiques. En eux-mêmes, ceux-ci sont 
peu significatifs ; beaucoup plus intéressante est l’analyse de la mise en 
oeuvre par les paysans, des techniques vulgarisées : quelles fractions de 
paysans appliquent quels thèmes techniques ? 
Ceci conduit au premier grand résultat de l’opération : quel est 
le taux et le type d’adhésion de la paysannerie concernée par l’opération 
au modéle technique proposé, et lorsqu’il y a adhésion, quelle est son intensité. 
Le travail suivant consiste à interpréter ce résultat: qui a adhéré 
et pourquoi ? L’explication des résultats physiques de l’opération passe alors 
par l’analyse des stratégies paysannes par rapport au modèle technique produc- 
tiviste qui leur est proposé, analyse qui devient le point fort de l’évaluation. 
L’evaluation est donc d’abord une identification puis une recherche 
d’explication des résultats de l’opération qui passe par l’interprétation de 
la confrontation opération paysans. 
Comprendre la réponse des paysans, quelle qu’elle soit, devrait être 
la préoccupation du chef d’opération ou du concepteur. 
Mais l’opération est initialement le résultat d’une décision des pouvoirs 
publics, correspondant à un objectif de desserrement de contraintes économi- 
ques nationales. Elle résulte d’un choix politico-économique car un objectif 
de ce type peut toujours être atteint par d’autres moyens (augmentation 
de production traditionnelle, import-substitution . ..). C’est donc un acte 
économique qui doit être évalué comme tel, ce qui constitue la deuxième 
partie de l’évaluation. 
Ainsi, le planificateur cherchera à savoir en quoi l’opération a contri- 
bué à satisfaire la demande finale identifiée par le Plan. De plus l’opération 
constituant une perturbation économique il se doit de s’assurer qu’elle n’a 
pas d’effets pervers sur les grands équilibres, ce qui le conduit à chiffrer 
différents éléments, tels que : 
. contribution de l’activité dont fait parti l’opération à la richesse 
nationale ; 
. revenus distribués par l’activité (montant et destination : a 
qui va la richesse créée) ; 
. balance des coûts et recettes pour le Budget National (subven- 
tions . ..) ; 
. conséquences sur l’endettement à long terme. 
Le banquier CO-financier de l’opération posera des questions en termes 
de bilan financier, en situation de fonctionnement, pour savoir si t’operation 
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sera à terme en mesure de rembourser les emprunts, ou si la dette nette 
de 1’Etat s’en trouvera aggravée. 
Ainsi, chacun des intervenants dans une opération est intéressé par 
une évaluation, mais avec sa perspective et ses interrogations propres ; 
suivant la finalité du travail demandé, l’évaluation pourra donc consister 
à se situer du point de vue de l’un d’entre eux. Mais il est possible également 
de s’orienter vers un diagnostic regroupant ces principales problématiques, 
et recherchant conjointement les effets de l’opération sur le monde rural 
et sur l’économie nationale ; ceci se fait aisément si la méthodologie mise 
en oeuvre cherche à exploiter la complémentarité qui existe entre l’évaluation 
de la réponse du milieu et l’évaluation économique ; il est très utile, lorsque 
c’est possible de traiter simultanément ces deux aspects. C’est le cas en 
particulier du Ministère des Relations Extérieures - Coopération et Développe- 
ment qui a opté pour cette méthodologie d’ensemble en jugeant de l’efficacité 
de son aide à travers celles des opérations auxquelles il contribue. 
La méthode 
Réponse paysanne, 
Résultats économiques, 
Analyse fonctionnelle, 
L’analyse de la réponse paysanne à l’opémtion. 
Le monde paysan qui se trouve un jour confronté au modèle technique 
diffusé, parfois avec des moyens lourds - hiérarchie d’encadrement dense- 
a une réponse différenciée suivant les différents types d’unités de production. 
Et partant, la différenciation sociale se trouve accrue, la distance se creusant 
entre les unités de production qui peuvent tirer profit de l’opération et celles 
qui ne le peuvent pas. 
. Le modèle proposé au monde rural 
Le premier temps de ce travail consiste en une analyse détaillée 
du modèle technique proposé au paysan, à travers des questions : 
. La genèse de ce modèle (ce qui peut conduire à évaluer 
la méthodologie de la recherche agronomique préalable). 
. Sa mise au point (en station ? in situ ?), 
. Les caractéristiques générales : est-il monolithique, diffé- 
rencié, existe-t-il des alternatives ? S’agit-il d’un modèle défini en fonction 
d’une perspective productiviste : recherche d’une maximisation de la production. 
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. L’interprétation agronomique des thèmes techniques. 
. Les réponses des paysans et leur interprétation. 
Elles s’analysent de deux façons complémentaires : 
- A partir des résultats physiques : chroniques de production, 
rendements, superficies cultivées, mais aussi taux d’application des techniques 
et intrants diffusés par l’encadrement du projet ‘; l’ensemble donne un premier 
aperçu brut de la réponse paysanne, qui permet d’organiser la suite de l’étu- 
de ; 
- A partir d’une typologie des unit& de production faite en 
fonction de leur réponse a; modèle vulgarise. 
Cette analyse suppose une investigation préalable, souvent sous forme 
d’enquête qui permet de répartir les paysans entre : 
ceux qui ont adhéré au modèle, 
ceux qui n’ont pas adhéré, 
ceux qui adhérent partiellement ou occasionnellement. 
Cette typologie est le point de départ d’une typologie des stra- 
tégies paysannes par rapport à l’opération, qui sont le résultat d’une combi- 
naison entre objectifs, structures de production, revenus et contraintes diverses 
(accès à la terre et au travail, risque économique, etc...). Le travail des 
évaluateurs consistera à expliciter et justifier ces stratégies contrastées. 
Pour ceci, les investigations devront porter sur les points suivants des systèmes 
de production : 
. Les structures foncières et les statuts fonciers, 
. La mise en oeuvre du travail (force de travail familial et possi- 
bilité de mobiliser du travail non familial, par métayage ou salariat), 
. Les systèmes techniques paysans, 
. Les tailles des exploitations, 
. La vocation des productions agricoles dans l’économie familiale, 
et les stratégies paysannes par rapport à l’autoconsommation et à la satisfac- 
tion des besoins monétaires. Ceci suppose des investigations sur les activités 
et revenus non agricoles sans qu’il puisse être envisagé de les chiffrer avec 
précision dans ce type d’etude à durée très limitée. En revanche, une étude 
plus fine des comptes d’exploitation paysans relatifs aux produits faisant 
l’objet de l’opération (encadrés, commercialisés . ..) sera effectuée. 
. Comptes d’exploitation paysans : 
L’élaboration des comptes d’exploitation paysans est un élément 
important du travail d’évaluation. Ces comptes sont utilisés simultanément 
pour l’analyse microéconomique nécessaire à l’interprétation des comportements 
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paysans et des différenciations sociales et pour l’établissement du compte 
économique de la filière dont “l’agent paysan” est l’agent qui crée la richesse 
de départ. L’interprétation microéconomique exige l’établissement d’autant 
de comptes qu’il y a de types contrastés d’unités de production ; le compte 
destiné à la filière est établi par consolidation de ces divers comptes. 
L’établissement de ces comptes passe par l’identification des charges 
réelles de culture, et surtout des coûts payés pour le travail. La rémunération 
du travail familial exprimé par le RBE (Résultat Brut d’Exploitation : ce 
qui reste en valeur à l’exploitation lorsqu’elle a tout payé) et qu’on peut 
affiner en le rapportant au nombre de jours de travail familial, justifie souvent 
le choix/ des paysans par rapport à l’intensification ou l’extensification. Le 
compte doit identifier simultanément les flux en nature et en monnaie. Il 
apparaît souvent, en effet, que l’objet de l’activité, pour le paysan, n’est 
pas toujours de créer de la monnaie (cas des opérations portant sur des cultures 
Vivr&es - riz par exemple - lorsque l’objectif autoconsommation domine), 
le RBE monétaire pouvant même alors être déficitaire. Les flux en nature 
sont souvent supérieurs aux flux en monnaie. Ce point est un élément explicatif 
important des comportements et résultats paysans. 
Les rthltats économiques de l’activité 
Le planificateur (ou le Ministère des Relations Extérieures) se pose 
deux types de questions complémentaires : 
. L’opération “étant en production”, quels sont pour la collectivité 
(perçue à travers les indicateurs énonces précédemment) les résultats bruts 
de la décision qui a été prise de réaliser cette opération ? 
. Par rapport à la décision qui aurait pu consister à satisfaire 
une demande identique du rnême produit final sans réaliser cette opération 
(cas des opérations d’import-substitution), quels sont les résultats obtenus 
(résultats nets) ? 
L’évaluation doit donc se faire en recherchant les effets économiques 
de la satisfaction de la demande finale d’un produit rendu apte à la consom- 
mation (ou l’exportation). Or le paysan met sur le marché un produit inter- 
médiaire, qui doit etre transformé avant sa mise sur le marché final (on 
consomme du riz et non du paddy, de l’huile et non des arachides coques... 
et c’est bien par rapport à ces produits finaux que sont faits les travaux 
de planification et déterminés les grands équilibres ; 
Il faudra donc nécessairement intégrer dans l’analyse les différentes 
opérations de commercialisation, transformation et stockage, car chacune 
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d’elles intervient dans l’économie à travers les biens et services qu’elles 
consomment et les revenus distribués. Ce processus se réalise nécessairement 
à travers des filières de produits qui peuvent être étatiques et/ou tradition- 
nelles. 
L’analyse économique conduit donc à la nécessité méthodologique 
de dépasser le cadre opération/agent/paysan pour raisonner sur l’économie 
du fonctionnement de l’ensemble des agents qui contribuent à mettre sur 
le marché un produit apte à la consommation finale. 
Les paysans constituent l’agent essentiel de l’activité puisqu’ils créent 
la principale richesse. L’opération (le “projet” comme ensemble fonctionnel) 
apparaît comme un prestataire de services aux paysans (le service pouvant 
etre gratuit ou payant - redevances -) et est prise en compte dans la filière 
comme un agent parmi d’autres, tel que les agents assurant la commercia- 
lisation, la transformation, 1’Etat. 
Ce point a une conséquence méthodologique importante. En effet, 
la pratique courante de l’évaluation dite économique d’un “projet” consiste 
à limiter l’exercice au conglomérat projet paysan ou au titre des charges 
on trouve celles du projet au sens strict, et à celui des recettes, le produit 
des paysans (valeur de la recette). 
Du point de vue de l’analyse économique, ce type de calcul n’a aucun 
sens, le projet au sens strict ne se rémunérant que sur les subventions ad 
hoc et éventuellement les prestations facturées aux paysans. En revanche 
la subvention qu’il perçoit provient soit des taxes dégagées par ailleurs dans 
la filière, soit du reste de l’économie, soit des ressources d’origine étrangère. 
En conséquence, limiter l’analyse économique au “projet” n’a aucun 
sens ; au minimum, elle doit porter sur l’ensemble de l’activité que certes 
le “projet” a pu créer, mais dont il n’est jamais qu’une structure pourvoyeuse 
de services. 
L’évaluation économique va donc consister à mesurer les “effets” 
engendrés par le fonctionnement de l’activité sur les différents agents écono- 
miques : salaires, Etat, établissements financiers, entrepreneurs. Elle détermi- 
nera le contenu économique du chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble 
de l’activité et de celui de ses agents. La démarche va être de ventiler ce 
chiffre d’affaires entre : 
. importations, 
. valeur ajoutée, qui comprend : 
les salariés, 
les taxes nettes de subventions, 
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les frais financiers, 
le Revenu Brut d’Exploitation des entreprises. 
On aboutit ainsi aux différents éléments énumérés dans le paragraphe 
“LA PROBLEMATIQUE” qui permettent de juger de la participation de la 
filière à la création de richesse nationale, notamment au niveau de la balance 
des biens et services du pays, et de voir pour l’ensemble et chacun de ses 
agents le rBle économique et le degré de contribution à cette création de 
richesse nationale. 
Arrivé à ce stade de l’étude, on se trouve rendu à un point de vue 
“Comptabilité Nationale”. Les effets bruts que l’on vient de calculer, sont, 
si l’on veut, les effets de l’activité sur les comptes. nationaux. Il s’agit d’une 
première série de résultats très importante en particulier pour le compte 
de l’Etat, qui donne une photographie complète de l’activité en cours. 
Mais ces effets bruts ne permettent pas de juger de l’effet “projet” 
proprement dit, c’est-à-dire de ce que l’activité a réellement apporté en 
plus ; en effet, on peut imaginer une situation extrême où les effets bruts 
de l’activité ne seraient pas supérieurs à ceux qu’il y aurait eu sans le projet 
(par exemple imaginons des paysans qui auraient abandonné une spéculation 
pour adopter celle qui est vulgarisée). Donc, pour que l’évaluation soit complè- 
te, on doit déterminer les effets nets qui, pour un produit final consommé 
identique en volume et valeur, représentent le différentiel par rapport aux 
résultats économiques de la solution qui aurait consisté à ne pas réaliser 
le projet. 
C’est sur la base de ces effets nets - traduits en général en terme 
de gain de devises, de revenus supplémentaires pour le budget de I’Etat 
et de charge ou d’allègement supplémentaire du service de la dette - que 
l’on peut conclure réellement de l’intérêt qu’il y aurait à faire ou ne pas 
faire le projet, et qu’il y a ou qu’il n’y a pas à le poursuivre. 
Cette démarche débouche alors sur un problème de politique de 
pilotage économique, qui ne relève plus intrinséquement de l’évaluation ex-post: 
si l’on ne faisait pas le projet quelle serait la meilleure affectation, pour 
d’autres activités économiques, des ressources dont on dispose ? 
L’analyse fonctionnelle. 
L’opération au sens classique du terme (le “projet”) est représentée 
par l’appareil spécifique mis en place pour assurer les prestations de service 
au monde rural, estimées par ailleurs nécessaires pour que celui-ci puisse 
atteindre les objectifs qui lui sont assignés. On ne dira jamais assez qu’une 
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OpératiOn est une structure prestataire de services au monde rural, et non 
une unité de production. 
Il est fréquent que ces organismes soient “lourds” et coûteux : lorsque 
les résultats économiques se révélent être mauvais, c’est-à-dire le plus souvent 
lorsqu’il apparaît que l’activité consomme plus de richesse nationale qu’elle 
n’en crée en net, c’est en général, en dehors des problèmes conjoncturels, 
la conséquence d’une disproportion entre les coûts engendrés par cet appareil 
et la richesse supplémentaire créée par l’activité. 
Ceci conduit donc à s’interroger sur la structure de cet appareil , 
ce qui demande, sans aller jusqu’à l’audit qui relève d’investigations spéci- 
fiques, d’identifier ses principales fonctions, et de voir comment elles se 
justifient, et quelles sont les conditions de leur mise en oeuvre. 
Cette analyse- consiste à décortiquer la démarche objectifs-moyens- 
fonctions, les dernières étant les modes de mise en oeuvre des moyens. 
Un appareil “opération” tourne autour de deux fonctions centrales, 
la vulgarisation et l’approvisionnement, auxquelles il faut adjoindre, lorsqu’il 
existe des équipements ou aménagements importants, les fonctions entretien, 
‘et le cas échéant travaux neufs. 
Ensuite viennent les fonctions de gestion, de pilotage, cette dernière 
étant nourrie par la gestion et un système d’information passant OU non 
par un suivi-évaluation institué. 
Dans le cas où ce dernier n’existe pas, c’est généralement la vulgari- 
sation qui prend en charge l’information en organisant la remontée des infor- 
mations relevées systématiquement par l’encadrement de base. 
Cette analyse s’impose quand apparaît clairement une inadéquation 
dans la façon qu’a l’opération d’aborder le monde paysan. Ce sont alors 
la vulgarisation et l’approvisionnement qui seront à analyser de façon détaiilée. 
Les conclusions pourront être des éléments explicatifs des comportements 
paysans. 
Elle s’impose aussi, nous l’avons vu, lorsque les coûts de l’opération 
sont disproportionnés par rapport à ses résultats. Les mauvais résultats 
économiques trouvent leur origine d’une part dans l’hypertrophie des services 
amont d’aide à la production qui vont jusqu’à se substituer aux paysans pour 
mettre en oeuvre, à grand prix, certains facteurs de production ou façons 
culturales, d’autre part, dans l’hypertrophie de l’aval de la filière-unité de 
transformation surdimensionnée - aggravée souvent par une mauvaise gestion. 
Il est à noter que nombre de ces fonctions aval sont souvent assurées en 
concurrence avec le secteur privé traditionnel - transport, transformation, 
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stockage, commercialisation. 
. L’analyse fonctionnelle permet de poser d’abord les questions: 
compte tenu des objectifs, qui fait quoi, comment, pourquoi ? Ces questions 
étant explorées et les conséquences opérationnelles en étant dégagées, elle 
permet ensuite d’enrichir l’analyse économique en réinterprétant les résultats 
économiques à travers les principales grandes fonctions : production, services 
amont et aval, fonctions relevant de la sphère étatique, fonctions relevant 
de la sphère privée. 
A QUOI SERT L’EVALUATION A POSTERIORI ? 
Pertinence et coût d’une opération, 
Diagnostic économique, 
Plan et alternatives. 
L’évaluation a posteriori d’une opération fournit donc les élements 
suivants : 
. une description de l’appareil mis en place pour véhiculer un 
modèle technique (décrit par la même occasion) ; 
. une analyse de la manière dont le milieu rural s’est déterminé 
par rapport à ce modèle technique, ainsi que sur la façon de conduire ce 
modèle (type de vulgarisation) ; 
. une présentation et une analyse des résultats objectifs du modèle 
technique et de sa conduite. 
Ces résultats sont : 
. Les résultats physiques, micro-économiques et sociaux au niveau 
paysan ; 
. Les résultats économiques. 
Ils permettent d’émettre un jugement de fond à la fois sur 
l’option technico-économique qui a été prise (à travers l’appareil) et sur 
la réelle adéquation de l’appareil mis en place à l’économie de l’activité. 
Autrement dit, l’évaluation répond à la question de savoir : 
. si la modification qu’on a voulu introduire dans le système 
de production était opportune ou pas ; 
. si les moyens qu’on s’est donné (l’opération) étaient les bons 
au point de vue de la politique agricole, et s’ils étaient bien dimensionnés 
par rapport aux résultats. 
Ce dernier point est capital. En effet, les évaluations ex-ante 
surestiment la réponse des paysans, et l’appareil est prévu en fonction des 
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résultats attendus. Or le coût de l’appareil est supporté par IlEtat, et c’est 
par ce coût excessif pour la “collectivité” que pêchent d’abord les opérations 
de développement rural. 
En conclusion, l’évaluation porte sur le service apporté au paysan, 
et permet de juger à la fois de sa pertinence et de son coût pour la collec- 
tivité. 
A cela s’ajoutent deux remarques complémentaires. Tout d’abord, 
cette méthode fournit un palliatif à l’absence de Comptabilité Nationale, 
OU son retard, car elle permet un diagnostic économique sur une activité, 
sur la base des derniers comptes d’exploitation. Si on a constitué plusieurs 
comptes économiques d’activités dans un pays, on obtient un panorama très 
actuel des résultats d’une politique agricole. Ce sont des éléments d’évaluation 
économique du Plan en cours. La réitération, chaque année, permet de réaliser 
un suivi du Plan, avec les incidences des activités sur le budget national, 
la balance des devises, les revenus distribués, etc... Cette méthode, plus 
facilement actualisable que la Comptabilité Nationale, est également plus 
fine puisqu’elle permet des analyses à l’intérieur de la branche agricole. 
La deuxième remarque souligne également l’intérêt de la méthode 
dans une perspective de planification. Les conséquences économiques d’une 
activité sont analysées par rapport au produit final (démarche “Plan”) et 
non pas rapport au produit intermédiaire (comme c’est le cas pour la recherche 
d’un taux de rentabilité interne). Cette démarche “produit final” qui permet 
de tenir compte de tous les effets d’une activité, relativise l’opération qui 
n’est qu’un élément de la filière. On dispose ainsi d’un outil pour réfléchir 
à des alternatives opérationnelles de manière élaborée. C’est-à-dire en voyant 
quels en seraient les effets économiques, et en les comparant. 
Une cinquantaine d’évaluations ont été menées depuis 1981. Elles 
couvrent plus de 10 000 pages et ont été réalisées par une centaine d’experts. 
La somme de travail réalisé correspond à l’équivalent de 30 années/expert. 
Evaluer le chemin parcouru par ces pays sur la voie du déve- 
loppement et partant de là,, s’interroger sur la pertinence des modèles de 
développement que l’aide internationale préconise, telle est notre ambition. 
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SAN NICOLAU : AUTOUR DE L’EAU, L’ENGRENAGE DES INTERVENTIONS 
FRANCAISES 
LZSTE DB INTERVENTIONS FRANCABES DANS L%E DE SAN NZCOLAU 
BTMONTANTDZiSFZNANCEMENTS. 
1976 : 
1977 : 
1978 : 
1979 : 
1980 
1981 i 
1982 : 
1983 : 
1904 : 
Projet d'am&wgement hydraulique et agricole 2.ooo.wo FF 
de L'FLe de San Nicolau (lere tranche) : 
recherche et exploitation des eaux souterraines, 
Projet d'amknagement hydraulique et agricole 1.250.000 
de L'Tle de San Nicolsu (Z&ne tranche) : 
schbma d'amkagement et programme de travaux 
anti-6rasifs et d'actions agricoles, 
Appui en matiere de recherche scientifique aux 1.500.000 
opbrations de d&eloppement, 
Programme de developpement de la pkhe artisa- 2.600.000 
nale dans L’Île de San Nicolau, 
Recherche et exploitation des eaux souterraines 2.700.000 
(26me tranche), 
Mise en valeur de l’Île de San Nicolau (2&me 1.5w.000 
tranche), 
Appui en matiere de recherche scientifique aux 1.000.000 
@rations de dkveloppement (2&me tranche), 
Installation d'a4rog&n&rateurs et d'boliennes 290.000 
(AFME) (programme Cap Vert : 650.000), 
Couverture akrienne de L'archipel (I&re tranche) 60.000 
(programme 10 iles : 6OO.OCQ), 
Recherche d'eaux souterraines B San Nicolau 2.500.000 
(3&me tranche>, 
Programme 6nergies renouvelables (AFME) (pro- 330.000 
gramee cap vert : 700.000), 
Etudes cartographiques par exploitation des 
photographies ebriennes (programme 10 iles : 
1.600.000), 
Mise en place d'un bureau national de l’eau 
(programme Santiago-San Nicolau : SOO.OOO), 
Recherche d'eaux souterraines dans les ?Les de 
Santiago et San Nicolau (5.000.000), 
Mise en valeur de L'Île de San Nicolau (3Pme 
tranche), 
Mise en valeur de l’fle de San Nicolsu (4&me 
tranche), 
Appui en matiere de recherche scientifique aux 
opérations de d@veloppement (3éme tronche), 
Poursuite de la campagne de recherche des 
y;L:rterraines A San Nicolau et Santiago 
: 6.500.000), 
Recherche des résurgences d'eau douce en mer 
par thermogrrphie (10 fies : 1.400.000), 
Nise en valeur de San Nicolsu, 
Poursuite de La campagne de recherche d'eaux 
souterraines et d'Équipement dans les iles de 
San Nicolau et Santiago (2 ites : 7.wO.O00), 
Esquisse d'un plan directeur des iles du Cap 
vert (10 Fies : 800.000), 
Recherche des rkurgences d'eau douce (2&me 
tranche) (10 iles : 1.250.000), 
Mise en valeur de San Nicolau, 
Poursuite de la campagne de recherche d'eaux 
souterraines dans les ?Les de San Nicelau et 
Santiago (2 tles : 9.600.000), 
Dkveloppement integrb de San Nicolau, 
160.000 
250.000 
2.500.000 
2.OOo.wo 
2.000.000 
1 .wo.ooo 
3.250.000 
140.000 
2.5w.000 
3.5w.000 
ao.ow 
125.000 
3.000.000 
4.8OO.OM) 
3.280.000 
Campagne de recherche des eaux B San Nicolau 3.750.000 
et Santiago (2 Tles : 7.500.000), 
48.065.000 
Assistance technique directe depuis 1978 : env. 2.000.000 
50.000.000 
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SAN NZCOLAU 
L’île de San Nicolau appartient au groupe des îles au vent. 
D’une superficiede 343 km*, elle s’étire d’est en ouest sur une quarantaine 
de kilomètres. Au dernier recensement (19X1), elle comptait ‘l3.500 habitants. 
Un relief très accident6 (qui culmine a 1310 m. au Monte Cordo) influe 
de façon déterminante sur les paysages. Ces derniers sont très tranchés: 
ainsi du Sud au Nord on peut passer d’étendues pierreuses totalement lunaires 
a des pentes d’altitude boisées d’eucalyptus et de pins. 
Du point de vue climatique San Nicolau subit, comme le reste 
de l’archipel, une période de sécheresse depuis plusieurs années. D’après 
un rapport ORSTOM (l), l’aridité y serait cependant plus prononcée : selon 
les chroniques pluviométriques, si l’île reçoit en moyenne 250 mm de précipi- 
tations, un quart des terres reçoit moins de 110 mm (moyenne 90) et seulement 
un quart plus de 250 (moyenne 340). En outre, il n’est pas rare que certaines 
années les précipitations soient nulles sur une grande partie de I’Cle. L’auteur 
du rapport définit le climat comme “un type de climats de déserts c8tiers 
tropicaux et sub-tropicaux où les températures ne sont pas très élevées, 
où l’humidité relative reste toujours assez importante, et dont l’existence 
paraît liée à la proximité de courants marins froids venus des hautes alti- 
tudes”. 
Les campagnes sont occupées par une grande masse de petits 
propriétaires qui vivent difficilement de l’exploitation de leurs propres parcel- 
les, et par des métayers. La forme d’exploitation la plus Courante est ceIIe 
qui associe le faire-valoir direct au métayage ; la proportion de paysans 
sans terres est plus faible que dans le reste de l’archipel (moins de 20 96) 
(2). Les méthodes de culture sont rudimentaires : outils simples, peu d’utili- 
sation de fumure, peu de systèmes de défens. 
(1) J.C. OLIVRY. 
1981. 
Etude des précipitations à San Nicolau. ORSTOM. 
ca Recensement agricole de l’ile de San Nicolau. Ministère du Développe- 
ment. 
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On en est resté au niveau de la houe. L’élevage est pratiqué de façon tout 
aussi rudimentaire, la sélection du troupeau est “naturelle”. 
En ce qui concerne le secteur industriel, la situation n’est guère 
plus brillante. Quelques efforts se sont concentrés sur des unités de trans- 
formation agro-alimentaire pour l’exportation. Ainsi, deux conserveries de 
poisson survivent péniblement dans des conditions de production archaïque. 
La faiblesse des secteurs agricole et industriel, les incertitudes 
climatiques trouvent leur exutoire dans l’émigration tant masculine que 
féminine. La reproduction de la population ne s’explique que par une forte 
dépendance migratoire. 
LA SITUATION DE REFERENCE ET L’ANALYSE DB OBJECTIFS 
L’eau : une opémtion d’urgence 
A partir d’une situation catastrophique (15 années de sécheresse), 
il a été décidé de financer un programme d’urgence de forages, pour pallier 
l’insuffisance en eau. Le BURGEAP (1) dans son rapport d’exécution 79/80 
décrivait ainsi la population : 
Bilan hyfrogéobgique généml et exploitation . 
LTle de San Nicolau, comme l’ensemble de l’archipel, connaft 
une pluviométrie déficitaire par rapport à la moyenne depuis 1965 soit depuis 
une quinzaine d’années. 
Corrélativement, les ressources en eau souterraine sont en 
diminution constante depuis 1956. Les jaugeages exhaustifs réalisés par nos 
soins en 1979-80 ont permis de reconstituer par comparaison pour les années 
antérieures à partir des sources jaugées à l’époque, les débits probables 
des sources non jaugées. 
Les ressources globales visibles jaugées en 1969-71 et 1979, 
ont été ainsi comparées aux ressources de 1956 jaugées par Alvez Costa 
au coeur d’une période pluviométrique excédentaire. 
(1) BURGEAP - Bureau de Recherches Géologiques appliquées. 
- --- 
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Au total, ces ressources visibles d’extrême étiage connu (1979-80 = 1700 
m’/jour) sont de l’ordre de 22 % des ressources de 1956 (7700 m’/jour) 
en période pluvieuse. 
II n’existe pas à San Nicolau de sources sortant sur un substratum 
imperméable, et pouvant servir de témoin ; il n’a donc pas été possible de 
confirmer la formule empirique établie en 1974, sur la base des relevés 
de sources de Santiago, pour estimer les ressolJrces infiltrées. 
Faute de mieux, nous avons donc conservé cette formule 
1 = 0,25 (p-3001, et les estimations de ressources globales de San Nicolau 
en année moyenne bassin par bassin. 
Globalement, les ressources totales en année moyenne sont 
estimées à 13.000 m’/jour, dont le 1/3 (4000 m’/jour) seulement est visible 
en année moyenne (1969), les reste s’écoulant souterrainement à la faveur 
de la position généralement basse du substratum ancien peu perméable. 
En période sèche actuelle 1979-80, 1700 m’/jour (1) seulement 
sortent de manière visible, et l’on peut considérer qu’il s’agit là, après 15 
ans de pluie déficitaire, d’un minimum extrême “. 
Le tableau 1 donne l’estimation de la consommation en eau 
potable par jour. 
Une opération d’urgence ? 
Si l’on retient une consommation de 30 I/jour/homme à San 
Nicolau pour 13.500 habitants, le nécessaire est au maximum de 400 m’ 
d’eau par jour, pour l’alimentation en eau potable. Or, le disponible était 
de 1500 m’ d’eau par jour. 
On ne partait pas de table rase, l’approvisionnement en eau 
avait été organisé par les Portugais avant l’indépendance. Une source impor- 
tante, I’Agua de Torno située à l’ouest de Monte Gordo, avait été captée 
et des travaux importants ont permis d’acheminer son débit par aqueducs 
vers des centres importants de population : 
une branche rejoint Tarrafal, via La Ribeira de Areia, 
la deuxième branche du flanc sud du Monte Gordo se subdivise 
pour aboutir d’une part à Cachaço, d’autre part à Calejao ; 
enfin, deux jours par semaine, Villa de Ribeira Brava (la capitale) 
qui dispose de ses propres sources d’approvisionnement en eau, 
(1) Niveau descendu en BO/81 à 1500 m’/jour. 
.-i ._.. -..---- .1 __.., 
233 
est alimentée en eau par l’Aqua de Torno. 
Tableau 1 
Consommation en eau potable 
I 
I Moyenne; 
.--------------------------------I______---- 
Branchements 1 Fontaines 
I r-------------------- I :--------------- 
SANTIAGO 8 
I I 0 I I , I I I 8 
Preia I I 32 : 70 0 10 
Assomada 
I I I I 0 33 I 
Tarrafal I 0 j I 58 # 8 
Mindelo 
I I l I I I 25 ; 35 I 20 I 8 I 
I I I 
0 I 
S.NICOLAU 
I 
I I I I I I , I 8 
Vila Rit. Brava 
I 0 I 20 j 70 ? I 
I I 
Tarrafal (1500 hb) 
18 
I 31 I I ; 8 
Faja I 
0 
I 0 0 I 10 ? Juncalinho (500 hb) / 0 I I 
Estancia Braz (390 hb) 
I I 14 
I # I I I 14 I I 0 l I I 
I I I 
MAI0 I I 
0 I , 
I I I 
Vila do Maio 
0 I I 
0 
l0 i 
100 ? 
I 
I 8 0 5? I I I I I I I 0 I 
SANTO ANTAO l I 0 0 I I I I 
Ponta do sol (+ Povoçao) j 
I I 21 ; I I 
I I 0 I 1 I 
I 0 BOA VISTA , l 8 
I I I I I I 1 
Sa1 Rei 
I I 21 i 
# 
8 ? I 9 0 t 1 1 
I I I 
I 
SAL Eau dessalée 8 1 11 i 0 I 
Eau saumâtre 
I I I I I 20 ; I Santa Maria (dessalée)! 21 , 
; 8 8 I 
I I I I 
FOGO I 
I 0 I 0 I 1 6 I I t 1 S. Filipe l 33 j 
50 
0 I 
I # 28 ? I I I I I I 8 8 
I l I - 
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Il est vrai qu’à la suite de pluies catastrophiques en 1978, la 
branche rejoignant Tarrafal avait été endommagée et nécessitait des travaux 
de réfection importants et urgents, car la population de cette ville n’était 
plus approvisionnée en eau. Un forage, et un seul, pouvait donc être considéré 
comme opération d’urgence. 
Même si l’on rajoute les besoins en eau de la culture irriguée, 
qui ne s’élevait pas à plus de 20 ha (principalement de la canne à sucre) 
qui nécessitait quant à elle un apporte en eau de 30 m’/j/ha, soit un besoin 
de 600 m’ d’eau par jour,‘on peut noter que la consommation de IIe s’élevait 
à 1000 m’ d’eau par jour, que l’on peut comparer au disponible de 1500 
m’ d’eau. 
La situation d’urgence est donc une notion qui reste encore 
à définir. 
Quoi qu’il en soit, un programme d’exploitation des eaux sou- 
terraines a été financé et c’est l’objet de notre évaluation. 
Le programme concernait trois volets : 
. des travaux de captage de sources, cette action visant 
à régénérer des sources en voie de tarissement. Les travaux 
ont porté sur la réhabilitation de 18 sources 
. des forages, au nombre de 57. (la moitit? des forages sont 
des forages de reconnaissance. L’autre moitié est exploitée). 
. une galerie, qui va chercher de l’eau au fond d’une vallée 
à environ 2 km sous la montagne, et permettra d’irriguer 
les terres. 
Les travaux sont en cours et devraient se terminer fin 1985. 
Le débit attendu est de 2000 m’ d’eau par jour. 
L%~tilisatian de lkau : de I1alimentation en eau potable au développe- 
ment de I’agrictdtwx?. 
Un schéma d’amenagement de 1We de San Nicolau est confie 
à la SCET internationale (1). II définit par rapport à la situation de 1977 
- considérée com-ne référence - les priorités et les objectifs d’un projet 
de mise en valeur de 1’Fle. 
(1) SCET internationale : Société Centrale pour 1’Equipement du Territoire. 
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La première priorité de ce schéma d’aménagement concerne l’alimentation 
en eau des populations, et ceci indépendamment de considérations économiques. 
L’affectation des excédents éventuels d’eau à l’agriculture est envisagée 
dans un second temps, dans la mesure où elle se justifie par l’utilisation 
optimale de cette denrée rare. 
Le développement de l’agriculture doit permettre l’accroissement 
des revenus et le ralentissement de l’exode, et il vise particulièrement 
diminuer - tant que faire se peut - la dépendance alimentaire de l’île et 
à diversifier la production agricole en y introduisant le maraîchage. 
’ La situation de l’agriculture en 1977, considérée comme situation 
de référence, se traduit par un certain nombre de caractéristiques : 
. Des conditions agroclimatiques extrêmement contmignantes: 
la faiblesse et l’irrégularité de la pluviométrie et la violence des vents 
rendent algatoire la production pluviale traditionnellement fondée sur le 
maïs. Cette production a été quasiment nulle pendant la séquence récente 
d’années sèches. Les vents peuvent aussi compromettre le développement 
de la végétation dans les zones irriguées. 
. Des cultures sèches (sequeiro) rares et localisées selon les zones 
écologiques de l’île. 
L’association maïs/haricot pratiquée en zone aride est quasiment 
abandonnée depuis la dernière sécheresse. La culture en sec réapparaît en 
zone semi-aride, au fur et à mesure que l’altitude croît. Ainsi à partir de 
400 m. le pois d’Angole, culture pérenne stabilisatrice de l’érosion est associé 
au maïs et au haricot ; en zone semi-aride d’altitude (500 à 900 m.), aire 
écologique du caf6ier, la patate douce est en outre associée au pois d’Angole 
et au maïs/haricot. 
La cartographie de ces unités écologiques de culture estime 
les superficies cultivables de la manière suivante : 
. zone aride 3 296 ha, 
. zone semi-aride 1 228 ha, 
. zone semi-aride d’altitude 242 ha, 
De maniére générale, les cultures sèches se pratiquent en terras- 
ses aménagées sur des sols à forte pente. Le matériel végétal utilisé est 
limité et ancien, les intrants agricoles sont rares et les façons culturales 
archaïques. 
Les plantations pérennes de caféier et pois d’Angole sont vieilles 
et parasitées ; la production de maïs et de haricot est négligeable, ces espèces 
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étant inadaptées aux conditions de sécheresse récentes. 
L’agriculture en sec peut être considérée comme réduite à 
sa plus simple expression et localisée en altitude dans les zones semi-arides. 
. Une agriculture irriguée localisée dans les vallées et à 
proximité immédiate des sources d’eau, quelles que soient les qualités et 
contraintes des sols avoisinants. Les terres irriguées (regadio) portent selon 
les estimations sur des surfaces variant d’une vingtaine à une centaine d’hec- 
tares maximum. Elles représentent en tout état de cause moins de 2 % de 
la SAU de l’île. 
Le système cultural irrigué est marqué par la place prépondé- 
rante qu’y tient la canne à sucre qui constitue la principale production com- 
mercialisée. La culture de la canne à sucre est intéressante du point de 
vue économique et elle résiste à une absence momentanée d’irrigation sans 
dépérir. Le rendement moyen de la canne se situe autour de 10 t/ha, le 
“grog” extrait (alcool de canne) se commercialisait en 1977 a 200 est. le 
litre et atteignait en 1984 jusqu’à 400 escudos (1). 
A la canne à sucre sont associées des cultures destinées essen- 
tiellement à l’autoconsommation. Ainsi, sur de petites parcelles sont cultivés 
manioc, patates douces et bananiers. 
Le maraîchage n’est pratiqué que dans quelques jardins individuels. Des arbres 
fruitiers divers sont occasionnellement plantés et permettent de récuperer 
une partie des eaux d’irrigation perdues. 
Les travaux sont entièrement manuels. Les brise-vents - haies 
arbustives ou murs en pierres - sont rares. 
Le recours à des intrants agricoles (semences sélectionnées, 
engrais, produits phytosanitaires) est exceptionnel. L’irrigation gravitaire 
mal conduite occasionne des pertes importantes d’eau. Les différentes sources 
d’enquête estiment la consommation mensuelle moyenne d’eau à 1 200 m3 
par hectare dans le cas où l’irrigation est hebdomadaire (ex. maraîchage, 
vivrieï). 
Prépondérance de la canne, association de cultures, parcelles 
de petite taille, façons culturales rudimentaires, intrants rares et irrigation 
mal conduite : ainsi pourrait se caractériser la culture irriguée à San Nicolau. 
(Il Un escudo = 0,lO FF ; un conta = 1 000 escudos. 
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Les rendements estimés à partir d’enquêtes réalisées, sur I’en- 
semble de l’archipel (1) en 1981 se présentent comme suit : 
Canne à sucre 
Manioc 
Patate douce 
Bananiers 
Marakhage 
Association Patate/manioc 
Pomme de terre 
Rendements en t/ha 
16 à 18 
3à 15 
2à 1.2 
30 à 40 
8 à 20 
638 
12 à 20 
Ce sont les conditions de culture, les brise-vents, les attaques 
parasitaires, les variétés et les façons culturales qui, entre autres, expliquent 
les grandes variations des niveaux de rendement. 
. Une typologie des exploitations dominée par la petite pro- 
priété : le bloc dominant est constitué par les exploitants propriétaires. 
Les paysans sans terres ne figurent que pour 18 % de l’effectif (2). 
Ceci dit un peu plus d’un exploitant sur trois complète la mise 
en valeur de ses propres terres par du métayage. L’imbrication des deux 
types de faire-valoir - direct et indirect - a:J sein des unités de production 
permet de mobiliser une plus grande quantité de terres. De fait, la condition 
du propriétaire a un effet démultiplicateur sur l’accès aux terres cultivables 
alors qu’une condition originelle de métayer ne permet guère une extension. 
L’exploitation moyenne cultive 14,5 litres (3) mais il faut rappeler 
la nécessité de distinguer les cultures irriguées (regadio) des cultures en 
sec (sequeiro) ; les premières constituent l’assise du pouvoir par excellence 
des propriétaires. D’après le recensement agricole, il n’y a que 2 exploitants 
sur plus de mille qui ne cultivent que des terres irriguées, environ 15 % 
cultivent les deux types de terres et le reste des exploitants n’a accès qu’à 
des terres de culture en sec qui, actuellement, sont “stérilisées” par la séche- 
resse. 
(1) Principales cultures du Cap Vert, Approche du calcul des marges brutes 
Rapport Moizan, Septembre 1981. 
(2) Recensement agricole 1979, enquête Richard 1982. 
(31 1 litre = 1 000 m’. 
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. Une situation foncière marquée par l’émigration. 
Une étude de l’origine des terres exploitées en faire-valoir 
direct (1) dans les régions de Vila et de Faja (les deux grands pôles de produc- 
tion de l’île) retient trois cas : terres héritées, terres achetées ou la formule 
mixte d’un héritage agrandi par achat. 
Surfaces (litres) Pourcentages 
Hérité 880 28 % 
Acheté 857 27 % 
Hérité + Acheté 1 459 45 % 
Total 3 196 100 % 
Le marché de la terre n’est pas négligeable : 
Un peu plus du quart des superficies mises en valeur a été acheté 
et une proportion sensiblement similaire est constituée d’héritage. Le mode 
mixte est dominant. Le financement de l’émigration par la vente de terres 
est peu important car les terres de “regadio” seules acceptées comme monnaie 
d’échange sont très rares. Ici, c’est la pratique de l’emprunt à des taux 
usuraires auprès des commerçants qui est la plus courante, avec bien entendu 
lorsque c’est possible l’autofinancement par la migration elle-même. Si, 
il y a quelques années - avant la secheresse - le sequeiro sub-humide de 
la région de Faja a pu financer des départs, actuellement ce n’est plus le 
cas, les surfaces exigées étant trop considérables. 
Les émigrés pèsent d’un poids considérable sur les structures 
foncières. Ils possèdent plus de 40 % des terres mises en métayage et leur 
influence est encore plus importante si on prend en compte leur présence 
dans la forme mixte. 
Terres en métayage : 
Surfaces Pourcentages 
Propriétaires émigrés 1 068 42 % 
Propriétaires résidents 715 28 % 
Emigrés + résidents 775 30 % 
Total 2 558 100 % 
(1) Aspect de l’émigration rurale dans l’archipel du Cap Vert. J. Richard, 
ORSTOM 1983, enquête menée dans les zones agricoles dans la vallée 
de Faja. 
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L’investissement de l’émigration dans la terre est de plus une réalité. 
En règle générale, à San Nicolau, le propriétaire émigré confie 
ses terres à un “procurador” ou régisseur dont il ne rétribue pas les services 
en argent. Ce procurador est choisi en fonction des relations privilégi&s 
qu’il entretient avec l’absent. C’est un ami, très souvent un ‘kompadre”, 
PIUS rarement un parent. Si le propriétaire réside dans 1’ArchipeL la moitié 
de la production du terrain lui revient ; s’il demeure a “l’etranger”, toute 
la production reste en la possession du procurador a charge pour ce dernier 
de s’acquitter de l’impôt foncier. Ce meme procurador peut aussi détenir 
- avec l’accord du propriétaire - le pouvoir de négocier en son nom ventes 
ou achats de biens mobiliers ou immobiliers. Si un acheteur se présente, 
il en réfère au propriétaire dût-il résider aux Etats-Unis et n’être pas revenu 
depuis des lustres ; aussi les cas de déshérences sont extrêmement rares. 
. Une force de travail grevée par l’émigration 
Selon les données de l’enquête précitée, sur onze zones 
(1) la population dénombrée s’élevait à 3 311 personnes réparties en 1 693 
femmes (51 %) et 1 618 hommes (49 %). Le nombre des unités familiales 
est de 477 soit une moyenne de 6,9 individus par unité. 
Un quart de la population recensée avait quitté l’île de 
San Nicolau depuis plus de six mois lors du passage de l’enquête. Les migra- 
tions actives sont donc très importantes et elles se décomposent en 545 
hommes et 288 femmes, soit en pourcentage 55 % et 35 % de l’effectif 
total. 
Cette émigration intéresse un tiers de la population masculine 
et 17 % des femmes recensées. Par rapport aux autres îles enquêtées, les 
ponctions en hommes et surtout en femmes sont nettement plus élevées. 
Etant donné que la mise en oeuvre de la force de travail 
dans l’agriculture revêt essentiellement des formes familiales et d’entraide, 
l’émigration peut peser comme déflateur de main-d’oeuvre dans le cadre 
d’actions de développement agricole. 
. Une dépendance alimentaire quasi totale de l’île. 
L’analyse de la consommation alimentaire montre que 90% 
des 1600 calories/jour/habitant nécessaires sont fournies par des produits 
importés, et 10 % par des produits provenant de l’île. 
(1) Zone = entité administrative de base qui correspondrait à notre commune. 
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Ce sont les transferts des émigrés qui permettent en réalité 
à la population d’acheter les vivres. Cette tendance se confirme voire s’ampli- 
fie, car pendant l’année 1983, les quantités de vivres importés dans l’île par 
I’EMPA (1) ont largement couvert les besoins alimentaires théoriques. 
Les importations officielles de l’île portent sur 2 808 t. de 
maïs, 267 t. de riz et 95 tonnes de haricots, ce qui représente pour ces 
produits de base un total de 3 170 tonnes. Pour une population de 13 500 
personnes, ces importations représentent 235 kg par habitant. 
L’économie de 1’Tle de San Nicolau est donc totalement assistée 
par les transferts d’émigrés et l’aide internationale. 
Les actions proposées et leur éwlution entre 1978 et 1984 
A la lumière de ce diagnostic, le schéma directeur élaboré 
en 1977 propose dans le domaine du développement agricole, des actions 
animées par les principes suivants : 
. optimiser les ressources en eau disponibles, une fois satis- 
faits les besoins des populations, 
. entreprendre des actions de développement agricole modestes 
concentrées sur le jardin administratif d’Agua Amargosa 
et la petite vallée de Carriçal. 
Les actions envisagées consistent dans ce cas à créer des brise- 
vents notamment sous forme de murs en pierres et de haies vives pour écono- 
miser l’eau d’irrigation, à améliorer les méthodes d’irrigation en utilisant 
des tuyaux d’arrosage en plastic, à introduire des semences sélectionnées 
et des intrants agricoles, ‘.à créer des pépinières. Ces deux petits projets 
ont pour fonction la diversification de la production, l’approvisionnement 
en légumes frais et éventuellement la formation de jeunes agriculteurs. 
. expérimenter des espèces (mils, niebé) et variétés plus 
aptes aux conditions de sécheresse que le maïs et le haricot; 
intervenir dans le domaine des cultures pluviales ; entre- 
prendre des actions pour le renouvellement des caféiers 
et plantations de pois d’Angole. 
. mener des enquêtes et études sur le système foncier et 
les droits sur l’eau afin d’identifier les systèmes de production 
de l’île. 
(1) Entreprise d’Etat d’approvisionnement. 
, -  . .~-“.“- . - lXI”  .  . .^._  _ . .  . I  .  
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Le montant total de ces actions se monte en 1978 à moins 
de 500.000 francs, répartis de la manière suivante : 
Aménagement de périmétres : Agua Amargosa 100. 000 F 
Carriçal 130. 000 F 
Vulgarisation : intrants 35. 000 F 
tuyaux en plastique 90. 000 F 
Caféiculture à Cha de Caldeira 86. 000 F 
Cultures en sec (Mil-niebé) expérimentation 41. 000 F 
Total agriculture 482. 000 F 
Comment, de ces actions modestes et raisonnables de développement agricole, 
a-t-on évolué vers un programme d’aménagement de périmètres aussi coûteux? 
. Le projet d’aménagement d’Agua Amargosa a certes connu 
des déboires : la salinité des eaux d’irrigation, la qualité 
des sols, la rareté et l’inexpérience de la main-d’oeuvre, 
le peu d’inter& des autorités locales (1) ont abouti à son 
abandon dès la seconde année de projet. 
. Mais ce qui a déterminé la nouvelle orientation du projet 
de mise en valeur de San Nicolau est sans conteste la cam- 
pagne de forages et de recherche en eaux que menait le 
BURGEAP depuis 1978. 
Première priorité et objectif principal de l’intervention française, 
la satisfaction des besoins en eau des populations a été atteinte et large- 
ment dépassée par les campagnes de forages et captages de 1978 à 1980 
du moins en théorie. Ce sont les excédents d’eau souterraine identifiés par 
cette recherche et la multiplicité des points d’eau à aménager qui sont à 
l’origine de choix nouveaux qui se mettent en place, sans hésitation. 
Le projet de mise en valeur de San Nicolau s’est fixé comme 
objectif à partir de la campagne 81 principalement la réalisation des infra- 
structures nécessaires à la distribution d’eau potable, l’aménagement de 
périmètres irrigués là où les excédents d’eau étaient disponibles par suite 
de la campagne de forages et captages, accessoirement la poursuite des 
expérimentations de cultures pluviales, l’appui à la caféiculture et aux cultures 
maraîchères et toujours les travaux de reboisement. 
(1) Rapport de projet. 
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C’est ainsi que le programme d’aménagement d’une dizaine 
de périmètres irrigués pour utiliser les excédents d’eau a été la preoccupa- 
tion principale de l’équipe de dkveloppeurs. 
“Dans une île qui connaît un tel déficit en eau et ne produit 
qu’une faible partie de ses besoins, chaque goutte d’eau doit être utilisée... 
et les travaux de génie civil entrepris dès l’instant où sont connues les carac- 
téristiques du forage”. (1). 
Après une premier-e période de flottement (1977-1980) dans 
le choix des actions à entreprendre, la découverte d’eaux souterraines permet- 
tait d; structurer la logique de l’intervention française. L’Tle avait des besoins 
alimentaires, il y avait de l’eau disponible : l’aménagement de périmètres 
pour le développement agricole s’imposait et canalisait l’aide technique 
et matérielle octroyée. 
Dans les actions ultérieures comme la construction de la galerie, 
c’est la mise en valeur agricole elle-meme qui a servi, dès le départ, de 
justificatif. 
Le développement agricole permet d’utiliser les excédents d’eau 
des forages ; il peut être également a l’origine de projets de recherche d’eaux 
souterraines comme celui de la galerie de Faja. 
La “motivation anachronique I’ de départ-recherche en eau pour 
l’alimentation de la population - une fois contournée par la découverte d’exce- 
dents d’eau, le projet de mise en valeur est retombé dans une logique plus 
habituelle et systématique de recherche/exploitation des eaux pour l’agricul- 
ture. 
Ce mouvement de balancier entre la recherche d’eau et I’amé- 
nagement agricole a pris suffisamment d’ampleur pour créer des besoins 
que d’autres projets vont devoir s’efforcer à satisfaire, dans les domaines 
de l’approvisionnement, de la vulgarisation, de la production de matériel 
végétal et probablement de l’organisation future de la commercialisation 
des produits. 
L’intervention française au Cap Vert illustre fort bien l’effet 
d’entraînement réciproque, progressif et croissant que plusieurs projets non 
articulés peuvent avoir les uns sur les autres. On peut même en arriver 
à considérer comme désuets voire à oublier les objectifs à l’origine de leurs 
conceptions pour proclamer l’urgence qu’il y a à satisfaire les besoins progres- 
sivement créés par l’absence de coordination des projets eux-mêmes. 
(1) Rapport de projet. 
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Les reboisements, les trawux de défense et de restaumtion 
des sols (DRS). 
Le schéma directeur souligne la dégradation du patrimoine 
forestier sous l’effet combiné de la sécheresse et de l’action de l’homme 
en quête de bois de chauffe. 
Les plantations anciennes du Monte Gordo (pins, cupressus, 
eucalyptus) résistent difficilement aux coupes clandestines et la forêt, située 
vers 900 mètres d’altitude, ne peut plus jouer son r61e de protection des 
sols et de captage de l’humidité atmosphérique. 
A des altitudes moindres, en zone aride, les boisements de 
Prosopis et de Parkinsonia ont plus “une valeur anecdotique que sylvicole 
ou pastorale” (1). Leur r61e moteur semble illusoire dans le contexte clima- 
tique de 1977 qui n’a fait que s’aggraver depuis. 
Cette rareté de pluies explique probablement l’absence de 
“trace spectaculaire d’érosion récente” (1). Mais il va de soi que la dégradation 
du couvert végétal accélère l’érosion et diminue l’infiltration vers les nappes 
souterraines. La protection des sols est considérée comme indispensable 
pour empêcher la disparition de la terre arable en cas de pluies rares mais 
violentes. L’administration cap verdienne entreprend des actions tant de 
reboisement que de DR!?. 
Il est à noter que la maîtrise de certaines techniques de protec- 
tion traditionnelle des sols est parfaite et mérite une extension (2). 
Actions proposées et objectifs poursuivis 
. Reboisement : à partir de l’analyse de cette situation de 
référence, le schéma directeur propose de soutenir les actions entreprises 
par l’administration cap verdienne. Ces actions sont jugées d’autant plus 
utiles que la probabilité d’occurence de pluies est grande. 
Ces reboisements visent des objectifs multiples, et entre autres: 
. lutter contre l’érosion, 
. améliorer l’infiltration vers les nappes, 
. reconstituer le patrimoine forestier, 
. créer des disponibilités fourragères et de bois de chauffe, 
. distribuer des salaires. 
(1) Schéma directeur, chapitre forêts/DRS. 
m Schéma directeur, chapitre forêts/DRS. 
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Le programme à soutenir concerne le reboisement des zones 
d’altitude des faces nord et sud du Monte Gordo et celui du bassin versant 
de Ribeira Brava. Par contre, le schéma directeur suggère la prudence et 
l’expérimentation préalable d’espèces nouvelles avant d’entreprendre les 
plantations de zone aride avec du prosopis et du parkinsonia qui n’ont pas 
réussi à s’implanter lors de boisements antérieurs (Campo de Preguiça, Campo 
de Porto). 
. Ouvrages de réapprovisionnement des nappes : les travaux de 
DR5 doivent concerner systématiquement les bassins versants cultivés et 
consister à entretenir les terrasses de culture, réaliser des digues et barrages 
en pierres sèches, ouvrir des gradins puis les boiser, confectionner des ouvra- 
ges . . . 
Une grande partie de ces travaux sont réalisés par les cap 
verdiens dans le cadre du MDR et du MOP (1). 
Le schéma directeur propose de soutenir les actions de DRS 
et de reboisement en fournissant essentiellement des matériaux (gabions) 
et du matériel (2) puis en assistant les cap verdiens dans le cadre d’un pro- 
gramme de formation es pépiniéristes forestiers et de spécialistes de travaux 
anti-érosifs. 
Le coût de l’assistance au programme DRS est estimé à 750.000F 
en 1978 - année de l’achat d’équipement - 200.000 F en 1979 et 500.000F 
en 1980. 
Evolution des actions 
Il y a un aspect particulier dans la définition même des actions 
de reboisement et de DRS. En période de sécheresse - comme c’est le cas 
depuis 1968 - il est difficile d’imaginer la réussite de programmes de reboi- 
sements. Même dans les zones semi-arides d’altitude, les choix des périodes 
de semis en pépinière et des plantations sont difficiles à effectuer et dépen- 
dent des alés pluviométriques à part entière. 
C’est probablement la raison pour laquelle le schéma directeur 
s’est, dans un premier temps, limité à soutenir les actions de l’administration, 
(1) Ministère des Travaux Publics. 
(2) Matériel topographique, clisimètes, niveaux optiques . . . 
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dans l’attente de périodes plus pluvieuses. Entre 1978 et 1980, un appui 
technique et matériel puis l’introduction expérimentale des nouvelles essences 
ont constitué l’essentiel des actions mais dès 1981, l’idée de reboisements 
avec arrosage est apparue. L’aménagement de périmétres irrigués pour 
l’utilisation des excédents d’eau dégagés par la campagne de forages et 
captages peut alors intégrer le reboisement de certains bassins versants 
avoisinant les périmétres. Protéger le périmétre, augmenter les infiltrations, 
diminuer le ruissellement, produire du bois de feu et des fourrages . . . tous 
les objectifs trouvent enfin là leur sens . . . pour peu que les plantations puissent 
bénéficier d’irrigations d’appoint au départ. 
Et c’est là que se situe le paradoxe : des programmes de reboi- 
sement, conçus en pleine sécheresse, se localisent progressivement autour 
des périmétres irrigués et ne peuvent se realiser qu’avec l’irrigation d’appoint. 
Au même titre que l’aménagement de périmètres irrigués 
s’est justifié par l’utilisation optimale des excédents d’eau, les objectifs 
initiaux de reboisement (irréalisables en temps de sécheresse) ont devie 
vers la “protection des périmétres” s’agglutinant ainsi à la structure d’ensemble 
de l’intervention, fondée sur l’eau profonde, longtemps inaccessible mais 
enfin tangible. 
Il faut noter que les plantations à sec ont néanmoins continué 
dans plusieurs sites sans résultats notables. 
L’action recherche 
Comme préalable au développement de l’agriculture pluviale, 
il est demandé à I’ORSTOM dès 1977 d’entreprendre des études et des expé- 
rimentations dans les domaines bio-climatique et hydrologique. Ainsi entre 
1978 et 1983, 3.500.000 FF alimentent une série de travaux. 
En climatologie, un recueil des données pluviométriques permet 
d’établir une chronique des fluctuations climatiques et une amorce d’inter- 
prétation de celles-ci ; est installé un observatoire climatique avec divers 
types d’appareils de mesure ; sont expérimentés, en altitude, des instruments 
de captage de précipitations occultes ; sont testées des variétés culturales 
pluviales . . . 
En hydrologie, et dans un souci de défense et restauration 
des sols, est menée une étude de deux bassins versants dans les zones agri- 
coles de l’île (Ribeira Brava et Faja). Ce travail repose sur le pré-supposé 
constant d’un retour rapide à une pluviométrie normale, pré-supposé qui 
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a nourri toutes les interventions françaises à San Nicolau. 
L’action santé 
A partir de la situation de la santé dans l’île en 1977, le 
schéma propose une assistance en matériel, en personnel (médecin puis sage- 
femme) et une amélioration des infrastructures. 
Ces interventions ont comme objectifs : 
. la qualité et l’accessibilité des soins par l’équipement des 
postes de santé et la mise en place de soins de premier secours au niveau 
des villages isolés, 
. le renforcement du programme de protection maternelle 
et infantile ; le recyclage des matrones, 
. l’étude et la réalisation d’un programme d’hygiène commu- 
nautaire. 
Ce programme, confié à I’AFVP, (1) devait bénéficier des 
effets indirects de la recherche en eaux profondes réputées de meilleure 
qualité sanitaire que les eaux de surface utilisées en 1977. 
L ‘ac tian pêche 
La production de l’île était estimé à 520 T de poisson par 
an, dont 245 exportées ‘sous forme de poisson salé-séché et 275 tonnes con- 
sommées localement. 
La consommation par habitant était donc de 18,3 kg/an . 
L’accroissement de la ration en protéines animales n’étant possible prati- 
quement que par le développement de la pêche, par suite des difficultés 
qu’il y a à développer la production de I’elevage et de la limitation des 
importations par manque de devises. 
Les objectifs de la pêche à San Nicolau ont donc été détermi- 
nés pour 1990 à : 
. consommation locale 750 tonnes poisson 
. conserveries 1 200 tonnes 
. salage séchage 400 tonnes 
. vente à l’exportation 50 tonnes langouste 
(1) Association Française des Volontaires pour le Progrès. 
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Le projet demandé à la coopération française consistait à accroître la produc- 
tion de la pêche artisanale par l’amélioration des moyens de capture (moto- 
risation des embarcations) de débarquement (quais) de conservation (comple- 
ment d’équipement pour une conserverie). 
LE FONCTIONNEMENT DE L’INTERVENTION ET SON EVALUATION 
DB PROJETS 
Dès le départ non pas un seul projet - comme pouvait le laisser 
supposer l’élaboration d’un schéma d’aménagement de l’île - mais deux projets 
financés par un même bailleur de fonds (le FAC) sont conçus parallèlement: 
. un projet de mise en valeur agricole de l’île s’appuyant 
sur différents types de “défens” anti-érosif, avec un maftre d’oeuvre : la 
SCET, 
. un projet d’étude de mise en valeur des eaux souterraines 
avec un autre maître d’oeuvre : le BURGEAP. 
Articulés en théorie, ces deux projets vont très vite fonctionner 
de façon autonome. 
Initialement, toutes les opérations de recherche en eau visaient 
à satisfaire en priorité les besoins en eau de la population, estimés à 400/500 
m’/jour. L’agriculture, dans ce premier contexte, ne pouvait prétendre qu’à 
bénéficier des éventuels excédents dégagés. Très vite, le BURGEAP, locali- 
sait d’importants volumes d’eau disponible à partir des critères spécifiquement 
hydro-géologiques. 
Dès lors devenait quelque peu obsolète le premier projet de 
mise en valeur agricole qui voulait gérer au mieux la période de sécheresse 
en attendant la pluie. 
Cette nouvelle donne qui voit l’eau souterraine pallier l’absence 
de precipitations va rendre possible une fuite en avant technico-financière 
que l’on peut résumer ainsi : là où il y a de l’eau naitront des périmètres 
que l’on aménagera de façon rationnelle pour la hausse du niveau de vie d’une 
paysannerie démunie ; là ‘où il y a des terres on trouvera de l’eau . . . Doré- 
navant, il ne reste plus qu’à mettre en place les moyens institutionnels et 
matériels permettant la mise en place du système. La convergence d’intérêts 
autour de l’eau découverte et utilisée ne masque pas pour autant la divergence 
des deux institutions maîtresses d’oeuvre au niveau de l’utilisation des fonds. 
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Les deux structures interviennent dans l’ignorance voire la méconnaissance 
l’une de l’autre, chacune revendiquant la primauté d’un développement de 
l’île. 
On assiste en même temps à un accroissement de l’assistance 
technique française. A San Nicolau peuvent aussi se rencontrer un grand 
nombre d’expatriés : société d’études, bureau d’études, assistance technique 
directe, V.S.N., V.P. . . . . La “surcharge” physique visible n’est pas toujours 
accompagnée de réalisatioys aussi impressionnantes. 
Cette pléthore s’explique par une énorme parcellisation des 
tâches dans le projet de mise en valeur agricole. Ainsi on peut voir un coo- 
pérant affecté à un aménagement de 3,6 ha mis en valeur par des attribu- 
taires ou un expert foncier désoeuvré parce que les plants sont morts. 
Un tel déploiement d’activités ne trouve sa justification que 
dans une problématique de développement construite sur la valorisation d’une 
denrée rare - l’eau - dont aucune considération économique ne peut empêcher 
la quête. 
En fait de quête, il n’est pas inutile voire inintéressant de porter 
un regard sur la part de l’aide française qui revient à l’entretien de ce 
personnel d’assistance. 
La rareté des tâches induite d’une part par une micro-spéciali- 
satin extrême des intervenants français et d’autre part par une absence 
de coordination entre eux, débouche tout naturellement sur une ignorance 
non voulue mais réelle du partenaire local. Par partenaire, il faut entendre 
tout aussi bien le sujet prioritaire de l’aide, c’est-à-dire le paysan (aucune 
étude des conditions sociales de la production n’a été menée) que les institu- 
tions régissant le fonctionnement de l’île : Délégation, Parti, représentants 
des différents Ministères (MDR, MOP . ..). 
Cette absence de “contacts” ou plutôt de concertation locale 
n’est peut-être pas spécifique de l’aide française au Cap-Vert. Elle est aussi 
à rechercher dans les processus d’élaboration puis de construction de l’inter- 
vention. On veut dire par là que San Nicolau en tant qu’entité non seulement 
géographique mais surtout humaine est “court-circuitée” dans toute décision 
de financement pour son développement. De San Nicolau on a eu l’impression 
que “l’aide” a été conçue puis négociée comme un “package deal” par deux 
partenaires lointains (l’état et le donateur). 
Toujours de l’île, on s’aperçoit que les déterminations de ce 
qui s’est fait jusqu’à présent reflètent des querelles intestines qui agitent 
les décideurs de l’aide. Ainsi on assiste actuellement à une volte-face qui 
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est la reconnaissance d’un échec : la réaffirmation de la priorité exprimée 
dès le départ de l’approvisionnement en eau potable de la capitale de l’Île 
qui ne pourra bien évidemment se faire qu’au détriment d’un des fleurons 
des périmètres aménagés (Campo de Préguiça). 
Ce n’est qu’à la fin de l’année 83, au bout de 6 ans de présence, 
que la nécessité de pallier toutes les incohérences - internes aux intervenants 
français, externes vis-à-vis des capverdiens - s’est concrétisée par la nomination 
d’un coordinateur. 
En plus des fonctions de coordination locale, les autorités 
capverdienn,ps attendent d’ores et déjà de ce dernier la correction des errances 
antérieures et l’orientation du développement futur. 
i %VAL UA TZON 
La campagne de recherche des eaux - Les aménagements et 
les pbimètres irri.gués. 
. les 18 sources qui ont été aménagées permettent un dis- 
ponible en eau complémentaire de 242 m’/jour, 
. sur les 57 forages qui comprennent les forages de reconnais- 
sance, 29 peuvent &tre exploités, dont 27 le sont effectivement. Leur débit 
évalué à 2.000 m’/jour est en fait exploité à concurrence de 472 m3 par 
jour. 
. la galerie devrait entrer en fonctionnement fin 1985. Le 
débit prévu est de 1.000 à 2.000 m’/jour. Dans un premier temps, le BURGEAP 
recommande de ne pas dépasser le débit de 1.000 m’ et de voir comment 
évoluera la nappe, avant de passer à 1.500 m’. 
Au moment où la mission était sur place, les premiers écoule- 
ments étaient survenus et suscitaient l’enthousiasme de la population, qui 
s’est mise à aménager les parcelles. Mais l’intention du BURGEAP est d’en 
mettre seulement une partie à la disposition de la population, pour ne pas 
créer de faux espoirs. 
Le bilan à l’heure actuelle de l’eau supplémentaire utilisée 
est donc de 242 + 472 = 714 m3. 
. Aspects socio-économiques 
Quelle que soit la source d’eau (captage, forage ou galerie), 
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le type d’équipement (pompes, éolienne, etc.) et le type d’aménagement 
(financement par l’Aide ou réalisation villageoise), c’est le bouleversement 
foncier qui est la conséquence essentielle. Dans des paysages jusque là 
voués à la culture en sec, l’introduction de l’irrigation a pour effet l’émer- 
gence d’une situation de “rente” jusque là réservée aux seuls proprietaires 
de terres de regadio. 
Selon les bénéficiaires de cette exceptionnelle transformation, 
les conditions sociales et politiques de la production agricole se traduisent 
ou non par l’bmergence de nouvelle stratifications économiques. 
. L’Etat s’approprie l’aménagement et la nouvelle “rente” 
qui en découle : le cas de Campo de Preguiça. C’est la ferme d’Etat, mise 
en valeur par un salariat agricole, et dont la production revient à 1’Etat 
qui fixe les prix d’écoulement des produits sur le marché. A ce titre, c’est 
1’Etat par le biais du MDR qui détermine et régule les prix producteurs 
sur l’ensemble de 1’Ile. En plus, à travers des fonctions d’expérimentation, 
recherche et multiplication, 1’Etat se donne le pouvoir de maftriser l’appro- 
visionnement en semences qui représente une des contraintes majeures de 
l’agriculture sur l’île. 
. L’Etat s’approprie l’aménagement puis attribue à des parti- 
culiers suivant des normes et critères qu’il détermine lui-même : cas des 
périmétres de Tarrafal, Juncaliho, Cha do Norte, Belem . . . 
Les critères de choix des attributaires ont été expérimentés 
sur le périmètre de Tarrafal et consistent en un statut d’agriculteur nécessi- 
teux, résidant dans une aire géographique voisine du lieu de l’aménagement. 
Les candidatures sont sélectionnées par une commission oùsont représentés 
le Parti, le MDR, les instances sociales de l’Île . . . 
A titre d’exemple, on s’est intéressé au statut des attributaires du périmétre 
de Tarrafal : 18 exploitants qui mettent chacun en valeur une parcelle de 
2 000 m’. Le MDR enregistre 5 cultivateurs parmi les 18 qui possèdent 85 
litres (1) de terre de sequeiro au total (2). L’enquête menée par I’INC (Institut 
National des Coopératives) enregistre elle 8 possesseurs de terres sur les 
(1) 1 litre = 1 000 ma. 
(2) L’exploitation moyenne de 1 ‘fie a une superficie de 14,s litres. 
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18, la superficie possédée étant à peu près équivalente (13 litres). Parmi 
ces 18 exploitants, 8 sont d’anciens migrants et 10 ont des enfants en migra- 
tion et à ce titre bénéficient d’envois d’argent. Par ailleurs, un tiers des 
attributaires ont recours au salariat pour l’épierrage des parcelles ou des 
travaux agricoles. 
Malgré ces quelques disparités de statut, on peut reconnaître 
à Tarrafal comme à Juncalinho que les critères et modes de sélection n’ont 
pas privilégié certaines couches sociales (des candidats commerçants ou 
notables ont été écartés dès le départ). 11 n’en reste pas moins que les attri- 
butaires sont en puissance des petits propriétaires de regadio “assistés” par 
un encadrement international ou national. 
. L’Aide et 1’Etat fournissent l’eau (forage, infrastructures 
d’irrigation, équipement), les villageois ‘aménagentr’ : l’exemple de Ribei- 
raozinho. 
Là où ne poussaient que quelques épis entre des blocs de pierres, 
le forage numéro 32 et les réservoirs construits par le MDR ont permis 
un façonnement du paysage en aval. En quelques semaines, les éboulis se 
sont transformés en terrasses pretes à être ensemencées. 
24 exploitants “construisaient” 26 parcelles de toutes pièces 
peut-on dire avec des moyens importants : barres à mines, nombreux salariés, 
construction d’ouvrages et de murs. Il s’en est toutefois suivi une compétition 
serrée pour la terre. 
Partant d’un simple recensement de la propriété et d’un parcel- 
laire dressé par le MDR on a recueilli quelques compléments d’information 
sur le terrain : 
. la superficie totale aménagée des 26 parcelles n’atteint 
pas 1,8 ha, la taille moyenne des parcelles est de l’ordre de 650 m2 avec 
des extrêmes allant de 150 à 1 600 m’. Par rapport à Tarrafal où les parcelles 
attribuées sont de 2 000 m2 par exploitant, il va de soi que celles de Ribei- 
razinho peuvent sembler exiguës. 
. malgré leur exiguité, ces parcelles sont l’objet d’un enjeu 
foncier dont les mécanismes, amplifiés, se retrouveront à Faja sur le plateau 
en aval de la galerie. 
. les formes d’exploitation montrent une accentuation du 
faire-valoir direct (88 % des surfaces) par rapport à la moyenne de l’île, 
le métayage devenant obsolète (12 %) eu égard à la valeur que prend la 
terre irrigable. 
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. toujours par rapport à cette valorisation, les transactions fon- 
cières naissent et se multiplient : c’est ainsi que 38 % des surfaces aménagées 
ont fait l’objet d’achats. 
Le poids de l’émigration réapparatt dans le phénomène d’acqui- 
sition de terres car plus de la moitié des achats sont le fait d’émigrés. Plus 
qu’une forme d’accumulation-spéculation, l’achat de si petites parcelles 
marque une contribution des émigrés à la reproduction des membres de leur 
famille restés sur 1’Fle. Il n’en demeure pas moins que cette interprétation 
ne peut augurer d’une situation statique car on a pu enregistrer l’ébauche 
de démarches plus spécifiquement speculatives : des parcelles sont achetées 
dans l’optique d’un aménagement à fin d’une vente, l’ordre de grandeur des 
plus values étant le suivant : une parcelle achetée pour 1, aménagee pour 
2 fois sa valeur d’achat est revendue au sextuple (p.e. une parcelle de 1400 
m2 achetée 18 à 20 contas est aménagée pour 40 à 50 contas et revendue 
pour 120 contas). 
. L’Aide et 1’Etat creusent la montagne, les villageois remo- 
dèlent 1~ plaine : le CQS de FQ~Q. 
Jusqu’à présent, l’utilisation des excédents d’eau localisés 
par la campagne de forage n’a permis que l’irrigation partielle d’une super- 
ficie estimée à 10 ha. Le creusement de la galerie de Faja est censé pouvoir 
faire bénéficier de l’irrigation une trentaine d’hectares situés dans la zone 
de sequeiro la plus riche de l’tle. Un projet de cette dimension eu égard 
à la taille de IVe a suscité, comme on a pu le constater, dès les premiers 
écoulements (mars-avril 1984) une mobilisation humaine dans tous les domaines. 
Le plateau s’est rapidement transformé en un immense chantier de dépierrage, 
confection de terrasses, transport de terres . . . en vue de s’adapter à son 
nouveau statut de regadio. L’ensemble de ces travaux qui font intervenir 
toute une population se déroulent de manière spontanée prenant de court 
et allant au-delà des plans et prévisions du MDR, des aménagistes, des déve- 
loppeurs. Etant donné le côté pilote et spectaculaire de ce type d’exhaure 
et des transformations prévisibles du système de production, le MDR a établi 
un cadastre des futures zones irrigables. Partant de ce document, on a tenté 
d’appréhender le “changement” et les dynamiques qu’il suscite. 
On s’est très vite aperçu déjà avant même la concrétisation 
de l’eau que le cadastre se contentant d’enregistrer des titres de propriété 
de la terre ne pouvait “renseigner” sur les types de mise en oeuvre de la 
terre. 
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. le cadastre enregistre 140 parcelles représentant une super- 
ficie totale de 35,4 hectares : 65 % des parcelles ont une superficie infé- 
rieure à 3 000 m’. Si ces superficies de sequeiro semblent faibles, la valeur 
ajoutée par la possibilité de les irriguer en fait des parcelles appréciables 
de regadio. 
. ce document, tout en étant un enregistrement des titres 
fonciers, ne rend pas compte de la nature réelle de la propriété. Par crainte 
d’une réforme agraire, la propriété s’émiette au sein des familles même 
restreintes et il est difficile de la reconstituer dans son intégralité. 
. en ce qui concerne la mise en oeuvre de la terre, si, a 
sa simple lecture il apparatt que 19 % des superficies sont en metayage, 
de rapides entretiens permettent de réévaluer cette proportion à au moins 
40 %. 
. on retrouve sur le périmétre irrigable une caractéristique 
commune à l’ensemble du plateau de Faja, à savoir les investissements des 
revenus de l’émigration dans la terre. Ainsi, sur les parcelles recensées par 
le MDR le poids des migrants est le suivant : 7 % appartiennent à des anciens 
émigrés, 28 % à des personnes actuellement en migration (8 % à des migrants 
à l’intérieur de l’archipel et 20 % à l’extérieur) et 28 % des personnes ayant 
des enfants en migration. Ceci revient à dire que seuls 37 % des “proprié- 
taires” n’ont aucune relation avec le phénomène migratoire. 
. Meme si les transactions foncières sont suspendues depuis 
l’avancement des travaux de la galerie, leur existence antérieure cristalli- 
sant l’épargne de la migration sur cette riche “terra de barro” est attestée 
par les données suivantes enregistrées par notre complément d’enquête : 
un peu plus du quart des superficies (9,50 ha) a été acheté par des émigrés 
et contrairement au cas de Ribeirazinho, la quasi-totalite de ces achats 
peut être considérée comme un investissement (terres confiées à des métayers) 
et non comme une participation à la reproduction du groupe d’origine. 
. Les transactions foncières sont peut-être suspendues, mais 
il reste que la transformation de ces terres en regadio “innove”, pourrait-on 
dire, une réactualisation du soubassement des anciens rapports de production 
contre lesquels 1’Etat essaye de lutter par le biais de la reforme agraire. 
Dans l’état actuel des choses - en attendant l’eau prévue pour 
1985 - et en l’absence de l’intervention de l’Etat, se constitue une nouvelle 
classe de propriétaires. L’idée généreuse du développement agricole trouve 
encore une fois, ici comme ailleurs, sa limite. 
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. Systèmes culturaux 
Si plusieurs types d’exhaure, d’équipement voire de mode 
d’attribution des périmètres ont différencié l’intervention française, il n’en 
n’a pas été de même pour les innovations concernant l’agriculture. 
Et tout d’abord, qu’y avait-il comme choix ? 
La céréaliculture : aléatoire en sec par suite des incertitudes climatiques, 
top coûteuse en irrigué si l’on tient compte des rendements potentiels et 
surtout de la concurrence de l’abondante aide alimentaire mise a la consom- 
mation à bas prix (17,5 esc/kg). 
La canne à sucre, culture traditionnelle de regadio, présentait des avantages 
économiques par sa transformation, mais le rBle antisocial que revêt sa 
culture pour la fabrication d’alcool a suffi pour en justifier l’interdiction 
sur les périmétres amenagés. Là où cela est possible, une partie de l’eau 
es forages est bien “détournée” vers la canne ancienne - à Carvoeiros par 
exemple - mais dans l’ensemble, il n’y a pas eu de nouvelles cultures de 
canne à sucre sur les périmetes irrigués. 
LeMures marafchères et fruitières sont considérées habituellement comme 
économiqub?ment fort intéressantes. Là où 1’Etat et l’Assistance Technique 
controlent la production, qe sont donc ces modèles qui ont prévalu :l’introduc- 
tion d’espèces, l’importation de plants et de semences, l’expérimentation 
de techniques d’irrigation même sophistiquées comme la microaspersion 
ou le goutte à goutte, l’utilisation d’intrants et de produits phytosanitaires, 
la recherche de brise-vents efficaces . . . 
Toutes ces actions ont été entreprises sur le périmétre irrigué 
de Campo de Preguiça, modèle de ferme d’Etat où aucun effort n’a été ti 
épargné par l’assistance technique. Doté d’un système d’exhaure et d’un 
réseau d’irrigation sinon originaux, du moins complexes et antiéconomiques 
à souhait, le périmètre de Campo de Préguiça a pu servir de cadre d’expé- 
rimentation à la résistance des agrumes aux vents violents ou à l’efficacité 
des réseaux de microaspersion pour l’irrigation des bananiers. Il a permis 
également la production et l’approvisionnement de Vila en pommes de terre, 
choux, carottes, oignons, etc. à des prix défiants toute concurrence, comme 
on le verra dans les comptes ultérieurement. 
Les associations culturales patates douce/manioc/bananier se sont imposées 
sur l’ensemble des périmètres où la maîtrise de la production restait aux 
paysans. Elles présentaient aux yeux des paysans un certain nombre d’avantages 
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qui se sont vérifiés depuis comme justifiés : ces associations de culture 
conformes aux cultures de regadio - exception faite de l’absence de la canne 
à sucre interdite - ne créent pas de dépendance en matière d’approvision- 
nement, les boutures et semences pouvant etre autofournies, la patate douce 
améliore les qualités physiques des sols et est. peu sensible aux attaques 
parasitaires violentes, ces cultures peuvent @te autoconsommées, conservées, 
transportées ou vendues, ce qui représente un avantage incontestable dans 
le contexte de l’île. 
Par ce choix &Znéralisé, la réponse paysanne a optimisé les 
conditions de production nouvelles créées par les aménagements. II n’est 
pas inutile de rappeler qu’en l’absence de planification en matiére de prix 
et débouchés agricoles d’une part, et de services d’approvisionnement et 
de vulgarisation d’autre part, les paysans ne pouvaient que s’orienter vers 
les associations culturales connues. 
La présence d’un assistant technique spécifiquement chargé 
du périmètre de Tarrafal (18 paysans, 3,6 ha) n’a d’ailleurs aucunement modifié 
les systèmes culturaux qui restent fondés à 90 % sur l’association patate 
douce/manioc/bananiers. 
Les résultats obtenus témoignent de l’impact quasi nul des 
multiples expérimentations sur les systèmes culturaux adoptés par les paysans 
et les rendements correspondants. 
Ainsi, plusieurs systèmes d’irrigation ont été expérimentés 
mais les pertes par irrigation gravitaire traditionnelle sont les memes. Au 
bout de six ans, aucun brise-vent efficace n’a étr? encore trouvé ; les expéri- 
mentations portant sur les mils et le niebé n’ont donné aucun résultat et 
de toutes façon’ il n’y a pas de service de vulgarisation ou de diffusion d’in- 
trants, de semences ou de techniques, seule une vague ‘koopérative de service” 
est en cours d’initiation à Tarrafal. 
Le développement agricole était un objectif secondaire qui 
n’a pris son essor que grâce aux excédents d’eau découverts par la campagne 
de forages : on peut considérer, au vu des resultats obtenus et de l’impact 
suffisamment insignifiant sur les systèmes culturaux, que le développement 
agricole reste un objectif marginal. 
Si les rendements n’ont pas augmenté par rapport à des cultures 
de regadio traditionnelles, les superficies, elles, se sont accrues, entrarnant 
une production supplémentaire sur le marché. 
Cette production supplémentaire de patates douces, manioc, 
bananes et quelques produits maraîchers ne diminue pas pour autant la dépen- 
256 
dance alimentaire de I’fle, où, rappelons-le , environ ‘235 kg de c6réales et 
de haricots sont importés par habitant et par an. 
Les excédents produits sur les nouvelles terres de regadio, 
que l’on peut estimer à 120 tonnes par an tous produits confondus (11, peuvent 
être considérés à I’échelle de I?le comme des produits de compl6ment (pour 
le “repas du dimanche”) d’une alimentation à base de maïs et de haricots. 
. Caractéristiques physiques 
Le tableau 2 regroupe les principales informations concernant 
les périmétres aménagés depuis 1978. 
. La superficie totale aménagée est voisine de 10 hectares. 
Pour ces périmètes, les forages sont Equipés, des Aervoirs sont construits 
ainsi que des ouvrages de protection ou de canalisation. 
. 45 % de cette superficie est redistribuée par le MDR 
$I 37 attributaires sélectionnés; la superficie par attributaire varie de 300 
m2 à Belem à 2 000 mZ sur le périmétre de Tarrafal. 
. 2,3 ha (23 %J) reviennent au périmètre d’Etat du Campo 
de Preguiça et 3,2 ha peuvent &tre irrigués à partir des installations de 
Ribeirazinho et Carvoeiros où une partie des terres est appropriee et irriguée 
traditionnellement. 
. L’aménagement de Cha dos Penedos est suspendu par 
suite d’un différend entre le MDR et les aménagistes sur le financement 
et la réalisation des travaux d’épierrage. Ce périmètre, situé en dehors de 
lieux habités, va &tre redistribué par le MDR à des paysans de Juncallinho 
et du voisinage, une fois l’aménagement des parcelles achevé. 
. Par ailleurs, dans ce m&me village de Juncalinho, I’instal- 
lation d’une pompe à main pour l’alimentation de la population a suscité 
l’aménagement spontané de plusieurs petits jardins qui profitent des eaux 
utilisées de la pompe. Ce phénomène d’aménagement spontané autour des 
pompes à main est d’ailleurs assez fréquent et témoigne de l’extraordinaire 
attraction de l’eau dés lors que I’accés à la terre est possible. 
. Les comptes de production de 3 a m é nage m en ts types 
considérés comme représentatifs ont 6té établis à partir de données disponibles 
(1) 10 hectares aménagés, 12 tonnes de production en moyenne par ha. 
# t 
Localisation i~ha ~0 Norte I I *lea I 0 
‘I Juncalinho i Tarrafal 
8 iChmpO& ichaDCB3 
___________________________I .----------------:-------------:----------------~----- i Preguica 
i Carvoeiros/ 
: Ribeirazinho 
Type d’exhaure j Eolienne / Eolienne 1 
1 
Axe 
--------- + -_---___---- $TE!E ----; --__________ - -----_ 
I Axe Axe 
I I 4 
i Aérogé- i Eolienne , 
I 0 8 I 0 
Nombre de forages j 1 i 1 
, I ; nérateurs ) 8 , 1 I I I 1 I 2 I 2 
8 8 2 
I 0 # 0 , , I I I 8 t 
Aménagements : i 
I 4 I I I # 1 I # I I I I 
Canaux,digues , ++ , / Desserte en / 
# 
Conduites ; 
0 
1 ++ I I Conduits en 
, , I 
1 
, I : polyethilene I 4 1 ciment I I I 
importées : 4 
Réservoirs : 4 
I I I I I I 
, I I I I 8 
i 1 i 2 
I I 8 I 8 
nombre : I 5 I 1 : 1 
I 8 
I I 
m’/périmétre 
3 
I 18 1 36 
: 2 
0 0 : 150 I 130 
0 I 230 
Attributaires: /Paysans/ 
I 0 
20 j 65 
1 I 
!Paysans/ 
~MDR 
i Paysans i Paysans/ 1 MDR ’ 
~MDR 
: Paysans/ 
1 MDR 
i MDR 
I 8 
I I I 
~MDR en 
j Paysans proprié- 
1 té directe. 
I I I 8 # 
nombre : i 7 
I t ) suspens I 
: 6 4 6 : 18 : - 8 I , I 
I 8 I 1 
Superf/attrib(m’) i 700 I 300 , I 2000 
Superf périm. (m*) , 4900 j 1 800 
I I 
660 ) 
3300 
; - 
8 8 
!indéterminé j - 
I ; 36 000 ; 23 000 
-__________________________I ,----------------~------------:--- 
j 
Système cultural : j I I I I 
--------------[--------------~ -__--____---: ------ Y __--___ + -___: _____________ 
Association base , # 
I I 8 8 I i 
I I , I I 
patate douce/manioc f ++ i ++ 
I 8 8 0 I I ++ 8 8 I +++ : - I 8 0 l I t +++ 
Maraichage : E 
, 
iE : 
I I I 
E j + ; +++ 8 I t 8 E 
j - 
t I I 
Arboriculture 
I 1 I I I I 
I - 1 
I 4 
I 8 I + I +++ 8 0 8 I 8 I I I 8 
Canne à sucre : - 8 8 I 
, I 
, , 4 +++ 8 : - I - I - I I I 1 4 , # I I , I 1 I 
Tableau 2 
Périmètres aménagés 
A. --- 
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auprès du MDR (cas du périmètre de Campo de Préguiça) ou d’enquêtes 
directes (cas de Tarrafal et de Ribeirazinho). 
Pour l’élaboration de ces comptes, les hypothèses suivantes ont 
été retenues : 
. Rendements : par rapport aux cultures irriguées de regadio, 
tes rendements obtenus sur les périmètres aménagés ont été estimés sensible- 
ment équivalents, du moins en ce qui concerne Les associations de cultures 
vivrières adoptées dans la quasi-totalité des cas par les paysans (Tarrafal, 
Ribeirazinho mais également tous les périmètres a l’exception des fermes 
d’Etat). 
Ont été retenus les rendements suivants : 
- Patate douce en culture pure : 5 à 7 t/ha, 2 cycles/an, 
- Manioc en culture pure : 6 à 8 t/ha, 
- Association sur la base Patate douce/Manioc : 7 t/ha pour le 
premier cycle et 3 t/ha pour le second cycle annuel de patate douce, ce 
qui représente les deux produits confondus un rendement de 10 t/ha/an si 
la patate douce est cultivée sur 2 cycles. Les cultures secondaires associées 
(maïs fourrage, bananes . ..) ne sont pas incluses dans ce rendement, 
- Bananes : en culture associée, 30 t/ha ; en culture pure comme 
c’est le cas à Campo de Préguiça, les rendements atteignent 35 à 40 t/ha, 
- Marakhage : si les pommes de terre peuvent atteindre des 
rendements de 20 t/ha à Campo de Préguiça, un rendement moyen de 15 
t/ha a été retenu pour la ferme d’Etat et 12 à 15 t pour les quelques cultures 
maraîchères pratiquées par les paysans, à Tarrafal par exemple. Ce rendement 
recouvre l’ensemble des cultures maratchères : choux, tomates, carottes, 
oignons, etc. 
. L’utilisation d’intrants est exceptionnelle et n’a été observée 
que sur le périmètre de Campo de Préguiça de manière irrégulière et selon 
les disponibilités en produits phytosanitaires ou engrais. Les paysans ont 
quant à eux recours à l’utilisation de fumier qu’ils achètent et transportent 
(cas de Tarrafal). 
. La force de travail investie dans l’agriculture est essentielle- 
ment familiale ; le salariat porte plutôt sur les travaux d’aménagement 
des parcelles, et est rémunéré 100 à 150 escudos par jour. Sur le périmètre 
d’Etat de Campo de Préguiça, des salaires journaliers de 115 escudos pour 
les hommes, 70 escudos pour les femmes et 60 escudos pour les personnes 
âgées sont payés. 
. La production - à l’exception de Campo de Préguiça - est auto- 
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consommée pour un quart environ (20 à 30 %) et vendue pour trois quarts 
(70 à 80 %) en ce qui concerne le manioc et les patates douces. La production 
maraîchère a été estimée destinée à la vente pour 80 % chez les paysans 
et a 100 % à Campo de Préguiça. 
. La commercialisation des produits et les prix pratiqués varient 
entre le circuit MDR (magasin de vente à Vila, prix fixés à partir de “l’esti- 
mation des coûts de production”) et les multiples circuits parallèles qu’em- 
pruntent les producteurs. Les prix suivants ont été observés sur le marché 
de Vila : 
(esc./kg) Marché 
Manioc 85 
Patate douce 70 
Pomme de terre 70 
Banane 30 
Oignon 70 
Choux 60 
Tomate 80 
Ail 400 
MDR 
40 
20-25 
40 
40 
Nous retiendrons un prix moyen de 60 esc./kg pour les produits 
maratchers et 50 esc./kg pour les tubercules (50 pour les patates et 65 pour 
le manioc) car les relevés des prix du marché de Vila ne traduisent pas la 
situation des zones de production (Tarrafal, Juncalinho, Carvoeiros . ..) où 
des problèmes de débouchés et de transport se présentent. 
. La quantité d’eau nécessaire est estimée par les nménagistes 
à 30-40 m’/jour selon les cultures, le stade végétatif et pour une efficience 
de 70 %. 
Nous avons retenu pour notre part la quantité réellement utilisée 
obtenue à partir des renseignements fournis par le MDR. Le prix actuel 
théorique de vente de l’eau aux paysans est de 5 esc./m’. 
Périmètre de Campo de Preguiça (1983) : ferme d’Etat. 
Caractéristiques : 
. superficie cultivée en agrumes (4000 m’), bananes (3000 m* 
dont 2 000 en production), pomme de terre (4 000 m’), oignon ( 1 000 m*), 
ail (1 000 m’), choux (1 000 m*), carottes (1 000 m’) et maraîchage divers 
(1 000 m’). 
. superficie totale cultivée : 16 000 m* soit 1,6 ha dont 7 000 
260 
mz en cultures pérennes fruitières sur lesquelles des réseaux d’irrigation 
en goutte à goutte et microaspersion sont expérimentés et 9 000 m2 de 
maraîchage soumis à de fortes attaques parasitaires et des interruptions 
d’irrigation consécutives à des pannes du système d’exhaure (aérogénérateurs, 
pompes électriques, stockage, surpresseurs pour faire monter l’eau dans 
le périmétre situé en amont du réservoir). 
. main d’oeuvre salariée transportée quotidiennement d’un village 
éloigné du périmétre. 
. productions soumises aux aléas cumulés de l’irrigation, des 
attaques parasitaires, de l’approvisionnement en semences et intrants, de 
la violence des vents, de l’inefficacité des brise-vents, de la fiabilité technique 
du matériel expérimenté. 
Les comptes (Tableau 3) ont été établis à partir d’informations 
fournies pa le MDR pour l’année 1983. 
Tarrafal : comptes d’une exploitation type de 2.000 ma attribuée par le 
MDR à des paysans sélectionn&(Tableau 4). 
Caractéristiques du périmétre : 
. superficie totale : 3,6 ha répartis en 18 lots de 2.000 m2 dont 
90 % étaient épier& et prêts à être cultivés en 1984. Le périmètre a été 
consacré dans un premier temps à l’arboriculture fruitière et depuis 81 au 
maraîchage. L’irrigation est assurée à partir d’un forage datant de 1977 
et dont le débit d’exploitation prévu (100 m’) a permis de déterminer le 
nombre d’attributaires sur la base de 40 m3/ha/jour de besoins en eau et 
de 2.000 m2 de surface attribuée par famille. 
. la superficie cultivée par exploitation est de 1.700 m* répartis 
en 1.450 m* de patate douce/manioc/bananiers et 250 mz de cultures marat- 
chères. La patate douce et le maraîchage ont été estimés cultivés 2 cycles 
par an. 
-., . - _^__L -w... .- HI. ,,“, 
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Tableau 3 
Comptes du périmètre de Campo de Preguiça (en escudos) 
Charges 
Intrants agricoles (1) 
Eau d’irrigation (2) 
53. 300 
86, 000 
Total charges 
Valeur ajoutée 
Salaires et transport 
du personnel (4) 
RBE 
139. 300 
305. 500 
768. 750 
(-463.250) 
Produits 
Ventes : 
Maraîchage 
Arachide 
Pomme de terre 
(inclus semences) 
Manioc 
Banane 
Maïs vert 
Total produits 
196. 000 
14. 500 
181. 000 
2. 400 
44. 000 
6. 500 
444. 800 (3) 
(1) Les intrants agricoles représentent les semences, boutures, engrais, 
produits phytosanitaires. Ils ont été estimés à 12 % de la valeur de la pro- 
duction. 
(2) L’eau d’irrigation : d’après les informations fournies par le MDR, 
les forages no 9 et 10 de Campo de Préguiça ont permis le pompage en 
1963 de 19.105 m3 d’eau dont 10 % ont été estimés utilisés à d’autres fins 
que le périmètre irrigué (garage, AEP . ..) et 90 % - soit 17.200 m’ - pour 
l’irrigation. 
(3) 11 faut noter que les 16.000 m2 du périmètre ne sont pas productifs : 
4.000 m2 d’agrumes et 1.000 mz de bananes n’ont pas produit en 1983. Ce 
total porte donc sur 9.000 m* de maraîchage et 2.000 mz de bananes, soit 
1,l ha cultivés et en production. 
(4) Les salaires sont calculés sur les bases suivantes : 
salaires journaliers : 115 est pour chacun des 7 hommes, 
70 est pour chacune des 7 femmes, 
60 est pour chacun des 3 vieux. 
Au total journalier de 1.475 escudos, il faut ajouter 1.600 escudos (source 
MDR) pour le transport des travailleurs de leur village au périmètre et retour. 
La durée de travail annuel est estimée à 250 jours. 
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Tableau 4 
Comptes d’une exploitation type de 2 000 m2 
Charges Produits Qté prod. Valeur 
Autres intrants 5.400 
Petit outillage 1.500 
Fumier 2.500 
Eau (4) 1.000 
Total CL 11. 000 
V.A. 91. 000 
Association 
pat.douce/manioc 1450 kg 72.500 
Banane (1) 200 kg 6.000 
Maïs fourrage (1) 1.000 
Maraîchage (2) 375 kg 22.500 
Total produits 102.000 
RBE (5) 91. 000 
(1) Le maïs fourrage et les bananiers sont associés à la patate douce/manioc 
en bordure des petites parcelles. 
(2) Le maraîchage est cultivé sur 250 m*, deux cycles par an. Les rende- 
ments retenus sont de 15 t/ha pour les deux cycles, en tenant compte des 
attaques parasitaires, de l’absence d’intrants et de la probabilité non négli- 
geable de ne cultiver qu’un cycle annuel. Le prix producteur a été estimé 
à 60 esc/kg, tous produits maraîchers confondus. 
(3) 80 % de la production est estimée vendue, portant les recettes moné- 
taires de l’exploitation à 81.600 esc/an. 
(4) Le MDR ne fait pas payer l’eau, la seule charge des paysans étant le 
paiement des heures supplémentaires du pompiste. Cette charge se monte 
à 78 escudos par mois et par exploitant, arrondie à 1 000 escudos/an. 
._, ._. -,_<. .-.-ll_ I-. . ..“,. --“‘P 
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Tableau 5 
Comptes du périmètre de Ribeirarozinho (1,43 ha) 
Charges 
Intrants (3) 75. 000 
Produits 
Association patate 
Qté prod. Valeur 
Eau (4) 
Transport 
Petit mat.,autres 
Total charges 
V.A. 
M.O. familiale 
RBE 
53. 900 
10. 000 
7. 000 
163.900 
411.700 
p.m. 
411.700 
douce/manioc (2) 10 010 500.500 
Bananiers (1) 700 17. 500 
Maraîchage (2) 960 57. 600 
Maïs fourrage, haricots p.m. 
Total produits 575.600 
(1) Les bananiers éparpillés ont Cte estimés representant 200 m* de surface 
cultivée pour un rendement à l’hectare de 35 tonnes. 
(2) Le rendement moyen retenu pour le maraîchage est de 12 t/an par 
hectare. Les prix sont les mêmes qu’à Tarrafal, c’est-à-dire 50 esc/kg pour 
les tubercules et 60 asc/kg pour les produits marafchers. 
(3) Les intrants ont été estimés à 8 % de la valeur de la production. 
(4) Eau payée au MDR, par les paysans, sur la base de 5 esc/m’. 
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. En 1983, 27.500 rn’ ont été pompés à partir du forage, ce qui 
représente 40 m’/ha par jour, pendant 225 jours de culture sur une superficie 
totale cultivée de 3,06 ha. La consommation par exploitation moyenne est donc 
de 1.530 m’ pour l’année 83. 
. Malgré la présence permanente d’un assistant technique, 1 ‘appro- 
visionnement en semences et intrants comme [‘adoption d’innovations techni- 
ques ne sont pas fondamentalement différents des périmètres non assistés, 
c’est-à-dire relèvent essentiellement de l’aléatoire. 
Ribeiraozinho : comptes d’un hectare moyen aménagé et cultivé intégra- 
lement par les propriétaires-paysans, le MDR se contentant de fournir de 
l’eau (Tableau 5). 
. Le périmètre alimenté par un forage comprend 26 parcelles 
aménagées d’une superficie totale cultivable de 14.300 m2 pouvant être 
étendu à 2,5 ha dans l’avenir. 
. La taille des parcelles varie de 150 m2 à 1.500 ml. 
. L’association patate douce/manioc représente 95 % des super- 
ficies, les 5 % restants étant consacrés au marakhage. 
. Des travaux d’aménagement très importants ont été entrepris 
par les propriétaires et la plus-value foncière est d’ores et déjà très élevée. 
. La quantité d’eau utilisée pour la totalité du périmètre cl,4 
ha) est de 10.780 m’ ce qui représente 192 jours de culture si l’on considère 
les besoins estimatifs sont de 56 m’/jour (40 m’/jour/ha). En réalité, toutes 
les parcelles ne sont pas en culture et une partie de l’eau d’irrigation est 
“détournée” vers les anciennes plantations de canne à sucre. 
Nous ferons donc l’hypothèse que seul un cycle de culture est 
pratiqué sur les parcelles du périmètre et nous retiendrons des rendements 
de 7 t/ha au lieu de 10 pour l’association patate douce/manioc. 
La ferme d’Etat de Campo de Préguiça est déficitaire, les salaires 
versés aux journaliers sont supérieurs à la vente des patates. 
Pour les autres périmètres, au prix d’achat de l’eau de 5 esc./m’, 
les aménagements permettent un revenu de 300 à 400.000 escudos à l’ha, 
ce qui est une source appréciable de revenus, bien qu’inférieure aux prévisions 
qui tablent sur un revenu de 1.000.000 d’escudos à l’ha. 
L’analyse mncro-économique 
Nous nous attacherons principalement à évaluer le coût du program- 
me agricole, en regard des superficies aménagées, en vue de dégager la 
valeur ajoutée nationale créée par l’investissement et le coût du m’ d’eau 
mis à la consommation, que ce soit pour l’alimentation en eau potable ou 
pour l’irrigation, afin de les comparer au prix de vente de l’eau par l’admi- 
nistration. 
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Nous ne tiendrons pas compte du coût des interventions qui ne 
concernent pas ces deux aspects, et qui seront évalués qualitativement. 
Pour ce faire, nous avons réactualisé le coût des programmes 
qui s’établit sur une période de 7 ans (Tableau 6). 
Le parti-pris de réactualisation des programmes nous a semblé 
se justifier par te fait que les autorités Capverdiennes sont en passe de 
lancer des programmes analogues à ceux de l’île San Nicolau, dans d’autres 
Tles, la réactualisation leur permettra de comparer en monnaie constante 
tes prévisions des études d’évaluation ex-ante en cours et les résultats de 
cette évaluation ex-post. 
C’est donc, après une certaine période de mise en route des projets, 
que nous pouvons calculer les coûts réels de l’eau, en fonction des débits 
utilisés, et les coûts d’aménagements, en fonction des accidents de parcours. 
La sous-consommation actuelle de l’eau (714 m3 au lieu de 2.200 
m3) à des effets certains sur le coût de l’eau (1). Les coûts excessifs de 
l’eau ont à leur tour un effet certain sur les débits utilisés, en effet le MDR 
n’a pas les ressources financiéres suffisantes pour faire fonctionner les forages 
plus de 7 à 8 heures par jour, ni les moyens de procéder aux réparations 
qui immobilisent des jours entiers ces forages. 
En ce qui concerne les aménagements, en tenant compte des 
dépenses d’assistance technique (souvent oubliées dans les évaluations), nous 
aboutissons à un coût de l’aménagement de 5.880.000 escudos/ha, soit trois 
fois plus cher que les aménagements hydro-agricoles les plus chers d’Afrique 
Sahélienne. 
Ceci nous amène à présenter la récapitulation suivante des coûts 
constitutifs de l’eau (voir tableau 7). 
Ces données nous permettent donc d’établir les comptes de produc- 
tion des périmètres étudiés du point de vue de la collectivité (Tableau 8). 
Les trois périmètres dégagent une valeur ajoutée négative. Si 
le Cap Vert avait payé, la résultante serait donc une diminution de la valeur 
ajoutée nationale, ce qui est antinomique de la notion de développement. 
(1) Pour la galerie ces coûts sont encore théoriques,, car ils incluent les 
prévisions pour l’achèvement de la galerie. Des imponderables peuvent surve- 
nir, et augmenter ce coût. 
.  .  .  - -  l._l,.- . . ^ “ .  
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Tableau 6 
CoOt des interventions de 1977 à 1983 
Interventions de la SCET 
(réactualisé 1984, en escudos) 
- aménagement des petits périmètres (10 ha) 
- programme anti-érosif (2 bassins versants) 
- schéma d’aménagement de 1Tle 
- programme reboisement (34 ha) 
- programme hydraulique (12 réservoirs et 
canalisations dont 1/4 AEP) 
- programme élevage 
- programme santé 
Intervention du BURGEAP 
- captage de sources (18) 
- Galerie (y compris les crédits prévisionnels 
58. 806. 820 escudos 
17. 193. 500 
7. 990. 000 
20. 120. 400 
32. 087. 300 
927. 400 
16. 914. 000 
13. 478. 000 escudos 
pour la fin des travaux de la galerie). 1 65. 000. 000 
- forages (57) 64. 430. 000 
- matériels 5. 500. 000 
2 48. 408. 000 escudos 
Investis- Equipe- 
sement ment 
Fonction- 
nement 
Maintenance Réservoir + Aménagement Total 
canalisation parcelles AEP 
Total 
irriga- 
tion 
Captage des 
sources 4, 7 0,7 - 5,4 - 
Galerie 9, 6 0, 7 10, 3 
Forage (moyenne) : (70) 
- éolienne 14, 3 4, 2 2, 9 3,2 - 74,6 38, 9 
- pompe à main 14, 3 8, 4 1, 5 10, 2 34, 6 - 
- p. diesel axe 
vertical 14, 3 9, 0 17, 0 4, 4 7, 9 16, 3 52, 6 68, 9 
- aérog6nérateur 14, 3 22, 5 7, 3 7, 3 7, 9 16, 3 59, 3 75, 6 
- pompe électrique 14, 3 11, 5 30, 5 2, 8 7, 9 16, 3 67, 0 83, 3 
l- l 
Tableau 7 
Coût de l’eau selon les typas d’exhaure (réactualisé 1984 en escudos/ms) 
. ” ___._. -NI.-*. . 
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Tableau 8 
- --- 
Les comptes de production des trois périmètres étudiés 
1. Campo de Mguiça 
charges Produits 
Intrants 53. 300 Vente des produits 444.800 
Eau 1.3 00. 300 
---------- V.A. négative - 906.800 
2. Tarrafal (parcelle-type de 2.000 m2) 
Charges Produits 
Consommations 
intermédiaires 
Eau 
10. 000 Ventes des produits 102. 000 
1 05. 265 
------------- 
1 15. 285 
V.A. négative 
3. Ribeireozinho 
Charges Produits 
13. 265 
Consommations 
intermédiaires 
110. 000 Vente des produits 575. 600 
Eau 742. 742 
---e-_-e-_ 
852.742 
V.A. négative - 267. 142 
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Bien sûr, certains avanceront que ces interventions, ayant été financées 
sur subventions, nous ne devrions pas prendre en compte le renouvellement 
de l’investissement, de l’équipement, des réservoirs et de l’aménagement 
des parcelles. Cet argument ne nous semble pas pertinent, car les prochai- 
nes interventions de ce type, dans les autres îles, sont prévues sur prêt, 
et donc l’argument tombe, car si l’on peut ne pas prévoir le renouvellement 
des investissements, il faut tenir compte du remboursement du prêt, ce 
qui finit par revenir au même. 
Toutefois, à titre d’hypothèse d’école, nous nous livrerons 
donc à cet exercice investissement-valeur, pour ne retenir que les charges 
récurrentes afférentes ,à ce type d’investissement. Nous ne retiendrons dans 
le tableau 9 des coûts de l’eau que les postes fonctionnement et maintenance 
et dans le poste équipement, les équipements ayant une durée de vie inférieure 
à 5 ans. 
A l’heure actuelle, l’eau est vendue, par les services du MDR, 
au prix de 5 escudos pour I’rrigation et au prix de 25 escudos pour l’alimen- 
tation en eau potable. 
Donc, si l’on ne prend en compte que les seules charges néces- 
saires, on s’aperçoit que l’utilisation de l’eau de source et de la future galerie 
se justifie pour l’irrigation, par contre l’eau de forage, à l’exception toutefois 
peut-être des éoliennes, est un non-sens financier ; que pour l’alimentation 
en eau potable, les pompes, à main et l’aérogénérateur trouvent une justifi- 
cation, la pompe diesel pouvant encore se justifier, les pompes Electriques 
certainement pas. 
Les débouchés de la production. Comme il l’a été signalé les 
importations alimentaires de 1We couvrent pratiquement la totalité des 
besoins dela population ; la production de l’île, dominée par la canne à sucre, 
et quelques productions auto-consommées, ne concourt en rien à I’auto-suffi- 
sance alimentaire. 
La mise en production de nouveaux périmètres (moins de 10 
ha.) n’a pas encore eu d’effets significatifs sur le courant des échanges (moins 
de 3 % des produits échangés). 
11 en sera autrement lorsque la galerie de Faja (une trentaine 
d’ha) sera en exploitation, car le marché local ne pourra absorber ce supplé- 
ment de production. 
Rappelons-le, la nourriture de base, le maïs, est commercialisé 
à des prix deux ou trois fois plus faibles que ceux des tubercules ou du maraî- 
chage, produits par les périmètres irrigués ; ces derniers font plutôt figure 
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de dessert, et les quantités commercialisées ne peuvent beaucoup crottre. 
Le même type d’aventure risquant de se produire dans les 
autres îles, il n’existera pas plus de débouché national. 
Le développement des cultures irriguées, type maraîchage 
et tubercules, qui procure des revenus substantiels, aboutit a une impasse. 
Revenir à la culture traditionnelle du maïs et du haricot, cette fois-ci en 
irrigué, ne serait pas si avantageuse, car les revenus seraient dix fois moindres 
prix du produit trois fois moins élevés). 
Les retombées du projet. Si l’on excepte la première année du projet, 
où celui-ci était mis en oeuvre directement par les Cap-Verdiens, et qui 
a permis de rémunérer du personnel Cap-Verdien, à concurrence de 6,2 
millions d’escudos, ce qui représentait 50 % du montant de la convention, 
On est amené à constater le peu de retombées en salaires locaux de ces 
différentes interventions. 
Sur la période considérée, les salaires distribués par la SCET 
s’élèvent à 18.450.000 escudos et ceux distribués par le BURGEAP à 2.000.000 
escudos, soit un total de 20.000.000 escudos. 
Si l’on compare ces sommes aux financements mis en jeu 
(50.000.000 FF équivalent à 500.000.000 escudos), on constate que seulement 
5 % de l’aide a été dépensée dans le pays, le reste faisant retour à .la France 
(sous forme de salaies d’assistants techniques ou d’achat de matériel). 
Les salaires versés sur place aux nationaux par les organismes 
précités ont donné de l’emploi à environ 125 personnes pour la SCET et 
35 pour le BURGEAP (contre 400 la première année). 
Parallèlement, le MDR, avec un budget de personnel de 
12.000.000 est. en 1983, offre de l’emploi à environ 250 personnes. 
Autres actions, autres résultat.~ 
En matière de santé, il ne nous a pas semblé possible d’évaluer 
des actions qui n’ont été initiées qu’en 1982. 
L’action recherche, actuellement suspendue par I’ORSTOM 
s’est traduite par : 
. la publication de deux rapports portant sur une chronique 
analytique des précipitations et l’étude de deux bassins versants, 
. la remise au MDR du matériel de mesures hydroclimatiques, 
. l’échec quasi total ou l’abandon des expérimentations agro- 
nomiques. 
Etant donnée l’importance de l’enveloppe consacrée à la recher- 
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che (3.500.000 FF depuis 1978) et la maigreur des résultats, il ne serait 
pas inutile d’analyser l’utilisation de ces fonds. 
Depuis 1977, sur les 280 hectares prévus dans les objectifs, 
les travaux de reboisement ont porté sur les superficies suivantes : 
En 1983 : Monte Gordo : 45 hectares, reprise à 10 %, 
Belem : 32 hectares, dont 85 % sont 
encore vivants, 
Campo de Porte : 17 hectares, reprise à 0 %, 
Amargosa : preparation mais pas de plantation, 
Campo de Préguiça : 12 hectares, reprise à 0 %, 
Praïa Branca : Préparés mais pas de plantation. 
Plantations antérieures : 150 hectares. 
Sur les 256 hectares plantés au total, dans des conditions cli- 
matiques excessivement difficiles (du moins pour les arbres) seuls trois 
hectares constitués essentiellement par les superficies reboisées en protection 
du périmètre de Belem en 1983 vivent encore. 
Cette constatation nous amène à émettre des doutes circons- 
tanciés sur le programme 1984 qui prévoit le reboisement de 250 ha supplé- 
mentaires. 
Le coût de reboisement à l’ha peut être estimé à 590.000 
escudos (coût du programme : 20.120.400, 34 ha reboisés effectivement) 
soit 15 fois plus cher que ce qui se fait dans le Sahel. 
Le programme de défense et restauration des sols, orienté 
sur la protection des bassins versants des zones cultivées, a été progressi- 
vement abandonné dès 1978 devant la persistance de la sécheresse. 
Les résultats du projet pêche d’un montant de 2.600.000 FF 
ne sont guère significatifs, en effet, par rapport aux équipements qui ont 
été mis en place : 
. 3 chambres froides (dont 2 en remplacement des installa- 
tions de séchage primitivement prévues), 
. 2 bateaux, 
. 3 autoclaves, 
. 25 moteurs hors-bord. 
Seuls 17 moteurs hors-bord, représentant une somme de 112.000 
FF, sont opérationnels. 
Et encore, ne sont-ils guère utilisés, car la pêche nationale 
ne se pratique que 3 mois par an, et la quantité de poisson prise ne rentabilise 
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pas l’investissement. 
Il serait bon, et nous y reviendrons dans la conclusion, de s’inter- 
roger sur le choix d’un développement de la pêcher artisanale, dont les 
résultats dûs à la brièveté de la saison de la pêche, ne peuvent guère appor- 
ter de solution au problème de l’emploi et du développement de l’île. 
CONCL USZON : 
DES BZLSOZNS AUX PROJETS ET VICE-VERSA. 
BILAN DB INTERVENTIONS FRANCAISE. 
Depuis une quinzaine d’années, la République du Cap-Vert 
est soumise à une sécheresse continue. Ce phénomène cyclique mai.s à pério- 
dicité inconnue régit toute la vie de l’archipel. Il semble que l’île de San 
Nicolau, avec ses 343 km* et ses 13.500 habitants, soit plus particulierement 
affectée par cette conjoncture : un relief compartimenté, une permanence 
de vents violents amplifient le phénomène d’érosion ; les possibilités d’irriga- 
tion gravitaire sont faibles. Des cultures en sec aléatoires, des cultures 
irriguées limitées constituent les bases matérielles d’une paysannerie extrê- 
mement pauvre disposant d’un appareil technologique archaïque. La quasi 
absence d’un secteur secondaire (2 petites conserveries de poisson dont 
une évolue rapidement vers une cessation d’activité), un secteur tertiaire 
exangue font que pour les habitants la reproduction simple ou groupe familial 
ne peut être assurée que par l’émigration et l’aide alimentaire : 1’Cle est 
doublement assistée. 
L’intervention française se situe donc dans le cadre d’une 
économie artificielle. 
En 1976, un premier projet intégrant la recherche et le déve- 
loppement est financé par le FAC : il comporte l’étude d’un schéma d’amé- 
nagement par la SCET internationale, la création de stations météorologiques 
et hydrologiques (ORSTOM), et la mise en place d’un projet d’intervention 
immédiate axé sur la DRS, la reforestation et des petites expérimentations 
agricoles. En 1978, un deuxiéme projet, toujours financé par le FAC, inter- 
venait dans la recherche des eaux souterraines et il était confié au BURGEAP; 
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l’objectif principal était la satisfaction de l’alimentation en eau potable 
des populations. Les premières campagnes de forage ayant vite dégagé 
des potentiels d’excèdent en eau, une mission décidait la mise en place 
d’un volet supplémentaire agricole axé sur les cultures irriguées. Concom- 
mitamment, sans lien avec les opérations précédentes, était mise en place 
un projet de peche artisanale. 
Ces différents projets ont totalisé un montant de financement 
de 50.000.000 FF en 9 ans. 
Partie d’une opération d’urgence, l’intervention française s’est 
structurée autour d’un schéma d’aménagement de I’Fle, l’aboutissement 
ultime étant la nomination d’un coordinateur de l’aide fournie, fin 1983, 
soit 8 ans après le début de l’opération. En fait de structuration, le schéma 
d’aménagement n’a été qu’un prétexte, plaqué sur une réalité, qui était 
celle de la vie des projets, qui vivent leur dérive personnelle. 
Le diagnostic de base, qui a entraîné l’opération d’urgence, 
était erroné, d’un déficit ponctuel en eau dans une localité, il avait été 
dressé une vision alarmante de la situation de toute l’Tle, nécessitant une 
intervention massive (57 forages) de la coopération française. Le surplus 
en eau, ne trouvant pas de débouchés, on a assisté à une classique fuite 
en avant vers un projet d’exploitation des eaux pour l’irrigation en dehors 
de toute considération économique. 
De même, un souci de reforestation est menée en contradiction 
avec la situation existante de sécheresse et aboutit à la plantation d’arbres 
morts-nés. 
Aucune Etude n’a Bté lancée préalablement à ces opérations, 
les sociétés d’intervention agissant sans connaissance du milieu, et n’ayant 
que des relations très limitées - pendant huit ans - avec les autorités capver- 
diennes de 1’Tle. Or, qu’en est-il de ce milieu ? 
Les systèmes de production paysans. 
Les systèmes de production sont le produit d’un régime foncier 
d’appropriation privative. Les exploitants propriétaires sont dominants ; 
les paysans sans terre ne figurent que pour 18 % parmi les agriculteurs 
et ils sont métayers ; le fermage est absent. Ceci dit l’étroitesse de la 
propriété fait que plus d’un exploitant sur trois est obligé de compléter 
la mise en valeur de ses propres terres par du métayage. 
La propriété, support du contrôle social, se renforce selon 
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les rentes différentielles de sols. Elle a une toute autre envergure selon 
qu’elle s’appuie sur des terres en sec (sequeiro) ou des terres irriguées 
(regadio). Ces dernières constituent l’enjeu fondamental des stratégies d’accu- 
mulation des propriétaires, et d’investissement des émigrés. 
Or, le projet, avec l’irrigation de “sequeiro”, bouleverse les 
soubassements du pouvoir dans le monde rural. Il permet, à travers une 
exceptionnelle transformation, l’émergence de nouvelles stratifications 
économiques. En l’absence, jusqu’à présent, de l’intervention de l’Etat, 
le projet conduit à une mutation du système foncier avec comme effet 
paradoxal le renforcement de la disparité antérieure entre possesseurs de 
regadio et possesseurs de sequeiro. Dans cette nouvelle crise, l’épargne 
des migrants structure le nouveau paysage. Achats, ventes, le marché de 
la terre est en pleine plus-value. 
Il n’est pas étonnant dans ces conditions, que le projet de 
développement agricole ait des résultats si peu significatifs, d’autant que 
les fonctions du projet sont mal assurées. 
Le projet et son rôle 
Les fonctions d’aide à la production sont un mythe’: recherche- 
vulgarisation, approvisionnement, demeurent dans leur énoncé. 
Le pilotage est inexistant. Il n’existe aucun systéme de suivi- 
évaluation. On ne sait rien par exemple sur la production de 3,6 ha à Tarrafal 
encadré par un coopérant depuis 3 ans, il n’y a aucune analyse agro-écono- 
mique permanente d’un échantillon restreint de parcelles. Depuis 7 ans, 
aucun diagnostic n’a été établi par ignorance totale de quelque résultat, 
et le projet se reproduit à l’identique. 
Les résultats économiques ne sont que le r&uMat de ce constat : 
L’option technico-économique qui a été adoptée par le projet 
ne correspond à rien, dans la mesure où elle ne peut guère faire face à 
une demande fondamentale d’autosuffisance alimentaire. Pomme de terre, 
patate douce, manioc et . . . maraîchage ne peuvent trouver de débouchés 
suffisants dans une population consommatrice de céréles et de haricots. 
En outre, ces productions ne peuvent même pas “alimenter” l’escarcelle 
du producteur en l’absence de tout débouché futur. 
La mise en oeuvre de l’intervention a été totalement extravertie. 
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2.000.000 FF ont été distribués en salaires locaux sur 50.000.000 FF “injectés” 
dans l’île. 
Les bénéficiaires de l’activité du projet sont l’assistance techni- 
que, les entreprises et les équipements étrangers, pour moitié chacun. 
L’analyse de l’évaluation des résultats obtenus depuis 8 ans 
d’intervention confirme la “tendance” à la pérennisation de la situation de 
référence : 
. les importations augmentent, 
. la valeur ajoatée est négative, 
. du seul point de vue économique l’activité ne trouve aucune 
justification du point de vue de l’intérêt du pays. 
Les points positifs concernent le programme de captage des 
sources, le creusement de la galerie et la nomination d’un coordinateur. Encore 
cette dernière mesure n’intervient-elle qu’à la fin du programme d’inves- 
tissements. 
La question qui reste en suspens est celle de l’avenir de cette 
tle, car même si le captage de sources et le creusement de la galerie sont 
des réussites techniques, et n’entraînent pas de charges récurrentes pour 
le budget cap-verdien, quid des productions, qui risquent de ne pas trouver 
de débouchés ? 
Le choix qui a été fait, de produire à des coûts prohibitifs des 
produits alimentaires pour tendre à l’auto-suffisance alimentaire est-il justifié ? 
De toute façon, dans le meilleur des cas, 1’Tle ne peut-être autosuffisante 
à plus de 15 %, la somme des aides apportées à ce secteur n’aurait-elle pas 
en plus d’effets induits dans d’autres secteurs ? 
Un investissement massif dans le secteur de la pêche industrielle, 
et non dans la peche artisanale comme cela a éte fait - avec des résultats 
nuls - aurait certainement développé un emploi permanent plus important 
(équipages, conserveries) et des revenus monétaires substantiels. 
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6. - LA PERSPECTIVE HISTORIQUE 
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DEUX SIECLES DWTERVENTIONS 
HYDRAULIQUES ET COTONNIERE 
DANS LA VALLEE DU NIL 
tieny RUF 
Etudier l’histoire d’une agriculture, en proposer une 
interprétation suppose quelques préalables conceptuels et méthodologiques. 
Par nature l’agriculture est dynamique. On peut la décrire comme un 
ensemble d’activités ordonnées en vue de la satisfaction des besoins 
du ou des groupes sociaux qui s’y adonnent. L’ordonnancement des acti- 
vités, la satisfaction des besoins, les relations entre groupes sociaux 
ne sont ni constants, ni indépendants . La plupart des comportements 
humains oscillent entre les actes qui renforcent la sécurité, la permanen- 
ce, la reproductibilité, et ceux qui jouent sur le risque, la transformation 
brutale, la fuite en avant. Cela s’applique probablement à l’agriculture 
menée tantôt dans une logique conservatrice, tant& dans une logique 
productiviste : tout dépend du contexte et du groupe social considéré. 
Nous pensons donc que l’histoire agraire d’une région, 
celle qui se rattache à la gestion de la terre, peut être lue comme une 
succession de phases où dominent les logiques conservatrices de certains 
groupes sociaux et de phases où ces logiques s’effacent sous des pressions 
diverses transmises par d’autres groupes sociaux. Appliquées à l’espace 
agricole, plus exactement à l’écosystème cultivé, ces logiques et leurs 
évolutions confèrent à un instant donné à cet espace un “certain niveau 
d”‘artificialisation”, exprimant l’héritage des sociétés agraires précédantes, 
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et fonctionnant selon une dynamique de conservation ou. de transformation, 
aboutissant à un autre niveau d’artificialisation plus complexe ou . . . destruc- 
teur . (1). 
C’est ce que nous allons tenter de montrer sur l’exemple 
de la vallée du Nil, là où les transformations de l’ecosystème cultive sont 
particulièrement spectaculaires, avec le passage d’une agriculture de décrue 
extensive à une agriculture irriguée extrêmement intensive. 
Les matériaux nécessaires pour ce type d’étude sont nom- 
breux et complémentaires : à travers les travaux d’historiens, d’économis- 
tes politiques, de socio-économistes, il est possible d’élaborer une première 
division “socio-politique et macro-économique” du temps : à travers les 
ouvrages d’hydrauliciens et de géographes, on peut repérer les étapes de 
l’aménagement du fleuve ; à travers les écrits de sociologues et d’ethnologues, 
on peut saisir les formes d’organisations sociales, et leurs évolutions ; à 
travers les observations des agronomes, de certains administrateurs, de micro- 
économistes, on peut décrire les systèmes de production agricoles, comprendre 
leurs résultats. Ces informations peuvent être confrontées pour définir 
des phases particulières de l’histoire. Deux formes de crises sont possibles: 
ou bien elles traduisent le déclin d’un groupe social dominant, ou bien elles 
rendent compte d’une mauvaise adéquation entre l’artificialisation de l’éco- 
système cultivé atteinte, et sa reproduction. Selon les cas, l’une entraîne 
l’autre. 
L’Egypte est un pays ancien doté depuis plus de 5 000 ans 
d’une administration centrale plus ou moins puissante selon les époques. La 
période contemporaine que nous allons étudier ne représente que 3-4 % de 
cette longue histoire agraire (voir fig.1.) 
(1) Concept introduit par M. MAZOYER - INAPG. 
. .---*- ._-__ ._.. _. 
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Fig. 1. Chronologie égyptienne de Cattaoui-Pacha (1931 
(prolongoe jusqu'à 1985) 
Périodes 
Ancien Empire 
Moyen Empire 
(Hyksos,de 1680 
à1580) 
Dates Durée % 
de 3 400 à 2 160 1240 23 % 
de 2 160 à 1 580 580 11 % 
Nouvel Empire de 1 680 à 525 1055 20 % 
Persane de 525 à 332 193 4% 
Hellenistique de 332 à 30 av. 302 6% 
J-C. 
Romaine de 30 à 395 av. 425 8% 
J-C. 
Byzantine de 395 à 640 245 5% 
Arabe de 640 à 1517 877 16 % 
Ottomane de 1517 à 1805 288 5% 
Histoire contemporaine de 1805 à 1985 179 3% 
.L ..” ..---- _.._.-- _ . 
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Fig. 2 - Démographie égyptienne 
du XIX e et XX e siècle. 
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De l’époque du roi Men&s jusqu’à la période ottomane, 
la société égyptienne a vécu une succession de phases d’expansion et de 
régression en fonction de la capacité du Pouvoir Central à gérer au mieux 
la crue annuelle du Nil. En période faste, la population riveraine du Nil 
pouvait atteindre 5 millions d’habitants (1). Mais progressivement les repré- 
sentants de I’Etat Central, érigés en noblesse de fonction, féodalisaient 
les campagnes et détournaient à leur profit le prélèvement en nature, jusqu’à 
la reprise en main du pays par un des petits rois. Entre temps, la famine 
avait décimé la moitié de la population. Ces phases duraient plusieurs siècles. 
La période chrétienne se distingue fondamentalement des 
périodes pharaoniques par le fait que l’Egypte devient la province “grenier 
a blé” d’empiresméditerranéeredu Nord. La conquête arabe de l’Egypte byzan- 
tine s’effectue sans résistance, cependant le pouvoir échappe plusieurs fois 
au Califat de Bagdad. Finalement les miliciens turcs Mamlouks s’en emparent. 
Plus tard, les activités de transit commercial de l’Orient vers l’occident 
s’effondrent après la découverte du Cap de Bonne Espérance. En 1517, les 
ottomans conquièrent l’Egypte, laissent avec beaucoup d’habileté l’organisa- 
tion militaire et foncière mamlouk en place, en exigeant le versement régu- 
lier du Tribut (2). 
Au XVIII e Siècle, les Mamlouks tentent plusieurs fois de s’affranchir de 
la tutelle ottomane, adaptant les taxations sur les communautés paysannes 
à leur profit. L’expédition française intervient à une des phases de régression 
les plus fortes qu’ait sans doute connue I’Egypte,avec une population inférieure 
à 2,5 millions d’habitants, un système d’épandage de la crue pratiquement 
plus du tout entretenu, et des clans Mamlouks en opposition permanente. 
(VOLNEY - 1767). 
A partir de 1800, il n’est plus possible de distinguer des 
phases historiques cycliques ni sur le plan des aménagements hydrauliques, 
qui vont être radicalement modifiés pour développer la spéculation cotonnière, 
ni sur le plan démographique (voir fig. 2). 
- 
(1) ) Compte tenu du système de céréaliculture de décrue permettant de 
cultiver au mieux quelques 2 millions d’hectares avec un rendement moyen 
de l’ordre de 5 à 7 quintaux par hectare : la production de 10 millions de 
quintaux permet de nourrir 5 millions d’habitants au maximum. 
(2) Système de l’lltiram. 
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La population quadruple au XIX e Siècle, et passe de 10 millions d’habitants 
en 1900 à plus de 45 millions en 1984 (perspective pour l’an 2000, 70 millions). 
Si au XIX e Siècle cette progression va sans doute de paire avec la superficie 
récoltée du fait de la rationalisation et la réorganisation de l’irrigation, 
au XX e siècle l’expansion démographique n’est pas accompagnée d’expansion 
de l’espace cultivé ni même recolté. II y a donc eu intensification des systèmes 
de cultures mais sans commune mesure avec l’évolution démographique et 
l’urbanisation. 
L’intensification partielle de l’agriculture n’a pas été un 
processus continu. Elle s’inscrit dans un cadre politique et socio-économique 
pour le moins mouvementé où se succèdent des phases relativement prospères 
et des phases de régression marquée. La littérature sur l’histoire égyptienne 
est abondante et nous offre la possibilité de déterminer 14 phases contempo- 
raines regroupées en 4 grandes périodes : 
1. 1798-I 876 L’intégration au marché mondial 
II. 1876-1952 Le développement cotonnier au service d’intérêts coloniaux, 
III. 1952-1975 L’Etat maître des transferts de l’agriculture vers l’indus- 
trie selon un modèle d’inspiration soviétique, 
IV. 1975-1984 La période néo-libérale et le retour de l’influence occi- 
dentale. Bourgeoisie d’Etat et bourgeoisie d’import- 
export . . . 
1798-1876. -L'INTEGRATION DEL'EGYPTE AU MARCHE MONDIAL l 
PhlsenOZ - 1798-1805 : période de transition et de crise : 
Détournant les tensions européennes, l’intervention française 
brise le pouvoir politique et militaire des Mamlouks. Elle s’appuie sur les 
notables religieux, les artisans, les commerçants. (AL JABARTI - 1801). 
Mais le centre de gravité du conflit européen regagne l’Europe. En Egypte, 
partisans et opposants d’une colonisation pure et simple s’affrontent.(REYNIER 
1827). L’intervention anglo-turque met fin au débat franco-français et restaure 
l’ancienne classe dirigeante, vivement contestée par les notables religieux 
et les corporations. Le chef des militaires albanais de l’armée turque s’affirme 
comme leur recours et se fait désigné comme Pacha d’Egypte. Constantinople 
accepte le fait accompli et Mohammed Ali régnera de 1805 à 1848. (BREHIER 
1900). 
._. -- .*.. 
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Phase no 2 -’ 1805-1836 Période de restaumtion du pouvoir centml 
du Caire, des &formes foncières, de monétarisa- 
tion des échanges et de militarisation g&e 
ai.u revenus d’une nouvelle culture : le coton. 
Entre 1805 et 1815 les Mamlouks qui avaient tenté de reprendre 
le contrôle foncier sont tout simplement assassinés (800 morts à la citadelle 
du Caire en une seule journée de 1811). 
Les terres ainsi “libérées” font l’objet d’une réforme agraire : établisse- 
ment d’un cadastre, distribution du droit d’usage par lot de 5 feddans (l), 
taxe foncière unique (Kharaj) fixée en fonction de la fertilité de la terre 
et de la situation par rapport à l’irrigation (RIVLIN-1962). La réforme sans 
doute la plus importante est l’instauration du monopole commercial de I’Etat 
sur les principales productions agricoles. MOHAMMED AL1 axe sa politique 
sur la constitution d’une armée moderne équipée des meilleures armes euro- 
péennes. Celle-ci est d’ailleurs engagée dans les premières opérations d’expan- 
sion qui devient le leit motif de MOHAMMED AL1 : contrôle du Soudan 
et de l’Arabie (1812-1822). 
La sélection des variétés de coton à longues soies realisée par JUMEL 
en 1823 offre au pouvoir de nouvelles possibilités de revenus. On assiste 
à une rapide extension de la culture grâce au travail corvéable (sur-creuse- 
ment de canaux) et à l’obligation de culture partout où cela est possible 
(avec la généralisation d’un instrument d’exhaure animai, la sakia, qui relevait 
l’eau des canaux jusqu’à la parcelle de coton) : 50 000 feddans en 1825 ; 
Plus de 300.000 feddans en 1836 (voir fig. 3). Ce développement “dirigé” 
manu militari, s’accompagne de la monétarisation des échanges et de l’impôt 
foncier. Fort de ces nouvelles ressources, MOHAMMED AL1 envoie son armée 
conquérir la Syrie aux dépens du suzerain ottoman. (ATTIA MUSTAPHA-1977). 
Phase no 3 - 1836-1844 L’expansionnisme égyptien engendre une crise 
économique, les conquêtes militaires ne compen- 
sent pas les pertes financières, les occidentaux 
bloquent le pmcessus de constitution d’une 
pukstmce orientale. 
L’affaiblissement de l’empire ottoman avait été encouragé par les 
puissances occidentales, mais les évènements prenaient un tour inquiétant 
pour les européens : ils parlent alors de la “Question d’orient” ; l’irruption 
(1) WI feddan : 0,42 hectares 
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de la Puissance Egyptienne s’avère si reussie que l’Occident craint de voir 
un nouvel Empire s’interposer en Orient. Alors que la 2e guerre de Syrie 
(1839-1940) tourne à la déroute pour l’armée ottomane, les puissances occiden- 
tales lancent un ultimatum au Caire et à Constantinople. Elles stipulent 
expressément que Constantinople reconnaîtra l’hérédité du titre de vice- 
roi d’Egypte à MOHAMMED ALI, mais que sa puissance se limitera à l’Egypte 
et au Soudan. L’Egypte devra également respecter le traité de commerce 
sur le libre -échange comme toutes les provinces ottomanes. MOHAMMED 
AL1 n’a plus le choix de refuser. Les finances publiques sont exsangues. Depuis 
1836 le cours du coton au marché de Londres s’est effondré. Qui plus est, 
le Nil connaft des crues catastrophiques par leur faiblesse (1837) ou leur 
puissance (1840-1841). Les terres elles-memes semblent épuisées et la qualité 
de la variété Jumel s’est dégradée. Les guerres ont retiré à l’agriculture 
une grande partie de ses bras et la famine menace. (SABRY - 1849). 
Des villages ne peuvent plus payer l’impôt foncier. Dès lors le régime du 
vice-roi met au point un nouveau système foncier. Les hauts fonctionnaires 
et les officiers supérieurs peuvent obtenir la concession des terres d’un 
village qui ne paye pas l’impôt à condition qu’ils prennent à leur compte 
les arriéres. Entre 1837 et 1844 plus du tiers de la superficie agricole passe 
sous ce régime des concessions. (RIVLIN-1962). C’est évidemment à cette 
période qu’il faut situer l’origine de la très grande propriété’ foncière qui 
caractérise le système agraire égyptien de la première moitié du XXe Siècle. 
PhasenO - 1844-1859 Période de re9ressian économique et de consoli- 
dation du r&ime des concessions foncières. 
Le repliement de l’Egypte sur elle-même accentué par le successeur 
de MOHAMMED ALI, AERAS (1849-1854), hostile à une intervention trop 
puissante des occidentaux, ne les détourne pas de leur ambition à l’égard 
de ce pays. De nombreuses études hydrauliques, agronomiques, technologiques 
y sont conduites, parmi elles le projet du canal de Suez. L’application du 
traité sur le libre- échange, avec la disparition du monopole commercial de 
1’Etat permet l’installation de commerçants étrangers, notamment grecs 
et syriens, représentant soit leurs propres intérêts, soit ceux de “maisons 
occidentales”. C’est surtout sous SAID (1854-1863) que le pays s’ouvre aux 
étrangers avec la construction du chemin de fer britannique et l’établisse- 
ment de la société franco-égypto-ottomane pour le creusement du canal 
de Suez. (CHARLES-ROUX -1936). Cependant les ressources égyptiennes 
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restent fort limitées. Bon an mal an, on cultive du coton dans le Delta sur 
quelques 220 000 feddans avec des résultats médiocres. 
PhasenO - 1861-1866 Une expansion vertigineuse grûce aux événements 
améticains. 
Pratiquement du jour au lendemain, le marché mondial du coton est 
déstabilisé par la guerre de secession aux Etats-Unis. Les cours mondiaux 
s’envolent et leur impact est fulgurant en Egypte. Les marchands vont quintu- 
pler le prix au producteur. C’est le boom cotonnier : doublement des superfi- 
cies (on, cultive partout où c’est possible d’irriguer l’été à partir du niveau 
d’étiage, soit 500 000 feddans environ) (AL SARKY - 1964). Les cultivateurs 
disposent pour la première fois de substantiels revenus monétaires, tandis 
que les concessionnaires de I’Etat disposent de ressources nouvelles. Cette 
richesse soudaine provoque chez les dignitaires du régime vice- royal un 
déferlement de dépenses fastueuses, tandis qu’au niveau de l’appareil dOEtat, 
on procède aux investissements correspondants aux études d’aménagements 
réalisées durant la période précédante, comme le barrage du Delta. Dans 
le pays une sorte d’euphorie règne, les banques occidentales vont accorder 
des lignes de crédit afin de financer l’utile et le superflu des dépenses de 
1’Etat et de la classe dirigeante. (DOUIN - 1936). 
PhasenO - 1866-1876 Retour à une situation “normale” du marché 
cotonnier et endettement accentué de l’Egypte 
l’amenant à la banqueroute. 
Le règne d’ISMAIL (1863-1879) avait donc débuté dans une situation 
économique des plus favorables. Dans les villes, les nouveaux quartiers riches 
prennent l’allure des belles cités européennes. Le canal de Suez est inauguré 
en grande pompe (1869). Dans la vallée, le Khedive fait creuser le grand 
canal Ibrahimieh qui rend possible la culture pérenne de la canne à sucre 
sur ses propres domaines. Mais sans aucun doute l’image la plus représenta- 
tive de l’époque est celle de l’établissement raté du barrage d’élévation 
du plan d’eau du Delta qui se fissure dès la première fermeture des vannes 
(BAROIS - 1887) . Cet échec en plus, grève le budqet de 1’ Etat , 
et entraîne une extraordinaire succession de travaux de consolidation, réfec- 
tion . . . pour n’aboutir qu’à la reconstruction en aval d’un nouveau barrage 
en 1939. Les emprunts d’Etat se succèdent. En 1868, la dette publique porte 
sur 597 millions de francs. Elle est de 950 millions en 1873 auxquels il faut 
ajouter 323 millions correspondant aux emprunts consacrés aux terres 
Fig. 3. - L’expansion cotonnière au 
XIX e siècle (grandes tendances) 
..> 
khédiviales . (CHARLES-ROUX - 1936). En 1875 le gouvernement égyptien 
cède les actions du canal de Suez au gouvernement britannique, mais cela 
ne suffit pas à rétablir les comptes de 1’Etat. L’Egypte est en cessation 
de paiement dans le courant de 1876. 
Au cours de ce siècle, l’organisation sociale rurale a profondément 
changé avec, d’une part, la constitution de grands domaines fonciers, d’autre 
part l’individualisation des familles et l’appropriation définitive des terres 
aménagées pour l’irrigation pérenne. 
ZZ. 1876-1952 - LE DEVELOPPEMENT COTONNIER AUSERVZCE D’INTERETS 
COLONIAUX. 
PhasenO - 1876-1882 La crise financière, le nationalisme et l’inter- 
vention occidentale directe 
Après commission d’enquête européenne, la Caisse de la Dette est 
créée. Elle constitue une sorte de syndic de faillite. 
Le gouvernement comprend des ministres français et britanniques qui 
détiennent notamment le portefeuille des finances. Ils obtiennent un nouveau 
prêt occidental garanti par les biens d’ISMAIL et par ceux de la famille 
Khédiviale, biens qui seront gérés par des “commissaires” européens. 
La mise sous tutelle de l’Egypte déclenche le premier mouvement 
nationaliste égyptien mené par des officiers avec à leur tete ORABI. Les 
occidentaux parviennent à faire abdiquer ISMAIL en faveur de son fils 
TAWFICK qui pourrait par son intégrité être un facteur d’apaisement. 
Bénéficiant du mécontentement général des fonctionnaires, qui ne sont plus 
payés réguliérement depuis 16 mois, le parti national d’ORAB1 exige le départ 
des officiers turcs et du ministre de la guerre. TAWFICK renvoie les minis- 
tres européens et nomme ORABI ministre de la guerre. La stratégie euro- 
péenne de recouvrement de la dette est remise en cause. Une démonstration 
navale est organisée devant Alexandrie où la tension monte. Une centaine 
d’européens sont massacrés. A Paris, le gouvernement républicain décide 
de ne pas s’associer au débarquement des troupes britanniques. (BREHIER- 
1900). 
Phase&‘8 - 1882-1905 - Première partie de la période coloniale 
L’Egypte, sous domination militaire britannique reste une province 
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ottomane,mais les institutions créées en 1876 et 1879 qèrent le pays. La 
caisse de la dette prend le contrôle du chemin de fer, du télégraphe, du port 
d’Alexandrie, des terres du khédive et de la famille khédiviale (Daïra Saniah 
et administration des domaines de IlEtat). 
L’administration britannique a une politique bien précise: extension 
de la surface cultivée, utilisation des fonds de la caisse de la dette pour 
financer des équipements britanniques, opposition à toute tentative d’éta- 
blissement d’industries concurrentes des industries britanniques. 
A cette fin, est mis en place le service des irrigations chargé de la 
gestion des réseaux. Une réglementation est adoptée fixant les tours d’eau 
dans les canaux, tandis qu’à la faveur de la suppression de la corvée, il 
est établi une répartition des travaux d’entretiens entre 1’Etat et les collecti- 
vités locales (BAROIS - 1887). 
L’ensemble du Delta est converti à l’irrigation pérenne. En 1892, 
un nouveau cadastre est bâti sur le modèle européen : plan de situation 
des parcelles, surface et taxation définitive ; il autorise un des changements 
majeurs de ce siècle : l’adoption du droit de propriété privée de la terre 
incluant la possibilité d’achat et de vente, qui met un point final à l’évolution 
du droit foncier et aux processus de monétarisation et d’individualisation 
des familles. (GALY - 1889). 
Les efforts entrepris pour développer le réseau d’irrigation entrafnent 
une forte croissance de la production cotonnière qui passe de 3 a 6 millions 
de Kantars (1) entre 1880-1885 à 1895-1900:cela représente 90 % des expor- 
tations (Fig. 3) (AL SARKY - 1964). 
L’effort de modernisation du réseau est poursuivi par l’édification 
du premier barrage- réservoir sur le Nil à Assouan (1898-1902) ; il retient 
2,3 milliards de m’ de la crue pour les relâcher en période d’étiage et pour- 
suivre ainsi l’extension des superficies consacrées à la culture d’exportation 
(2) (HURST-1954). Ce développement, polarisé sur une matière première 
brute, bénéficie bien sûr aux industriels britanniques, aux créanciers de 
la dette (la ponction durera plus de 30 ans), mais aussi aux grands propriétai- 
res fonciers vivant de la rente de leur domaine exploité en régie directe 
ou par l’intermédiaire de métayers au cinquième. (BAROIS - 1887). 
(1) 1 Kantar = 45 kg de fibres. 
(2) Des barrages d’élévation du plan d’eau sont construits à Assiout et 
à Zefta. Ils permettent la stabilisation et l’assumnce des débits dans 
les canaux principaux. 
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PhasenO - 1905-1919 - Crise agraire, crise économique et renouveau 
du mouvement nationaliste. 
Au début du siècle, les rendements du coton s’effondrent passant 
de 6 à moins de 4 kantars en moyenne (voir fig. 4). Les observations des 
agronomes et des administrateurs européens de la Daïra Sanieh et de l’adminis- 
tration des domaines de I’Etat sont précises : remontée de la nappe phréatique, 
salinisation des terres, multiplication des maladies parasitaires, manque 
de fertilisation. (AUDEBEAU - 1913). Les phénomènes sont accentués sur 
les terres les plus anciennement converties à l’irrigation pérenns. Les terres 
des paysans sont également touchées, et les cultures vivrières subissent 
un contrecoup. L’Administration égypto-britannique réagit par de grandes 
séries de mesures (Memento Agricole Egyptien - 1920) : 
. La mise en place d’un réseau de drainage à ciel ouvert constitué 
d’énormes fossés collecteurs. 
. La règlementation des cultures, avec les décrets de protection 
du coton, impliquant la réquisition des enfants pour lutter contre 
la pullulation des vers, et avec l’interdiction de cultiver des fourra- 
ges en été, puisqu’il est établi que les parasites s’y développent 
également et réinfectent les parcelles cotonnières. 
Ces mesures n’ont évidemment pas d’effet immédiat et la situation 
des paysans s’aggrave d’une année sur l’autre. L’endettement, I’impossibi- 
lité de payer l’impôt entrafnent des expropriations de plus en plus nombreuses, 
laissant des familles sans ressource,puisqu’il est difficile de trouver du travail 
chez les grands propriétaires qui subissent aussi la crise technique . Devant 
la menace sociale, le gouvernement décide en 1913 d’interdire les expropria- 
tions des propriétaires de moins de 5 feddans (cela concerne la terre mais 
aussi les bâtiments, le matériel et les animaux) (Loi Kithchener - 1913). 
Quant aux problèmes de fertilisation, ils sont d’abord partiellement 
corrigés par l’épandage de résidus d’anciens sites habités, mais l’innovation 
vient de la Societé Sultuanienne d’Agriculture (1) qui introduit en Egypte 
les nitrates du Chili et suscite les premières experiences de recherche agro- 
nomique (Memento Agricole Egyptien - 1920). 
(1) Société rassemblant des grands propriétaires inquiets des mauvais résultats 
de leur domaine. 
Fig. 4 : Le coton au XXe siècle 
(grandes tendances) 
I I  .l<l_-. ,, .- <...~ 
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Certains grands propriétaires vont aller plus loin que la société Sultua- 
nienne d’agriculture,qui n’est à leurs yeux qu’un syndicat-boutique. Ils organi- 
sent le premier mouvement coopératif dont l’objectif n’est pas seulement 
d’importer et de distribuer des engrais, mais aussi de commercialiser leur 
production en dehors des circuits contrôlés par les britanniques. Ils cherchent 
à s’allier avec des paysans propriétaires. Le gouvernement profite de la 
première guerre mondiale pour dissoudre ce mouvement qui allait à l’encontre 
des intérêts immédiats de Londres. (W.A. BAHR. - 1972). 
La chute de l’empire Ottoman dès les premiers mois de la guerre 
laisse le champ libre au gouvernement anglais qui met l’Egypte sous protec- 
torat, au moment où la dette de l’ancien régime d’Ismail est enfin résorbée. 
Mais les effets de la guerre sont très nets : les rendements baissent à nouveau 
à moins de 4 kantars/feddan, la production descend aux alentours de 5 
millions de kantars, des stocks non vendus apparaissent à la fin de la guerre 
(fig. 4) (AL SARKY - 1964). C’est dans ce marasme économique qu’à nouveau 
les nationalistes qui n’avaient pu s’exprimer pour raison de guerre, contestent 
vivement le fait accompli du protectorat. Rassemblés dans le parti Wafd 
de SAAD SAGHDOUL, ils suscitent les évènements de 1919 (manifestations 
du Caire) et amènent finalement les britanniques à une négociation sur le 
statut de l’Egypte. Le Wafd va devenir le parti de gouvernement de l’entre- 
deux-guerres dans le cadre du régime khedivial. (EL KOSHERI MAHFOUZ- 
1972). 
Phase no 10 - 19141930 - Phase d’expansion économique, émergence 
d’une bourgeoisie foncière entreptwmmte 
et notionoliste. 
La reprise des activités, les effets des aménagements de drainage, 
l’approvisionnement en engrais et les mesures de protection du coton expli- 
quent le redressement du rendement moyen. 
La surélévation du barrage d’Assouan, dont la capacité de stockage 
est portée à 5 milliards de mètres cubes, et les cours mondiaux du coton 
ont joué sur la croissance des superficies avec un point culminant de 2 millions 
de feddans en 1929. La production totale passe de 4 millions de kântars 
en 1920-1921 à plus de 8 entre 1927 et 1929. 
C’est durant cette période qu’au sein du monde rural se dégage un 
nouveau groupe de producteurs. En effet, la formation sociale agraire égyp- 
tienne a évolué depuis le début du siècle, comme l’indique la figure 5. 
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Les nouvelles propriétés, les ezbas sont des domaines souvent moins 
considérables que ceux des piliers du régime khédivial. Elles sont bien parti- 
culières dans le paysage. Situés à l’écart des villages, les bâtiments d’exploi- 
tation et de logements des ouvriers agricoles forment des hameaux isolés 
au centre des terres du propriétaire. Ces véritables entrepreneurs, qui inves- 
tissent dans l’agriculture, vont chercher à ~reconstruire le mouvement coopé- 
ratif et bancaire (Crédit Agricole) tandis qu’ils sont attentifs aux resultats 
de l’institut de recherche sur le coton de Giza créé en 1919. 
Phase no 11 - 1939-1952 - La crise économique mondiale et les conflits 
d’intérêts exacerl.6 mais freinés par la 
2e guerre mondiale. 
C’est le choc brutal, instantané : l’effondrement des cours, l’absence 
de débouchés. En deux ans, la superficie cotonnière chute de 2 millions 
à près d’l million de feddans. La production retombe au niveau des années 
noires de la première guerre mondiale : à peine 5 millions de kantars. Et 
tout aussi brusquement les stocks grimpent à 4 millions de kantars. Il n’y 
a pas d’acheteurs. Mais cette situation déclenche la naissance de l’industrie 
textile égyptiene. Pour la première fois,de manière significative et organisée, 
une frange de la bourgeoisie égyptienne investit à travers un groupe bancaire, 
le groupe MISR, symbole du nouveau comportement Economique : le capita- 
lisme industriel. (EL KOSHERI MAMFOUZ - 1972). 
Bien sûr, cela reste marginal par rapport aux “traditionnelles” rentes 
foncières, immobilières et aux activités lucratives du commerce d’import- 
export. C’est pourtant dans ce milieu et dans celui des entrepreneurs agricoles 
qui lui sont très proches, que s’affirme de plus en plus la volonté d’en finir 
avec le régime pro-britannique. Le Wafd, devenu parti de gouvernement 
est le lieu où s’affrontent les grands propriétaires et cette nouvelle vague. 
Les britanniques concèdent en 1936 un nouveau statut d’indépendance formelle, 
mais sans remettre en cause l’occupation militaire ni la structure du pouvoir. 
La montée du nazisme en Europe va meme séduire certains nationalistes 
égyptiens non pas tant par l’idéologie raciste et simpliste mais bien parce 
que l’occupant britannique empêche toute Evolution de la société égyptienne. 
Les idées nationalistes se développent dans l’ensemble du corps social. L’issue 
que trouve un groupe d’officiers est finalement presque naturelle. Le Wafd 
s’était révélé incapable de dépasser ces conflits internes pour réformer 
la vie sociale et économique. Seule l’armée pouvait véritablement mettre 
un terme à une situation de blocage. Mais ces officiers libres commandés 
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par NASSER ont une origine sociale très différente des nationalistes du 
Wafd. Ils viennent des campagnes, où leurs pères étaient de petits fonction- 
naires, instituteurs, artisans , paysans. Ils leur devaient leur carrière mili- 
taire car c’était la seule voie possible pour réussir, pour ne pas dépendre 
d’une hiérarchie administrative pesante. (M. HUSSEIN - 1975). 
1952-197s - LE DEV~OPPEMENT AGRICOLE COTONNIER ET RZZZCOLE 
AU SERVICE D’UN ETAT QUZ CHERCHE A S’ZNDUSTRZA- 
LZSER. 
Phase no 12 1952-1960 - Elimination de la gmmie propriété foncière 
mais échec de la wie libémle”. 
Chaque fonctionnaire agricole qui présente actuellement 
son administration à un visiteur étranger commence toujours par rappeler 
le premier acte du régime nassérien : la réforme agraire décidée dans le 
mois qui a suivi la prise du pouvoir. Cette première loi de 1952 (il y en 
aura deux autres par la suite, 1961 et 1969) limite en effet la propriété 
foncière à un maximum de 200 feddans, et règlemente le fermage. 
L’application de la loi va toucher surtout les grands propri&aires 
liés au régime précédant, mais certains arriveront à conserver des terres 
par des prête -noms (S. RADWAN - 1977). 
En fait la mesure vise principalement à abattre le pouvoir politique 
des anciens notables de FAROUK. Seulement quelques 6 à 7 % des terres 
sont expropriées. Cependant l’usage qui en est fait est important pour compren- 
dre la suite des évènements. Les terres des grands domaines sont redistribuées 
par lot de 5 feddans aux anciens métayers et ouvriers, mais dans le cadre 
de la “coopérative de réforme agraire”. Celle-ci encadre ces nouveaux micro- 
propriétaires endettés par le rachat du foncier sur 30 ans. La coopérative 
fixe les assolements par blocs de culture, conformément aux besoins du 
Plan (1) (T. RUF, C. SURDON - 1979). 
Le régime pense que les indemnités laissées aux propriétaires leur 
permettront de réinvestir leurs capitaux dans le développement industriel. 
Mais cela ne se produit pas. Les anciens rentiers de la terre préfèrent la 
pierre et la spéculation immobilière ou commerciale. Face aux difficultés 
économiques et aux perspectives démographiques, le gouvernement projette 
(1) Notons au passage que ces mesures ressemblent fort à celles que MOHAMMED 
AL1 avaient prises après l’assassinat des Mamelouks : redistribution de 
terres à des familles restreintes encadrées par l’&at. 
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alors de “moderniser” l’agriculture, en relançant les études sur l’aménagement 
du Nil : comment reussir à contrôler tout au long de l’année le débit du 
Nil et assurer à la parcelle une totale maîtrise de l’eau. Il y avait deux 
alternatives : - Etablir une série de barrages régulateurs sur le Nil blanc 
et le Nil bleu,ou établir un immense barrage-réservoir sur le territoire égyp- 
tien. Cette solution est préférée pour des raisons stratégiques et politiques, 
puisque l’Egypte pourrait alors contrôler directement les débits (BENEDICK 
- 1979). 
L’entreprise est considérable et nécessite un appui technique 
et financier international. Les Etats-Unis, qui avaient soutenu et peut-&tre 
favorjsé la chute de l’ancien régime, sont contactés. Maisle régime nasserien, 
qui n’est pas favorable au libéralisme économique et qui entretient des rela- 
tions suivies avec le mouvement des pays non alignes, devient suspect aux 
yeux d’une Amérique maccarthiste en pleine guerre froide. D’autres éléments 
entrent en jeu, l’attitude hostile envers Israël et la crainte de voir relancer 
la production cotonnière qui pourrait mettre en difficulté les intérêts améri- 
cains dans ce domaine. La Banque Mondiale refuse son financement. La 
réaction de Nasser est quasi-immédiate. C’est la nationalisation du Canal 
de Suez, symbole même de la colonisation et de la soumission de l’Egypte 
aux intérêts occidentaux. L’impact est extraordinaire sur le plan intérieur 
et sur l’ensemble du tiers-monde. La réaction des anciennes tutelles de 
l’Egypte, la France et la Grande-Bretagne est bien connue ; on l’a qualifiée 
de dernier épisode de la politique de la canonnière, que les Etats-Unis et 
l’URSS s’empressent de contrer. Le régime nasserien sort renforcé de l’épreuve 
et gardera longtemps l’image de celui qui réussit à faire plier l’impérialisme. 
(LACOUTURE - 1962). L’Union Soviétique devient alors le partenaire privilégié 
d’un pays dirigé par une petite bourgeoisie de fonction dont l’idéologie n’est 
pas encore fixée. 
Phase no 13 - 1966-1975 - Le socialisme ambe ou comment I’Etat adopte 
un modèle de développement d’inspimtion 
soviétique : transfert de l’agriculture vers 
l’industrie lourde . . . et l’armement. 
Les travaux du haut barrage d’Assouan commencent en 
1960. En 1964, se produit la dernière crue du Nil sur le territoire égyptien. Six 
ans plus tard la station hydro-électrique est achevée. C’est le “fer de lance” 
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de la politique économique qui permet le développement d’industries consom- 
matrices d’énergie (aluminium, sidérurgie, industrie des engrais . ..). Le 
régime fabrique l’idéologie dite du socialisme arabe dans la charte de 1962. 
Il s’appuie sur l’appareil d’Etat et l’armée. Fonctionnaires et militaires 
sont de plus en plus nombreux grâce aux efforts de formation. Ainsi tous 
les universitaires sont assurés d’obtenir un poste administratif après leur 
diplôme. Des milliers d’ingénieurs agricoles vont entrer dans les multiples 
services du Ministère de l’Agriculture, de la bonification des terres, de 
la Réforme Agraire. 
En effet, la deuxième loi de réforme agraire limite désormais la pro- 
priété à 100 feddans maximum. 5 % des terres sont alors expropriées et 
redistribuées dans le cadre des coopératives de réforme agraire. Mais le prin- 
cipe de l’encadrement coopératif d’Etat est étendu à l’ensemble du territoire, 
avec corollairement une tentative de Pationaliser” les assolements en préco- 
nisant des blocs de culture homogènes quelque soit leur situation foncière. 
(Entretien avec Saïd NAGUIB sous-secretaire d’Etat aux cooperatives, 
observations à Al Minya, Daqahliya . . . T. RUF - 1983). 
Les coopératives sont également chargées de la distribution des intrants 
en avance aux cultures, remboursables sur la livraison obligatoire des recoltes 
de coton, de blé et de riz. Le Ministère de l’Agriculture définit le plan 
annuel et transmet à chaque gouvernorat les objectifs à atteindre. L’admi- 
nistration agricole répartit les objectifs de production dans les districts 
et les villages. Selon les productions ou le type d’intrants, les prix aux produc- 
teurs sont fixés par le Ministère des finances (coton) ou le Minist&re des 
approvisionnements. L’intervention des coopératives comporte aussi un volet 
machinisme agricole et des actions sociales diverses. 
La maftrise totale de la crue permet la généralisation de la double 
culture annuelle dans le cadre de rotation biennale ou triennale selon les 
coopératives (le coton une année sur deux ou trois). Elle offre aussi la possi- 
bilité de créer de nouveaux espaces agricoles. Une nouvelle province est 
née, celle de la “libération” à l’ouest du Delta ; c’est le symbole du renouveau 
égyptien pour le régime nasserien qui investit massivement dans l’aménage- 
ment hydro-agricole lourd, sur le modèle et avec les conseils soviétiques. 
Quelques centaines de milliers de feddans sont bonifiés et exploités avec 
peu de succès par de grandes fermes d’Etat. Ces terres resteront toujours 
peu productives (GUMUCHIAN - 1975). L’année 1967 est une date-clef dans 
cette phase historique. C’est l’échec militaire et politique de l’Egypte face 
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à Israël, malgré l’investissement considérable que 1’Etat réalisait chaque 
année dans l’armée. Mais plus grave encore est l’échec économique : fermeture 
du Canal de Suez et stagnation du développement agricole : les fermes 
d’Etat ne produisent pas ce qu’on attendait d’elles, et la double culture annuelle 
dans les terres paysannes encadrées par l’administration ne se traduit pas 
par une forte croissance de la production commercialisée dans les filières 
btatiques. En fait, c’est l’élevage que les paysans développent (T. RUF- 
1985). Désormais l’Egypte doit s’adresser à l’extérieur pour assurer une 
partie de l’alimentation de sa population. Les importations de céréales et 
d’autres produits de base vont dès lors peser de plus en plus lourd dans la 
balance commerciale d’un Etat qui n’est encore qu’un exportateur de coton. 
(de SAINTE MARIE - 1982). 
1975 A NOS JOURS 
Phase no 14 - 1975 à nos j0w-s - Le néo-libémlisme sudatien ou l’art 
de faire coexister l’immense Secteur 
Public avec son armée de fonctionnaires 
et le secteur privé, grûce au boom 
pétrolier et à l’appui des USA. 
L’arrivée de SADATE au pouvoir, après la mort de NASSER 
en 1970,se traduit par un brutal changement d’alliance : l’URSS est “renvoyée”. 
Afin de sortir l’Egypte du marasme politique,une Epuration écarte les nasse- 
riens, et pour légitimer son pouvoir et débloquer la situation militaire et 
supprimer les tensions sociales, le nouveau président déclenche la guerre 
du Kippour (1973). S’appuyant dès lors sur les Etats-Unis, il décide de libé- 
raliser le pays : libre circulation des personnes et des biens dans la limite 
des “réglementations” et ouverture économique aux capitaux étrangers (G. 
SHOUKRI - 1979). 
Les flux d’argent et de personnes vont se développer. La migration 
vers les pays du golfe persique est d’une ampleur considérable. Les estimations 
varient entre 1,5 et 2 millions de personnes en 1981 . Toutes les catégories 
socio-professionnelles sont touchées, des paysans sans terre aux ingénieurs 
OU professeurs d’université, tous à la recherche de salaires substantiellement 
plus élevés (souvent 10 fois plus) qu’en Egypte. A la campagne, on trouve 
beaucoup de familles qui ont un migrant, qui va, semble-t-il, investir ses 
économies dans la terre, la maison, l’élevage, la mécanisation agricole, la 
-  .  -_-XI 
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la télévision, etc. Sur le plan national, les devises des migrants arrivent 
juste après celles du pétrole et avant celles du canal de Suez reouvert. 
(Bulletin du Poste d’Expansion Economique du Caire - 1982). 
La mutation économique du pays, devenu exportateur de pétrole, 
exportateur de main-d’oeuvre, bénéficiant d’une rente sur le transit du 
marché mondial à Suez et sur le tourisme en pleine expansion réduit les 
exportations agricoles au cinquième rang de ses ressources, et le coton 
n’y représente plus que deux tiers de leur valeur. Durant cette période, 
les Etats-Unis vont soutenir par voie bilatérale ou par l’intermédiaire des 
bailleurs de fonds internationaux des projets de développement, comme 
le programme de drainage souterrain du Delta, ou la reprise de la bonification 
des terres désertiques, sous forme privée (1). 
Cependant, dans les anciennes terres, les terres noires alluviales, 
1’Etat poursuit l’encadrement de la paysannerie et maintient l’exigence 
de la culture cotonnière. La légère diminution constatée chaque année 
de quelques dizaines de milliers de feddans correspond soit à des substitu- 
tions (le soja obligatoire remplace le coton), soit aux extensions urbaines 
qui amènent l’élargissement des ceintures maraîchères, soit encore aux 
exemptions qu’obtiennent des grands propriétaires pour diversifier leurs 
productions et échapper aux contraintes d’assolement (Enquêtes de l’obser- 
vatoire agricole du CEDUST - 1981-1982). 
Le système coopératif est remis en cause, du fait de l’endettement 
chronique d’une partie des paysans depuis la période nasserienne. Maintenu 
pour perpétuer l’encadrement, la fonction crédit lui échappe : la banque 
de Crédit Agricole va désormais traiter directement avec les paysans en 
installant des agences locales. Le système des quotas d’intrants et de rem- 
boursement sur récolte du coton perdure et lui permet, en cas de non rembour- 
sement, de ne plus autoriser la coopérative à fournir les intrants (T.RUF, 
de SAINTE MARIE - 1981). 
Ainsi deux grands secteurs agricoles coexistent à la campagne : 
. l’agriculture libérale des entrepreneurs héritiers des ezbas du début du 
XX e Siècle, qui essayent de mécaniser l’ensemble des opérations agricoles, 
et vont tenter de résoudre d’ici la fin du XXe Siècle la mécanisation des 
récoltes. 
. l’agriculture paysanne encadrée dont les micro-structures de production 
(1) Un bilan de ces différents projets reste à faire. 
I” -.- ..-. 
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se divise à chaque génération, et dont le mouvement d’intensification s’est 
construit autour et grâce à l’élevage (associé à l’origine sur le plan de 
la traction, aujourd’hui sur le plan de la fertilisation), et malgré les freins 
de la politique cotonnnière. 
Quelques semaines après la mort du président SADATE, la presse 
égyptienne se faisait l’écho des débats très vifs entre partisans d’un “déblo- 
cage” et ceux qui voulaient persister dans le modèle cotonnier. Une remise 
en cause des projets de bonification des terres désertiques était même 
affichée par le nouveau Ministre de l’Agriculture. (WALY - 1982). Trois 
ans plus tard, ces débats n’ont toujours pas abouti à des changements radi- 
caux de politique agricole. Il est vrai que le poids des administrations de 
l’agriculture, de l’encadrement, de l’approvisionnement, de l’importation 
et de la distribution des céréales, et de la filière cotonnière, est considéra- 
ble : des centaines de milliers de fonctionnaires vivent du système, et pré- 
sentent pour le Pouvoir, une de ses bases sociales incontournables. 
Le haut barrage d’Assouan tant décrié, en Occident, périodiquement 
considéré comme une “plaie”, est pourtant un instrument utile. Il a mis 
un terme à un aménagement extrêmement artificialisé de la vallée du Nil; 
pendant cinq millénaires, le fleuve avait sa crue plus ou moins bien domptée. 
Depuis 1830, par surcreusement de canaux, par érection de barrages d’éle- 
vation du plan d’eau, puis par construction et sur-élévation du premier 
barrage d’Assouan, on avait préparé le terrain pour une agriculture intensive, 
mais seule la maîtrise complète du fleuve pouvait éliminer les risques de 
crues catastrophiques et assurer la régularité des débits. Si les effets secon- 
daires du haut barrage d’Assouan sont néfastes, en particulier le relèvement 
de la nappe phréatique, c’est parce que l’aménagement complet prévu n’a 
pas été réalisé. Comme au début du XXe Siècle, on maîtrise l’apport d’eau, 
mais on retarde les interventions pour éliminer l’excès d’eau. Le processus 
d’aménagement du drainage est en cours. Quant au limon du Nil, réputé 
fertile, l’histoire agraire égyptienne, et les observations des agronomes 
font douter de cette réputation. La transformation essentielle de l’écosystème 
cultivé, associe maîtrise de l’eau et maîtrise de la fertilisation animale, 
fonction essentielle dans la relation agriculture-élevage en Egypte. (T.RUF 
- 1985). 
Enfin la très forte dépendance alimentaire du pays résulte, selon nous, 
d’une politique agricole décourageant la production céréalière locale et 
des contraintes imposées par la culture cotonnière, ce qui a amené les 
oaysans à privilégier la production fourragère du trefle d’Alexandrie et 
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celle de la paille de blé, seul aliment disponible pendant tout l’été. 
Avec ces deux siècles d’artificialisation de I’écosystème cultivé, 
dont le moteur a été l’intégration de l’Egypte au marché mondial par 
ta spécialisation cotonnière, la société égyptienne , dont la démographie 
est toujours allée plus vite que la croissance de la production agricole, 
continue sa course en avant, accentuant sa dépendance alimentaire, et 
ses disparités sociales ; l’équilibre social et Economique repose sur le maintien 
de flux : approvisionnement en céréales sur le marché mondial, redistribution 
des rentes du pétrole, du canal de Suez et du tourisme ; migration et retour 
d’argent. Le maintien d’une politique agricole cotonnière et dirigiste prépare 
mal aux moments inéluctables où ces flux se déstabiliseront, probablement 
d’ici l’an 2000, au moins durant le XXI e Siècle. 
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ANNEXE 
TABLEAU DE L’EVOLUTION GENERALE DE L’AGRICLKTURE 
PAYSANNE EGYPTIENNE DE LA FIN DU XVIII e SIECLE A NDS 
JOURS 
RUF (1984) 
Extrait des Cahiers de la Recherche Développement 
no 3-4- Janvier-Avril 1984 p. 41. 
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I I 
iceréaliculture Avant 1820 
1 I 
i 
I I 
I de décruei De 1820 à 1840 i 1840 - 1880 i 1880 - 1905 i I I I ! 
! 1 1 
i Repartition de la crue * 
I I i 
! IRRIGATION ! Surcreusement descanaux! 
! dans des grands bassins! de répartition de la 
id. 
I 
! Augmentation du débit ! 
I ! 
! + barrage d'elévation 
! 
! d'etiage par la cons- ! 
I t 
! crue pour avoir de 
! l'eau l'éte ! 
! truction du premier ! 
I ! I ! 
! barrage réservoir ! 
! d'Assouan ! 
I I I I I ! 
! RAPPORTS 
! FONCIERS 
i Tribut sur communautés i Taxe fonciere unique i Système de concessions i Instauration du Droit ! 
! paysanhes (famille ! pour 1'Etat 
! ! elargie). Redistribu- ! 
! foncier-es (villages ! de Propriete privée. ! 
! endettés donnes en I ! 
! ! tion annuelle des terres! ! usufruit a des hauts ! ! 
I ! ! 
I 
! fonctionnaires) I ! 
I 
i Très faible 
I I I ! 
! INTEGRATION 
! AU MARCHE I 
! Par l'intermédiaire de ! Libre échange commercial! Developpement du marché! 
! 
! ! 
l'Etat, du coton et du ! Endettement (taxe ! cotonnier - Usure et ! 
i FORCE DE 
! monopole commercial ! foncière) ! endettement 1 
I 1 I I I 
i TRAVAIL 
i Faible densité i Faible 3 feddans/UTH i 2 feddans/UTH I 
! 
i 1 a 2 feddans/UTH 
l ! ! 
! 
! 3 feddahs(*)/UTH 
! ! I I ! 
! 
I 
i ' blé, 4 
I 
orge, i fèves 
l I 
! SYSTEME DE 
! 
!3 
! Coton 1 fois tous les ! Coton - Rotation i I 
! CULTURE ! 3, 4 ou 5 ans ! biennale - I id. ! 
! ! Maïs et Bersimtres ! Blé, orge, fèves ! Développement du maïs ! I 
I ! faibles ! Extension du maïs l ! ! 
! I I I I 
! OUTILS ! Houe et araire ! Houe, araire, saqqiah, i 
! 
! Houe, araire, saqqiah id. I 
! I ! ! vis d'archimède . . . ! I 
! I 
i 1 tête/10 feddans 
I 
i 
I I 
! ANIMAUX 
! 
id. i id. 
! ! 
! 1 tête/5 feddans ! 
! I I I 
; REPRODUCTION i r;~~~~c~~o~i;es so,s 
DE L'ECO- 
; 
I 
i argileux assurant un ! 
id. 
! Dégradation des sols ! 
! id. ! ! (nappe phreatique et ! 
i CUE 
! Début utilisation des 
! labour naturel. I 
! manque de restitution ! 
: ! Fumure animale tr-&faiW 
i Sebakh koufri (**) ! minérale) I 
! 1 
(*) 1 feddan = 0,42 hectare - (**) Sebakh koufri = residus des sites anciens d'habitation pharaonique ou plus recente. 
! I I I l 
! i 1905 - 1915 i 1915 - 1950 i 1950 - 1970 i 1970 - 1980 i 
! I I I I I . 
! SYSTEME ! Augmentation du débit ! ! Régularisation du debit! I 
! D'IRRIGATION ! d'étiage I 
id. ! sur toute l'année ! 
id. ! 
l I I ! (Haut barrage d'Assouanl! I 
l I I I l 
! RAPPORTS ! Marginalisation I id. 
! Redistribution d'une i 
! 
I 
! FONCIERS ! (paysans sans terre) ! ! partie des terres I ! 
! I I I I 
I 
! INTEGRATION i Endettement - ! Expropriations inter- ! Intégration des intrants! ! 
! AU MARCHE ! expropriations ! dites - ! par la livraison I ! 
! I ! Maintien des petites ! obligatoire des recoltes! I 
I I ! exploitations ! coton-riz a la coopera-! I 
I I I ! tive I I 
I I I I I I 
! FORCE DE i 1 feddan/UTH i 3 feddan/UTH i 1 feddan/UTH i < 1 feddan/UTH I 
! TRAVAIL I !-4 !7 ! 2 I 
I I I I I I 
! SYSTEME DE i Rotation biennale i Rotation biennale i Rotation triennale i Rotation triennale. ! 
! CULTURE ! (coton) ! (ou triennale) ! (ou biennale) ! Double culture/an I 
! I I I I ! 
! OUTILS ! Pas de changement I ! Motorisation ! Generalisation - l 
! ! ! ! (tractorisation) ! Travail du sol I 
l ! ! I ! tractorise avec scari- ! 
I I l I ! ficateur (en sec) I 
l I I I I 
! ANIMAUX ! Epizootie - baisse du ! Augmentation du chargement animal par l'inter- i 1 tête/1 feddan I 
I ! nombre d'animaux ! médiaire du Bersim I I 
! I I I I 
i 
! 
! REPRODUCTION i Crise des rendements i Réseau de drainage i Disparition complete ! 
! DE L'ECOSYSTEME ! - Nappe phreatique ! associé aux jacheres ! ! des jacheres I 
! CULTIVE ! - Problèmes parasites ! ! 
I ! du cotonnier ! Augmentation des disponibilités en fumier I 
! ! ! Augmentation tres importante de l'usage des engrais chimiques I 
! I I I 
,-., . ..-._ .- -._ 
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7. - LA MISE EN SCENE . . . 
FAUT-IL DES STRATEGIES DU DES DRAMATURGIES 
DU DEVELOPPEMENT 
E. GROSSER 
Remanptes préaZabZes 
Cette contribution se base sur un exposé oral visualisé qui 
a été présenté et discuté le 31 mai 1985. Je me suis inspiré de la devise 
du cycle de rencontres : “La parole aux ” développeurs ‘: L’exposé s’est 
adressé à une vingtaine de chercheurs dont les responsabilités portent plut8t 
sur la conception, le suivi et l’évaluation de projets de coopération que 
sur la mise en oeuvre ou l’appui opérationnel. 
Parmi les attentes explicites des organisateurs - et, comme 
il s’est avéré, également celles inexprimées des autres participants - trois 
me semblent avoir posé des défis à ce que je m’étais proposé : 
. respecter le cadre habituel : auditoire assis immobile devant des 
tables en forme de “U”, face à l’exposant qui occupe seul la “scène”. L’inter- 
venant prépare et administre sa contribution en souverain solidaire. Exposé- 
monologue pendant plus de la moitié des trois heures disponibles, suivi 
-.~_-, -.- 
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d’un débat “informel”, sans modérateur, mais où prédomine le schéma 
“question à l’exposant - réponse de celui-ci”. Dans un tel arrangement, 
un invité inconnu face à une assemblée dont les membres se connaissent 
risque de déclencher des réactions d’opposition de groupe. 
. se présenter et représenter une institution gui intéresse les auditeurs: 
par économie de temps, les autres participants s’inscrivent seulement sur 
une liste qui circule pendant l’exposé. Leur besoin de se faire remarquer 
est refoulé jusqu’au débat. Ce n’est pas une situation idéale pour explorer 
en commun des terrains malconnus. 
. faire partager des fruits d’une expérience professionnelle : en prin- 
cipe, ri1 s’agit de trouver et de réaliser une composition digeste et agréable 
d’éléments qui “confirment” des idées chères aux participants et d’éléments 
“inédits” qui viennent enrichir ou gentiment modifier leur répertoire de 
connaissances et/ou de compétences (1). En annonçant et en présentant, 
par exemple, un cas, il n’est pas trop difficile de suffire à ces exigences: 
“Pendant la période A, j’ai participé pour le compte de l’institution 6 a 
la phase C du projet D dans le pays E, appliquant les méthodes F a N avec 
les heurs et malheurs 0 à Q et les résultats et espérances R à Z. A vous 
de demander des compléments d’information et d’exprimer vos points de 
vue et appréciations”. 
Tout en acceptant d’entrer dans le jeu pour les deux premiéres 
attentes, je me suis proposé non pas de suivre la filière d’une présentation 
de cas, mais de thématiser une question de fond, et ceci par le biais d’une 
interrogation terminologique : “Faut-il des stratégies ou des dramaturgies 
du développement ?” Je ne me suis pas présenté avec la prétention d’appor- 
ter une réponse magistrale à cette question simpliste, mais avec une séquence 
de trois questions-clef et des éléments de réponse à ces questions. J’avais 
visualisé au stylo-feutre les questions et mes éléments de réponse sur des 
cartes de visualisation de formes et couleurs différentes et je les ai affi- 
chées parallèlement à l’exposé oral semi-improvisé sur de grandes feuilles 
de papier d’emballage fixées à la paroi. 
Le but de cette petite modification des usages n’a pas été 
seulement d’ordre “technique” - un moyen de visualisation parmi d’autres. 
J’ai voulu amorcer un geste de cohérence entre la forme et le COI'I~~~U 
de ma communication. Si je cherchais à mettre en cause la rationnalité 
simpliste ou trompeuse des “stratèges ” du développement, je voulais aussi 
me démarquer un peu des formes de la raison “objective” qui tend à devenir 
le monopole d’un seul, voire à se substituer comme “la raison du plus fort” 
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à la “raison la meilleure”. Pour cela, l’approche d’animation lancée par 
l’équipe METAPLAN (2) et exploitée de plus en plus au sein des grands 
organismes de la coopération ouest-allemande GTZ et DSE (3) m’a paru 
indiquée, même en application rudimentaire. Les éléments préparés de visua- 
lisation y restent mobiles et échangeables ; si tout va bien, ce qui reste 
comme résultat d’une réflexion commune est la représentation des idées 
de tous les participants sur un grand panneau qui reflète également le 
consensus et les divergences qui ont surgi. 
L’exposé et le débat sont restés en-deçà de ces ambitions. 
Aussi, j’écrirai d’une maniére plus élaborée, mais en suivant la trame tracée. 
J’exploite l’événement comme un échelon à la préparation de ce texte. 
Grâce à l’enregistrement que m’a remis M. P. Verneuil, je peux m’y référer. 
En guise de résumé, une photo-reproduction des tableaux de visualisation 
est mise en tête de chacun des trois volets. Vu non pas comme la livraison 
d’un certain volume de savoir codifié à emmagasiner, mais sous un angle 
“dramaturgique”, I’évenement du 31 mai a eu une autre retombée : il a 
déclenché une initiative de réflexion en groupe sur un thème plus concret. 
A cette occasion, les principes d’une CO-dramaturgie - préparation en équipe, 
démarche explicite et évaluée et travail de groupe visualisé - pourront 
être suivis. 
La question-thème “faut-il des stratégiés ou des dramaturgies 
du développement ?Il présente une opposition entre deux termes qui peut 
parattre brutale. En une première étape, nous allons donc nous interroger: 
“Pourquoi cette opposition 7” En une seconde étape,je ne veux pas approfondir 
de manière abstraite et théorique, mais plutôt me référer à des leçons 
qui m’ont fait évoluer vers une conception “dramaturgique” du développement. 
La troisiéme et dernière étape sera consacrée à la question : “Que peut 
apporter une approche dramaturgique à la Coopération ?” 
._--- “.- 
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POURQUOI CETTE OPPOSITION ENTRE STRATEGIE 
ET DRAMATURGIE ? 
Le terme “stratégie” est abondamment utilisé dans les discours théoriques 
et politiques sur le développement pour désigner des conduites collectives 
que l’orateur suppose ou défend. Le terme ‘dramaturgie” reste jusqu’à 
présent confiné au domaine du spectacle. Son introduction dans ce drame 
d’appauvrissement et de misères qui assombrit les deux-tiers du monde néces- 
site une explication. 
Dénominateurs communs : Les deux termes visent des efforts humains pour 
organiser des comportements de manière à ce qu’ils ne s’épuisent pas dans 
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l’expression de sentiments momentanés ou dans la réaction à des stimulations 
immédiates. Au lieu de tourner en rond, des comportements stratégiques 
et/ou dramaturgiques sont conçus et maîtrisés en vue d’un dessein & plus 
long terme et à plus grande échelle. Ces modes de comportement impliquent 
donc des efforts pour organiser des ressources, prendre des initiatives et 
composer avec d’autres volontés, afin d’obtenir les résultats ou effets escomp- 
tés. Les initiateurs partent de l’idée que leur réussite ne dépend pas seulement 
d’efforts propres, face à des objets passifs, mais qu’elle est liée à des mani- 
festations de volontés externes. 
Divergences : Alors que les deux termes “stratégie” et “dramaturgie” se 
basent sur l’anticipation et font appel à des efforts de coordination et de 
rationalisation de comportements, les approches qu’ils évoquent ne sont pas les 
memes. Celui qui fixe son attention exclusivement sur l’une de ces approches 
en oubliant l’autre, partira avec des oeillères . La réflexion et la différentia- 
tion terminologique peuvent servir à ouvrir davantage l’éventail des possi- 
bilités d’actions conscientes et puissantes. L’approche “stratégique” n’est 
pas synonyme de “démarches cohbrentes et efficaces”. 
Une première exploration nous fait saisir des divergences entre une approche 
stratégique et une approche dramaturgique aux niveaux : 
. de la définition de l’objectif 
. de la manière dont sont coordonnés les comportements indi- 
viduels 
. de la nature même des actes jugés efficaces et 
. des mobiles dont dépend la synergie des actions individuelles. 
Les strat6gies visent un objectif pr6conçu. La perspective stratégique privilégie, 
de par son origine militaire, les aspects antagonistes dans les rapports d’une 
entité sociale avec son milieu, en sous-estimant les possibilités d’efforts 
synergiques. Pour le moins, elle tend à 6tre “exclusive”, en ne s’adressant 
qu’à ceux qui sont compris dans un dispositif (4). Mais, alors que ce sont 
souvent des considérations de rapport avec des adversaires assumés qui sont 
à l’origine de la concentration et mobilisation stratégique (rang, défense/ 
conquête, suprématie/indépendance, . ..). les noms affichés escamottent ces 
adversaires. Les stratégies se nomment plutot d’après des objectifs anodins 
qu’elles visent ou prétendent viser. La pensée stratégique est hypocrite. 
N’empêche que la stratégie de “substitution d’importations” d’un pays est 
essentiellement antagoniste à celles de “promotion d’exportations” des autres. 
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Le concept d’une stratégie nommée d’après une valeur largement acceptée 
agit comme un puissant faisceau lumineux qui éclipse les objets qu’il épargne. 
Ainsi, les stratégies de croissance ont-elles éclipsé les aspirations à la justice 
économique et à l’équité des chances. II devient difficile, une fois qu’un 
objectif partiel est promu au rang d’objectif stratégique, de vérifier si les 
antagonismes assumés sont authentiques ou induits et si les valeurs ambition- 
nées méritent leur priorité. 
Les stratégies de développement à objectifs uni-dimensionnels (croissance, 
modernisation, intégration au marché mondial, emploi, satisfaction des besoins 
de base, recours à ses propres forces, nouvel ordre économique mondial 
. . . . ) ont perdu beaucoup de leur crédibilité. Des mots d’ordre apparaissent 
qui cherchent à réhabiliter et à réconcilier des valeurs refoulées par I’éclai- 
rage éblouissant des stratégies simplistes : “redistribution avec croissance”, 
“économie sociale de marché”, “croissance écologiquement soutenable”... 
Mais les modes éphémères et la profusion de stratégies - simples ou hybrides- 
de développement ne traduisent-ils pas un manque de vision ou une paralysie 
de la fonction publique ? 
Sur la pente antagoniste et mimétique du jeu stratégique, celui qui proclame 
une stratégie n’a pas forcément fait une analyse détenue des défis réels; 
les objectifs mis en avant peuvent l’être pour des considérations démagogi- 
ques. L’annonce d’une nouvelle stratégie peut être une manoeuvre drama- 
turgique pour détourner l’attention du public visé des omissions et erreurs 
à la racine de l’urgence proclamée ; aussi, l’étude et la publication des problé- 
mes peuvent-elles être évincées par l’affichage d’un objectif à forte résonance, 
accompagné de mesures prétendues infaillibles. 
Lorsque nous nous référons à des “stratégies de développement”, nous parcou- 
rons un terrain familier et nous pouvons observer et caractériser des utilisa- 
tions et connotations répandues du terme - “rationnel”, “cohérent”, Vner- 
gique”, “scientifique”, “décidé” . . . Aussi, nous pouvons nous documenter sur 
les stratégies souvent sournoises mais efficaces des pouvoirs établis pour 
contrecarrer les efforts des pays du tiers-monde cherchant à compléter 
leurs économies mutilées (5), derrière l’écran du langage diplomatique, les 
noms anodins et les euphémismes affichés. 
Les stratégies de développement se nomment positivement, selon des objectifs 
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simples - suggérant souvent l’idée du maximum comme étant l’optimum. 
Peut-être nous rappelons-nous d’annonces de stratégies nouvelles qui nous 
ont séduits - et dont nous avons découvert tardivement les revers. Et nous 
constatons que, bien souvent, des stratégies spectaculaires et les plans qui 
les traduisent n’auraient résisté à un examen irrévérencieux de leur genèse 
et de leurs antécédents, de leurs auteurs et artisans, des constructions d’appui 
pour leurs objectifs (comme le fameux effet de suintement assurant la redis- 
tribution de richesses concentrées) . . . Alors, si les “slogans” (6) stratégiques 
sont déjà suspects de mystification, est-ce par cynisme que je parle d’une 
“dramaturgie du développement” ‘7 
Les dramaturgies visent un code de qualité d’une performance ou d’un proces- 
sus. La qualité recherchée - par exemple l’efficacité du pouvoir d’un prince 
chez Machiavel - reste à discuter. Nous ne disposons de dramaturgies élabo- 
rées et déclarées comme telles que pour le théâtre. Ainsi la dramaturgie 
d’Aristote : Nous sommes amenés à aimer et haïr avec le héros et à nous 
identifier avec son defaut tragique .La catastrophe est nécessaire pour produire, 
grâce à la terreur, la purification du mal (Katharsis). “II s’agit toujours de 
freiner l’individu, de l’adapter à ce qui lui préexiste.” (7) - La dramaturgie 
de Brecht, par contre, cherche l’équilibre non en purgeant l’individu de ses 
justes besoins et revendications, mais en transformant la société. Boal, dans 
son “théâtre de l’opprimé”, va plus loin : “Si tu agis l’action réelle dans 
un cadre fictif, ce n’est pas l’action elle-même . . . Le théâtre ne remplacera 
pas l’action réelle. Mais il peut l’aider à la rendre plus efficace. “Nous rece- 
vons des échos du Chili, où le bruit de casseroles vides s’oppose à la terreur 
d’un régime instauré pour éterniser le sous-développement. Ce “théâtre dans 
la rue” est inspiré par la dramaturgie de Boal. Mais donne-t-il déjà la mesure 
de ce que peut viser une dramaturgie délibérée pour un développement démo- 
cratique ? 
Une telle dramaturgie ne partirait pas d’objectifs matériels préconçus mais 
de règles consenties et évolutives. Un point de départ pour une dramaturgie 
à élaborer peut se trouver dans la “ligne de masse” de Mao : “Puiser dans 
les masses, délibérer avec une vue d’ensemble, restituer aux masses” (El). 
Les concepts de “décodage” et “recodage” développés par Paulo Freire (9) 
deviennent alors fondamentaux. Le potentiel de développement d’une telle 
dramaturgie de la démocratisation est exposé de façon documentée et con- 
vaincante par A. Buro (10). Il mise sur le principe universel d’auto-orqa- 
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nisation (11) qui harmonise par ailleurs avec les thèses de Toffler (12) et 
avec la devise du réseau “Maîtrise Locale du Développement” (MLD) (13). 
Sa rupture avec l’anthropologie du homo oeconomicus qui sous-tend encore 
les stratégies prédominantes de développement peut être condensée dans 
la formule de Saint Augustin : “Aime et fais ce que tu veux II. 
Partant d’objectifs préconçus, les stratégies de développement doivent &tre 
dirigées à partir d’un centre. Une stratégie sans stratège ni appuis puissants 
n’est qu’un grain d’enracinement précaire. Cette observation est cruciale 
pour des chercheurs eJ des intellectuels. Tant qu’ils sont empreints du préjugé 
que tout changement vigoureux doit partir d’en haut, ils s’évertuent à con- 
vaincre des élites. Or, leurs avertissements et leurs propositions y risquent 
la sourde oreille ou, pire encore, une récupération cynique (14) : les avertis- 
sements ou flatteries sont cannibalisés pour la propagande, les propositions 
repris comme paravents idéologiques de manoeuvres hypocrites d’Alliance 
pour le Progès . A ceux qui désirent sortir de ce genre de naïveté, le président 
Roosevelt a légué un conseil dramaturgique utile : “D’accord, vous m’avez 
convaincu, maintenant continuez votre action parmi les gens et faites pression 
sur moi ” (15) * 
Il est vrai qu’à certaines phases de la lutte pour l’indépendance politique 
les élites de beaucoup cje pays ont eu recours à des efforts dramatùrgiques 
de mobilisation, de conscientisation et d’organisation des masses. Là où 
de tels mouvements ont menacé l’ordre interne et international établi et 
suscité trop de résonance, ils ont été récupérés ou exposés à des pressions 
acharnées auxquelles peu ont survécu (l’esprit sandiniste survivra-t-il au 
Nicaragua, et quel sera le sort de Solidarnosc en Pologne ? La révolution 
des capitaines au Burkina Faso échappera-t-elle au sort du Pérou de Velasco?) 
Les recommandations émanant des nécropoles industrialisées - de confession 
capitaliste ou socialiste - ne dépassent guère l’instrumentarium d’organisations 
hiérarchiques : ce qui paraît faisable est surtout ce qui peut se décréter 
à partir d’un poste de commande, à travers les appareils de 1’Etat et de 
grandes entreprises. Dans quelle mesure les “campagnes”, “années”, “mouve- 
ments” et “clubs” . . . lancés pour dramatiser certains appels dépassent-ils 
le stade de bricolages éphémères sans sombrer dans la logique des appareils? 
Aussi, les Leitbild qui sous-tendent les conseils, ne sont-ils pas, à la fois, 
. . _  .  .  . . _  ._ 
~. I  . . _ .  
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illusionnistes et minables ? Nous savons pertinemment que les modes de 
vie américain ou soviétique ne seront pas accessibles aux masses du tiers 
monde, et peu d’experts sont enthousiasmés par les perspectives qu’ils peuvent 
honnetement tracer. Une prophétie qui se réduit à une promesse de survie 
aux mieux placés et aux plus malins n’inspire guère d’enthousiasme pour 
une création collective. Une dramaturgie du développement visant, non 
pas des “stades de croissance prédéterminés, mais une qualité dans I’affronte- 
ment commun aux défis ici et maintenant, peut-elle ressusciter l’enthousiasme 
perdu des masses désabusées ? 
Les indices de l’existence et de l’acceptation de visions d’avenir à la fois 
possibles et désirables sont fragmentaires. Les visions iconoclastes d’un Ivan 
Illich (16) sur une technologie et un mode de vie empreints de renoncement 
volontaire et d’un idéal de ‘konvivialitt?‘sans macro-structures , sans école, 
sans médecine institutionnalisée, avec une revitalisation de cultures agraires 
et d’hémisphères masculins et féminins . . . En supposant qu’elles soient maté- 
riellement possibles, susciteront-elles l’enthousiasme nécessaire à leur mise 
en oeuvre ? Le mouvement Gandhien ne semble plus galvaniser des foules. 
(17). 
Une dramaturgie sur la base de la liberté de chaque groupe de commettre 
ses propres erreurs, en faisant confiance aux vertus d’une autoorganisation 
éclairée ainsi qu’à l’avènement d’une “troisième vague” de civilisation (18), 
émousserait-elle le besoin d’anticiper dogmatiquement les détails d’un monde 
convivial pour céder à un optimisme plus fondé et moins intransigeant ? 
Depuis la découverte de la dynamique de groupes par Moreno et Lewin, 
beaucoup d’espoirs se sont provisoirement détournés des “macro-utopies” 
à 1’éChelle nationale et mondiale pour s’investir dans des “micro-utopies” 
de communication et de coopération entre proches (entre époux et entre 
parents et enfants, en équipes de travail, en “ateliers du futur” (19) et asso- 
ciations d’inspiration écologiste et pacifiste . ..). Ma propre expérience avec 
des méthodes de réflexion et de planification de groupe, basées sur une 
visualisation interactive et mobile, m’a amené à espérer beaucoup d’une 
“révolution par la communication”. Pour moi, les média de communication 
de masse et l’informatique n’en sont qu’une condition importante mais encore 
insuffisante. Ils ne donneront tous leurs fruits bénéfiques qu’à partir d’une 
mutation autogestionnaire de la société planétaire.Mais il y a des contributions 
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bien modestes qui peuvent anticiper cette mutation. Voilà un autre point 
de recontre avec Freire : “rendre la parole aux opprimés réduits au silence”. 
Là où il a été pratiqué, ce principe a prouvé sa puissance mobilisatrice. 
Fixées sur un objectif préconçu et dirigées à partir d’un poste de commande, 
les stratégies de développement doivent être réalisées par des séquences 
de mesures : “Je veux ceci, donc je l’ordonne “. Or, parmi les prédispositions 
au développement, il y en a qui ne se commandent pas, tel la loyauté, l’en- 
thousiasme, la solidarité, la créativité, le dynamisme et l’esprit de dépasse- 
ment . . . 
Pour valoriser leurs immenses possibilités, les marginalis& ne disposent 
guère d’appareils établis et sans coordination, leurs voix risquent d’être 
neutralisées ou détournées jusque dans le jeu électoral. Sont-ils alors sans 
recours face aux élites qui manient les stratégies ? Les constructions verti- 
gineuses d’inégalités exponentielles produites et défendues par les appareils 
dominants ne sont pas à l’abri de “tremblements humains” à base d’indigna- 
tions contagieuses (21). Mais les rumeurs et les plaisanteries, les manifesta- 
tions et les grèves, les jacqueries et la guerilla referment-elles déjà la panoplie 
de ce qu’il est possible de faire sans appareil ? Dans une perspective de 
développement, ces dramaturgies sont insuffisantes, car essentiellement 
destructives et éphémères. 
Intégré à un groupe soudé par un code de conduite équitable, et enthousiasmé 
par une vision d’avenir possible et désirable, l’homme se trouve en situation 
pour mobiliser des énergies extraordinaires. Créer de telles situations et 
contrecarrer les tendances à l’usure et à la “banalisation du charisma” (Max 
Weber) en demande plus qu’une imagination de bureaucrate transformant 
un budget en postes de dépenses. Quel budget a été alloué aux initiatives 
de Sankara pour rayer le nom colonial de son pays, pour instaurer une tr&ve 
aux loyers payés par les pauvres ou pour amener les hommes à partager 
la corvée des emplettes ménagères ? Mais, vu la pénurie de génies agogiques, 
une dramaturgie reproductible repose sur la r6flexion d’une équipe qui pr6pare 
et met en scène des séquences d’actes communicatifs à l’aide de “scénarios” 
ou “tableaux de régie” et de “répétitions”. 
Le temps psychique et social s’avère extrêmement compressible : l’intensité 
d’un événement dépend en partie du soin et du temps investis dans sa concep- 
-.. 
“,..e .- 
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tion et sa préparation. Cette vérité ne se limite pas au seul spectacle où 
le cumul d’innombrables heures d’exercices et de répétitions explose en 
un instant de perfection. Les affirmations inlassables qu’un travail de déve- 
loppement participatif avec les plus démunis demande des budgets humains 
et des délais inabordables sont-elles donc justifiées ? Si des sociologues 
de la participation comme Albert Meister (22) abjurent au volontariat devant 
les contraintes matérielles auxquelles se heurtent les militants du tiers monde, 
ne sont-ils pas pris au piège de *leur méthode empiriste qui, seule, reconnak 
la réalité de ce qui déjà a été fait ?( 23). La créativité et l’invention sociale 
existent bel et bien au tiers monde, mais les adeptes des sciences sociales 
en sont encore rarement les artisans (24). 
Ancrées dans la tradition millénaire de domination - de la nature et de l’homme 
par des chefs aux postes de commande - les stratégies de développement 
cherchent le salut par les mêmes mobiles qui ont creusé ce gouffre de misères 
humaines et Ecologiques baptisé “le sous-développement” ou aussi “le maldéve- 
loppement planétaire”. Elles agissent, avec un sérieux de Pape, sur une des 
gammes de ressorts maniables : Le baton de la faim et la carotte de l’argent: 
rien de tel pour. transformer un individu indépendant en pion du jeu stratégique 
que de le salarier ou le ligoter par des crédits. Pour les associés les plus 
intimes, la’kervitude volontaire” (18) est complétée par ces lavages de cerveau 
qui confèrent un statut de “Blanc honoraire”. 
Le principe actif de toute dramaturgie est que là où des groupes cohésifs 
agissent selon une vision stimulante dans une démarche rassurante, les motifs 
primaires de peur et de convoitise sont rétractés et entrent dans un état 
de latente. Ce n’est pas seulement au théâtre ou sur un terrain de football 
que des acteurs suspendent leurs taximètres pour s’immerger dans le sérieux 
du jeu. Le plaisir et l’affection, le prestige et les espoirs attachés à l’action 
d’ensemble, de même que l’identification au message voire la mission de 
la pièce ou de I’évenement sont des stimulants qu’aucun cachet de mercenaire 
ne peut égaler. 
Tant que l’enthousiasme primaire n’est pas raisonné par une participation 
lucide - ou une cascade de CO-dramaturgie de spectateurs s’associant à l’action 
et d’acteurs se responsabilisant pour la régie -, la mobilisation de ces forces 
risque de tourner à la despotie et à la destruction, leçon cuisante léguée 
par Hitler. Une dramaturgie du développement ne serait pas un nouveau 
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truc de mobilisation folklorique : elle ne sera constructive et durable que 
dans la mesure où elle entretiendra l’essor de conscientisation et de création 
collective, en résistant aux tentations de l’indoctrination fanatisante. - Elias 
Canetti (25) analyse en profondeur les mécanismes régressifs qui peuvent 
domestiquer des foules au service du pouvoir. Mais convient-il pour autant 
de faire abstraction de la vaste gamme de mobiles non-économiques et de 
r@ves collectifs qui sont la source de tant d’accomplissements pionniers 
et dont l’épuisement sonne le glas aux époques et empires achevés ? (26). 
Les humanistes qui oscillent entre Marx et Adam Smith ou se retranchent 
sur le champ de ‘formalismes intellectuels n’abandonnent-ils pas le dénouement 
des crises historiques à la guise des cliques de “communicateurs réactionnaires 
sans scrupules ? 
Depuis les oeuvres de Maslow et de McGregor (27), une anthropologie plus 
complète n’est plus le privilège de ceux qui se sont initiés au maniement 
de pouvoirs arbitraires. Mais, même par rapport à leurs applications militaires, 
électorales et commerciales, ces connaissances sont peu exploitées dans 
les projets de développement. 
L’opposition initiale de stratégies et de dramaturgies du développement 
reste-t-elle soutenable à ce stade de réflexion ? Les stratégies en vigueur 
ont bel et bien une dimension dramaturgique mais qui reste inavouée et 
inavouable sous peine d’etre rejetée par ceux qui en sont les victimes desi- 
gnées : les paysans, les femmes, les jeunes, les marginalisés, les pays pauvres 
dressés à la bienfaisance aux pays riches... Les artisans des stratégies les 
plus suivies n’ont-ils pas consciemment ou pris dans leur propre jeu d’équipe- 
comploté pour duper leurs clientèles ? Les stratégies qui ont accompagné 
les peu glorieuses “décades de développement” n’ont guére servi les pions 
qui se sont laissés prendre aux pièges de la “modernisation” (industrialisation 
dépendante et “révolution verte”) avec leurs corollaires d’éviction de leurs 
terres et d’appauvrissement des faibles, de concentration des richesses, 
d’organisation de courses de rats entre pays défavorisés pour améliorer les 
termes d’échange des pays riches, de fuites de capitaux et de répression, 
d’endettement, d’empoisonnement (28) et de désertification. 
Les “stratégies” n’ont-elles été que des enseignes lumineuses attrape-nigaud 
pour des dramaturgies secrètes de mauvaise foi ? Les parades à cette ambi- 
guité inquiétante n’impliquent-elles pas des raisonnements et des questions 
plus explicites, non seulement sur telle stratégie brillamment énoncée, mais 
aussi sur la dramaturgie qui l’a fait naître et qui se trame derrière la scène? 
Si rien ne change dans notre capacité co-dramaturgique, nos stratégies de 
développement risquent, non seulement d’éterniser le radotage de navets 
ennuyeux, mais de continuer A induire des effets contraproductifs désastreux. 
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QUELLES LECONS M’ONT AMENE A PARLER 
D’UNE “DRAMATURGIE DU DEVELOPPEMEN~? 
Pour répondre à l’attente des organisateurs de cette rencontre 
et aussi pour contextualiser les propos délibérément inquiétants qui précèdent, 
je suspends ici la réflexion théorique. Je me préserrte, non pas comme un 
pionnier de dramaturgie, mais comme quelqu’un qui a été amené à s’intéresser 
à cette dimension. Il y a lieu de mentionner plusieurs étapes, influences 
et leçons. 
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Lors de mes études à la Freie Universitat Berlin dans les années I966-68, 
ce fut le professeur Richard F. Behrendt qui m’a initié à la sociologie du 
développement. Il a eu une grande audience pour son livre sur une stratégie 
sociale pour des pays en développement (29). Ce fut notamment son lnter- 
prétation du sous-développement qui a fait sa réputation : l’humanité aurait 
vécu dans “la misère originelle” jusqu’à ce que la révolution scientifique 
et technïque ait permis à certains peuples pionniers de se libérer du fléau 
de la pauvret& Les autres peuples devaient alors se servir, a la fois, des 
avances et modèles des pays développés pour accélérer leur évolution vers 
un état de bien-être sans précédent. Ce sentier lumineux s’y trouverait, 
hélas, obstrué essentiellement par des structures sociales archaïques et “pré- 
dynamiques”. D’où des mises en garde contre une assistance naïve d’équipement, 
déficitaire en analyses et réformes socio-structurelles et éducatives. 
Nous pouvons distinguer dans ce schéma un aspect de confirmation d’un 
autre que l’on pourrait nommer appel. Le’ message était tourné comme si 
flatter l’amour-propre des puissances prédominantes à la manière des griots 
était la voie pour susciter leur bienveillance aux appels à la raison. Or, 
ce qui m’a frapp,é, ce fut la sélectivité dans l’accueil qu’il reçut : l’idéologie 
fut applaudie, la stratégie écartée. Ceux qui ont, par la suite, réussi à infléchir 
quelque peu les technocrates autosatisfaits s’étaient plutôt exposés au risque 
de déplaire, en rétablissant des vérités historiques et en suivant de près 
les écarts entre les principes affichés et les comportements et effets réels.- 
Ainsi, en ce printemps de 1985, une fonctionnaire du BMZ (Ministère de 
Coopération Economique de la RFA) a démissionné en publiant ses motifs 
sous le titre “Aide mortelle” (30). Cette action a secoue l’opinion publique 
et alerté les responsables, plus que tous les savants discours réunis. 
L’étape suivante du périple que j’essaie de retracer s’est passée au Chili, 
fin 1968 à fin 1969. Dans une province agitée par la réforme agraire et 
un climat intellectuel sensibilisé par le sinistre “Projet Camelot”, dix socio- 
logues fraîchement gradués devaient réaliser une enquête positiviste sur 
un écharitillon représentatif de la population financée par la Fondation Ford. 
Peu à peu, je me suis rendu compte de la dynamique propre qu’acquérait 
l’administration de quelques huit cent questionnaires standardisés. J’ai fait, 
tardivement, l’expérience que quelques semaines de présence et de conver- 
sations dans un milieu, avec un propos partagé, pouvaient créer une évidence 
que le rapport d’enquêteur à interviewé avait chassée. Mais ce fut la prise 
-  _.1”. 
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de conscience du chemin tracé pour l’utilisation des résultats qui me fit t 
abandonner la participation à l’exploitation des données. 
La conception de la recherche misait sur l’ambition personnelle des chercheurs 
de présenter individuellement leurs thèses de doctorat. Pour ceci, il fallait 
publier en allemand des résultats élaborés conformement aux méthodes recon- 
nues et aux thèmes adjugés à la sociologie. Mais la fiction que toute infor- 
mation produite d’après les régies de l’art et mise à la disposition de la 
communauté scientifique est salutaire, me convainquit de moins en moins. 
Il n’y eut de perspective ni de restitution des résultats aux enqubtés ni de 
concours à une solution autodéterminée de leurs problèmes. Par contre, 
il y avait fort à parier que l’intelligence militaire allait faire de l’intelligence 
de la recherche l’usage que la musique militaire fait de la musique : La 
prbccupation des chercheurs par leurs titres les prédisposait & travailler 
involontairement pour la CIA qui, elle,ne se convertirait pas pour autant 
aux valeurs humanistes de ses rapporteurs. 
Afin de me qualifier pour des occupation moins contestables, j’ai participé, 
de retour du Chili, à un cycle post-universitaire de formation pour la coopéra- 
tion technique au développement rural. Dans ce cadre, j’ai eu à faire une 
enquête au Malawi, sur les implications sociales du traitement aérien du 
coton. 
A base d’instructions précises de la part d’un projet de la Banque Mondiale, 
l’enquête a dégagé des explications et recommandations qui n’étaient pas 
triviales à l’époque : faire connaître l’expérience heureuse d’un village qui 
s’était ajusté à la nouvelle méthode, mettre le projet en position de sollicité 
plutôt que de demandeur, respecter les contraintes sociales autant que les 
impératifs techniques, informer honnêtement et laisser le temps de réfléchir, 
aider à résoudre les problèmes induits (recycler les pompes manuelles, reloger 
les cultures vivriéres évincées des couloirs de traitement . ..). Mais, à supposer 
que ces conseils évitaient à l’opération de caler suite à des heurts precoces, 
n’allaient-ils pas consolider les chaînes de dépendance financière et technolo- 
gique des paysans du projet et du pays de la Banque, tout en bouclant les 
cercles du poison, des monocultures et des exportations hémorrhagiques? 
La bonne foi des collaborateurs du projet n’allait-elle pas être pervertie 
par la stratégie du quartier général qui en ces années a promu les structures 
de “marchés d’acheteurs” pour les importateurs de coton ? 
-.. -- .~ ._. 
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D’un caté, les frictions et les coûts sociaux d’une intervention dépendent, 
non seulement de ses contenus techniques et économiques, mais également 
de l’esprit et du régime de communication dans lequel l’intervention est menée. 
Un consultant qui se borne à livrer aux institutions d’encadrement des données 
recueillies auprès de la population-cible peut renforcer l’assymétrie du rapport 
des forces. Mais il est également possible d’associer les responsables et des 
techniciens du projet à un processus partagé d’information et de réflexion 
et d’amorcer un dialogue qui déclenchera sa propre dynamique. Dans une 
optique de service B la réorientation du style du projet, la production d’un 
rapport peut devenir un aspect secondaire. 
En ce qui concerne les implications d’une intervention, j’essaie de 
faire, cas par cas, un pari lucide. Ceci demande de dresser un bilan des risques 
et des chances contenues dans une mission et d’anticiper les marges de manoeu- 
vre qui s’échelonnent, de bas en haut, de l’agriculteur comme aussi d’un média- 
teur face au projet, et du projet face au bailleur de fonds. Une telle analyse 
du cadre de travail avant tout engagement me parart indispensable à qui 
veut échapper à un cynisme de mercenaire. 
Mon premier engagement de longue durée se fit pour la F A 0 à Madagascar. 
Il a abouti à une comparaison captivante entre deux styles de contributions 
à des manuels d’enseignement agricole : D’un côté une assistance bilatérale 
où des spécialistes expatriés ont produit de manière efficiente des documents 
qui ont alors été publiés sous leurs noms. De l’autre côté du couloir, la mission 
FAO a consacré plusieurs années à réunir périodiquement les enseignants 
des disciplines qui lui étaient attribuées et à concevoir avec eux les contenus 
et les méthodes pratiques et théoriques de l’enseignement. Les manuels qui 
en sont sortis étaient donc l’aboutissement d’un processus long et onéreux 
dans lequel les intervenants ne jouaient qu’un role d’animateurs. 
Cet exemple illustre bien, me semble-t-il, les différences d’approche qui 
peuvent résulter d’une logique “stratégique” d’une part, et d’une logique “drama- 
turgique”, de l’autre. Dans un cas, le problème “les nouveaux collèges agricoles 
manquent de manuels” est résolu de manière “stratégique”, en visant un objectif 
concret préconçu, en centralisant sa réalisation et en adoptant une séquence 
efficiente de mesures. Une fois des contrats avec des auteurs compétents 
passés, peu d’incertitudes subsistent. La démarche est antagoniste dans le 
sens que le potentiel synergique du partenaire est négligé. Dans l’autre approche, 
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l’objectif de production était soumis à un code de qualité quant au processus 
souhaité. Ce mode était fondé sur des idées partagées de CO-responsabilité 
et de subsidiarité . Pour réaliser la démarche choisie, il fallait susciter de 
nombreuses rencontres et échanges d’idées et gagner des rédacteurs volontaires. 
Les animateurs se sont engagés dans cette démarche par conviction et ne 
pouvaient la mener à bien qu’à travers une dynamique de groupe et des mobiles 
largement non-économiques de la part des enseignants. 
Le problème apparemment simple défini ci-dessus a donc été scindé en une 
question d’alternatives : “délivrer un monument d’expert - au faire accoucher 
un groupe d’enseignants?“et a trouvé dans la réalité deux réponses divergentes. 
Je me contente ici de cette démonstration qu’il existe bien des alternatives 
oratiques au-delà des approches courantes que j’ai caractérisées comme “stra- 
tégiques”. Leurs modalités et leur utilité méritent l’attention de la recherche 
pour le développement. 
Afin de ne pas surcharger ce texte, je passe sur les trois phases suivantes 
développées dans mon exposé oral. Pendant des années, j’ai intuitivement 
saisi une divergence d’approche que je n’arrivais à formuler. Ce fut le confluent 
de deux courants nouveaux au sein des organismes allemands de coopération 
GTZ et DSE qui m’a amené à voir un peu plus clair. 
Au début des années 1970, une vague de malaise parcourait les discussions 
sur la coopération au développement. La réaction qui l’emportait ne mit pas 
encore en cause les axiomes et les institutions, mais s’en prit aux méthodes. 
D’abord, I’USAID adopta un “cadre logique” (logical framework) pour la plani- 
fication et l’évaluation de projets. La GTZ fut sollicitée par le Minist&re 
de suivre. Une critique du modèle s’impose : le cadre logique n’est qu’un 
outil pour formaliser un système d’objectifs préconçus. Aussi, une réanalyse 
préalable des problèmes fut jugée nécessaire pour améliorer la pertinence 
des plans. Or, cette quête des vrais problèmes a déclenché toute une séquence 
de réajustements. 
La transformation d’objectifs préconçus en cadre logique était l’apanage 
de spécialistes - d’économistes pour les niveaux supérieurs, d’ingénieurs pour 
les aspects opérationnels. Or, l’analyse des problèmes faisait appel, aux con- 
naissances du terrain de consultants-éclaireurs, d’abord, puis à celles des 
agents expatriés. La Centrale comme lieu et l’Allemand comme langue de 
<I.  - . . _  
. -  . -  
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planification furent très vite concurrencés par le centre et la langue de travail 
du projet. Les responsables et agents nationaux étaient invités à s’associer. 
De plus en plus, les plans et programmations des projets se font en un va- 
et-vient de consultations et échanges entre populations-cible, projets et sièges. 
Cet élargissement du nombre d’auteurs et cette complication des processus 
d’élaboration défiaient les méthodes conventionnelles de communication. 
Or, parallèlement à cette évolution, la DSE a découvert vers 1975 une approche 
d’animation et de communkation de groupes mise au point par l’équipe 
METAPLAN , et l’a peu à peu introduite dans ses rencontres et stages s’adres- 
sant également aux agents de la GTZ et à leurs homologues. A base d’une 
visualisation mobile et interactive, la dynamique de groupe est mobilisée 
pour des échanges d’informations et l’élaboration en commun de résultats. 
Des démarches spécifiques peuvent être mises à la portée de groupes néophytes, 
à condition de disposer d’animateurs expérimentés. La planification selon 
le cadre logique - revue et rebaptisée par la GTZ sous le nom de “ZOPP” 
en allemand, “PPO” (Planification Participative par Objectif) en français- 
a repris cette méthodologie de communication. 
Depuis quelques années, je consacre le gros de mes efforts : 
à l’organisation de stages de planification participative dans des projets, 
en cherchant à instaurer une alternance entre des réflexions de groupe avec 
des bénéficiaires même peu instruits et des ateliers avec 10 à 30 agents 
du projet, 
à I’entraJnement pour la mise en scène et l’animation d’ateliers de 
réflexion et de planification pour des équipes de cadres d’organismes de déve- 
loppement, avec une préférence pour des pays et des institutions qui cherchent 
à promouvoir un dynamisme démocratique. 
Les deux domaines sont en évolution rapide. A mon avis, les plus grands défis 
qui se posent actuellement, ce sont les besoins de promouvoir des équipes 
capables de satisfaire en qualité et temps voulus les demandes croissantes- 
tant tiers-mondistes que tiers-monde - pour ce genre de services, et de 
conceptualiser mieux et de capter d’autres sources pour enrichir le répertoire 
de savoir-faire disponible. 
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QUE PEUT APPORTER UNE APPROCHE DRAMATURGZQUE 
A LA COOPERATION ? 
Dans cette partie, je m’astreins , devant l’immensité de l’univers du déve- 
loppement, à l’horizon d’un agent de coopération enraciné dans le tiers-du- 
monde industrialisé. Il est mal placé pour développer les deux-tiers du monde. 
Mais il n’a jamais fini d’apprendre à coopérer . A mon sens, il ne pourra faire 
du bon travail sur la seule base d’une spécialisation professionnelle, exportée 
comme un robot téléguidé. Son role ne doit pas être celui de “fabriquer’: un dé- 
veloppement ou de commander la mise en oeuvre d’une stratégie. Tout au 
plus peut-il gagner un certain capital de confiance en tant que conseiller 
probe et averti. L’analyse dramaturgique et un savoir-faire “co-dramaturgique” 
peuvent-ils l’aider ? 
. - -- 
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Face aux puissantes manoeuvres d’entreprises et organisations transnationales, 
les nations défavorisées ont besoin d’appuis désintéressés et de conseillers 
intègres. Or, le ressortissant d’un milieu privilégié ne peut acquérir et faire 
admettre ces qualités qu’en traversant le miroir de l’auto-admiration et en 
regardant son rôle et celui de sa maison avec les yeux du partenaire. La 
crédibilité de sa critique dépend de sa capacité d’auto-critique personnelle 
et institutionnelle. 
Sans parler d’experts à la Mark Twain dans “Comment j’ai édité un journal 
agricole”, on trouve trop de rédacteurs intérimaires d’histoire qui dédaignent 
de se mettre au jour des feuilletons passés et en cours. Or, pour assumer 
une co-responsabilité dans une crise affectant des milliers d’inconnus, il ne 
suffit pas d’avaler la version des dossiers. Devant la fréquence alarmante 
de détournements et de complots liés à l’aide, il faut éclaircir et interpréter 
les antécédents du projet, de part et d’autre. Cela demande d’aller au-delà 
des images d’Epinal les justifications officielles et de chercher les petites 
histoires de compérages et commérages jusqu’à leurs doubles et triples fonds. 
(31). Pour s’échapper des malentendus congénitaux qui parasitent les messages 
de coopération (Ay), il faut sortir des fictions trompeuses des techniciens 
et des économistes : “Evidemment, les paysans ne pensent qu’à des rendements 
plus élevés et des revenus supérieurs.” Sans élucider concrètement les diffé- 
rentes interprétations de la situation et les différentes techniques de survie 
empruntées par différents individus, le projet risque de continuer de renforcer 
les traditions paternalistes d’intervention. (32). 
L’orientation dramaturgique ne s’épuise pas dans l’analyse des jeux rencontrés, 
quoiqu’il soit déjà appréciable de ne plus aller comme un chien dans un jeu 
de quilles et de se méfier du bouc quand on embauche un jardinier. Elle cherche 
à instaurer de nouvelles règles et de nouveaux jeux plus passionnants. Souvent, 
les promesses isolées d’une assistance n’atteignent pas le seuil qui rend con- 
fiance en l’avenir et qui déclenche des avalanches d’initiatives. Aussi, les 
effets matériels se font espérer et, souvent, sont absorbés ou compensés 
jusqu’à devenir insignifiants pour les bénéficiaires. Or, nous avons vu qu’une 
vision commune peut parer à bien des défauts des stimulations primaires. 
Mais une telle vision ne s’impose pas et elle ne prend pas vie par simple 
propagande. II s’agit d’élaborer une vision partagée d’un avenir possible et 
désirable. Cette vision peut et doit varier entre individus et groupes. Le 
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projet peut “partager” de différentes façons des visions plausibles et compa- 
tibles - en prendre note, encourager, appuyer directement, quand il en a 
les moyens. Un pas simple pour amorcer un tel processus est celui d’animer 
des réunions de groupes fonctionnels où des listes non censurées de “projets” 
sont dressées et discutées. 
Un deuxième volet plus actif s’applique à anticiper et à dramatiser des 
actions de développement. “Dramatiser” est souvent compris dans le sens 
d’exagérer, c&er de l’angoisse . Nous pouvons donner un sens plus technique 
à ce terme : “travailler sur le style et les rythmes de l’intervention.” Une 
intervention est d’elle-même, pour ses artisans comme pour le milieu d’accueil, 
un drame à issue ouverte qui peut tourner à la tragédie, à la farce, à un 
nouveau blocage ou au fameux “décollage”. Or, sans changement d’allure, 
les chevaux se fatiguent. II faut entretenir un suspens vitalisant par des 
événements qui préfigurent la prophétie, qui redonnent du souffle aux acteurs 
et qui provoquent des mutations contagieuses : de spectateurs malveillants 
et sceptiques en sympathisants, de participants passifs en militants et de 
bénéficiaires en bienfaiteurs génereux. Beaucoup d’idées à ce sujet se trouvent 
dans les écrits d’Alinsky et de Hauser (32). 
Pour revenir à la question-thème, il n’y a pas lieu de condamner d’emblée 
les stratégies de développement et tout ce qu’elles représentent. Elles éclai- 
rent une partie du terrain. Si bien que nous serons bien avisés de chercher 
la clef pour les défaillances inexpliquées de notre coopération, non pas SOUS 
le réverbère où bien d’autres ont dejà cherché, mais d’explorer davantage 
ce terrain négligé mais passionnant de l’approche dramaturgique. 
1. Le concept de la polarité complémentaire entre “confirmation” et 
“inédit” (Bestatigung und Erstmaligkeit) est de Ernst v. WeizsCher, 
rapporté dans Jantsch, Erich : die Selbstorganisation des Universums. 
München 1982 (1979), p. 87 s. 
2. METAPLAN est une entreprise spécialisée dans l’animation visualisée. 
Elle organise des stages- depuis quelques années également en France- 
et a bien documenté ses méthodes. Adresse : Goethestr. 16/D 2085 
Quickborn. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
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GTZ : Gesellschaft fiir Technische Zusam menarbeit, Eschborn. 
Entreprise d’Etat de droit privé, elle réalise ou supervise toute la 
coopération technique bilatémle de la R.F.A.- DSE : Deutsche 
Stiftung fiir Internationale Zusammenarbeit, Berlin, München, Bad 
Honnef. Fondation de 1’Etat pour la coopération éducative et culturelle. 
Honadle, George & VanSant, Jerry : Implementation and Sustainability, 
Le%%ms from Integrated Ruml Development. Wes Hartford, Connecti- 
cut (Kumarian Press), 1984 sont à ma connaissance allés le plus 
loin dans une révision critique de l’approche stratégique - en l’élar- 
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8. - AGIR ET COMPRENDRE . . . 
DU DEVELOPPEMENT A LA RECHERCHE. 
A PROPOS D’UN ITINERAIRE PERSONNEL 
D. GENTIL 
D’abord quelques remarques sur le titre, proposé par les 
organisateurs du séminaire parce qu’ils estimaient ce passage relativement 
original. 11 risque de prêter à confusion : après vingt ans de pratiques, 
je ne sais pas très bien ce que veut dire développement. Une étude récente 
a montré qu’il y en avait plus de 3 000 définitions. C’est donc un mot 
commode, fourre-tout, où chacun projette ses conceptions, bien utile quand 
on ne veut rien dire de précis, même pas un concept. 
Je ne me considère pas non plus actuellement comme un 
chercheur. Certes, je viens de passer une thèse d’Etat sur les mouvements 
coopératifs en Afrique “francophone” (l), ce qui me fait regarder avec 
un peu moins de condescendance par les universitaires et les chercheurs 
professionnels mais qui n’a pas changé ma nature. Enfin, ce que je vais 
exprimer dépasse largement mon cas personnel et reflète les interrogations 
.-, 
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de nombreux praticiens (*) . 
Disons pour simplifier que mes réflexions portent sur les rapports 
qu’un “praticien qui se pose des questions” entretient avec la connaissance, 
la théorie et les chercheurs. 
ITINERAIRE PERSONNEL 
Commençons par ce thème imposé qui permettra de mieux resituer 
le cadre et l’évolution de mes rapports entre pratique et théorie. HEC un 
peu marginal, je me suis très tôt intéressé aux problèmes du Tiers Monde. 
Après un court intermède algérien (juin-septembre 1965), j’ai passé cinq ans 
au Niger, à l’intérieur du pays, en travaillant sur des problèmes de relance 
du mouvement coopératif. 
Mon initiation au monde Haoussa fut largement facilitée par 
les divers écrits de G. Nicolas (2), qui était alors le grand spécialiste de cette 
zone. Nous avons même organisé en 1968 un séminaire de réflexion avec 
lui et les cadres nigériens et expatriés de l’animation. Dialogue assez difficile, 
Nicolas critiquant vivement l’option prise par l’animation et I’UNCC (Union 
Nigérienne de Crédit et Coopération, chargé de la promotion des coopératives) 
de s’appuyer sur une base villageoise. Pour lui l’essentiel des réseaux sociaux 
étaient infra ou supravillageois et le village était loin d’être cette unité homo- 
gène et democratique que nous croyions rencontrer. Analyse pertinente mais 
un peu provocatrice qui aboutit à nier la réalité d’un palier important d’organi- 
sation sociale, le village, où le fait de vivre ensemble crée des liens profonds 
même s’ils sont très loin d’être dénués de contradictions. 
Plus généralement, à cette époque, les chercheurs avaient tendance 
à considérer ies praticiens comme des apprentis sorciers qui venaient détruire 
des Equilibres fragiles qu’ils cherchaient, eux, à comprendre ou à reconstituer 
ZI partir des traces encore existantes. En définitive, nous étions des saboteurs 
de leur travail. 
Pendant cette époque nigérienne, une part essentielle de ma 
pratique professionnelle consistait en réunions avec les paysans pour analyser 
leur situation, les aider à trouver des solutions (dans le domaine de la commer- 
cialisation et du crédit), évaluer ce qui avait été réalisé pour l’améliorer 
et passer à un degré supérieur de prise en charge des activités économiques 
par les paysans eux-mêmes. 
C*l Même si je m’exprime ici à titre individuel, ceci recouvre partiellement 
des discussions fréquentes à l’intérieur de I’ZRAM (Institut de Recherche 
et d’Application de Méthodes de Développement), où je travaille depuis 
20 ans. l 
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Ce travail était réalisé avant tout avec des cadres nationaux, 
pour la plupart sans grande formation théorique de base mais qui avaient 
une connaissance profonde de leur société. 
Nous nous efforcions de dépasser la “connaissance immédiate” 
par l’analyse de l’enregistrement des réunions les plus importantes, par 
des enquêtes par questionnaires (notamment sur le degré d’information et 
les opinions des paysans), par des grilles d’observations des réunions, par 
un processus permanent d’évaluation des actions avec les paysans . . . Donc 
une intervention liée à une observation et une discussion constante avec 
les Pay&s, une formation des cadres à partir de l’action partant d’elle 
pour introduire des concepts et des synthèses plus théoriques. 
Un an de recyclage (70-71) me permettait de prendre du 
recul par rapport à cette expérience, de m’initier aux subtilités de l’économie 
sophistiquée et des modèles, au CEPE (Centre d’Etude des Programmes 
Economiques) et de rédiger un troisième cycle de sociologie du développement 
sur les coopératives nigériennes (3). 
Parallèlement un chercheur américain réalisait une thèse 
sur un sujet voisin, à partir notamment d’études approfondies menées dans 
quatre villages de notre zone de travail. Confrontation tonique montrant 
que les paysans tenaient des discours assez radicalement différents au prati- 
cien et au chercheur, que nous sélectionnions et organisions différemment 
les données disponibles, que notre différence d’échelle lui permettait d’appro- 
fondir des pans entiers de la réalité qui m’étaient restés inaccessibles, mais 
le conduisait aussi à des extrapolations hasardeuses (4). 
De cette prise de conscience découlait, non un relativisme 
ou un syncrétisme faciles (il y a une part de vérité dans chaque approche) 
mais la conviction, certes banale, qu’il n’y avait que des vérités partielles, 
temporaires, subjectives, qu’il fallait s’efforcer de construire avec le plus 
de rigueur possible pour reprendre l’expression de Ph. Couty (5), mais qui 
étaient toujours dépassables et sujettes à remise en cause. 
L’expression des paysans Haoussas 91 y a la vérité du jour 
et la vérité de la nuit” continue à m’accompagner. Elles ne sont pas forcé- 
ment contradictoires, l’une n’est pas une simple vision superficielle, elle 
reste une vérité, mais qui se situe à un certain degré de la réalité, parfois 
suffisant pour certaines actions économiques, mais qui laisse de côté des 
domaines essentiels. 
Le pays suivant fut Madagascar (71-72) où des activités 
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professionnelles limitées à l’animation rurale me permirent lectures et 
discussions nombreuses. 
C’était la grande époque de I’ORSTOM avec de fortes équipes 
de géographes, sociologues et économistes, qui montraient bien la diversité 
des sociétés rurales, mais aussi leurs dynamiques. 
L’analyse fine des terroirs, l’articulation des modes de produc- 
tion, la constitution de “classes” ou groupes sociaux, l’émergence du surplus, 
son utilisation ou sa neutralisation, les libérations dans l’imaginaire (6)... 
permettaient d’approfondir les mécanismes sociaux en profondeur et d’y 
resituer les interventions de développement. 
Au Cameroun (1973), où j’ai travaillé sur des évaluations 
de projet et sur l’éducation agricole (des centres de formation paysannal 
à l’école d’agronomie), I’ORSTOM avait également accumulé des études 
très riches, bien qu’inégalement réparties sur l’ensemble du pays. Le plus 
intéressant fut cependant les conversations, avec aussi l’apprentissage 
des susceptibilités des chercheurs. 
Pour un praticien cela semble tout naturel d’utiliser les infor- 
mations disponibles et le produit des discussions. Pour le chercheur, tant 
que les travaux n’ont pas été entièrement publiés, ceci semble s’apparenter 
à un pillage intellectuel, qui va contrecarrer sa carrière. 
Après un séjour au Sénégal (1974) sur une “mission impossible” 
(enseignement moyen pratique en milieu urbain) j’ai pris mon rythme actuel 
de nomade/sédentaire (environ quatre missions courtes d’un mois chacune 
sur le terrain et une résidence à Paris, occupée par la participation à la 
gestion collective de I’IRAM, à des cycles de formation, à des études ou 
des recherches appliquées, et à des réseaux de réflexion (notamment AMIRA). 
Parmi les études récentes signalons une synthèse sur les coopé- 
ratives d’épargne et crédit en Afrique (7) et l’animation de quatre équipes 
nationales sur les politiques de promotion coopérative (8). 
Après vingt ans de pratiques, il m’a paru important d’essayer 
de faire le point, de prendre à nouveau du recul. La rédaction d’une thèse 
d’Etat m’en a fourni l’occasion, me permettant de mieux comprendre, 
à partir de la comparaison des divers pays, et de l’analyse historique depuis 
la période coloniale, les mécanismes qui expliquent à la fois la singularité 
de chaque expérience mais aussi la régularité, les “lois” générales. 
Un autre thème important pour moi, a été de comprendre 
les déterminants, l’autonomie relative et les effets des pratiques d’interven- 
tion. 
_,-_ 
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Dans le fond, ce qui m’a toujours intéressé, c’est l’alliance 
théorie/pratique sur laquelle les théoriciens ont beaucoup écrit mais qu’il 
n’est pas si fréquent d’essayer de mettre en pratique. 
LEri SPECIFICITES DES PRATICIENS 
Dépassons le cadre personnel et essayons de définir les spé- 
* 
cificités des praticiens en ce qui concerne les objectifs, les méthodes, 
les biais et les contraintes mais aussi les champs privilégiés. 
La mrmaissance, paur quoi faire ? 
Pour le praticien, la réponse est simple. Une meilleure connais- 
sance doit permettre une meilleure intervention et doit conduire à des 
solutions plus adaptées. 
Elle n’est pas une fin en soi. Et ceci a des conséquences 
aussi bien sur le type de rapports entretenus avec les paysans que sur 
les connaissances produites. 
Prenons l’exemple de la relance coopérative à Gao (Mali). 
Trois études préalables à l’action ont été réalisées. Deux l’ont été par 
des sociologues (un chercheur du CNRS, un malien), connaissant bien ces 
sociétés. Elles ont abouti à des descriptions, à la fois des situations et 
des dynamiques, riches mais un peu froides et surtout difficilement utilisables 
pour l’action. 
La démarche d’André Marty est fort différente (9). Elle se 
présente d’entrée comme une réflexion commune avec les éleveurs en 
vue de trouver ensemble des solutions. Un des thèmes fondamentaux est 
celui de la sécheresse. 
D’abord la description minutieuse de ce qui s’est passé en 
1973, avec le détail des mouvements de troupeaux, à la recherche des 
pâturages et des points d’eau. Puis, la recherche des causes. Et là, blocage. 
La sécheresse vient du manque d’eau, la pluie vient d’Ahah et il n’y a 
donc rien à faire. Le recours à l’histoire permet de dépasser ce cercle 
vicieux. A la demande de Marty, les éleveurs comparent la secheresse 
(*J Ii s’agit toujours dans ce texte du praticien étranger, les cadres 
nationaux posant, bien évidemment, d’autres problèmes dans ce domai- 
ne. 
de 1973 avec celles qu’ils ont vécues dans le passé ; et après quelques 
heures le constat arrive : du point de vue climatique la dernière sécheresse 
n’a pas été pire que les autres mais ses effets ont été catastrophiques à 
cause du manque d’organisation. 
Les éleveurs sont allés dans tous les sens, gaspillant ainsi 
les rares ressources disponibles. Les discussions s’approfondissent alors 
sur le type de discipline qui s’observait avant et pendant la colonisation. 
On le voit, la démarche permet une connaissance importante, 
rapide mais relativement fine, des sociétés étudiées parce que les éleveurs, 
situant bien l’interlocuteur et les motivations de ses questions, répondent 
rapidement sans détours aux thèmes proposés, décrivant aussi bien le présent 
que le passé. Mais’ surtout cette connaissance débouche sur une prise de 
conscience, une motivation, une formulation d’hypothèses de solutions 
qui vont se concrétiser dans des actions précises. 
Notons cependant que cette démarche est possible car A. 
Marty connait déjà bien au préalable les sociétés d’éleveurs, qu’il peut 
vérifier ce qui est dit avec la version des archives coloniales ou des écrits 
arabes, éclairer des contradictions si elles apparaissent, resituer la parole 
de l’interlocuteur en fonction de son statut social... 
La connaissance pour l’action s’enrichit de tous les travaux 
déjà disponibles mais produit aussi des éléments nouveaux, qui n’auraient 
sans doute pas été révélés dans une recherche plus classique. 
Méthodes, temps et situations 
Les méthodes des praticiens n’ont en soi rien d’original.(étude 
de la documentation, observations, entretiens individuels, réunions collectives, 
enquêtes par questionnaires . ..) mais il faut souligner qu’elles doivent tenir 
compte de temps et de situations bien spécifiques. 
Une première situation très fréquente est celle de la mission 
courte, en général un mois de terrain, quelquefois moins (*) et une semaine 
de rédaction. 
(*J Par exemple, une semaine par Projet pour les évaluations rétrospec- 
tives de la Banque Mondiale, quinze jours pour les études d’impact. 
Heureusement, quelques fois plus (2 à 3 mois). 
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Certains pourront ironiser sur la superficialité du travail 
et parler de ‘kociologie d’aéroport”. Il reste que si l’on connaît au préalable 
le terrain, s’il y a déjà de la documentation existante, il est possible, avec 
un travail intensif, de faire ressortir les problèmes essentiels. 
Une des méthodes couramment utilisées est celle de la réunion 
de groupe semi-directive, qui comporte de nombreux biais, mais qui, utilisée 
avec précaution, permet d’identifier les principaux problèmes des différents 
groupes par rapport à l’extérieur. 
La réflexion avec les cadres, notamment ceux du terrain, 
rarement interrogés d’habitude, sur les statistiques existantes et les opinions 
recueillies auprès des paysans, fournissent un éclairage complémentaire 
et permettent d’infirmer ou de confirmer certaines données. 
Lorsque la mission dépasse un mois, il est possible de mener 
des enquêtes sur des échantillons restreints (100 à 200 exploitations). 
Par exemple, récemment à Gitarama (Rwanda), une équipe 
rwandaise avec appui extérieur a pu mener une enquête sur 150 exploitations, 
portant sur les systèmes de production jusqu’au dépouillement sur place 
à l’aide d’un micro-ordinateur dans un délai de 2 à 3 mois. 
Travail rapide donc, incomplet, insatisfaisant, mais qui, étant 
bien finalisé, n’est pas aussi négligeable qu’il le parak. Et les chercheurs 
ne mesurent pas sans doute suffisamment leurs privilèges de pouvoir dépouil- 
ler leur matériau et rédiger pendant plusieurs mois sans contrainte dra- 
conienne de temps. 
Une autre situation est celle du praticien en poste permanent 
(entre 2 et 5 ans), qui ne rencontre pas ces contraintes de temps et qui 
peut s’immerger dans la société où il travaille. 
Son problème est que généralement on lui demande de réaliser 
des actions et qu’il lui est difficile de prendre du recul. 
Toutefois, s’il se force à avoir une grille d’observations rigou- 
reuse, s’il utilise toutes les occasions disponibles (réunions d’évaluation 
ou de préparation des actions avec les paysans, stages de formation, suivi 
d’étudiants) il peut accumuler une masse de données sur les sociétés paysan- 
nes, leurs différenciations et les mécanismes de réaction à des interventions 
de développement. 
Enfin, depuis quelques années, un certain nombre de cadres 
travaillent comme permanents spécialisés dans la collecte de l’information 
en tant que responsables dans les cellules de suivi/évaluation. 
.s- 
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Même si les résultats de ces cellules sont encore loin d’être 
satisfaisants (IO), la possibilité d’être en permanence pendant 3 à 5 ans 
avec une équipe d’enquêteurs, à observer ce qui se passe dans une société 
sous l’impact d’un projet, devrait fournir un ensemble de données précieuses. 
Biais et contraintes 
Nous avons déjà vu pour certains praticiens la contrainte 
et le défi du temps court - inutile d’y revenir -. Ajoutons-y trois autres 
facteurs, inhérents à la situation de praticien et qui créé des biais spécifiques 
par rapport au chercheur classique. 
D’abord, le praticien est toujours perçu comme venant de 
1’Etat : le discours qu’on lui tient est donc censuré sur certains points et 
amplifié sur d’autres dans l’espoir que certaines doléances remontent jusqu’à 
“ceux d’en haut”. 
Les réponses ensuite restent très marquées par l’idée que 
les paysans se font de l’interlocuteur et de l’attente qu’ils ont des avantages 
que celui-ci est susceptible d’apporter. 
Au Cameroun, une même “étude du milieu” pour déterminer 
les problèmes essentiels des paysans avant une intervention de développement 
rural intégré, réalisee par des personnes de disciplines diverses, avait identifié 
des problèmes de santé, d’épuisement des sols et de parasitisme, et de couture/ 
tricot. 
Comme on l’a compris, l’équipe était composée d’un médecin, 
d’un agronome et d’une animatrice peu formée, les paysans avaient su trouver 
les réponses adaptées à chacun des interlocuteurs. 
Dernière contrainte, dans les contacts avec l’extérieur, les 
paysans délèguent ceux qui ont droit à la parole. L’avis des femmes, des 
jeunes, des petits paysans, des anciens esclaves . . . est donc très difficile 
à recueillir dans un premier temps. 
Chaque situation comporte des biais et des contraintes et 
le chercheur n’en est pas non plus dépourvu. 
L’essentiel est donc de toujours en avoir conscience et de 
les réduire progressivement. Du reste, l’analyse de la “version officielle” 
et des “demandes officielles” d’un village, n’est pas non plus sans intérêt 
pour la compréhension d’une société. 
- . .  . . __ .“ .  
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Par rapport au chercheur classique qui s’efforce le plus souvent 
de comprendre le fonctionnement et les dynamiques d’une société agraire, 
le praticien, lié à des interventions de développement peut accumuler et 
traiter de l’information sur certains domaines spécifiques. 
Je pense particulièrement aux politiques de 1’Etat (par la 
possibilité d’accès à certatns documents confidentiels ou par le fait d’assister 
à des réunions entre cadres nationaux de haut niveau et financiers), aux 
pratiques des cadres qu’il côtoie quotidiennement, aux interactions Etat/ 
paysans à partir des observations sur les résultats des interventions. 
Et même sur la connaissance des dynamiques agraires, l’obser- 
vation des réactions à une intervention, est sans doute une approche privilégiée. 
Je ne sais si l’anecdote est exacte, mais il parart qu’un socio- 
logue en Afghanistan, pour mieux connaître la société étudiee, avait enlevé 
la fille d’un chef et avait donc pu observer tous les mécanismes mis en place 
pour résoudre un conflit et une situation extraordinaire. 
A une autre échelle, savoir dans un ensemble d’innovations 
proposées, ce qui est accepté, rejeté ou réinterpreté, et par quels groupes 
sociaux, connatre l’uilisation du surplus dégagé (quand il existe) avec les 
phénomènes d’accumulation, de différenciation, de redistribution, de neutrali- 
sation . . . représente, en quelque sorte, une expérimentation en vraie grandeur. 
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CONCLUSION 
Ce qui a peut-être changé depuis vingt ans, c’est urw meilleure 
compréhension entre chercheurs et praticiens, qui a remplacé les conflits, 
les anathèmes et le mépris réciproque pour déboucher sur une CO-existence 
pacifique, sur l’acceptation d’une complémentarité sans agressivité. 
Chacun a ses biais et ses contraintes, l’essentiel est que 
chacun s’efforce de conserver un esprit scientifique : bien prendre conscience 
de ses “a’ priori” (et les chercheurs en ont autant que les praticiens), et 
les considérer comme hypothèses à vérifier, respecter scrupuleusement 
les faits, rechercher la cohérence (en se soumettant donc à “la preuve 
empirique” et à “la preuve logique”), banalités bien connues mais en fait, 
pas si souvent réalisées dans la pratique de recherche ou d’intervention. 
Une dernière interrogation : le praticien, dans ses rapports 
avec la connaissance, pose d’une manière nouvelle le problème méthodologi- 
que, souvent abordé entre autres par E. Morin ou A. Touraine, du recul, 
de la distanciation par rapport à l’objet de recherche. 
Une “observation participante” est-elle possible, souhaitable, 
nécessaire, et quelles sont les méthodes pour en minimiser les déviations? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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FAO 
FDH 
FED 
FMI 
GTZ 
ZEMVT 
ZNRA 
ZNRA-SAD 
ZNRAN 
ZPDR 
ZRAM 
LWR 
MRT 
ONAHA 
ONCAD 
ONG 
ORSTOM 
PVD 
SAED 
SC E T htematimde 
SEDES 
SODEFEL 
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Centre Technique Forestier Tropical (Département 
du CIRAD). 
Direction Générale de la Recherche Scientifique 
et Technique (France). 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro- 
nomiques Appliquées (France). 
Fonds d’Aide et de Coopération (France). 
Food and Agriculture Organisation. 
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Fonds Monétaire International. 
Gesellschaft für Technische Zuzammen (Alle- 
magne Fédérale). 
Institut d’Etudes et de Médecine Vétérinaire 
Tropicale (Département du CIRAD). 
Institut National de la Recherche Agronomique. 
Département de Recherches sur les systèmes 
Agmires et le Développement. 
Institut National de Recherche Agronomique 
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Société pour le Développement des Productions 
Animales (Côte d’ivoire). 
Société pour le Développement de la Riziculture. 
(Côte d’ivoire). 
Terre des Hommes. 
United States Agency for International Development. 
Volontaire du Progrès. 
Volontaire du Service National. 
